



SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 931 del 03/12/2018**

Registro del Settore  
N. 320 del 24/11/2018

**Oggetto: Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 10 . Impegno di spesa**

**Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 "Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi" - Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 10 . Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3**  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 05/12/2017 con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo A3 n. 60/16 "Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi" così come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal tecnico progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Geom. Cristina Merighi, per una spesa complessiva di euro 103.710,00;
- la Determina dirigenziale n. 215 del 09/04/2018 con la quale sono stati affidati i lavori del prog. A3 n. 60/16 in oggetto alla ditta EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.3, 81030 Casapesenna (CE) – C.F. e P.I. PCCSVT68D30H798N, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 64.080,55 (compresi € 206,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen. n.5819 del 31/01/2018, e con la quale è stato riformulato il quadro economico nel modo seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>		Euro
1. Lavori		63.873,74
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		206,81
<b>Totale opere a base d'appalto</b>		<b>64.080,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 22% su A		14.097,72
2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16 e ss. Mm.)		1.281,60
3. Imprevisti		6.408,00
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>21.787,32</b>
Somme da ribasso d'asta compresa IVA		<b>17.842,13</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>103.710,00</b>

- la determina dirigenziale n. 680 del 20/09/2018 con la quale è stata approvata la variante suppletiva n. 1 relativa al Progetto A3 n. 60/16 in oggetto ed è stato riformulato il quadro economico nel modo seguente:

		<b>QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 215/2018)</b>	<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE n. 1 (D.T. 680/2018)</b>
<b>1</b>	<b>OPERE</b>	€	€
1.1	Per lavori	63.873,74	65.213,13
1.2	Oneri per la sicurezza	206,81	250,00
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>64.080,55</b>	<b>65.463,12</b>
<b>2</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
2.1	imprevisti (Iva compresa)	6.408,00	4.687,53
2.2	incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	1.281,60	1.315,33
2.3	IVA 22% sui lavori	14.097,72	14.401,89
2.4	Ribasso d'asta	17.842,13	17.842,13
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>39.629,45</b>	<b>38.246,88</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>103.710,00</b>	<b>103.710,00</b>

#### **Considerato che :**

- durante il corso dei lavori è sorta l'imminente necessità di procedere con la realizzazione di ulteriori opere ritenute indispensabili, nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;
- durante l'esecuzione dei lavori sono emerse necessità impreviste e nuove esigenze, che rendono necessario apportare alcune integrazioni alle lavorazioni autorizzate, in particolare:
  - o occorre sistemare l'area tramite spianamenti per creare un piano complanare; il terreno si presenta troppo sconnesso per realizzare un piano di posa adeguato: valutazioni impossibili da prevedere in quanto l'area allo stato attuale presentava troppi arbusti ed erba troppo alta e incolta;
  - o per motivi legati agli ingombri di alcune abitazioni è necessario armare il coperchio delle biologiche, in modo che non cedano al peso accidentale; le medesime saranno da attrezzare di relativi chiusini in ghisa;
  - o per problemi legati alle pendenze del terreno è necessario alzare alcuni pozzetti in modo da posizionarli in quota;
  - o si inseriscono dei chiusini in ghisa in quanto di portata maggiore, da posizionarsi obbligatoriamente nei pressi dell'ingresso carraio;
  - o I pozzetti in uscita di tipo elettrico necessitano ingombri di almeno 50x50 cm, in quanto le lavorazioni dei cavi risultano più agevoli solo in tali grandezze.
- tali necessità sono state determinate da circostanze imprevedibili, in quanto nessun dato alla mano in fase progettuale portava a pensare alla mancanza delle stesse;
- quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui sarà necessario concordare

alcuni nuovi prezzi redigendo un “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”, che sarà sottoposto allo stesso sconto di gara, pari al -23,13%;

**Preso atto:**

- che la presente variante è stata inviata alla Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, Direzione generale, cura della persona, salute e welfare, in data 16/11/2018, Prot. Gen.le n. 66834, al fine di ottenere il relativo parere ;
- che la Regione Emilia Romagna, con lettera agli atti del Prot. Gen.le del Comune n. 67721 del 21/11/2018, ha espresso parere positivo per la variante in oggetto;

**Visto** l'atto di sottomissione relativo alla variante suppletiva n. 2, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi, e per accettazione preventiva, mediante firma digitale Prot. 65219 del 10/11/2018 da parte dell'impresa EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 6.101,22 + iva 22%;

**Vista** la Variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 “Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi”, così come redatta dal Progettista, Rup e Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi del Settore A3, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

		<b>Quadro economico dopo l'aggiudicazione (D.T. 218/2018)</b>	<b>Quadro economico a seguito della variante n. 1 (D.T. 680/2018)</b>	<b>Quadro economico a seguito della variante n. 2</b>
<b>1</b>	<b>OPERE</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.1	Per lavori	63.873,74	65.213,13	71.315,34
1.2	Oneri per la sicurezza	206,81	250,00	250,00
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>64.080,55</b>	<b>65.463,12</b>	<b>71.564,34</b>
<b>2</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
2.1	Imprevisti (Iva compresa)	6.408,00	4.687,53	0,00
2.2	Incentivi funzioni tecniche (Art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	1.281,60	1.315,33	1.437,35
2.3	Iva 22% sui lavori	14.097,72	14.401,89	15.744,15
2.4	Ribasso d'asta	17.842,13	17.842,13	14.964,16
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>39.629,45</b>	<b>38.246,88</b>	<b>32.145,66</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>103.710,00</b>	<b>103.710,00</b>	<b>103.710,00</b>

**Richiamate:**

- la Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 01/02/2018 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018”;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 01/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli

- investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06/02/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020” e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **Dato atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 6.101,22 + € 1.342,27 per iva 22%, così per complessivi € 7.443,49 per la realizzazione delle opere di cui alla variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione come segue:
  - € 1.665,64 su imp. 261/2018
  - € 2.899,87 su imp. 262/2018
  - € 2.877,98 su imp. 262-01/2018
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 71.564,34 (€ 65.463,13 per lavori a seguito Perizia n. 1 + € 6.101,22 per importo di perizia n. 2) +Iva 22%, con un incremento di € 6.101,22 , pari al 9,32% circa, rispetto all'importo netto del contratto, a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di ulteriori 10 giorni rispetto a quello originariamente previsto;
- che al progetto Esecutivo 60/16 è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C94E1700050006** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori assegnati alla ditta EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore, relativi al progetto 60/16 in oggetto, è il seguente: **7335124FCC**;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

#### **Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2018;

tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 “Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Progettista, RUP e Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi del Settore A3 del Comune, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta EUROIMPRESIT di Piccolo Salvatore, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.3, 81030 Casapesenna (CE) – C.F. e P.I. PCCSVT68D30H798N, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 10, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante suppletiva di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
  - Relazione tecnica e quadro economico di variante;
  - Computo Metrico Estimativo di variante
  - Quadro comparativo di raffronto
  - Schema Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte del dirigente competente e da parte della ditta assegnataria dei lavori)
5. **di dare atto altresì**:
  - che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 6.101,22 + € 1.342,27 per iva 22%, così per complessivi € 7.443,49 per la realizzazione delle opere di cui alla variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell’Amministrazione come segue:
    - € 1.665,64 su imp. 261/2018
    - € 2.899,87 su imp. 262/2018
    - € 2.877,98 su imp. 262-01/2018
  - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 71.564,34 (€ 65.463,13 per lavori a seguito Perizia n. 1 + € 6.101,22 per importo di perizia n. 2) + € 15.744,15 per iva 22%, così per complessivi € 87.308,49, con un incremento di € 6.101,22 , pari al 9,32% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a norma dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
6. **di subimpegnare** la maggiore spesa di € 7.443,39 (€ 6.101,22 per lavori in variante + €

1.342,27 per Iva 22%) alla Voce di Bilancio 8410.00.07 (ID 8040) del PEG 2018 – 2020 (annualità 2018) come segue:

- € 1.665,64 su imp. 261/2018
- € 2.899,87 su imp. 262/2018
- € 2.877,98 su imp. 262-01/2018

7. **di Integrare** di € 122,02, quale quota spese tecniche interne per variante n. 2, l'Impegno n. 261-02/2018, alla Voce di Bilancio 8410.00.07 (ID 8040) del PEG 2018 – 2020;

8. **di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente variante n. 2, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Cristina Merighi in forza al Settore A3;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione ad ANAC entro trenta giorni dal perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.

9. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con l'Allegato Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO  
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 10 . Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2018	1665.64		08410.00.07			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	261	4			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : Realizzazione di una microarea familiare pubblica su area comunale area fiera INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	7335124FCC		CUP	C94E17000050006		
	Centro di costo	Patrimonio immobiliare investimenti		Natura di spesa			
	Note	Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi.Parte maggiori lavori ditta Euroimpresit di Piccolo Salvatore					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2018	2899.87		08410.00.07			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	262	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : Realizzazione di una microarea famigliare pubblica su area comunale area fiera INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	7335124FCC		CUP	C94E17000050006		
	Centro di costo	patrimonio immobiliare investimenti		Natura di spesa			



<b>Note</b>		Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi. Parte maggiori lavori ditta Euroimpresit di Piccolo Salvatore
-------------	--	---

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
3	2018	2877.98		08410.00.07		
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economica</b>
	2018	U	262	1	1	
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : Realizzazione di una microarea famigliare pubblica su area comunale area fiera INVESTIMENTI		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	7335124FCC		<b>CUP</b>	C94E17000050006	
	<b>Centro di costo</b>	patrimonio immobiliare investimenti		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi. Parte maggiori lavori ditta Euroimpresit di Piccolo Salvatore				

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Voce di bilancio</b>		
4	2018	122.02		08410.00.07		
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economica</b>
	2018	U	261	2		
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE : Realizzazione di una microarea famigliare pubblica su area comunale area fiera INVESTIMENTI		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C94E17000050006	
	<b>Centro di costo</b>	patrimonio immobiliare investimenti		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16 Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi. Integrazione incentivi per funzioni tecniche a seguito di variante n. 2				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 931 DEL 03/12/2018 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 03/12/2018*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
**Approvazione variante suppletiva n. 2 relativa al Progetto A3 n. 60/16  
Lavori inerenti alla realizzazione di due microaree familiari pubbliche  
contigue su area comunale, presso il Piazzale delle piscine a Carpi.  
Approvazione proroga dei lavori di ulteriori gg. 10 . Impegno di spesa**”, n°  
320 del registro di Settore in data 24/11/2018

**Norberto Carboni**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .