



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 725 del 14/10/2019**

Registro del Settore
N. 205 del 07/10/2019

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 48/17
"Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con
sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da
rugby nell' impianto sportivo in via Nuova
Ponente n. 32/A". Approvazione proroga dei
lavori di ulteriori 36 gg. Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da rugby nell'impianto sportivo in via Nuova Ponente n. 32/A". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 36 gg. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione dirigenziale n. 832 del 17/10/2017 con la quale sono stati affidati i servizi tecnico professionali inerenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica e geotecnica, progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, accatastamento, di cui al progetto 48/17 in oggetto, all' R.T.P. composto da OCRA S.R.L. P.IVA 05284121000 (Mandatara), ECTM APPALTI S.R.L.S. P.IVA 14032131006 (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO P.IVA 06886141008 (Mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 34.692,00, oltre oneri previdenziali e IVA;
- la Determinazione dirigenziale n. 1012 del 11/12/2017, con la quale, relativamente alla realizzazione del Progetto n. 48/2017 in oggetto, è stato nominato il Geom. Renato Guidetti, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico del procedimento;
- la Delibera di Giunta comunale n. 243 del 12/12/2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi ", per una spesa complessiva presunta di euro 440.000,00;
- la Delibera di Giunta comunale n. 28 del 13/02/2018 di approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi", redatto dall' R.T.P. composto da OCRA S.R.L. (Mandatara), ECTM APPALTI S.R.L.S. (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO (Mandante), e validato dal Responsabile del Procedimento Geom. Renato Guidetti del Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio", per una spesa complessiva di euro 440.000,00;
- la Determina dirigenziale n. 234 del 17/04/2018 di integrazione di incarico per i servizi tecnico professionali inerenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica e geotecnica, progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, accatastamento, di cui al progetto A3 n. 48/17 in oggetto, al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) composto da OCRA S.R.L. P.IVA 05284121000 (Mandatara), ECTM APPALTI S.R.L.S. P.IVA 14032131006 (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO P.IVA 06886141008 (Mandante), con sede in Via Castelrosso n. 10 – 00144 Roma per un importo netto complessivo di € 47.660,00 + 1.906,4€ per Contrib. 4% + € 10.904,61 per IVA 22%, così per complessivi € 60.471,01;
- la Determina dirigenziale n. 882 del 15/11/2018 di aggiudicazione delle opere di cui al PROG. A3 n. 48/2017 in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Real Casa Building S.r.l. con sede in Piazza Manzù n. 2 – 24023 Clusone (BG) (Mandatara) CF e P.I. 03526100163, - ELECTRIC S.r.l. Via Aldo Moro n.12 – 20090 Pieve Emanuele (MI) C.F. e P.I. 03421400965, per un importo pari ad € 260.948,00 oltre IVA al 10%, di cui € 243.840,00 per i lavori ed € 17.108,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso di gara, come da sua offerta agli atti del Prot. di arrivo al n. 56375 del 18.10.2018, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

	Importo Euro
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
1. Importo Lavori	243.840,00
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.108,00
Totale opere a base d'appalto	260.948,00
B) SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE,	.
1. Per imprevisti su lavori	28.906,19
2. incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	400,00
3. spese tecniche esterne	47.660,00
4. Oneri contributivi (inarcassa 4%)	1.906,40
5. Iva su spese tecniche esterne (22%)	10.904,61
6. Opere in economia propedeutiche alla realizzazione dell'opera : smontaggio tribuna esistente (iva compresa)	2.562,00
7. Prestazioni per indagini archeologiche in sito	3.172,00
8. allacciamenti pubblici esercizi	13.220,00
9. Spese per pubblicità	50,00
10. iva 10% sui lavori	26.074,80
11. quota di ribasso	44.176,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	179.032,00
NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	440.000,00

Considerato che :

- in data 18/02/2019 è stato stipulato il contratto repertorio 67073 del 18/2/2019 Registrato a Carpi serie 1 T n. 1749 del 4/3/2019;
- durante l'esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste, sono state impartite prescrizioni e si sono aggiunte esigenze che hanno imposto un ripensamento di alcune scelte compiute con la progettazione originale. A tal scopo si è deciso di redigere una perizia di variante, che riguarderà complessivamente tutta l'opera, e quindi ridefinirà l'intero quadro economico complessivo.
- la presente perizia di variante si è resa necessaria per poter inserire alcune nuove lavorazioni in aggiunta a quelle già previste dal progetto esecutivo. Più in generale la variante riguarda le seguenti lavorazioni:
 - o realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi, che inizialmente erano stati ipotizzati non avendo ancora certezza dell'esatta ubicazione dei punti di allaccio e che pertanto necessitano di un aggiornamento progettuale;
 - o realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche. Durante il corso delle lavorazioni nello svolgimento del cantiere, nel periodo invernale e più in generale in coincidenza delle copiose piogge precedenti al periodo estivo, si è rilevata una scarsa capacità drenante del terreno proprio nelle zone limitrofe all'area di sedime del fabbricato. Si ritiene pertanto opportuno implementare il sistema "a dispersione" delle acque meteoriche in modo da evitare la manifestazioni di fenomeni di allagamento.
 - o implementazione e/o modifica di alcune finiture esterne e interne del fabbricato, e piccole modifiche delle opere di sistemazione esterna che riguardano perlopiù i percorsi dei camminamenti.

- tutto quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per ribasso di gara e Imprevisti, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Arch. Carlos Acosta Fontana dell' R.T.P. composto da OCRA S.R.L. (Mandatara), ECTM APPALTI S.R.L.S (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO (mandante), e per accettazione preventiva da parte dell'impresa Real Casa Building S.r.l., mandatara dell'R.T.I. Real Casa Building S.r.l. - ELECTRIC S.r.l., per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 36.810,71 + iva 10%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da rugby nell'impianto sportivo in via Nuova Ponente n. 32/A", così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carlos Acosta Fontana, dell' R.T.P. composto da OCRA S.R.L. (Mandatara), ECTM APPALTI S.R.L.S (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO (mandante), incaricato con D.T. n. 832/2017, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 832/2017) €	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE €
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
1. Importo Lavori	243.840,00	277.790,96
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	17.108,00	19.967,75
Totale opere a base d'appalto	260.948,00	297.758,71
B) SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE,		
1. Per imprevisti su lavori	28.906,19	19.071,78
2. incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	400,00	6.742,16
3. spese tecniche esterne	47.660,00	53.265,00
4. Oneri contributivi (inarcassa 4%)	1.906,40	2.130,60
5. Iva su spese tecniche esterne (22%)	10.904,61	12.187,03
6. Opere in economia propedeutiche alla realizzazione dell'opera : smontaggio tribuna esistente (iva compresa)	2.562,00	2.562,00
7. Prestazioni per indagini archeologiche in sito	3.172,00	3.172,00
8. allacciamenti pubblici esercizi	13.220,00	13.284,85
9. Spese per pubblicità	50,00	50,00
10. iva 10% sui lavori	26.074,80	29.775,87
11. quota di ribasso	44.176,00	0,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	179.032,00	142.241,29
NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	440.000,00	440.000,00

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la Delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021” e s.m.i.
- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta comunale n. 42 del 19/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 36.810,71 + iva 10%, così per complessivi € 40.491,78 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 760/2019 (ex impegno n. 552-03/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 297.758,71 (€ 260.948,00 + € 36.810,71 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 36.810,71 (pari al 14,11% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C95B17000020004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **7684623F7F**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da rugby nell'impianto sportivo in via Nuova Ponente n. 32/A", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Carlos Acosta Fontana, dell' R.T.P. composto da OCRA S.R.L. (Mandataria), ECTM APPALTI S.R.L.S (Mandante) e Geologo ANDREA D'ORAZIO (mandante), incaricato con D.T. n. 832/2017, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Real Casa Building S.r.l. con sede in Piazza Manzù n. 2 – 24023 Clusone (BG) (Mandataria) CF e P.I. 03526100163, - ELECTRIC S.r.l. Via Aldo Moro n.12 – 20090 Pieve Emanuele (MI), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ulteriori gg. 36, oltre a quelli originariamente previsti;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:
 - Relazioni
 - R VR 01.0 Relazione generale
 - R VR 02.0 Computo metrico estimativo
 - R VR 02.1 Elenco prezzi
 - R VR 02.2 Analisi prezzi
 - R VR 02.3 Quadro comparativo
 - R VR 03.0 Computo metrico estimativo
 - R VR 03.1 Elenco prezzi sicurezza
 - R VR 04.0 Atto di sottomissione

 - Elaborati grafici
 - VR 01.0 Planimetria tracciato utenze ed allacci
 - VR 02.0 Planimetria tracciato acque reflue
 - VR 02.1 Dettagli tracciato utenze
 - VR 02.2 Dettagli tracciato utenze
 - VR 02.3 Dettagli tracciato utenze
 - VR 03.0 Realizzazione rete raccolta acque meteoriche
 - VR 04.0 Opere esterne migliorative
 - VR 05.0 Abaco degli infissi
 - VR 06.0 Cronoprogramma
5. **di dare atto**:
 - che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 36.810,71 + iva 10%, così per complessivi € 40.491,78 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 6810.00.02 (ID 120) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull'impegno n. 760/2019 (ex impegno n. 552-03/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 297.758,71 (€ 260.948 + € 36.810,71 per importo di perizia) + 29.775,87 per Iva 10%, così per complessivi € 327.534,58;
- che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad € 6.342,16 (6.742,16 – 400,00);

6. di subimpegnare alla Voce di Bilancio 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili – Impianti sportivi . Altri servizi sportivi. Investimenti” (ID 120) del Bilancio di Previsione 2019 – 2021:

- € 40.491,78 sull'impegno n. 760/2019 (ex impegno n. 552-03/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019), quale maggiore spesa per lavori da perizia (Iva 10 % compresa);
- € 3.684,22 sull'impegno n. 760/2019 (ex impegno n. 552-03/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019), quale quota parte per spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia di variante;
- € 2.657,94 sull'impegno n. 762/2019 (ex impegno n. 552/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019), quale quota parte per spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia di variante;

7. di dare atto:

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Renato Guidetti, in forza al Settore A3;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;

8. di stabilire che l'Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
 FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 48/17
 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da
 rugby nell' impianto sportivo in via Nuova Ponente n. 32/A". Approvazione proroga dei lavori di
 ulteriori 36 gg. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2019	40491.78		06810.00.02			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	760	1			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	7684623F7F		CUP	C95B17000020004		
	Centro di costo	ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Prog. A3 n. 48/17 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi - approvazione perizia n.1 - assegnazione maggiori lavori R.T.I. Real Building srl e Electric srl					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2019	3684.22		06810.00.02			
	Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	760	2			
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP	C95B17000020004		
	Centro di costo	ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Prog. A3 n. 48/17 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi - quota parte integrazione spese tecniche interne art.113 D.Lgs 50/2016 in seguito a perizia					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
3	2019	2657.94		06810.00.02			

Anno	SubImpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
2019	U	762	6			
Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI			
Codice Creditore						
CIG			CUP	C95B17000020004		
Centro di costo	ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
Note			Prog. A3 n. 48/17 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via Nuova Ponente n. 32/a a Carpi - quota parte integrazione spese tecniche interne art. 113 D.Lgs 50/2016 a seguito di perizia			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 725 DEL 14/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 14/10/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 48/17 "Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi, a servizio del campo da rugby nell' impianto sportivo in via Nuova Ponente n. 32/A". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 36 gg. Impegno di spesa**”, n° 205 del registro di Settore in data 07/10/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .