



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 482 del 24/07/2020**

Registro del Settore
N. 136 del 21/07/2020

**Oggetto: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1
relativamente al Progetto A3 n. 16/19
"Manutenzione straordinaria arredi e verde
pubblico". Impegno di spesa**

Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico". Impegno di spesa

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI**

Richiamati i seguenti atti:

- la Determina dirigenziale n. 540 del 26/07/2019 con la quale sono stati nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 16/2019 in oggetto: Geom. Paolo Malvezzi quale Responsabile Unico del procedimento e P.A. Alfonso Paltrinieri quale tecnico incaricato per la Progettazione e Direzione dei lavori;
- la Delibera di Giunta comunale n. 136 del 03.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico", così come redatto dal Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio" dal tecnico Progettista P.Agr.co Alfonso Paltrinieri, e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Geom. Paolo Malvezzi, per una spesa complessiva di euro 150.000,00;
- la Determinazione dirigenziale n. 984 del 24/2019 con cui sono stati affidati i lavori di "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico", di cui al Progetto A3 n. 16/2019, alla ditta BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI SRL, con sede in Via Santa Liberata n. 530/a – 41057 Spilamberto (Mo), (C.F. e P.I. 00208620369), per un importo netto complessivo di € 112.953,23 (al netto del ribasso offerto del 5,00% (pari ad € 5.850,17) sull'importo base d'appalto di € 117.003,40 + € 1.8000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 24.849,71 per IVA 22% così per complessivi € 137.802,94, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 62852 del 12.11.2019, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro
Interventi straordinari sulle alberature ubicate sul territorio comunale, verifica e censimento. Messa a dimora alberature ornamentali	111.153,23	
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	1.800,00	
Totale opere aggiudicate		112.953,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su A	24.849,71	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	2.376,07	
Imprevisti, incarichi e consulenze tecniche	2.683,78	
Ribasso comprensivo di iva	7.137,21	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		37.046,77
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		150.000,00

Considerato che :

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto in data 04.02.2020, come risulta da verbale prot. 7242 del 07.02.2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 17.03.2020 come risulta dal relativo verbale prot. 15376 del 17.03.2020 su disposizione del Responsabile di Procedimento data la particolare situazione sanitaria in atto;
- in data 15/04/2020 è stato stipulato il contratto Prot. 20331 del 16/04/2020; per l'importo complessivo di €. 112.953,23 oltre IVA, di cui €. 111.153,23 per lavori ed €. 1.800,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribassi d'asta.;
- durante il corso degli interventi di potatura di Viale Bruno Losi e Cattani, è emersa la necessità di provvedere ad effettuare un numero di abbattimenti superiori a quelli previsti, ragion per cui si è reso necessario individuare ulteriori risorse funzionali alla messa in sicurezza complessiva del viale predetto e del primo tratta di via Cattani, nel tratto compreso tra la tangenziale Bruno Losi e Via Mulini interna, dove sono a dimora altri esemplari di Populus nigra var. Italica;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di variante che prevede l'integrazione di ulteriori interventi gestionali sul patrimonio arboreo qui presente;
- tutto quanto descritto comporta una maggiore spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori P.Agr.co Alfonso Paltrinieri del Settore A3 del Comune di Carpi, e per accettazione preventiva da parte dell'impresa BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 5.685,75 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico", così come redatta dal Direttore dei lavori P.Agr.co Alfonso Paltrinieri, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

	QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (D.T. 984/2019)	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA VARIANTE
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	euro	euro
Interventi straordinari sulle alberature ubicate sul territorio comunale, verifica e censimento. Messa a dimora alberature ornamentali	111.153,23	116.838,98
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)	1.800,00	1.800,00
Totale opere a base d'appalto	112.953,23	118.638,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su A	24.849,71	26.100,58
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs	2.376,07	2.489,79

n. 50/16)		
Servizio di censimento arboreo	2.683,78	2.683,78
Ribasso comprensivo di iva	7.137,21	86,88
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne	37.046,77	31.361,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	150.000,00	150.000,00

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022";
- la Delibera di Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022";
- la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto : "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria";

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 5.685,75 + iva 22%, così per complessivi € 6.936,61 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, Voce di Bilancio 8010.00.08 "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – Investimenti" (ID 890) nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 284-03/2020;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 118.638,98 (€ 112.953,23 + € 5.685,75 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 5.685,75 (pari al 5,03% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C95I19000080004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **8141297ACF**;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.

187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico", ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori P.Agr.co Alfonso Paltrinieri del Settore A3 del Comune di Carpi, incaricato con D.T. n. 540/2019, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata n. 530/a – 41057 Spilamberto (Mo), (C.F. e P.I. 00208620369), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

- A Relazione tecnica
- B Computo metrico estimativo
- C Quadro di confronto
- D Schema Atto di sottomissione

4. di dare atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 5.685,75 + iva 22%, così per complessivi € 6.936,61 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 8010.00.08 "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – Investimenti" (ID 890) nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 284-03/2020;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 118.638,98 (€ 112.953,23 + € 5.685,75 per importo di perizia) + € 26.100,58 per Iva 22%, così per complessivi € 144.739,56;
- che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad € 113,72 (2.489,79 – 2.376,07);

5. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 8010.00.08 "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – Investimenti" (ID 890) nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sull'impegno n. 284-03/2020:

- € 6.936,21 quale maggiore spesa per lavori da perizia (Iva 22% compresa)
- € 113,72, quale quota spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia

6. di dare atto:

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Paolo Malvezzi, in forza al Settore A3, nominato con DT. n. 540/2019;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali.;
- 7. di stabilire** che l'Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico". Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2020	6936.61		08010.00.08			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	284	3	1		
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	8141297ACF		CUP		C95I19000080004	
	Centro di costo	-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 16/2019 manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico- Perizia n. 1 -Assegnazione maggiori opere alla ditta BOSCHIVA FRATELLI VALENTINI SRL					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2020	113.72		08010.00.08			
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	284	3	2		
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG			CUP		C95I19000080004	
	Centro di costo	VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A3 n. 16/2019 manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico- Spese tecniche interne art.113 D.Lgs.50/16 -incremento in seguito a perizia					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 482 DEL 24/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpì, 24/07/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

**Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto
A3 n. 16/19 "Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico".
Impegno di spesa ”, n° 136 del registro di Settore in data 21/07/2020**

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 27/07/2020 al giorno 11/08/2020.