



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 177 del 19/03/2021**

Registro del Settore
N. 43 del 16/03/2021

Oggetto: Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I Stralcio) Impegno di spesa per maggior lavoria a BOTTOLI COSTRUZIONI srl a seguito di Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1. CUP 92C17000100004.

OGGETTO: Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012” (I° Stralcio) Impegno di spesa per maggior lavori a BOTTOLI COSTRUZIONI srl a seguito di Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera n. 1. CUP C92C17000100004.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini**

Premesso che:

- con l’Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e autorizzava la spesa Piani Annuali 2013-2014, identificando il progetto in oggetto con il codice regionale 3141;
- con la deliberazione n. 1388 del 30.09.2013 la Giunta Regionale approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario e relativi Piani Annuali 2013-2014;
- con l’Ordinanza n. 120 del 11.10.2013 e successive modifiche e integrazioni il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato approvava i Piani annuali di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, con ultimo aggiornamento al novembre 2020, identificando il progetto in oggetto con il codice regionale 3141;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 25.11.2013 veniva approvato il Piano di ripartizione dei fondi ricevuti a titolo di indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012;
- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 veniva approvato il Progetto Preliminare A4 n. 237/14 “Ripristino danni sisma 2012 - Torrione degli Spagnoli” a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Franco Zona, e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesa complessiva presunta di euro 1.731.000,00 finanziato con rimborsi assicurativi;
- il Comune di Carpi ha acquisito la proprietà dell’immobile in data 26.11.2014;
- il Comune di Carpi è pertanto divenuto l’ente attuatore degli interventi di ripristino sismico finanziati dalla Regione Emilia Romagna per euro 1.055.800,00 e di quelli finanziati dall’Accordo di Programma di “Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma” per euro 800.000,00;
- che la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi ha finanziato ulteriori euro 2.500.000,00 per il completamento degli impianti e delle finiture per il riuso del Torrione degli Spagnoli riferiti al II Stralcio di progetto;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2017 di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico ed economico A7 n. 237/14 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli (I° e II° stralcio), a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Franco Zona, e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesa complessiva di euro 6.086.800,00 suddiviso in due stralci, il primo di euro 3.586.800,00 (finanziato per euro 1.731.000,00 con fondi assicurativi comunali, per euro 1.055.800,00 con fondi regionali sisma e per euro 800.000,00 con altri fondi Regione Emilia Romagna), e il secondo stralcio di euro 2.500.000,00 finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- la delibera di Giunta comunale n. 119 del 27.06.2017 di approvazione del Progetto esecutivo A7 n. 237/14 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” per una spesa complessiva di euro 3.586.800,00, I° stralcio redatto dall’Arch. Giovanni

Gnoli per la parte architettonica e dai collaboratori alla progettazione Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni;

- la determinazione dirigenziale n. 866 del 26.10.2017 di nomina dell'Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Progetto A7 237/14;
- la determinazione dirigenziale n. 493 del 03.07.2019 di nomina dell'Arch. Cesare Sereni quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Diego Tartari;
- la determinazione dirigenziale n. 698 del 25.09.2018 di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata delle opere edili e di restauro, di cui al Progetto A7 n. 237/14 I stralcio, alla Bottoli Costruzioni srl di Mantova (C.F. e P.IVA 02264720208), per l'importo di euro 1.869.844,13 + IVA 10%, contratto stipulato in data 27.11.2019 mediante atto pubblico Repertorio 67083 del 27.11.2019 registrato a Modena il 03.12.2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 di approvazione della Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera e suppletiva n 1 dove la spesa relativa alle opere da muratore ed affini, affidate alla BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova, viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori dell'importo complessivo di euro 620.877,42 (+IVA 10%) e vengono concordati nuovi prezzi e concessa una proroga lavori;

Dato atto che, con la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 di cui sopra, la spesa complessiva dell'intervento viene integrata, al fine di eseguire le opere non riconosciute dalla congruità di spesa dell'Agenzia della Ricostruzione a contributo ma risultanti urgenti e indifferibili per il completamento degli interventi strutturali che porteranno al miglioramento sismico del fabbricato del Torrione degli Spagnoli, con mezzi propri dell'Amministrazione comunale per euro 60.000,00, previsti alla voce di bilancio n. n. 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012", integrando e modificando l'importo complessivo del progetto che risulta così di euro 3.646.800,00;

Dato atto inoltre:

- che la maggiore spesa per lavori alla Bottoli Costruzioni srl di **euro 620.877,42 +IVA 10% per complessivi euro 682.965,16** trova copertura finanziaria con impegni in fase di riaccertamento come segue:
 - euro 193.197,33 con contributo Regionale Sisma (euro 180.389,69 sull'impegno 2020/750 e euro 12.807,64 sull'impegno 2020/754);
 - euro 108.033,39 con contributo Assicurativo Sisma (euro 18.325,19 impegno 2020/760 – euro 6.147,94 impegno 774/2020 e euro 83.560,26 impegno 770/2020);
 - euro 326.082,82 con contributo Regionale Centri Storici (euro 170.329,21 impegno 2020/751, euro 32.531,84 impegno 2020/748 e euro 123.221,77 impegno 2020/747);
 - euro 55.651,62 con mezzi propri dell'amministrazione alla voce di bilancio 05110.00.30 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio";
- che la maggior spesa di euro **682.965,16** relativa alla presente perizia di variante n. 1 sarà esigibile nel 2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto alla BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova (MN) è pari ad euro 2.490.721,55 (euro 1.869.844,13 + euro 620.877,42 per importo di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 33,20% circa, a norma dell'art. 106 comma 7 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di 130 giorni naturali e consecutivi;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C92C17000100004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n. 7606854E7D** e che per la variante non sostanziale in corso d'opera in oggetto è stato acquisito il **CIG N. 86692012FB**;
- che l'importo della modifica suddetta supera il 20% dell'importo contrattuale e pertanto è necessario stipulare un contratto aggiuntivo, da stipulare nella forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti del Settore A3 Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni, come sopra indicato;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria";

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" ;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l'art. 106 comma 1 lettera c);
- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 e successivi di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, con la delibera n. 37 del 09.03.2021, della Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi e proroga lavori edili alla ditta BOTTOLI COSTURZIONI srl di Mantova, relativi al Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I° Stralcio), in cui l'importo totale di Progetto viene incrementato per euro 60.000,00 a fine di integrare la spesa dei lavori non coperti da contributo regionale, così ridefinito in euro 3.646.800,00 la spesa complessiva di progetto e incrementando l'importo dei lavori edili per euro 620.877,42 (+IVA 10%);

2) di dare atto quindi che, per effetto della Perizia di cui sopra, il contratto stipulato con la BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Mantova via Vespucci n. 2, (C.F. e P.I. 02264720208) subirà un incremento di euro 620.877,42 (+ IVA 10%) già al netto dello sconto del - 17,29%, offerto in sede di appalto, rideterminando l'importo complessivo del contratto in euro 2.490.721,55 (+IVA 10%) di cui euro 302.464,45 per oneri della sicurezza;

3) di impegnare la spese di **euro 682.965,17** a favore di BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova sugli impegni in sede di accertamento come segue:

- per **euro 193.197,33 con contributo Regionale RER Sisma** voce di Bilancio 5110.00.30:
 - euro 180.389,69 impegno 2020/750;
 - euro 12.807,64 impegno 2020/754;
- per **euro 108.033,39 con contributo Assicurativo Sisma** voce di Bilancio 5110.00.27:
 - euro 18.325,19 impegno 2020/760;
 - euro 6.147,94 impegno 774/2020;
 - euro 83.560,26 impegno 770/2020;
- per **euro 326.082,82 con contributo Regionale RER Centri Storici** voce di Bilancio 5110.00.30:
 - euro 170.329,21 impegno 2020/751;
 - euro 123.221,77 impegno 2020/747;
 - euro 32.531,84 impegno 2020/748;
- per **euro 55.651,62** con mezzi propri dell'amministrazione alla voce di bilancio 05110.00.30;

4) di impegnare inoltre la somma di euro 38.282,17 per incentivi funzioni tecniche sull'impegno in 747/2020 finanziato con contributo Regionale RER Centri Storici alla voce di Bilancio 05110.00.30;

5) di prendere atto inoltre:

- dell'ulteriore proroga concessa di 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi all'operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI srl, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. 700 la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C92C17000100004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n. 7606854E7D** e che per la variante non sostanziale in corso d'opera in oggetto è stato acquisito il **CIG N. 86692012FB**;
- che il Quadro Economico di progetto come riformulato dalla perizia è il seguente:

Progetto Preliminare A4 n. 237/14 "Ripristino danni sisma 2012- Torrione degli Spagnoli"						
	cod.reg. 3141 / ID 6890 per I° stralcio	CUP C92C17000100004				
		R.E.R. 5110.00.30	ASSICURAZION E 5110.00.27	E.R. CENTRI STORICI 5110.00.30	FONDI COMUNALI 2021 5110.00.30	TOT I° stralcio
A) LAVORI						
1.	OPERE DA MURATORE ED AFFINI E IMPIANTI <i>- BOTTOLI COSTRUZIONI srl</i>					
	muratore ed affini	833.267,11	740.287,90	480.570,90	40.360,86	2.094.486,77
	impianti			93.770,33		93.770,33
	oneri sicurezza		286.360,54	5.872,39	10.231,52	302.464,45
2.	RESTAURATORE <i>- COOPERATIVA ARCHEOLOGIA</i>		385.886,17	88.723,21		474.609,38
	oneri sicurezza			4.976,42		4.976,42
TOTALE LAVORI		833.267,11	1.412.534,61	673.913,25	50.592,38	2.970.307,35
IVA SU LAVORI 10%		83.326,71	141.253,46	67.391,33	5.059,24	297.030,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
1	Allacciamenti e imprevisti (iva compresa)	7.615,30	4.851,09	3.125,20	4.348,38	19.939,97
1a)	<i>- Spostato contatore - SOENERGY</i>		1.845,86			1.845,86
1b)	<i>- Rimozione amianto canna fumaria - Protex</i>		17.690,00			17.690,00
1c)	<i>- Vigili del Fuoco</i>		527,00			527,00
2	Comunicazione Banner e riprese video (iva compresa):					0,00
2a)	<i>- BARACCHI FEDERICO - Video riprese</i>			7.100,00		7.100,00
3	incarico assistente e istruttore di cantiere <i>- Ing. Jessica Facchini</i>		11.419,25			
	da assegnare		15.177,73			26.596,98
4	Validazione progetto <i>- COGEST</i>		7.422,48			7.422,48
5	progettazione strutturale <i>- Ing. Paola Rossi</i>	50.117,60				
	- da assegnare		29.818,80			79.936,40
6	progettazione superfici decorate <i>- Noemi Mondadori</i>			3.660,00		3.660,00
7	progettazione impianti <i>- Politecnica</i>		26.336,18			26.336,18
8	collaudo amministrativo <i>- Ing. Francesco Minghelli</i>		18.594,18	6.528,05		25.122,23
9	collaudo strutturale					0,00
10	incarico per commissione giudicatrice gara					0,00
11	indagini e prelievi RER art 11 c9					0,00
11a)	<i>- Bizzarri Laboratorio Dipinti</i>		4.200,00			4.200,00

11b)	- Life Laboratorio Ingegneria Ferrara	4.589,64	2.025,20			6.614,84
12	indagini e prelievi RER art 11 c 10					0,00
13	indagini geologiche:					0,00
13a)	- Archeosistemi Soc. Coop.		29.160,44			29.160,44
13b)	- Triches Riccardo Tecnogeo	4.520,79				4.520,79
14	rilievo geometrico					0,00
14a)	- Fogliani Eleonora	2.602,00				2.602,00
15	coordi. Sicurezza progettazione - Geom. Guido Barbieri	6.344,00				6.344,00
16	coordi. Sicurezza esecuzione - Ing. Giorgio Focchi	19.032,00				
	Da assegnare		7.168,72			26.200,72
17	Spese tecniche interne			38.282,17		38.282,17
18	ribassi d'asta ed risparmio IVA RESTAURO					0,00
19	ribassi d'asta ed risparmio IVA EDILI E AFFINI	44.384,85				44.384,85
20	Spese gara		975,00			975,00
	TOTALE LAVORI	222.532,89	318.465,39	126.086,75	9.407,62	676.492,65
	TOTALI	1.055.800,00	1.731.000,00	800.000,00	60.000,00	3.646.800,00

- che l'operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Mantova, in Via Vespucci n. 2, (C.F. e P.IVA 02264720208), ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dei maggiori lavori di perizia e dei nuovi prezzi unitari, con atto Prot. Gen.le n. 13128/2021;
- che, per effetto della presente perizia, il cui importo supera il 20% dell'importo contrattuale, è necessario stipulare un contratto aggiuntivo, al contratto con l'operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova stipulato in data 03.12.2019, Repertorio n. 67083 del 27.11.2019 registrato a Modena serie 1T n. 15075, nella forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti del Settore A3 Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi;
- che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Cesare Sereni, coerentemente con quanto disposto dall'art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, autorizzerà la consegna in via d'urgenza dei lavori di perizia in pendenza della stipula contrattuale;
- che l'esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione

- della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (l. Stralcio) Impegno di spesa per maggior lavoria a BOTTOLI COSTRUZIONI srl a seguito di Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1. CUP 92C17000100004.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
			Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	Anno					
	Descrizione					
	Codice Creditore					
	CIG		CUP			
	Centro di costo		Natura di spesa			
	Note					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Si da atto che la spesa di euro 682.965,16 relativa ai maggiori lavori assegnati a seguito di perizia trova copertura finanziaria per euro 627.313,54 agli impegni indicati nel presente atto in corso di riaccertamento e all'impegno n. 2021/840 sub.1 per euroo 55.651,62 assunto alla voce di bilancio 5110.00.30.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 177 DEL 19/03/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 19/03/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I Stralcio) Impegno di spesa per maggior lavoro a BOTTOLI COSTRUZIONI srl a seguito di Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1. CUP 92C17000100004.**”, n° 43 del registro di Settore in data 16/03/2021

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .