



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 630 del 07/09/2021**

Registro del Settore
N. 204 del 03/09/2021

Oggetto: Progetto A7 n. 306/2018 "Riqualificazione del Piano Terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi". Opere edili e affini ed impiantistiche. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. COSTRUZIONI BOCCALETTI srl di Carpi. CUP C99D1800000004 CIG 76893479DF.

OGGETTO: Progetto A7 n. 306/2018 “Riqualificazione del Piano Terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi” - opere edili e affini ed impiantistiche. Approvazione variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. COSTRUZIONI BOCCALETTI srl di Carpi. CUP C99D18000000004 – CIG 76893479DF.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini**

Premesso:

- che con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2018 si approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 306/18 Riqualificazione del piano terra della biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi” a firma dei tecnici Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Maurizio Benetti e firmato dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di Euro 200.000,00 finanziati con fondi comunali;
- che con la delibera di Giunta comunale n. 176 del 04.09.2018 si approvava il Progetto esecutivo A7 n. 306/18 – “Riqualificazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi”, a firma per la parte impiantistica dello Studio ENERPLAN srl di Carpi e dei progettisti del Settore A7 Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Maurizio Benetti, firmato e validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per la spesa complessiva di euro 200.000,00, finanziata con fondi comunali;
- che con la determina n. 238 del 09.04.2019 si aggiudicavano con procedura negoziate le opere principali di cui al progetto A7 n. 306/18 – “Riqualificazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi” in favore di FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI SAS di Fringuelli Massimo con sede in Toscana (VT), per l'importo di euro 84.011,92, oltre euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 87.011,92 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del – 26,15%, pari a euro 29.748,30, rispetto a un importo a base di gara di euro 116.760,22, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;
- che in data 22.08.2019 con Prot. Gen.le n. 47373 si nominava quale RUP l'Arch. Cesare Sereni in sostituzione dell'Arch. Diego Tartari;
- che in data 16.10.2019, con Prot. Gen.le n. 57753, veniva stipulato il contratto di appalto per i lavori di cui in oggetto, con la ditta FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI SAS di Fringuelli Massimo;
- che con determina dirigenziale n.444 del 11.07.2020, veniva risolto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 a seguito di inadempimento, il contratto di cui al Prot. Gen.le n. 57753/2019, stipulato con FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI s.a.s con sede in Toscana (VT) e conseguentemente escussa la fideiussione definitiva presentata dall'operatore economico a garanzia dell'appalto;
- che con nota Prot. Gen.le n. 38591 del 16.07.2020 si chiedeva all'operatore economico CIRES EDILIZIA RESTAURO SOC. COOP. con sede in Bologna, secondo in graduatoria nell'allora procedura, la disponibilità al subentro nel contratto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, il quale, con nota agli atti del Prot. Gen.le n. 42767 del 05.08.2020, comunicava il diniego al subentro;
- che con la determina dirigenziale A7 n. 731 del 23.10.2020 si aggiudicavano le opere principali di cui al Progetto A7 n. 306/18 “Riqualificazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi”, all'operatore economico COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi (MO) Corso M. Fanti 69 P.IVA 03075720361, terzo classificato per un importo di aggiudicazione di **euro 80.184,98** (di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza) applicando il ribasso del 26,15% rispetto all'importo a base di gara come offerto dall'originario aggiudicatario, per un importo comprensivo di IVA 10% pari ad **euro 88.203,48**, con il **CIG: 76893479DF**;
- che in data 11.11.2020 veniva stipulato tra le parti il contratto, nei termini di cui all'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, e acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 63491 del 11.11.2020;
- che i lavori sono regolarmente iniziati come da Verbale di consegna lavori del 03.12.2020 agli atti del Prot. Gen.le n. 70566/2021 e sono stati sospesi in attesa della presente Perizia di Variante, con Verbale di sospensione dei lavori agli atti del Prot. Gen.le n. 18896 del 22.03.2021;

Considrate che per fatti verificatisi in corso d’opera, in base a quanto previsto all’art. 106 comma 2 del D.Lgs., 50/16, il RUP ha concordato con il DL di avviare una procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d’opera, nel limite del 15% in più dell’importo contrattuale, al di sotto delle soglie fissate all’articolo 35 del

medesimo D.lgs., e senza alterare la natura complessiva del contratto;

Visto il progetto di perizia di variante redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Maurizio Benetti e sottoscritto dal RUP Arch. Cesare Sereni costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione di perizia Prot. Gen.le n. 53532 del 02.09.2021;
- 2) Computo metrico estimativo di perizia;
- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Schema di Atto di sottomissione;

Visto inoltre il Quadro Economico di perizia con quadro comparativo di confronto :

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	PROGETTO ESECUTIVO	ultimo QE	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
	a	b	c	(c - b)
A) LAVORI				
1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza)	78.500,41	80.184,98	91.992,28	11.807,30
2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza)	38.259,81			
IMPORTO LAVORI (di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza)	116.760,22	80.184,98	91.992,28	11.807,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su lavori	11.676,02	8.018,50	9.199,23	1.180,73
Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.)	6.640,00	8.948,71	8.948,71	
Acquisto forniture ISNG – Promal - AGC (IVA comp.)	17.900,00	21.839,22	21.839,22	
Conexia		372,10	372,10	
Galson		3.050,00	3.050,00	
Seri Cart 2		2.013,00	2.013,00	
Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi)	10.404,16	10.404,16	10.404,16	
Spese tecniche interne	1.465,00	1.465,00	1.465,00	
Imprevisti (IVA comp.)	35.154,60	23.471,57	44.097,61	20.626,04
Somme già liquidate alla ditta FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI (iva compresa)		6.618,69	6.618,69	
Ribassi		33.614,07	0,00	-33.614,07
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	83.239,78	119.815,02	108.007,72	-11.807,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Rilevato che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto per un importo complessivo di euro 11.807,30 oltre IVA al 10%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad euro 91.992,28 (al netto del ribasso d'asta), oltre IVA al 10 %, di cui euro 88.992,28 per lavori ed euro 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale del 14,72% circa del contratto originario;

Richiamata la relazione a firma del Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Benetti del RUP Arch. Cesare Sereni (Prot. Gen.le n. 53532 del 02.09.2021 Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), nella quale il RUP a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

- a - i maggiori lavori per un importo complessivo di euro 11.807,30 al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in quanto al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento, rispettando il limite disposto della variazione in aumento di più del 15% del valore iniziale del contratto;
- b - la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione preventiva dell'atto di sottomissione;
- c - la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 12.988,03 (IVA 10% compresa) - è assicurata con i ribassi d'asta, facendo ricorso alle risorse a disposizione del Quadro Economico di progetto;
- d - sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipende da esigenze

dell'Impresa;

e - in relazione al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aumento di prezzo (pari al 14,72 %) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

Dato atto:

- che per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 15 giorni naturali, che sommati ai 120 giorni naturali e consecutivi previsti da contratto porta la 135 giorni il nuovo termine di fine lavori;
- che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;
- che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;
- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto inoltre:

- che la maggiore spesa per lavori alla COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi, di **euro 12.988,03** trova copertura finanziaria alla **voce di bilancio n. 06510.00.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. Indisponibile BIBLIOTECA: INVESTIMENTI** sull'impegno n. 721/2021;
- che la maggior spesa di euro 12.988,03 relativa alla presente perizia di variante sarà esigibile nel 2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto alla COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi è pari ad euro 91.992,28 (euro 80.184,98 + euro 11.807,30 per importo di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 14,72% circa, a norma dell'art. 106 comma 2 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che al Progetto esecutivo A7 n. 306/18 – "Riqualficazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi" è stato assegnato il **Codice Unico di Progetto n. C99D18000000004**, ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la maggiorazione del contratto resta quello per l'appalto dei lavori il **n. 76893479DF**, poichè l'importo della modifica suddetta non supera il 20% dell'importo contrattuale e pertanto non è stato acquisito un ulteriore CIG;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni, come sopra indicato;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023" dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria";
- Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.03.2021 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di Previsione 2020/2022 e 2021/2023;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" ;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli art. 106;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare** la Perizia di variante in corso d'opera relativi al Progetto esecutivo A7 n. 306/18 – "Riqualficazione del piano terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi" così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Maurizio Benetti e dal RUP Arch. Cesare Sereni, di cui alla Relazione agli atti del Prot. Gen.le n. 53532 del 02.09.2021 (Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), in cui si integra l'appalto dei lavori principali a seguito di maggiori lavori per l'importo complessivo di euro 11.807,30 (+ IVA 10%);
- 2. di affidare** l'esecuzione delle maggiori opere alla COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi (MO) Corso M. Fanti 69 P.IVA 03075720361, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione, modificando l'importo del contratto, stipulato in data 11.11.2020 agli atti del Prot. Gen.le n. 63491/2020, per un incremento di euro 11.807,30 (+ IVA 10%), già al

netto dello sconto offerto in sede di gara, per l'importo complessivo di contratto rideterminato in euro 91.992,28 (+ IVA 10%);

3. di sub-impegnare, per i maggiori lavori affidati alla COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi (MO), la somma complessiva di euro 12.988,03 (IVA 10% compresa) finanziata con mezzi propri dell'Ente alla voce di bilancio n. 06510.00.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. Indisponibile BIBLIOTECA: INVESTIMENTI, impegno n. 721/2021;

4. di riformulare il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	PROGETTO ESECUTIVO	ultimo QE	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA
	a	b	c	(c - b)
A) LAVORI				
1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza)	78.500,41	80.184,98	91.992,28	11.807,30
2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza)	38.259,81			
IMPORTO LAVORI (di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza)	116.760,22	80.184,98	91.992,28	11.807,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su lavori	11.676,02	8.018,50	9.199,23	1.180,73
Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.)	6.640,00	8.948,71	8.948,71	
Acquisto forniture ISNG – Promal - AGC (IVA comp.)	17.900,00	21.839,22	21.839,22	
Conexia		372,10	372,10	
Galson		3.050,00	3.050,00	
Seri Cart 2		2.013,00	2.013,00	
Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi)	10.404,16	10.404,16	10.404,16	
Spese tecniche interne	1.465,00	1.465,00	1.465,00	
Imprevisti (IVA comp.)	35.154,60	23.471,57	44.097,61	20.626,04
somme già liquidate alla ditta FRIMAS RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI (iva compresa)		6.618,69	6.618,69	
Ribassi		33.614,07	0,00	-33.614,07
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	83.239,78	119.815,02	108.007,72	-11.807,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

5. di dare atto che la Perizia di variante in corso di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione di perizia Prot. Gen.le n. 53532/2021;
- 2) Computo metrico estimativo di perizia;
- 3) Quadro comparativo di confronto;
- 4) Schema di Atto di sottomissione;

6. di dare atto inoltre:

- che il relativo Schema di Atto di Sottomissione sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitali da remoto, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;
- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi (MO), al RUP Arch. Cesare Sereni e al D.L. Geom. Maurizio Benetti;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP C99D18000000004** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'appalto dei lavori è il **n. 76893479DF** e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del "quinto d'obbligo";
- che l'esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;
- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa

- vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 306/2018 "Riqualificazione del Piano Terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi". Opere edili e affini ed impiantistiche. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. COSTRUZIONI BOCCALETTI srl di Carpi. CUP C99D18000000004 CIG 76893479DF.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
		1	2021	12988.03		06510.00.01	
	Anno	Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	721	7		N	
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile BIBLIOTECA: INVESTIMENTI			
	Codice Creditore						
	CIG	76893479DF		CUP	C99D18000000004		
	Centro di costo	BIBLIOTECA: INVESTIMENTI		Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 306/18 Riqualificazione del piano terra della biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi. Variante in corso d'opera .Maggiori lavori ditta COSTRUZIONI BOCCALETTI srl					

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 630 DEL 07/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 07/09/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Progetto A7 n. 306/2018 "Riqualificazione del Piano Terra Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi". Opere edili e affini ed impiantistiche. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. COSTRUZIONI BOCCALETTI srl di Carpi. CUP C99D18000000004 CIG 76893479DF. ”, n° 204 del registro di Settore in data 03/09/2021

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .