

Registro Generale N. 001033/2022 del 19/12/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**Modifica del contratto per incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle attività tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi", affidato con Determinazione n. 567 del 27/07/2020 e Determinazione n. 759 del 25.10.2021 all'ING. GIUSEPPE MONARI. CUP: C97J21000030004 - CIG: ZD23907979. Impegno della spesa**

**Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:**

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 133 del 30.12.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 134 del 30.12.2021**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Consiglio comunale **n. 76 del 24/11/2022** ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori.", con cui, tra l'altro, è stata approvata una maggiore spesa per l'intervento in oggetto;
- la Delibera di Giunta comunale **n. 202 del 24/11/2022** ad oggetto: "Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 24/11/2022;

**Richiamati inoltre:**

- la Determinazione dirigenziale **n. 567 del 27/07/2020** con cui è stato affidato l'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. A3 n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all'ING. GIUSEPPE MONARI, con studio in Gaggio Montano (Bo), in via Kennedy n. 39 (P.I. 0383501200), per un importo netto pari ad € 4.980,56 + € 199,22 per oneri previdenziali 4% +

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

€ 1.139,55 per iva 22%, così per complessivi € 6.319,33, come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 33610 del 23/06/2020

- la Delibera di Giunta comunale **n. 8 del 26/01/2021** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo A3 n. 94/19 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenne per radioamatori in Via dei Trasporti, n. 4 a Fossoli di Carpi (Mo)", per una spesa complessiva di euro 46.500,00;
- la Delibera di Giunta comunale **n. 163 del 14/09/2021** con la quale è stato Modificato ed integrato il progetto ESECUTIVO A3 n. 94/2019 "Realizzazione di un traliccio a sostegno di antenne per radioamatori a Fossoli in Comune di Carpi, in via dei Trasporti n.4 per una spesa complessiva di euro 55.000,00";
- la Determinazione dirigenziale **n. 759 del 25.10.2021** con cui è stato affidato l'integrazione d'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle attività tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 94/2019 in oggetto, affidato con Determinazione n. 567 del 27.07.2020, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, all'ING. MONARI GIUSEPPE, con studio in Gaggio Montano (Bo), in via Kennedy n. 39 (P.I. 0383501200), per un importo netto pari ad € 800,00 + € 32,00 per oneri previdenziali 4% + € 183,04 per iva 22%, così per complessivi € 1.015,04 portando così l'importo contrattuale da euro 4.980,56 oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 5.780,56 oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 800,00 (pari al 16,06%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

**Considerato:**

- che con contratto di appalto n. 2730.2022, prot. n. 13933 del 08/03/2022, l'Impresa Lumeric telecomunicazioni srl, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO) Fraz. Quarto inferiore, via del Lavoro n. 8/W, P.I.: 03510651205, ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il giorno 24/05/2022 come risulta dal verbale di consegna con prot. n. 33817 del 26/05/2022;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 63 giorni dal loro inizio e cioè non oltre il 26/07/2022;
- che l'impresa esecutrice sta riscontrando difficoltà per il reperimento dei materiali a causa della complessa situazione generale e oggettiva rispetto ai tempi di fornitura dei materiali;
- vista la proroga concessa di n.94 giorni concessa all'impresa con Determina dirigenziale n.582 del 22/07/2022 con cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era diventato il 28/10/2022;
- visto che a seguito dello scavo per la fondazione sono state riscontrate delle criticità che potrebbero compromettere la verticalità del manufatto con assestamenti differenziali, motivo per cui il progettista e direttore dei lavori, ing. Giuseppe Monari, reputava necessario cambiare il sistema di fondazione utilizzando fondazioni profonde palificate;
- che era dunque necessario redigere, da parte del D.L., una perizia di variante suppletiva (strutturale sostanziale) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) con incremento dell'importo dei lavori da sottoporre all'autorizzazione dell'ufficio sismica e successiva approvazione in Giunta comunale;

**Visti:**

- il verbale di sospensione dei lavori emesso dal D.L. il giorno 3 ottobre 2022 e prot. n. 67029

del 12/10/2022 per redigere la perizia di variante;

- il preventivo ricevuto dal progettista e D.L. ING. MONARI GIUSEPPE con studio in Gaggio Montano (Bo), in via Kennedy n. 39 (P.I. 0383501200), ricevuto il giorno 09/11/2022 e assunto con prot. n. 80005 del 06/12/2022 di € 3.660,00 (IVA e oneri compresi);

**Ritenuto** economicamente congruo l'onorario richiesto per aggiornamento incarico;

**Ritenuto** pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto affidato con DT. 567/2020 e Dt. n. 759/2021, stipulato con l'ING. MONARI GIUSEPPE, per un importo netto 2.884,62 + € 115,38 per oneri previdenziali + € 660,00 per iva 22%, così per un importo lordo complessivo di € 3.660,00;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva pari ad € 3.660,00 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per incarico di la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per attività tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi", affidato con Determinazione n. 567 del 27/07/2020, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 5110.00.05 "Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi" (ID 960) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 a seguito di variazione approvata con D.C. n. 76/2022;
- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2022;
- che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato all'Ing. MONARI GIUSEPPE, passa da euro 5.780,56 oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 8.665,18 oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 2.884,62 (pari a circa 49,90%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che i servizi in oggetto non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2024 in quanto si tratta di servizi con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
- che CIG il attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, è il seguente: ZD23907979;
- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 94/2019 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C97J21000030004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Visti:**

- l'attestazione di regolarità contributiva, rilasciata da INARCASSA, acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 80995 del 12.12.2022, dalla quale risulta la regolarità contributiva dell'Ing. Monari Giuseppe;
- l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio in data 06.12.2022;

**Preso atto** che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi

previsti nel contratto originario;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visti:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

**tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

1. **di integrare** l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle attività tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi", affidato con Determinazione n. 567 del 27.07.2020 e n. 759 del 25.10.2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'ING. MONARI GIUSEPPE, con studio in Gaggio Montano (Bo), in via Kennedy n. 39 (P.I. 0383501200), acquisita agli atti del Prot. Gen.le n.

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

80005 del 06/12/2022, per un importo lordo complessivo pari ad € 3.660,00 così calcolato:

Totale netto	€ 2.884,62
Oneri previdenziali 4%	€ 115,38
Iva 22%	€ 660,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 3.660,00</b>

2. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad € 3.660,00 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al progetto A3 n. 94/2019 “Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi”, alla Voce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beni immobili. Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilancio di previsione 2022 – 2024 a seguito di variazione approvata con D.C. n. 76/2022;

3. **Di dare atto:**

- che la spesa sarà esigibile nell’anno 2022;
- che l’importo contrattuale relativo all’incarico affidato all’Ing. MONARI GIUSEPPE passa da euro 5.780,56 oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 8.665,18 oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 2.884,62 (pari a circa 49,90%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che i servizi in oggetto non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 in quanto si tratta di servizi con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
- che CIG il attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, è il seguente: ZD23907979;
- che ai lavori oggetto del progetto A3 n. 94/2019 è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C97J21000030004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto;
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
- che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore S2 alla competente sezione della Corte dei

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Morini Antonio del Sett. A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, nominato con Determina n. 12 del 13.01.2021;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
  - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5, c.8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento, e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Modifica del contratto per incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle attività tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 14 a Fossoli di Carpi", affidato con Determinazione n. 567 del 27/07/2020 e Determinazione n. 759 del 25.10.2021 all'ING. GIUSEPPE MONARI. CUP: C97J21000030004 - CIG: ZD23907979. Impegno della spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
3.660,00	2.02.01.09.999	51100005	2022	ZD23907979	01767

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**19/12/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*