
SETTORE S5 OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
Progetto A3 n. 92/20 "Interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi (anno2020)". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione alla ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio& C. snc e svincolo polizza fideiussoria.

Richiamati i seguenti atti:
 la Delibera di Giunta comunale n. 258 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il ProgettoESECUTIVO n. 92/20 “Interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi (anno2020)” a firma dei progettisti P.I. Giuliano Goldoni di Carpi per le opere impiantistiche, Geom.Mirco Massari del settore A7 del Comune di Carpi e dal Responsabile Unico delProcedimento Geom. Paolo Malvezzi del settore A3 del Comune di Carpi, per una spesacomplessiva presunta di € 80.000,00; la Determina dirigenziale n. 264 del 21.04.2021 in cui si aggiudicavano i lavori all’impresaM.S.M. di Spezzani Ersilio & c. snc con sede legale in via Pepe n. 39 a Carpi (MO), C.F. eP.IVA 00702090366, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 54.332,75, di cui€ 51.941,99 per lavori e € 2.390,76 per oneri della sicurezza, esclusa IVA; il Contratto di appalto n. 2689 del 30.08.2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 52594 del30.08.2021, stipulato tra le parti; la Determina dirigenziale n. 217 del 01.04.2022 in cui si nominava nuovo Responsabile Unicodel Procedimento l’Arch. Davide Prandini del settore S5 del comune di Carpi;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in dal Direttore dei Lavori Geom.Mirco Massari, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicatrice M.S.M. diSpezzani Ersilio & c. snc, sottoscritto dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. DavidePrandini e sottoscritto dal Direttore Operativo delle Opere Impiantistiche P.I. GiulianoGoldoni nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta unresiduo credito euro 266,89 (iva 22% esclusa) come da tabella sottostante:
Importo lavori (compresi oneri della sicurezza) € 53.376,76-
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:1° SAL del 04.02.2022 € 42.572,33

2° SAL del 07.02.2022 € 10.537,54
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 266,89

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emetteCertificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Arch. Davide Prandini posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, in cui confermaquanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione enella documentazione dei lavori in oggetto;
Accertato:
–che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria inmerito al cantiere in oggetto;–che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura Voce di Bilancio 6810.00.02 “ACQUISIZIONE DIBENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI” a cui è statoattribuito il seguente CIG n. 87028635BD e CUP n. C98H20000330004 sull’impegno Imp.696.01/2022;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:-la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamenteeseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario deiresidui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni deibilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024;
Richiamata la seguente normativa vigente:- D.Lgs. 50/2016 art.102 e 103 "Codice dei Contratti Pubblici”- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;- D.P.R. n. 207 del 05.10.2010“Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per ledisposizioni ancora vigenti;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione prot n. 46741 del 19.07.2022 relativo ailavori in oggetto aggiudicati alla ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio & C. snc con sede legale inVia Pepe n. 39 a Carpi (MO), C.F. e P.IVA 00702090366 redatto in dal Direttore dei LavoriGeom. Mirco Massari, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicatriceM.S.M. di Spezzani Ersilio & c. snc, sottoscritto dal Responsabile Unico di ProcedimentoArch. Davide Prandini e sottoscritto dal Direttore Operativo delle Opere Impiantistiche P.I.Giuliano Goldoni nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto cosìformalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza n.21/18193458 emessa da BPER in data 29.07.2021 di euro 5.433,28;
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3. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
4. di prendere atto che il contratto con la ditta M.S.M. di Spezzani Ersilio & C. snc di Carpi (MO)per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quantolegiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. hacarattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensidell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera odelle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante primache il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
5. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezioneamministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


