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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (Art. 102 del D.Lgs. 18Aprile 2016 n.50) del Prog. A3 n. 80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / CareResidence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi". Svincolo della polizza fidejussoriadefinitiva e incasso della polizza fidejussoria per la rata di saldo.

Richiamati i seguenti atti:
 la Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29/01/2015, con la quale, tra l’altro, è stataadottata variante specifica minore al P.R.G. vigente n. 34; la Delibera di Consiglio comunale n. 137 del 26/11/2015 relativa all'approvazionedefinitiva della variante urbanistica minore al PRG vigente n. 34, esecutiva dal14.12.2015, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul BURERT n.342 del 30.12.2015; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2016 con cui è stato approvato ilProgetto PRELIMINARE A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro diurno/CareResidence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, per una spesacomplessiva presunta di euro 4.000.000,00; la Determina dirigenziale n. 558 del 12/07/2017 con la quale, relativamente al Prog.80/15 in oggetto, è stato nominato l’Ing. Antonio Morini, dipendente del SettoreA3, quale Responsabile Unico del procedimento; la Determina dirigenziale n. 33 del 23/01/2019 con la quale, relativamente al Prog.80/15 in oggetto, è stato nominato l’Ing. Davide Grasso, dipendente del SettoreA3, quale Direttore dei Lavori; la Delibera di giunta comunale n. 161 del 12/09/2017 di approvazione del progettoesecutivo A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence peranziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, per una spesa complessiva di euro4.300.000,00; la Determina dirigenziale n. 640 del 28/08/2018 con cui sono stati affidati i lavori delprog.80/15 in oggetto alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, P.I.:00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33, per un importo complessivodelle opere di progetto a corpo ribassato di € 3.275.000,00, con un ribasso rispettoall’importo a base di gara pari ad € 246.667,04, al quale vanno sommati gli oneri perla sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo ammonta a € 76.762,35, per unimporto totale di aggiudicazione di € 3.351.762,35 (Contratto d’appalto Rep.Com.le n.67078 swl 18.04.19);
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Tenuto conto che il contratto d’appalto prevede la permuta dell’area sita nella frazioneCortile di Carpi individuata al LOTTO 12 ambito B32 con estremi catastali foglio 104mappale 287, per un importo stimato di € 200.000,00 all’impresa aggiudicataria, insostituzione parziale del pagamento dell’importo contrattuale previsto per la realizzazionedelle opere;
Richiamate inoltre: la Determina dirigenziale n. 754 del 11/10/2018 con cui è stato affidato l’incarico percollaudo statico e tecnico amministrativo di cui al Progetto A3 n. 80/15 in oggetto,all’ING. ALBERTO PELLICCIARI ( P.I. 02224000360), con sede in via Mazzone n. 45/A– 41037 Mirandola (Mo), per un importo netto dell’onorario pari ad € 14.998,47 + €599,94 per 4% oneri previdenziali + € 3.431,65 per Iva 22%, così per complessivi €19.030,06, come da sua offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 51748 del10.09.2018; la Determina dirigenziale n. 339 del 09/05/2019 con cui è stata approvatala variantesuppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovoCentro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, aisensi dell’art. 106 comma 1 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., cosìcome redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Grasso (modifica contratto a seguitoperizia di variante e suppletiva n. 1: Repertorio n. 67086 del 09/12/2019 registrato aModena il 12/12/2019 serie 1 T al n. 16662); la Determina dirigenziale n. 119 del 06/032020 con cui è stata approvata la variantesuppletiva n° 2 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 in oggetto, ai sensi dell’art. 106comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore deiLavori Ing. Davide Grasso (modifica contratto a seguito perizia di variante n. 2: prot.32905 del 19/06/2020); la Determina dirigenziale n. 670 del 23/09/2021 con cui è stata approvata la variantesuppletiva n° 3 relativamente al Progetto A3 n. 80/15 in oggetto, ai sensi dell’art. 106comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore deiLavori Ing. Davide Grasso (modifica contratto a seguito perizia di variante n. 3:prot.77833 del 21/12/2021);
Viste le indicazioni del Direttore dei Lavori sulla penale da applicare per ritardataultimazione dei lavori per adempimento di legge ai sensi del D.M. n.49/2018 art.7 comma 3 edegli artt. 32-33 del capitolato speciale di appalto, assunte con prot. n. 76968 del17/12/2021;
Vista la richiesta di disapplicazione della penale ai sensi dell’art. 33 del Capitolato Specialed’Appalto dell’impresa appaltatrice, assunta con prot. n. 77286 del 20/12/2021;
Visto che l’impresa appaltatrice ha firmato, su convocazione del RUP, il giorno 23/03/2022il conto finale con riserva, contestando l’addebito della penale applicata richiedendone larevoca e allegando le proprie motivazioni;
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Vista la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, agli atti del prot.gen.le n. 44844/2022 con cui, acquisite le argomentazioni ed il parere del Direttore deiLavori e del Collaudatore, ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenuteed allo studio della fondatezza qualitativa e quantitativa della richiesta di disapplicazionedella penale della ditta appaltatrice, pervenendo alla conclusione della pressochè totalecondivisione di quanto sostenuto dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, nelle rispettiverelazioni riservate, ritenendo che potesse essere riconosciuta accettabile unadisapplicazione parziale della penale da 43 giorni a 23 giorni;
Richiamata la determina dirigenziale n. 580 del 21/07/2022 ad oggetto: “Progetto A3 n.80/15 "Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via NuovaPonente n. 2 a Carpi". Contratto Repertorio n. 67078 del 18/4/2019 registrato a Carpi il24/4/2019 serie 1 T al n. 3252. Approvazione disapplicazione parziale della penale”, con cuiil Dirigente del Settore S5 Ing. Norberto Carboni ha approvato la riduzione della penale da 43a 23 giorni, per un importo di € 3.351,76 x 23 = € 77.090,48invece che € 144.125,68;
Visto l’allegato Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (Art. 102 del D.Lgs. 18Aprile2016 n.50) del Prog. A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / CareResidence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, acquisito agli atti del prot. Gen.len. 55984 del 01/09/2022, redatto dal tecnico incaricato Ing. Alberto Pellicciari e sottoscrittodall’impresa esecutrice CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop e dal Responsabile delprocedimento Ing. Antonio Morini;
Preso atto che il collaudatore Ing. Alberto Pellicciari certifica che le opere in oggetto sonotecnicamente collaudate e che ne quantifica il credito all’impresa CME ConsorzioImprenditori Edili Soc Coop, in Euro 357.040,84 + IVA del 10%, tenendo conto che almomento del pagamento della fattura corrispondente al conto finale , si tratterrà l’importostimato di € 200.000,00 in sostituzione parziale dell’importo contrattuale , relativo allapermuta dell’area sita nella frazione Cortile di Carpi individuata al LOTTO 12 ambito B32 conestremi catastali foglio 104 mappale 287,come previsto dal contratto d’appalto;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero diProtocollo INPS 33002755 del 06/10/2022 (scadenza validità 03/02/2023) dal quale risulta laregolarità contributiva dell’impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop;
Vista la seguente normativa:
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del18.08.2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Art. 102 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del ConsiglioComunale n. 148 del 29.06.1991, e successive modifiche e/o integrazioni;
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
1. di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo redatto dal tecnicoincaricato con DT. 754/2018, Ing. Alberto Pellicciari, acquisito agli atti del prot. Gen.len. 55629 del31/08/2022, inerente ai lavori del prog. 80/15 “Realizzazione di un nuovoCentro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 aCarpi”,eseguiti dalla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, P.I.: 00916510365con sede in Modena, via Malavolti n. 33;
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Programmazione – Controllo – SegreteriaAmministrativa del Settore S5 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento delresiduo credito alla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop, P.I.:00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33, per un importo complessivo di357.040,84 + IVA del 10%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguitie salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltanteai sensi dell’art. 234 del DPR 5-10- 2010 n.207, tenendo conto che al momento delpagamento della fattura corrispondente al conto finale, si tratterrà l’importo stimato di€ 200.000,00 in sostituzione parziale dell’importo contrattuale, relativo alla permutadell’area sita nella frazione Cortile di Carpi individuata al LOTTO 12 ambito B32 conestremi catastali foglio 104 mappale 287, come previsto dal contratto d’appalto;
3. di prendere atto che il contratto con la ditta CME Consorzio Imprenditori Edili SocCoop, P.I.: 00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33, per quantoriguarda i lavori realizzati, risulta concluso con il Certificato di Collaudo Tecnico -Amministrativo, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016secondo cui “Il certificato di Collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assumecarattere decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Collaudo oC.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codicecivile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni,ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che ilcertificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;

DETERMINA ALTRESI’
4. lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva,costituita da polizza fidejussoria n.GL16/00A0753532 emessa da Groupama ass.ni il 30/08/2018,che venne fornitadall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazionicontrattuali;
5. l’incasso della polizza fidejussoria per la rata di saldo, di pari importo della rata disaldo di € 357.040,84, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per ilperiodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi
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dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


