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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
PROG. S5 n. 17/21 - "Rifacimento della pavimentazione di alcune strade extraurbane delterritorio comunale di Carpi" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla R.T.I. tra CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI di Modena (MO)mandataria - CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. di Casalgrande (RE) mandante -CAPILUPPI LORENZO snc di Capiluppi Claudio & C. di Borgoforte (MN), svincolo dellapolizza fidejussoria definitiva

Richiamati i seguenti atti: la D.G.C. n. 71 del 27.04.2021 di approvazione del progetto esecutivo S5 n. 17/21“Rifacimento della pavimentazione di alcune strade extraurbane del territoriocomunale di Carpi " per una spesa lorda complessiva del progetto di Euro 500.000,00di cui € 382.000,00 per opere a base d’appalto;
 la Determinazione n. 516 del 15 Luglio 2021 di aggiudicazione dei lavori del progettosopraccitato alla R.T.I. composta da:
 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI–SOCIETA’ COOPERATIVA enunciabileanche come CME SOC.COOP oppure CME SOCIETA’ COOPERATIVA(Mandataria) (C.F. e P.I. 00916510365) con sede legale ed operativa in Modena(MO) in via Malavolti n. 33; CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. (Mandante) C.F. e P.I. 00674130356 consede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile n. 70; CAPILUPPI LORENZO snc di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)– C.F. e P.I.00570220202 con sede in Borgo Virgilio (MN) Via Verga 1071;per l'importo netto di Euro 343.546,00 + IVA 22 % di legge pari ad Euro 75.580,12così per complessivi Euro 419.126,12 - con CODICE UNICO DI PROGETTO n.C97H21001040004 e CIG n. 87658418D3 attribuito dall’Autorità NazionaleAnticorruzione per l’affidamento di cui sopra;
 l’Atto Costitutivo dell’Associazione / Raggruppamento Temporaneo di Imprese(R.T.I.) depositato agli atti con Prot. n. 60615 del 06.10.2021 con Repertorio Notarilen. 286520 e Raccolta n. 50770, sottoscritto innanzi al Dott. Paolo Vincenzi Notaio inCarpi del Collegio Notarile di Modena – Registrato a Modena il 23.09.2020 n. 21105serie IT;
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 il contratto d’ appalto formalizzato con Prot. n. 60615 del 06.10.2021stipulato con lapredetta R.T.I;
 la Determinazione n. 837 del 25.11.2021 di approvazione della perizia di variante esuplettiva n.1 del Prog. S5 n. 17/21 in oggetto, formalizzata con Atto di Sottomissionee Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 2729 del 28.02.2022 con Prot. n. 12237 inpari data, che aggiorna l'importo netto contrattuale ad Euro 393.186,80 + I.V.A.22 % - con conseguente maggiorazione di Euro 49.640,80 (+ I.V.A 22% così percomplessivi € 60.561,78)pari al 14,45% circa, rispetto al contratto precedente;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori Ing. GiuseppeBitondi e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 14 Luglio 2022che ne verificano e attestano la correttezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica convalidità fino alla data del 06.10.2022 per CME (Mandataria) – del 13.10.2022 perCALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A (Mandante) – del 06.10.2022 per CAPILUPPILORENZO snc di Capiluppi Claudio & C. (Mandante);
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto eseguite dalla R.T.I. sopra descritta, a saldo di ogni suo avere, risulta ilseguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 343.546,00importo netto della Perizia di Variante Euro 49.640,80nuovo importo netto contrattuale Euro 393.186,90ammontare complessivo dei lavori eseguiti Euro 388.667,89ammontare dei pagamenti precedenti Euro 305.163,66credito della R.T.I. a saldo Euro 83.504,66iva al 22 % Euro 18.370,93Totale importo Euro 101.875,16
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;
Atteso che durante l’esecuzione della fresatura del manto stradale, è stato prodottomateriale fresato conferito a discariche autorizzate, il codice CER attribuito è stato: RifiutoCER 17 03 02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, checomportano una spesa complessiva rientrante nell’importo contrattuale, da imputaretra le somme a disposizione del Quadro economico, di Euro 4.164,54 oltre IVA al 22% (Euro916,20) così per complessivi Euro 5.080,74 come da allegata relazione oneri accessodiscarica del 05.08.2022 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Bitondi e delResponsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello;
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DETERMINA
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggettoeseguiti dalla dalla R.T.I. tra CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI di Modena(MO) mandataria – CALCESTRUZZI CORRADINI SpA di Casalgrande (RE)mandante – CAPILUPPI LORENZO s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgoforte(MN), nelle risultanze sopra descritte;2. di dare atto che durante l’esecuzione della fresatura del manto stradale, è statoprodotto materiale fresato conferito a discariche autorizzate, il codice CER attribuito èstato: Rifiuto CER 17 03 02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703 01, che comportano una spesa complessiva da imputare tra le somme adisposizione del Quadro economico di Euro 4.164,54 oltre IVA al 22% (Euro916,20)così per complessivi Euro 5.080,74come da relazione oneri accessodiscarica del 05.08.2022 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Bitondi e delResponsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello;
3. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Programmazione – Controllo – SegreteriaAmministrativa del Settore S5 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamentodel residuo credito alla R.T.I. tra CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI diModena (MO) mandataria – CALCESTRUZZI CORRADINI SpA di Casalgrande (RE)mandante – CAPILUPPI LORENZO s.n.c. di Capiluppi Claudio & C. di Borgoforte(MN), nelle risultanze sopra descritte, per un importo complessivo di €.101.875,16I.V.A. compresa, oltre ad € 5.080,74 I.V.A. compresa, per oneri accesso alladiscarica;
4. di prendere atto che il contratto con la R.T.I. tra CME CONSORZIO IMPRENDITORIEDILI di Modena (MO) mandataria – CALCESTRUZZI CORRADINI SpA diCasalgrande (RE) mandante – CAPILUPPI LORENZO snc di Capiluppi Claudio & C.di Borgoforte (MN), per quanto riguarda i lavori realizzati, risulta concluso con ilC.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Ilcertificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivodecorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. siintende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;

DETERMINA ALTRESI'
5. lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n.820016.91.017294 - emessa da BCC ASSICURAZIONI S.p.A, Agenzia GalganoS.p.A. Milano in data 28.09.2021.——————————————————————
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO


