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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 43/23 "Interventi conseguenti alle Ordinanze della Commissione Traffico. Anno2023". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE a favore delR.T.I. composto dalla Societa' PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. (Mandataria) con sede inCampogalliano (MO) e dalla Societa' SIAS SPA (Mandante) con sede in Boario Terme (BS).

Richiamati i seguenti atti:
 la Determinazione dirigenziale. n. 1083 del 20.12.2023 con cui è stato approvato il Prog. N.43/23 " INTERVENTI CONSEGUENTI ALLE ORDINANZE DELLA COMMISSIONETRAFFICO. ANNO 2023” per un importo lordo complessivo di Euro 65.000.00=" e con cuicontestualmente sono stati affidati i lavori, a seguito di adesione ad Accordo Quadro n. 07/20,al R.T.I. composto dalla Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. (Mandataria) dalla Soc.SIAS S.P.A. (Mandante) per un importo netto complessivo di aggiudicazione di Euro44.527.07=;
 l’Accordo Quadro di Associazione Temporanea di Imprese Rep. N. 8596 registrato a Modenail 26/01/2021 al N° 1927 serie 1T tra la R.T.I. composto dalla società PROGETTOSEGNALETICA (Mandataria) di Campogalliano (MO) e dalla Società SIAS S.p.a.(Mandante) con sede a Boario Terme (BS) per un importo netto contrattuale di Euro623.647,50= per il triennio 2020/2022;
 il contratto discendente da Accordo Quadro n. 7/20, acquisito agli atti del Prot. n. 13471 del22/02/2024 per un importo netto di Euro 44.527.07=;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori Geom. MarcelloFabbri e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 25/03/2024, che neverificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica. con validità finoalla data del 20.06.2024 (Progetto segnaletica) e 30.05.2024 (Sias);
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finale delleopere in oggetto eseguite dalle Ditte PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. di Campogalliano (MO) eSocietà SIAS Spa di Boario Terme (BS) a saldo di ogni loro avere, risulta il seguente saldo finale:
Ammontare totale netto dei lavori eseguiti Euro 44.526.19Ammontare dei pagamenti precedenti Euro 33.120.24
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credito dell'impresa a saldo Euro 11.405.95iva al 22 % Euro 2.783.27Totale importo da liquidare Euro 13.915.26
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione insostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggettoeseguiti dal R.T.I. composto dalla Società PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.(Mandataria)con sede in Campogalliano (MO), e dalla Società SIAS SPA (Mandante) consede in Boario Terme (BS), nelle risultanze sopradescritte;
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Amministrazione e Controllo / Uff. Segreteria delSettore S5 Opere pubbliche e Manutenzione della città ad eseguire la liquidazione tecnicaper il pagamento del residuo credito alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA S.r.l. diCampogalliano (MO) e Società SIAS Spa di Boario Terme (BS) perun importo lordocomplessivo di €. 13.915.26=;
3. di prendere atto che il contratto con il R.T.I. composto dalla Società PROGETTOSEGNALETICA S.r.l. (Mandataria)con sede in Campogalliano (MO), e dalla Societa' SIASSPA (Mandante) con sede in Boario Terme (BS),per quanto riguarda i lavori realizzatirisultaconcluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume caratteredefinitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. siintende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo(o il CRE) assuma carattere definitivo;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


