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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 104/2019 "ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLAMICROAEREA FAMIGLIARE PUBBLICA SITA PRESSO L'AREA FIERA DELCOMUNE DI Carpi"- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla Ditta G.DI.ERRE COSTRUZIONI SRL- CIG Z7C2B55367- CUP:C99G19000340004.

Richiamati i seguenti atti:
 Determinazione Dirigenziale n. 1038 del 31.12.2019 è stato approvato l’intervento n. 104/2019“Adeguamento della rete fognaria della microarea famigliare pubblica sita presso l’area fiera delComune di Carpi” per un importo lordo complessivo pari ad € 50.000,00 e contestualmente è statanominata la Geom. Cristina Merighi, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in qualità diProgettista, Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento ed affidati i lavori alla ditta G. DIERRE COSTRUZIONI, con sede in via Morandi n. 6/1 – 41015 Nonantola (Mo) (C.F. e P.I.03036460362), per l'importo netto complessivo di € 22.782,37 (al netto del ribasso offerto del 12,50%(pari ad € 3.217,63) sull’importo a base di gara di € 25.741,05 + € 258,95 per oneri sicurezza nonsoggetti a ribasso)+ € 5.012,12 per IVA 22% così per complessivi € 27.794,49 il contratto di appalto n. 2537, sottoscritto in data 17/06/2020, acquisito agli atti delprotocollo 32386del 18/06/2020, per € 27.794,49; la determina dirigenziale n.598 del 08/09/2020 di approvazione della perizia di variante suppletiva n.1 con un incremento della spesa di 2.808,42 + IVA al 22% così per complessivi 3.426,27 euro. Il contratto di appalto n. 2551, sottoscritto in data 12/09/2020, acquisito agli atti del Prot. n. 49807del 14/09/2020 pari ad € 25.5 9 0,7 9 (€ 22.782,37 + € 2.808,42 per importo di perizia) + Iva 22%, conun incremento di € 2.808,42 (pari al 12,33% circa), a norma dell’art . 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Geom.Cristina Merighi agli atti del Prot. N. Prot.19644-18/03/2024 che ne verifica e attesta l'esattezza, anche deiconteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica, con validità fino alla datadel 13.07.2024;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di G.DI ERRE COSTRUZIONI, ha avuto regolare corso e, chedalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldofinale:
Importo netto lavori comprensivo di perizia Euro 25.590,79Certificato di pagamento n. 1 (Importo netto) Euro 16.667,00Lavori non eseguiti (importo netto) Euro 8.840,65Credito netto dell’impresa Euro 83,14
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Iva al 22% Euro 18,29Totale importo lordo da liquidare Euro 101,43
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificatodi Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla dittaG. DI ERRE COSTRUZIONI, con sede in via Morandi n. 6/1 – 41015 Nonantola (Mo) (C.F. e P.I.03036460362) nelle risultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandato all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche emanutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla DittaG. DI ERRE COSTRUZIONI, con sede in via Morandi n. 6/1 – 41015 Nonantola (Mo) (C.F. e P.I.03036460362) Euro 101,43 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con laditta G. DI ERRE COSTRUZIONI, per quanto riguarda i lavorirealizzati, risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsidue anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'operao delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che ilcertificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezionebandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


