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Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente 
al  Progetto  A3  n.   84/15  Interventi  di  risistemazione  ed 
asfaltatura  di  alcune  strade  del  territorio  urbano  ed 
extraurbano  -   Impegno di spesa



Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al  Progetto A3 n.  
84/15 “Interventi di risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano 
ed extraurbano ” -   Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta comunale n. 100 del 18/05/2016  di approvazione del Progetto 
esecutivo A3 n. 84/15 “Interventi di risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del 
territorio urbano ed extraurbano ” per una spesa complessiva di € 500.000,00, di cui € 
395.000,00  a  base  d’appalto  ed  €  105.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione; 

- la Determina Dirigenziale n. 314 del 18/04/2017 di affidamento dei lavori, di cui al Prog. 
A3 n. 84/15,  alla Ditta SINTEXCAL SPA con sede legale in Via G. Finati n.47, – 44124 
LOCALITA’ CASSANA FERRARA (FE) - C.F. 03559660372 e P.IVA 00570320382 per 
un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  pari  a  €  331.625,00  oltre  IVA,  di  cui  € 
326.625,00  per lavori ed  € 5.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,  
come da sua offerta agli atti del Prot. di arrivo al n. 732 del 09/01/2017, riformulando il  
quadro economico nel modo seguente: 

Importo Euro
A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA

Lavori edili ed affini:         
Importo Lavori 326.625,00

Oneri di sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) 5.000,00
Totale opere a base d’appalto 331.625,00
B)SOMME A DISP.  DELL’AMMINISTRAZIONE, .
1. Per imprevisti (10% su lavori circa) 32.600,00
2. Per incarico coord. sicurezza  in fase di esecuz. (Iva e 
cassa compresi)

3.248,13

3.  Per  incentivi  funzioni  tecniche  (art.113  D.Lgs 
n.50/2016)

7.900,00

Per IVA su imp. Contrattuale A e imprevisti su B1 80.129,50

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 123.877,63

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 455.502,63

Considerato:
- che  i  lavori  di  cui  al  Prog.  A3  n.  84/15   in  oggetto  sono  attualmente  in   stato  di  
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esecuzione,  tuttavia  durante  l’esecuzione degli  stessi  si  sono presentate  circostanze 
nuove ed imprevedibili che rendono necessario realizzare alcune opere aggiuntive ed 
altre diverse rispetto a quelle originarie, in modo da completare e migliorare l’opera;

- che in particolare, in Via Valle, nel tratto fra la S.P. 413 e il cavalca ferrovia della linea 
Modena-Mantova,  si  sono  accentuate  le  deformazioni  dovute  a  cedimenti  della 
fondazione,   in  modo  tale  da  rendere  necessario  intervenire,  durante  la  stagione 
invernale e primaverile,  con apporto di materiale ghiaioso per garantirne la percorribilità;

- che il  peggioramento della situazione verificatosi anche su Via Dell’Industria, ha reso 
opportuno modificare la tipologia di  esecuzione, ampliando le lavorazioni previste,  da 
semplici “rappezzature” a rifacimento totale della pavimentazione, nel tratto compreso fra 
la rotatoria di Via Nuova Ponente e la Via Guastalla (incrocio oggetto di imminente inizio 
lavori per la sua sistemazione a rotatoria);

- che  sulla  via  Argine  Canale,  soggetta  anch’essa  a  questi  inconvenienti,  si  è  invece 
potuto intervenire, seppur in modo parziale mediante riasfaltature eseguite nell’ambito di 
lavori manutentivi anteriori al cantiere in oggetto, rendendo di fatto necessario il mero 
rifacimento di parte della segnaletica orizzontale;

- che  risulta inoltre necessario intervenire in modo più approfondito sulle vie Remesina 
Esterna,   Griduzza,  Dei  Morti,  Senara,  e  Del  Cappellano,  anche loro interessate  da 
frane, deformazioni e cedimenti in maniera superiore al previsto; per queste strade si 
prevedono maggiori quantità di conglomerato bituminoso rispetto al progetto originario;

- che infine, nell’ambito della risistemazione delle vie, Mozart, Vecchi e strade limitrofe,  
pare utile completare l’intervento nel quartiere ripavimentando due piccoli tratti della vie 
Toscanini e Scarlatti;

- che si  è quindi  ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di  
Variante  e  Suppletiva che prevede interventi  che,  tenendo conto  delle  lavorazioni  in 
meno e di quelle necessarie in più, quantifica una maggior spesa interamente coperta 
dalla  voce  “per  Imprevisti”  delle  Somme a  Disposizione  dell’Amministrazione,  senza 
modificare  l’importo  complessivo  del  progetto  e  senza  che  si  renda  necessario 
concordare alcun Nuovo prezzo;
  

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del Settore  
A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, e per accettazione preventiva, da 
parte dell'impresa SINTEXCAL SPA, per un maggior importo dei  lavori  in appalto di  euro 
31.000,00 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 84/15 “Interventi di risistemazione 
ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano ”, così come redatta dal 
Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei 
nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti”;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2019”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di euro 
31.000,00 + iva 22% per la realizzazione delle opere di cui alla perizia n. 1 sopraindicata, 
trova  copertura  con  le  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  sull’  impegno  n. 
197/2017;

- che il  nuovo importo contrattuale dei  lavori  in appalto risulta pari  ad € 362.625,00 (€ 
331.625,00  per lavori principali + € 31.000,00 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 31.000,00, pari al 9,35% circa, rispetto all’importo netto del contratto, a 
norma dell’art. 106 comma 12 del D.LGS. 50/2016;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di 
progetto  (CUP)  C97H16000230004 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il  

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE

QUADRO ECONOMICO 
A SEGUITO DELLA 

PERIZIA
1 OPERE

1.1 Per lavori €.                  326.625,00 €.                  357.625,00
1.2 Oneri per la sicurezza €.                      5.000,00 €.                      5.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE
€.                  331.625,00 €.                  362.625,00

2 SOMME A DISPOSIZIONE

2.1 Per imprevisti (quota 
imponibile)

€.                    32.600,00 €.                      1.091,00

2.2 Contributo per pubblicità €                               0,00 €                               0,00

2.3
Spese incarico CSE Iva e 

cassa comp.
€.                       3.248,13 €.                      3.248,13

2.4 Per incentivi funzioni tecniche €.                       7.900,00 €.                      8.520,00
2.5 Per IVA 22% e Arrotondamenti €.                     80.129,50 €.                    80.018,50

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE €.                  123.877,63 €.                    92.877,63

TOTALE COMPLESSIVO €.                  455.502,63 €.                  455.502,63
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seguente: 6825201E07;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 

le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo 2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità in vigore; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di  approvare  ,   per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  la  PERIZIA di  variante  e 
suppletiva  n.  1  per  opere  di  carattere  generale  al  Progetto  A3 n.  84/15 “Interventi  di  
risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano” ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei  
Lavori Geom. Moreno Borghi, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato 
in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta SINTEXCAL SPA con sede legale 
in Via G. Finati n.47, – 44124 LOCALITA’ CASSANA FERRARA (FE) - C.F. 03559660372 
e P.IVA 00570320382, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Perizia  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

A Relazione tecnica;
B  Computo Metrico Estimativo
C  Quadro di confronto con la perizia originale
D Schema Atto di  sottomissione (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte del 
dirigente competente e da parte della ditta assegnataria dei lavori) 

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente;
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4. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di euro 

31.000,00 + iva 22% per la realizzazione delle opere di cui alla perizia n. 1 sopraindicata, 
trova copertura con le somme a disposizione a disposizione dell'Amministrazione sull’ 
impegno n. 197/2017;

- che il  nuovo importo contrattuale dei  lavori  in appalto risulta pari  ad € 362.625,00 (€ 
331.625,00  per lavori principali + € 31.000,00 per importo di perizia) +Iva 22%,   così per 
complessivi € 442.402,50; 

5. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 37.820,00 (€ 31.000,00  per lavori da perizia + € 
6.820,00 per Iva 22%) alla Voce di Bilancio 7210.00.06 (ID 520) sull’ impegno n. 197/2017 
del PEG 2017 – 2019 (annualità 2017);

6. Di subimpegnare   la somma di € 620,00, corrispondente all’integrazione incentivi funzioni 
tecniche, come da quadro economico di perizia, sull’impegno n. 197/2017 del PEG 2017 – 
2019 (annualità 2017);

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2017;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che, per quanto riguarda la ripartizione relativa alle spese tecniche interne, si rimanda, per 
la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di  
ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall’articolo 113 citato, alla contrattazione 
decentrata integrativa del personale e al regolamento dall’Amministrazione Comunale;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in forza 
al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale nazionale e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le 
sezioni regionali. 
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n.  84/15 Interventi di 
risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano  -   Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 37820 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 197 3

Descrizione ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG 6825201E07 CUP C97H16000230004

Centro di costo Natura di spesa

Note Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n.  84/15 Interventi di 
risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano. Aggiudicazione opere 
ditta SINTEXCAL SPA

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 620 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 197 4

Descrizione ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG CUP C97H16000230004

Centro di costo Natura di spesa

Note Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n.  84/15 Interventi di 
risistemazione ed asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano. integrazione incentivi 
funzioni tecniche

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  609  DEL 28/07/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 28/07/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione perizia di 
variante e suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n.  84/15 Interventi di risistemazione ed 
asfaltatura di alcune strade del territorio urbano ed extraurbano  -   Impegno di spesa ”,  n° 174 del 
registro di Settore in data  26/07/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


