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OGGETTO:  Progetto  A4  n.  213/13  Casa  della  Divina  Provvidenza  Palazzo  Lugli  Grisanti. 
Interventi di riparazione danni sisma con rafforzamento locale. Proroga n. 1 per l'ultimazione 
dei lavori affidati all’operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con 
sede in Via Malavolti, 33 – 41122 di Modena.

Il Dirigente di Settore 

Diego Tartari Architetto
Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2014 di approvazione del progetto preliminare per la 
ricostruzione  post-sisma  “Progetto  A4  n.  213/13  Casa  della  Divina  Provvidenza  Mamma  Nina 
riparazione  danni  con  rafforzamento  locale”  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro 
225.000,00;

- la delibera di Giunta Comunale n. 264 del 20.12.2016 di approvazione del Progetto esecutivo A7 n. 
213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli – Grisanti – Interventi di riparazione danni 
sisma 2012 con rafforzamento locale", per una spesa complessiva presunta di euro 225.000,00 (IVA 
inclusa);

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  23.05.2017  di  approvazione dell’aumento  importo  di 
Progetto di euro 10.131,90 e conseguentemente l’approvazione del nuovo quadro economico per 
una  spesa  complessiva  pari  ad  euro  235.131,90  (IVA inclusa),  finanziato  con  i  rimborsi  degli 
indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma per euro 125.000,00, risorse proprie comunali per 
euro 17.589,27 e con fondi regionali post sisma per euro 92.542,63;

- la determinazione dirigenziale n. 48 del 16.02.2018 di aggiudicazione delle opere principali in via 
definitiva,  stante  l’avvenuto  espletamento  delle  verifiche,  le  opere  principali  relative  al  Progetto 
esecutivo A7 n. 213/2013 " Casa della Divina Provvidenza “Palazzo Lugli – Grisanti” – Interventi di 
riparazione danni sisma 2012 con rafforzamento locale", all’operatore economico CME Consorzio 
Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti 33 – 41122 di Modena (C.F. e P. IVA 00916510365) che 
ha offerto un ribasso d’asta del 5% per una spesa di euro 187.553,51 (di cui euro 18.463,84 per 
oneri della sicurezza), oltre all’IVA 10% di euro 18.755,51, così per complessivi euro 206.308,86;

- il Contatto stipulato tra le parti agli atti del Prot. Gen.le n. 46315 del 09.08.2018;

Dato atto che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro 
esecuzione è di centottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 
14.03.2018, con ultimazione prevista al 09.09.2018;

Visti:

� il verbale di sospensione lavori n. 1 agli atti del prot. gen. con n. 46605 del 10.08.2018 con il  
quale il Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni disponeva che i lavori fossero interrotti a far 
data dal 03.08.2018 per ragioni tecniche;

� il verbale di ripresa lavori n. 1 agli atti del prot. gen. con n. 53088 del 14.09.2018 con il quale il  
Direttore  dei  Lavori  Arch.  Cesare  Sereni  disponeva  la  ripresa  dei  lavori  con  termine  il  
03.10.2018;

� la richiesta inoltrata dall’operatore economico aggiudicatario CME Consorzio Imprenditori Edili 
Soc.  Coop.  Via  Malavolti  33  –  41122  di  Modena  (C.F.  e  P.  IVA 00916510365)  in  data 
27/07/2018 agli atti del prot. gen. n. 43430/2018, volta ad ottenere una proroga del termine 
contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cinquantaquattro (100) giorni;

Accertato, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

� che la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile;

� che il Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni ha espresso parere favorevole, agli atti del prot. 



gen. n. 54692 del 21.09.2018, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari 
situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere (allegato A);

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di  autorizzare una  proroga  di  novanta  (90) giorni  naturali  e  consecutivi  all’operatore 
economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti 33 – 41122 di Modena 
(C.F.  e P.  IVA 00916510365)  per  l'ultimazione dei  lavori  in  oggetto,  fissando quindi  a gg. 
duecentosettanta (270) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne 
tragga  motivi  atti  ad  accampare  diritti  o  pretese  di  sorta  in  contrasto  con  le  condizioni 
contrattuali;

2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei 
lavori è il 01.01.2019, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei 
lavori; 

3. di  trasmettere copia del presente provvedimento  all’operatore economico CME Consorzio 
Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti 33 – 41122 di Modena (C.F. e P. IVA 00916510365) 
e per conoscenza all’operatore economico esecutore delle opere Gemelli Costruzioni srl con 
sede in Via Romagnoli, 6 - 41033 Concordia (MO), P.Iva 00772820361; 

4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

� ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

� ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 
190/2012,  e  ai  sensi  dell’art.  29  D.Lgs.  50/2016 nella  sottosezione “bandi  di  gara  e 
contratti”.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   DIEGO TARTARI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A4  n .  2 1 3 / 1 3  Ca s a  d e l l a  Divi n a  Pr ovvid e n z a  Pa l az z o  Lu g l i  Gri s a n t i .  
I n t erv e n t i  d i  rip araz i o n e  d a n n i  s i s m a  c o n  raff orz a m e n t o  l o c a l e .  Pr or o g a  n .  
1  p e r  l  u l t i m a z i o n e  d e i  l av ori  a ff id a t i  a l l  o p e r a t or e  e c o n o m i c o  CME 
Co n s orz i o  I m pr e n d i t ori  Edi l i  S o c .  Co o p .  c o n  s e d e  i n  Via  M a l av o l t i  3 3  4 1 1 2 2  
d i  M o d e n a .  ” ,  n°  2 4 0  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   2 4/09/201 8

DIEGO TARTARI ar c h .



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 5/09/20 1 8  al  gio r no  
1 0/1 0/201 8.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


