
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  2 7 2  d e l  1 5 / 0 4 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  7 6  d el   1 1/0 4/2 0 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  1 9 / 1 8   Lav ori  r e l a t ivi  
a l l a  r e a l izz a z i o n e  d i  c a m p o  d a  c a l c i o  i n  e r b a  
s i n t e t i c a  p o l iva l e n t e  pr e s s o  l'i m pi a n t o  c o m u n a l e  
d a  c a l c i o  M ir c o  Fo n t a n a  i n  via  R e m e s i n a ,  a n g o l o  
via  A.  d a  S a n g a l l o ,  a  Car pi  .  Appr ov a zi o n e  
pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori  1 0  g g .   I m p e g n o  d i  
s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante suppletiva  n° 1 relativa  al  Progetto A3  n.  19/18 
“Lavori relativi  alla realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente 
presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A.  
da Sangallo, a Carpi”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 10 gg.  Impegno di 
spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  26  del  30/01/2018  con  la  quale  è  stata 
approvata, tra l’altro, la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica 
polivalente  presso  l'impianto  comunale  da  calcio  “Mirco  Fontana”  in  via 
Remesina, angolo via A. da Sangallo, per una spesa complessiva presunta di € 
170.000,00;

- la Determina dirigenziale n. 604 del 13/08/2018 con la quale, relativamente alla  
realizzazione del Prog. 19/18 in oggetto,  è stata nominata la Geom. Cristina 
Merighi,  dipendente  del  Settore  A3  del  Comune  di  Carpi,  in  qualità  di 
Responsabile Unico del procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 26.08.2018 con la quale si è 
provveduto all’approvazione del progetto Esecutivo A3 n. 19/18 “Lavori relativi  
alla  realizzazione  di  campo  da  calcio  in  erba  sintetica  polivalente  presso 
l’impianto  comunale  da  calcio  Mirco  Fontana  in  Via  Remesina  angolo  Via 
Sangallo a Carpi”, per una spesa complessiva pari ad € 170.000,00;

- la Determina dirigenziale n. 955 del 10/12/2018 con la quale sono stati affidati i 
lavori   del  prog.  A3  n.  19/18  in  oggetto  alla  R.T.P.  LIMONTA SPORT SPA 
(mandataria) – GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore della società mandataria, con sede legale in 
Erba  (CO)  Via  XXV  Aprile,  167/B  per  l'importo  netto  complessivo  di  € 
109.899,97  (al  netto  del  ribasso  offerto  del  19,27%  (pari  ad  €  26.232,78) 
sull’importo a base di gara di € 136.132,75) oltre € 367,25 per oneri sicurezza 
non  soggetti  a  ribasso)  +  €  11.026,72  per  IVA 10% così  per  complessivi  € 
121.293,94, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro E u ro
1. Lavori 109.899,97
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 367,25
Totale opere a base d'appalto 110.267,22
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Imprevisti 13.620,00
2. Incentivi per funzioni tecniche 2.730,00
3. Spese per pubblicità (Iva compresa) 1.000,00
4. Per contributo ANAC 30,00
5. Allacciamenti pubblici esercizi 2.470,00
6. Ribasso d’asta (Iva compresa) 28.856,06
7. Per Iva 10% sui lavori 11.026,72

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 59.732,78
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 170.000,00
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Considerato che :
- durante l’esecuzione dei lavori  è sorta l’imminente necessità di  procedere alla 

realizzazione  di  ulteriori  opere  ritenute  indispensabili,  nonché  impreviste,  per 
completare il progetto secondo la regola dell’arte, 

- durante gli scavi per realizzare la linea idrica  sono affiorate numerose radici di 
pioppo,  alberi  di  grandi  dimensioni  presenti  sul  confine,  pertanto  occorre 
eliminarle  dal percorso per evitare che entrino in contatto con gli impianti, tramite 
l’applicazione di una barriera antiradici;

- inoltre a seguito di verifica più approfondita, tramite degli scavi localizzati, ci si è 
resi conto che la linea elettrica esistente non è attrezzata di polifora interrata e 
mancano  alcuni  pozzetti  intermedi  che  si  sperava,  invano,  fossero  rimasti 
sotterrati  nel  tempo; ciò impedisce di  infilare i  nuovi  cavi  di  alimentazione dei 
nuovi pali della luce, quindi va realizzato il percorso ex novo;

- a seguire, presso il pozzo esistente, a seguito di verifiche all'interno dello stesso 
da parte dell'idraulico, ci si è resi conto che manca lo spazio per lavorare i tubi  
necessari  per  allacciare  l'impianto  di  irrigazione  previsto  in  progetto,  pertanto 
occorre realizzare due pozzetti in corrispondenza dello stesso per poi connettersi 
all'impianto  esistente,  sia  di  tipo  idraulico,  sia  di  tipo  elettrico.  Anche  il  tubo 
esistente che si è intercettato non è adeguato, ha una sezione troppo piccola per 
garantire la pressione dell'impianto su tali distanze; occorre quindi realizzare una 
linea nuova con un diametro idoneo;

- in ultimo, si ritiene indispensabile la realizzazione di un muretto di contenimento 
che possa trattenere lo spessore del campo sul lato ovest, in quanto il livello del 
terreno era già più basso e la vicinanza della recinzione alla riga di campo non 
permette di portarlo a quota di campagna con una pendenza confortevole.

- si  sottolinea  che  tali  necessità  sono  state  determinate  da  circostanze 
imprevedibili,  in  quanto  nessun  dato  alla  mano in  fase progettuale  portava  a 
pensare alla mancanza delle stesse;

- tutto  quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore  A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Geom.  Cristina  Merighi,  e  per 
accettazione  preventiva,  da  parte  dell’R.T.P.  LIMONTA  SPORT  SPA  (mandataria)  – 
GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), per un maggior importo dei lavori in appalto 
di euro 16.139,94 + iva 10%;

Vista  la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 19/18 “Lavori relativi alla 
realizzazione di campo da calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale 
da calcio Mirco Fontana in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi””, così come 
redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi, in cui la spesa viene riformulata 
per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico 
di confronto:
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b3

Per pubblicità e spese accessorie 
(Iva compresa)

1.000,00 1.000,00

b4 Per contributo ANAC 30,00 30,00
b5 Allacciamenti pubblici esercizi 2.470,00     2.470,00
b6 Ribasso d’asta (Iva compresa) 28.856,06 10.702,27
b7 IVA  (10% su A) 11.026,72 12.640,72

Totale somme a disposizione 59.732,78 43.592,84
TOTALE GENERALE  (A + B)

170.000,00 170.000,00

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  23  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;

- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;

- la  Delibera di  Giunta comunale n.  42 del  19/03/2019 ad oggetto:  “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
16.139,94  +  €  1.613,99  per   IVA 10%,  così  per  complessivi  €  17.753.93  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 6810.00.02 “Acquisizione 
di  beni  immobili.  Impianti  sportivi.  Altri  servizi  sportivi:  Investimenti”  (ID  120)  nel 
Bilancio  di  Previsione  2019  –  2021,   sull’impegno  n.  756/2019  (ex  impegno  n. 
1421/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 126.407,16 (€  
110.267,22 per lavori principali + € 16.139,94 per importo di perizia) +Iva 10%,  con un 
incremento di € 16.139,94 (pari al 14.637% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 
lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C95H18000220004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

(D.T. 955 del 
10/12/2018)

€

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

€

A OPERE
a1  Per lavori 109.899,97 126.039,91
a2 Oneri di Sicurezza 367,25 367,25

TOTALE 110.267,22 126.407,16
B SOMME A DISPOSIZIONE 
b1 Per imprevisti (Iva compresa) 13.620,00 13.620,00
b2 Per spese tecniche interne 2.730,00 3.129,85
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- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 7611935F76;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 19/18 “Lavori relativi  alla realizzazione di campo da 
calcio in erba sintetica polivalente presso l'impianto comunale da calcio Mirco Fontana 
in via Remesina, angolo via A. da Sangallo, a Carpi”, ai sensi dell’art. 106 comma 2  
lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei 
Lavori  Geom.  Cristina  Merighi,  ridefinendo  il  quadro  economico  di  spesa  come 
evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  all’  R.T.P.  LIMONTA SPORT SPA 
(mandataria) – GREEN POWER SERVICE SRL (mandante), con sede legale in Erba 
(CO) Via XXV Aprile, 167/B C. FISCALE e P.IVA 00364970139, che ha dichiarato la 
propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di 
sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 10, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

1  RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
2  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
3  QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
4  SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 

16.139,94  +  €  1.613,99  per   IVA 10%,  così  per  complessivi  €  17.753.93  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 6810.00.02 
“Acquisizione di beni immobili. Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti” (ID 
120) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 756/2019 (ex impegno n.  
1421/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 126.407,16 (€  
110.267,22 per lavori principali + € 16.139,94 per importo di perizia) + € 12.640,72 per 
Iva 10%,, così per complessivi € 139.047,88 ;

6. di  subimpegnare   alla  Voce  di  Bilancio  6810.00.02  “Acquisizione  di  beni  immobili. 
Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti” (ID 120) nel Bilancio di Previsione 
2019 – 2021,  sull’impegno n. 756/2019 (ex impegno n. 1421/2018 riaccertato con 
D.G.C. n. 42/2019):

- la  maggiore  spesa  di  €  17.753,93 (€  16.139,94  per  lavori  da  perizia  +  € 
1.613,99 per Iva 10%);

- la  spesa di  € 399,85, quale quota per spese tecniche interne, relative alla 
presente perizia di variante;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Cristina Merighi  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante  all’ANAC entro  30  giorni  dal  suo perfezionamento  e  mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;

8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga  formalizzato  mediante  scrittura  privata  non  autenticata,  ai  sensi  di  quanto 
previsto  dall’art  65 c.  4  del  Regolamento dei  contratti  approvato  con deliberazione 
Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva  al  P ro g e t to  A3 n.  1 9/1 8   Lavori 
r el a tivi alla  r e alizzazion e  di  c a m po  d a  calcio in  e r b a  sin t e tic a  polivalen t e  p r e s so  l'impia n to  
co m u n ale  d a  c alcio Mi rco  Fon t a n a  in  via  Re m esin a,  a n golo via  A. d a  S a n g allo, a  Ca r pi . 
App rovazion e  p ro ro g a  d ei  lavori di  ul t e r io ri  1 0  g g .   Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 1 7 7 5 3.93 0 6 8 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 7 5 6 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
Im pia n ti s po r tivi  ALTRI SERVIZI 

SPORTIVI: INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 6 1 1 9 3 5 F 7 6 CUP C95 H 1 8 0 0 0 2 2 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

ALTRI SERVIZI SPORTIVI: 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  1 9.18  Lavori r el a tivi alla  r e alizzazion e  di  c a m po  d a  c alcio 
in e r b a  sin t e tic a  polivalen t e  p r e s so  l'im pian to  co m u n ale  d a  c alcio  Mi rco  
Fon t a n a  in Via Re m e sin a  a n golo Via S a n g allo a  Ca r pi-App rovazion e  
p e rizia  -Asseg n azion e  m a g gio ri lavori  R.T.P. LIMO NTA SPORT SPA 
-GREE N  POWER SERVICE SRL

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 3 9 9.8 5 0 6 8 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 7 5 6 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
Im pia n ti s po r tivi  ALTRI SERVIZI 

SPORTIVI: INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CUP C95 H 1 8 0 0 0 2 2 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

ALTRI SERVIZI SPORTIVI: 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  1 9/1 8  Lavori r el a tivi alla  r e alizzazion e  di  c a m po  d a  c alcio 
in e r b a  sin t e tic a  polivalen t e  p r e s so  l'im pian to  co m u n ale  d a  c alcio  Mi rco  
Fon t a n a  in Via Re m e sin a  a n golo Via S a n g allo a  Ca r pi- inc r e m e n to   s p e s e  
t e c nich e  in t e r n e  in s e g ui to a  p e rizia



N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   272  DEL 15/04/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 1 5/04/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  
1 9 / 1 8   Lavori  r e l a t ivi  a l l a  r e a l i zz az i o n e  d i  c a m p o  d a  c a l c i o  i n  e r b a  s i n t e t i c a  
p o l ival e n t e  pr e s s o  l'i m p i a n t o  c o m u n a l e  d a  c a l c i o  M ir c o  Fo n t a n a  i n  via  
R e m e s i n a ,  a n g o l o  via  A. d a  S a n g a l l o ,  a  Carpi  .  Appr ov az i o n e  pr or o g a  d e i  
l av ori  d i  u l t er i ori  1 0  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  7 6  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  
d a t a   1 1/04/20 1 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 0/04/20 1 9  al  gio r no  
0 5/0 5/201 9.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


