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Comune di Carpi

Ufficio Tecnico

Settore A7

QUADRO ECONOMICO

DI CONFRONTO

PERIZIA N° 1

Progetto A7 n° 291/17 ID 2460

Immobili vincolati e de centro storico:

manutenzione straordinaria

anno 2017

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO - PERIZIA N° 1

PROGETTO APPROVATO

D.G.C. N° 215 del 21.11.2017

ASSESTATO

(al 25.03.2019) 
PERIZIA N° 1

CONFRONTO FRA

PERIZIA N° 1 e ASSESTATO
VARIAZIONE

descrizione importo € importo € importo € importo € percentuale

A LAVORI

1

Opere edili ed affini (compresa sicurezza per € 2.216,77) 

assegnazione COSTRUZIONI BOCCALETTI srl € 58.377,93 48.999,02 53.799,38 4.800,36 9,80%

2

Opere da imbianchino (compresa sicurezza per € 758,88) 

assegnazione L'ARCA srl € 19.825,52 19.501,39 19.501,39 0,00 0,00%

3

Opere da falegname (compresa sicurezza per € 1.261,42) 

assegnazione FALEGNAMERIA MALETTI srl € 39.669,62 35.790,39 35.790,39 0,00 0,00%

4

Opere da elettricista (compresa sicurezza per € 445,56) 

assegnazione a M.P.L. IMPIANTI srl € 11.560,52 8.226,03 8.226,03 0,00 0,00%

TOTALE LAVORI € 129.433,59 112.516,83 117.317,19 4.800,36 4,27%

di cui per oneri della sicurezza € 4.682,63 4.682,63 4.682,63 0,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA 22% sui lavori €                                28.475,39                                24.753,70                                25.809,78 1.056,08 4,27%

2 imprevisti €                                  5.472,35 

assegnazione MOLPASS                                  3.545,93                                  3.545,93 0,00 0,00%

assegnazione GARA srl                                  6.685,60                                  6.685,60 0,00 0,00%

assegnazione MC VETROARREDO srl                                  5.831,60                                  5.831,60 0,00 0,00%

assegnazione TECNOVERDE                                  1.464,00                                  1.464,00 0,00 0,00%

3 altre imposte - tasse per gare €                                       30,00                                       30,00                                       30,00 0,00 0,00%

4 spese tecniche interne €                                  2.588,67                                  2.588,67                                  2.588,67 0,00 0,00%

5 spese tecniche esterne                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

6 rilievi accertamenti e indagini €                                  1.000,00                                  1.000,00                                            -   -1.000,00 -100,00%

7 allacciamenti a pubblici servizi                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

8 acquisizione aree immobili                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

9 accantonamento rival. Inflaz.                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

10 spese per attività di consulenza o di supporto €                                  1.000,00                                  1.000,00                                            -   -1.000,00 -100,00%

11 spese per commissioni giudicatrici                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

12 spese pubblicità                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

13 spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, ecc… €                                  2.000,00                                  2.000,00                                  2.000,00 0,00 0,00%

14 somme a disposizione / ribassi                                            -                                    8.583,67                                  4.727,23 -3.856,44 -44,93%

15 arrotondamento                                            -                                              -                                              -   0,00 0,00%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.566,41 57.483,17 52.682,81 -4.800,36 -8,35%

TOTALE  PROGETTO € 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00%
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 e Responsabile Unico di 
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Geom. Mirco Massari Arch. Cesare Sereni Ing. Norberto Carboni
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