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Comune di Carpi

Ufficio Tecnico

Settore A7

QUADRO DI CONFRONTO SUDDIVISO PER INTERVENTI
OPERE EDILI ED AFFINI

Progetto A7 n° 291/17

Immobili vincolati e del centro storico:

manutenzione straordinaria

anno 2017

INT. EDIFICIO / DESCRIZIONE LAVORO €
TOT. LORDO 

LAVORI
SICUREZZA

TOT. LORDO 

INTERV.

SCONTO 

16,70%

TOT. NETTO 

LAVORI
SICUREZZA

TOT. NETTO 

INTERV.

TOT. LORDO 

LAVORI
SICUREZZA

TOT. LORDO 

INTERV.

SCONTO 

16,70%

TOT. NETTO 

LAVORI
SICUREZZA TOT. INTERV.

TOT. LORDO 

LAVORI
SICUREZZA

TOT. LORDO 

INTERV.

SCONTO 

16,70%

TOT. NETTO 

LAVORI
SICUREZZA TOT. INTERV.

VAR. 

PERCENT.

1
Edifici vincolati vari: manutenzione di intonaci e

lattonerie, ripristino localizzato di tinteggi esterni
€ 18.878,00 754,70 19.632,70 3.152,63 15.725,37 754,70 16.480,07 40.148,44 1.532,46 41.680,90 6.704,79 33.443,65 1.532,46 34.976,11 21.270,44 777,76 22.048,20 3.552,16 17.718,28 777,76 18.496,04 112,23%

2
Vie del centro storico e spazi riqualificati:

manutenzione pavimentazione, caditoie
€ 4.032,44 157,26 4.189,70 673,42 3.359,02 157,26 3.516,28 2.132,61 81,04 2.213,65 356,15 1.776,46 81,04 1.857,50 -1.899,83 -76,22 -1.976,05 -317,27 -1.582,56 -76,22 -1.658,78 -47,17%

3 Fontane: ripristini e pulizie € 2.520,64 100,14 2.620,78 420,95 2.099,69 100,14 2.199,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.520,64 -100,14 -2.620,78 -420,95 -2.099,69 -100,14 -2.199,83 -100,00%

4
Palazzo della Pieve: correzione acustica ufficio

tecnici e disegnatori
€ 7.174,64 275,83 7.450,47 1.198,16 5.976,48 275,83 6.252,31 6.461,98 275,83 6.737,81 1.079,15 5.382,83 275,83 5.658,66 -712,66 0,00 -712,66 -119,01 -593,65 0,00 -593,65 -9,49%

5
Palazzo dei Pio - servizi igienici pubblici:

manutenzione rubinetterie e sanitari
€ 2.133,20 83,14 2.216,34 356,24 1.776,96 83,14 1.860,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.133,20 -83,14 -2.216,34 -356,24 -1.776,96 -83,14 -1.860,10 -100,00%

6
Ex Convento San Rocco: pulizia della

pavimentazione in marmo del cortile interno
€ 2.763,36 110,45 2.873,81 461,48 2.301,88 110,45 2.412,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.763,36 -110,45 -2.873,81 -461,48 -2.301,88 -110,45 -2.412,33 -100,00%

7
Ex Macello: manutenzione straordinaria servizi

igienici Circolo Bruno Losi
€ 18.658,88 735,25 19.394,13 3.116,03 15.542,85 735,25 16.278,10 13.180,88 327,43 13.508,31 2.201,21 10.979,67 327,43 11.307,10 -5.478,00 -407,82 -5.885,82 -914,83 -4.563,17 -407,82 -4.970,99 -30,54%

TOTALI € 56.161,16 2.216,77 58.377,93 9.378,91 46.782,25 2.216,77 48.999,02 61.923,91 2.216,76 64.140,67 10.341,29 36.440,95 2.216,77 53.799,38 5.762,75 0,00 5.762,74 962,38 35.478,57 0,00 4.800,36 9,80%

PROGETTO

A7 n° 291717 app. D.G.C. 215/17 

del 21.11.2017

CONTRATTO

Scrittura Privata

Prot. Gen. 42909/2018 del 25.07.2018

PERIZIA N. 1 DIFFERENZA FRA PERIZIA N. 1 e ASSEGNATO

Il Direttore dei Lavori Il Dirigente del Settore A7

Arch. Cesare Sereni Ing. Norberto Carboni

……………………………… ………………………………

Carpi, Marzo 2019

L'Ispettore di Cantiere

Geom. Mirco Massari

………………………………


