
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  5 8 3  d e l  0 9 / 0 8 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 6 6  d el  0 5/0 8/20 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l l e  o p e r e  e d i l i  (Lo t t o  A)  d i  c u i  a l  
Pr o g e t t o  A3  n .  4 9 / 1 8  "Int erv e n t o  d i  m e s s a  a  
n or m a  d e l  c a n i l e  d i  Carpi   -  N o v i  d i  M o d e n a ,  
p o s t o  i n  via  B e r t u z z a  n .  6 / B  a  Carpi".   I m p e g n o  
d i  s p e s a



Approvazione  Perizia  di  variante  suppletiva  n°  1  relativamente  alle  opere  edili 
(Lotto A), di cui  al Progetto A3 n. 49/18 “Intervento di messa a norma del canile di 
Carpi – Novi di Modena, posto in via Bertuzza n. 6/B a Carpi”.  Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:
- la Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 28/02/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE 

DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la Delibera di Consiglio comunale  n. 23 del 28/02/2019 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019 – 2021” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  anni  2019  –  2021”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

- la  Determina  dirigenziale  n.  929  del  30/11/2018  con  la  quale,  relativamente  alla 
realizzazione del Prog. 49/18 in oggetto,  è stato nominato il Geom. Renato Guidetti,  
dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;

- la Delibera di Giunta comunale n. 246 del 04/12/2018 con la quale è stato approvato il 
progetto ESECUTIVO A3 n. 49/18 “ Intervento di messa a norma del canile di Carpi – 
Novi di Modena, posto in via Bertuzza n. 6/B a Carpi”, per una spesa complessiva di  
euro 100.000,00;

- la  Determina dirigenziale n.  203 del  28/03/2019 con la quale sono stati  affidate le 
opere da muratore (Lotto A), di cui al Progetto A3 n. 49/2018 “Intervento di messa a 
norma del canile di Carpi – Novi di Modena, posto in via Bertuzza n. 6/B a Carpi”, alla  
ditta  G.  DI  ERRE  COSTRUZIONI   SRL,  con  sede  in  via  Morandi  6/1  –  41015 
Nonantola (Mo),  (C.F.  e P.I.  03036460362),  per un importo netto complessivo di  € 
30.449,09  (al netto del ribasso offerto del 13,50% (pari ad € 4.550,91) sull’importo 
base di € 33.710,48 + € 1.289,52 per oneri  sicurezza non soggetti  a ribasso) + € 
6.698,80 per IVA 22% così per complessivi € 37.147,89, come da sua offerta  acquisita 
agli  atti  del  Protocollo  Generale  n.  11358  del  25/02/2019,  riformulando  il  quadro 
economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro e u ro

LOTTO A – OPERE DA MURATORE
OG1 – Edifici  civili  – Lavori  edili  (soggetti  a 
ribasso d’asta)

29.159,57

Oneri  di  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso 
d’asta)

1.289,52

Totale opere a base d’appalto Lotto A 30.449,09

LOTTO B  – OPERE DA FABBRO
OG1 – Edifici civili – Lavori da fabbro (soggetti 
a ribasso d’asta)

38.220,00

Oneri  di  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso 
d’asta)

500,00
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Totale opere a base d'appalto Lotto B 38.720,00
Importo complessivo dei  lavori  Lotto A + 
Lotto B

69.169,09

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Ribasso Lotto A (Iva compresa) 5.552,11
Ribasso Lotto B (Iva compresa) 951,60
Imprevisti Lotto A (Iva compresa) 1.500,00
Imprevisti Lotto B (Iva compresa) 500,00
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)

1.490,00

Opere  da  elettricista  per  sostituzione 
plafoniere  e  impianto  elettrico  esterno  (Iva 
compresa

5.620,00

Iva 22% sui lavori Lotto A 6.698,80
Iva 22% sui lavori Lotto B 8.518,40
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 30.830,91
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 100.000,00

Considerato che :
- i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2019, come risulta da verbale in pari  

data, e sospesi il 29/07/2019;
- durante il corso degli stessi, che sono stati eseguiti per più della metà, si sono 

presentate  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili,  dalle  quali  è  emersa  la 
necessità di eseguire alcune modifiche che per altro non alterano né modificano 
la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.  
Lgs. 50/2016  e s.m.i. ;

- durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  scavo  necessari   per  posizionare  gli  
allacciamenti, sia delle fognature che dei cavidotti, per l’impianto elettrico è stato 
necessario  cambiare  tracciato,  per  la  presenza  nel  sottosuolo  di  manufatti  e 
servizi non rilevabili in sede di progetto. Questo ha dato origine a maggiori scavi e 
di conseguenza a tubazioni in pvc e corrugati;

- inoltre  è  stato  necessario  aumentare  notevolmente  la  pendenza  delle 
pavimentazioni  dei  box,  per  motivi  legati  alla  pulizia  degli  stessi  da parte  del 
personale  volontario  dell’Onlus  che  gestisce  il  canile.  Questo  ha  comportato 
l’utilizzo di una maggior quantità di ghiaia prevista originariamente; 

- inoltre, per consentire che 5 dei box previsti fossero adibiti a reparto isolamento,  
è  stato  necessario  posizionare  altri  15,00  metri  di  canalina  all’interno  della 
pavimentazione degli stessi box;

- infine, viste le alte temperature stagionali e dovendo ugualmente provvedere ai 
getti per le caldane in calcestruzzo, per avere una maggiore garanzia di tenuta 
delle stesse, si è deciso di effettuare un trattamento consolidante e anticorrosivo 
rispetto alle deiezioni animali; 

- tutto  quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto;
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Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori  Geom. Renato Guidetti,  e per accettazione 
preventiva,  da  parte  dell'impresa  G.  DI  ERRE COSTRUZIONI   SRL, per  un  maggior 
importo dei lavori in appalto di euro 3.351,82 + iva  22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 49/18 “Intervento di messa a  
norma del canile di Carpi – Novi di Modena, posto in via Bertuzza n. 6/B a Carpi”, così  
come  redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Renato  Guidetti,  in  cui  la  spesa  viene 
riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

                                                                                                               QUADRO                   QUADRO

                                                                                                               ECONOMICO DOPO           ECONOMICO A

                                                                                                                L’AGGIUDICAZIONE               SEGUITO 

                                                                                                                      (DT. 203 DEL                     DELLA

                                                                                                                        28/03/2019)                    VARIANTE

 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro euro

LOTTO A – OPERE DA MURATORE
OG1 – Edifici civili – Lavori edili (soggetti a ribasso 
d’asta)

29.159,57 32.511,39

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 1.289,52 1.289,52
Totale opere a base d’appalto Lotto A 30.449,09 33.800,91

LOTTO B  – OPERE DA FABBRO
OG1 – Edifici civili – Lavori da fabbro (soggetti a 
ribasso d’asta)

38.220,00 38.220,00

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 500,00 500,00
Totale opere a base d'appalto Lotto B 38.720,00 38.720,00

Importo complessivo dei lavori Lotto A + Lotto 
B

69.169,09 72.520,91

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Ribasso Lotto A (Iva compresa) 5.552,11 1.462,89
Ribasso Lotto B (Iva compresa) 951,60 951,60
Imprevisti Lotto A (Iva compresa) 1.500,00 1.432,96
Imprevisti Lotto B (Iva compresa) 500,00 500,00
Incentivi  per funzioni tecniche (Art.  113 D.Lgs n. 
50/16)

1.490,00 1.557,04

Opere da elettricista per sostituzione plafoniere e 
impianto elettrico esterno (Iva compresa

5.620,00 5.620,00

Iva 22% sui lavori Lotto A 6.698,80 7.436,20
Iva 22% sui lavori Lotto B 8.518,40 8.518,40
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 30.830,91 27.479,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 100.000,00 100.000,00

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
3.351,82  +  €  737,40  per   IVA  22%,  così  per  complessivi  €  4.089,22  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 
2021,  sull’impegno n. 280-05/2019;
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- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 33.800,91 (€ 
30.449,09 per lavori principali + € 3.351,82 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 3.351,82 (pari al 11,00% circa), a norma dell’art. 106  comma 1 lettera 
c) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP)  C95I18000540004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: Z1327AF145;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente alle opere edili (Lotto A), di cui al Progetto A3 n.  49/18 “Intervento di 
messa a norma del canile di Carpi – Novi di Modena, posto in via Bertuzza n. 6/B a 
Carpi”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Renato Guidettii, ridefinendo il  
quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta G.  DI ERRE COSTRUZIONI 
SRL, con sede in via Morandi 6/1 – 41015 Nonantola (Mo), (C.F. e P.I. 03036460362), 
che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello 
Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
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presente atto:

  Elaborati tecnici
ALL.  1  RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
ALL.  2   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
ALL.  3  QUADRO COMPARATIVO  DI CONFRONTO
ALL.  4 ANALISI PREZZI
A.LL.  5  SCHEMA ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  E  CONCORDAMENTO  NUOVI 
PREZZI

Elaborati grafici
Tav. U – Piante di progetto con riferimenti EPU

4. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

3.351,82  +  €  737,40  per   IVA  22%,  così  per  complessivi  €  4.089,22  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 
8010.00.10 “Acquisizione di beni immobili. Fabbricati patrim. Indisponibile. Canile San 
Marino: Investimenti” (ID 8090) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno 
n. 280-05/2019;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 33.800,91 (€ 
30.449,09 per lavori principali + € 3.351,82 per importo di perizia) + 7.436,20 per Iva 
22%,  così per complessivi € 41.237,11;

5. di subimpegnare     la maggiore spesa di € 4.089,22  (€ 3.351,82 per lavori da perizia  + 
€  737,40  per   IVA 22%,)   alla  Voce  di  Bilancio  7210.00.15  “Acquisizione  di  beni 
immobili – Piste ciclabili e pedonali – Viabilità segnaletica e semafori: Investmenti” (ID 
740)  del Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 280-05/2019;

6. di integrare   la spesa di € 67,04, quale quota per spese tecniche interne, relative alla 
presente  perizia  di  variante alla  Voce di  Bilancio 7210.00.15 “Acquisizione di  beni 
immobili – Piste ciclabili e pedonali – Viabilità segnaletica e semafori: Investmenti” (ID 
740)  del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sull’impegno 280-02/2019;

7. di dare atto:   

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Renato Guidetti  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
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contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  

106  c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla 
Gazzetta  Ufficiale  nazionale  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

8. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  venga  formalizzato  mediante  scambio  di 
corrispondenza  commerciale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art  65  c.  4  del 
Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del  
22/12/2015.

.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  alle  op e r e  e dili (Lot to  A) 
di  cui al  P rog e t to  A3 n .  4 9/18  "In t e rv e n to  di  m e s s a  a  no r m a  d el c a nile  di  Ca r pi  - N ovi di  Mo d e n a ,  
pos to  in  via  Be r t uzza  n .  6/B a  Ca r pi".  Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 4 0 8 9.2 2 0 8 0 1 0.00.10

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 2 8 0 5 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Fab b rica ti p a t ri m.  
indispo nibile  CANILE SAN MARINO:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG Z13 2 7AF1 4 5 CU P C9 5I1 8 0 0 0 5 4 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

CANILE SAN  
MARINO:INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  4 9/2 0 1 8  " In t e rve n to  di  m e s s a  a  no r m a  d el  c a nile  di  Ca r pi -  
Novi di  Mo d e n a,  pos to  in  via  Be r t uzza  n .  6/B a  Ca r pi"-App rovazion e  
p e rizia  e  a s s e g n azion e  m a g gio ri  lavori di t t a  G. DI ERRE COSTRUZIONI 
SRL

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 6 7.0 4 0 8 0 1 0.00.10

An n o  I m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 2 8 0 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Fab b rica ti p a t ri m.  
indispo nibile  CANILE SAN MARINO:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P C9 5I1 8 0 0 0 5 4 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

CANILE SAN  
MARINO:INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  4 9/2 0 1 8  " In t e rve n to  di  m e s s a  a  no r m a  d el  c a nile  di  Ca r pi -  
Novi di  Mo d e n a,  pos to  in  via  Be r t uzza  n .  6/B a  Ca r pi"-In t e g r azion e   
ince n tivi funzioni t e c nich e  a  s e g ui to  di  p e rizia

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   583  DEL 09/08/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 0 9/08/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Fra n c e s c o  S c ar i n g e l l a



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l l e  o p e r e  
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