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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico delTorrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I° Stralcio)Approvazione perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 2, con concordamentonuovi prezzi e proroga dei lavori. CUP C92C17000100004.

Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico delTorrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012”(I° Stralcio) Approvazioneperizia di variante non sostanziale in corso d’opera n. 2, con concordamento nuovi prezzi e proroga deilavori. CUP C92C17000100004.
Premessoche:- con l’Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissariodelegato, approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismicidel 20 e 29 maggio 2012 e autorizzava la spesa Piani Annuali 2013-2014;- con la deliberazione n. 1388 del 30.09.2013 la Giunta Regionale approvava il Programma delle OperePubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario e relativi PianiAnnuali 2013-2014;- con l’Ordinanza n. 120 del 11.10.2013 e successive modifiche e integrazioni il Presidente della RegioneEmilia Romagna, in qualità di Commissario delegato approvava i Piani annuali di attuazione del Programmadelle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, con ultimo aggiornamento al novembre 2020, identificando ilprogetto in oggetto con il codice regionale 3141;- con la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 25.11.2013veniva approvato il Piano di ripartizione dei fondiricevuti a titolo di indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del maggio2012;- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014veniva approvato il Progetto Preliminare A4 n. 237/14“Ripristino danni sisma 2012 - Torrione degli Spagnoli” a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli eGeom. Franco Zona, e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesacomplessiva presunta di euro 1.731.000,00 finanziato con rimborsi assicurativi;- il Comune di Carpi ha acquisito la proprietà dell’immobile in data 26.11.2014;- il Comune di Carpi è pertanto divenuto l’ente attuatore degli interventi di ripristino sismico finanziati dallaRegione Emilia Romagna per euro 1.055.800,00 e di quelli finanziati dall’Accordo di Programma di“Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma” per euro 800.000,00;- che la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi ha finanziato ulteriori euro 2.500.000,00 per il completamentodegli impianti e delle finiture per il riuso del Torrione degli Spagnoli riferiti al II Stralcio di progetto;
Richiamatii seguenti atti:- la delibera di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2017di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico edeconomico A7 n. 237/14 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degliSpagnoli (I° e II° stralcio), a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Franco Zona, e vistatodal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesa complessiva di euro 6.086.800.00suddiviso in due stralci, il primo di euro 3.586.800,00 (finanziato per euro 1.731.000,00 con fondi assicurativicomunali, per euro 1.055.800,00 con fondi regionali sisma e per euro 800.000,00 con altri fondi RegioneEmilia Romagna), e il secondo stralcio di euro 2.500.000,00 finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmiodi Carpi;- la delibera di Giunta comunale n. 119 del 27.06.2017di approvazione del Progetto esecutivo A7 n. 237/14
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“Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” per una spesacomplessiva di euro 3.586.800,00, I° stralcio redatto dall’Arch. Giovanni Gnoli per la parte architettonica e daicollaboratori alla progettazione Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs e vistato dal Responsabile delProcedimento Ing. Norberto Carboni;- la determinazione dirigenziale n. 866 del 26.10.2017di nomina dell’Arch. Diego Tartari quale ResponsabileUnico del Procedimento relativamente al Progetto A7 237/14;- la determinazione dirigenziale n. 493 del 03.07.2019di nomina dell’Arch. Cesare Sereni quale ResponsabileUnico del Procedimento in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari;- la determinazione dirigenziale n. 698 del 25.09.2018di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata delleopere edili e di restauro, di cui al Progetto A7 n. 237/14 I stralcio, alla Bottoli Costruzioni srl di Mantova (C.F. eP.IVA 02264720208), per l’importo di euro 1.869.844,13 + IVA 10%, contratto stipulato in data 27.11.2019mediante atto pubblico Repertorio 67083 del 27.11.2019registrato a Modena il 03.12.2019;- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021di approvazione della Perizia di variante non sostanzialein corso d’opera e suppletiva n 1 dove la spesa relativa alle opere da muratore ed affini, affidate allaBOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova, viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavoridell’importo complessivo di euro 620.877,42 (+IVA 10%) e vengono concordati nuovi prezzi e concessa unaproroga lavori;
Dato atto che, con la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021di cui sopra, la spesa complessivadell’intervento viene integrata, al fine di eseguire le opere non riconosciute dalla congruità di spesadell’Agenzia della Ricostruzione a contributo ma risultanti urgenti e indifferibili per il completamento degliinterventi strutturali che porteranno al miglioramento sismico del fabbricato del Torrione degli Spagnoli, conmezzi propri dell’Amministrazione comunale per euro 60.000,00, previsti alla voce di bilancio n. 05110.00.30“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio2012”, integrando e modificando l’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 3.646.800,00;
Visto il Quadro Economico di progetto, come da ultima riformulazione a seguito delle aggiudicazioni eaffidamenti avvenuti fino da ora, suddiviso con le seguenti risultanze:

A) LAVORI R.E.R.5110.00.30 ASSICURAZIONE5110.00.27 E.R. CENTRISTORICI5110.00.30
FONDICOMUNALI2021 5110.00.30

TOT I°stralcio

1. OPERE DA MURATORE EDAFFINI E IMPIANTI- BOTTOLI COSTRUZIONI srl
muratore ed affini 833.267,11 740.287,90 480.570,90 40.360,86 2.094.486,77
impianti 93.770,33 93.770,33
oneri sicurezza 286.360,54 5.872,39 10.231,52 302.464,45

2. RESTAURATORE-COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
385.886,17 88.723,21 474.609,38

oneri sicurezza 4.976,42 4.976,42
TOTALE LAVORI 833.267,11 1.412.534,61 673.913,25 50.592,38 2.970.307,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SU LAVORI 10% 83.326,71 141.253,46 67.391,33 5.059,24 297.030,74

1 Allacciamenti e imprevisti (ivacompresa) 7.615,30 4.851,09 3.125,20 4.348,38 19.939,97
1a) lavori in economia - Spostatocontattore - SOENERGY 1.845,86 1.845,86

1b) lavori in economia - Rimozioneamianto - Protex 17.690,00 17.690,00
1c) Altro'- Vigili del Fuoco 527,00 527,00
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2 Comunicazione Banner eriprese video (iva compresa): 0,00

2a) - BARACCHI FEDERICO - Videoriprese 7.100,00 7.100,00
3 incarico assistente e istruttoredi cantiere- Ing. Jessica Facchini

26.596,98 26.596,98

4 Validazione progetto- COGEST 7.422,48 7.422,48
5 progettazione strutturale- Ing. Paola Rossi 50.117,60 29.818,80 79.936,40
6 progettazione superficidecorate- Noemi Mondadori

3.660,00 3.660,00

7 progettazione impianti- Politecnica 26.336,18 26.336,18
8 collaudo amministrativo- Ing. Francesco Minghelli 18.594,18 6.528,05 25.122,23
9 Collaudo strutturale 0,00
10 incarico per commissionegiudicatrice gara11 indagini e prelievi RER art 11c9 0,00

11a) - Bizzarri Laboratorio Dipinti 4.200,00 4.200,00
11b) - Life Laboratorio IngegneriaFerrara 4.589,64 2.025,20 6.614,84
12 indagini e prelievi RER art 11 c10 0,00
13 indagini geologiche: 0,00

13a) - Archeosistemi Soc. Coop. 29.160,44 29.160,44
13b) - Triches Riccardo Tecnogeo 4.520,79 4.520,79
14 rilievo geometrico 0,00

14a) - Fogliani Eleonora 2.602,00 2.602,00
15 coordi. Sicurezzaprogettazione- Geom. Guido Barbieri

6.344,00 6.344,00

16 coordi. Sicurezza esecuzione- Ing. Giorgio Fiocchi 19.032,00 7.168,72 26.200,72

17 Incentivi per funzioni tecniche 38.282,17 38.282,17
18 ribassi d'asta ed risparmio IVARESTAURO 0,00
19 ribassi d'asta ed risparmio IVAEDILI E AFFINI 44.384,85 44.384,85
20 Spese gara 975,00 975,00

TOTALE SOMME ADISPOSIZIONE 222.532,89 318.465,39 126.086,75 9.407,62 676.492,65
TOTALI 1.055.800,00 1.731.000,00 800.000,00 60.000,00 3.646.800,00

Considerato che:- i lavori principali alla Bottoli Costruzioni srl sono stati consegnati il data 22.10.2018;- i lavori suddetti sono stati sospesi in maniera totale a causa dell’emergenza epidemiologica dal 13.03.2020 al05.05.2020, in maniera parziale dal 26.06.2020 e poi totale dal 30.06.2020 e ripresi in data 16.03.2021, poisospesi in attesa seconda perizia in data 16.07.2021, come da esatti Verbali;
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- è stata concessa una proroga di 150 giorni con Prot. Gen.le n. 67591/2019 del 03.12.2019 e ulteriori 130giorni a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1, fissando così la durata contrattuale dei lavoriin giorni 700 (settecento);- durante l’esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste e imprevedibili tali da richiederel’esecuzione di lavorazioni necessarie ma non previste, all’atto della stesura del progetto esecutivo e dellaprima variante, come autorizzato e meglio specificato nell’elaborato di perizia allegato al presente atto “E1Relazione tecnica illustrativa generale”, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giulia Ghini e sottoscritta dalRUP Arch. Cesare Sereni;
Visto:- la PERIZIA di variante in corso d’opera n. 2 relativa al Progetto A7 N. 237/2014 “Restauro e risanamentoconservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici delmaggio 2012” (I° Stralcio), a firma del RUP Arch. Cesare Sereni e dell’D.L. Arch. Giulia Ghini in cui la spesaper l’affidamento delle opere principali alla BOTTOLI COSTRUZIONI srl viene riformulata per effetto deinuovi e maggiori lavori per l’importo di euro 44.053,15 (+IVA 10%), come evidenziato nel quadro economicodi raffronto elaborato – “E4_Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti difinanziamento” allegato al presente atto quale elaborato di variante, ancorchè non materialmente riportatonella presente delibera per le notevoli dimensioni che lo renderebbero illeggibile;-che la perizia di cui sopra è costituita dai seguenti allegati:ELENCO ELABORATI VARIANTE:- E1 Relazione tecnico illustrativa generale;- E.1.1 Relazione tecnica opere strutturali;- E.1.2 Relazione del RUP;- E2 Computo metrico estimativo di variante numero 2 suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E3 Computo metrico estimativo di raffronto pre e post variante suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E4 Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti di finanziamento;- E5 Documentazione fotografica;- E6 Analisi nuovo prezzo;- E7 Schema atto di sottomissione con protrazione del tempo utile e verbale di concordamento nuovi prezzisottoscritto dall’Appaltatore preventivamente per accettazione (Prot. Gen.le n. 22018 del 08.04.2022);- Tavola di dettaglio architrave porta corpo basso.PARERI E DICHIARAZIONI- 22_5444 soprintendenza presa atto II variante;- 22_6956 nulla osta RER variante;- 17-2019_MUR_A.15-D.9_ASSEVERAZIONE_VNS-Rev.sett.2019;- Dichiarazione legale rappresentante art 13 comma10;- Dichiarazione progettista con asseverazione RUP;- Dichiarazione RUP Art 13 comma 11.
Dato atto che il presente Progetto di variante non sostanziale in corso d’opera n. 2:- è stato autorizzato con nota agli atti del Prot. Gen.le n. 6956 del 07.02.2022 dalla Struttura Tecnica delCommissario Delegato, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.C. n. 852/2021 e Ordinanza n.17/2021 – Allegato “E”);- con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 5444 del 31.01.2022 il MIC ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D.Lgs.n.42/2004 prendeva atto della documentazione di cui alla Perizia di variante in corso d’opera “…concernentesostanzialmente in alcune integrazioni a lavorazioni già autorizzate”;
Dato atto che:- l'esecuzione di tali lavori supplementari e integrativi da parte dell’esecutore contraente originale, cherappresentano dal punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazione dell’opera principale, saldandosiinscindibilmente con essa, giustificando l ’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva a un unicoesecutore, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progettoesecutivo originario, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 2.534.774,70(euro 1.869.844,13 + euro620.877,42 1’ perizia + euro 44.053,15 2’ perizia ) + IVA 10%, con un incremento pari al 2,36% circa
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dell’appalto opere aggiudicato, a norma dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;- a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di 20 giorninaturali e consecutivi;- che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto di cui sopra,sottoscrivendo lo Schema di Atto di Sottomissione, Allegato E7 alla presente quale parte degli elaborati diPerizia , agli atti del Prot. Gen.le n. 22018 del 08.04.2022;
Dato atto inoltre- che la spesa di progetto relativa al I stralcio di euro 3.646.800,00 con CUP C92C17000100004 – ID 6890trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere diricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012”con fondi Regionali sisma per euro1.055.800,00, fondi Regionali Centri Storici per euro 800.000,00 e fondi comunali per euro 60.000,00 e allavoce di bilancio n. 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dalsisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazione danni sisma2012”per euro 1.731.000,00;- che la maggiore spesa per lavori alla Bottoli Costruzioni srl di euro 44.053,15 +IVA 10% per complessivieuro 48.458,47 trova copertura finanziaria all’interno del Quadro Economico di progetto, in parte alla voce didi bilancio n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiatidal sisma del 20-29 maggio 2012”e in parte alla voce di bilancio n. 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazionedanni sisma 2012”;- che la maggior spesa di euro 48.458,47 (IVA compresa)relativa alla presente perizia di variante n. 2 saràesigibile nel 2022;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)C92C17000100004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è iln. 7606854E7D, utileanche per il presente affidamento;
Considerato:- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cesare Sereni, come sopra indicato;- con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010n. 136, e lamancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzionedelcontratto;- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, ècompatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183,comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 delD. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014;- in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture èsubordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva delcontraente a riscuoteresomme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l’esigibilità delpagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, adoggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUPSeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo diGestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi epassivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione2021/2023 e 2022/2024”
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Richiamata la seguente normativa:- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” ;- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia dinormativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia disicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misureurgenti in materia di sicurezza;- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicatoconcernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e allacostituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolarel’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione dellacorruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 e successivi di attuazione del Programma delle OperePubbliche e dei Beni Culturali;
Richiamati altresì:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4“Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 art.59 forma del contratto;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n 2 con concordamentonuovi prezzi e proroga lavori relativi al Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo conmiglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012” (I°Stralcio) così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Giulia Ghini, in cui la spesa relativa alle opere damuratore ed affini e impianti viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo di euro44.053,15 (+IVA 10%) di cui euro 34.853,01 per lavori ed euro 9.200.14 per oneri della sicurezza, comeevidenziato nel quadro economico di confronto elaborato “E4” di perizia ;
2. di affidarel’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI srl consede in Mantova, in Via Vespucci n. 2, C.F. e P.IVA 02264720208, che ha dichiarato la propria disponibilitàmediante l’accettazione preventiva dello Schema di Atto di sottomissione, agli atti del Prot. Gen.le n. 22018del 08.04.2022, elaborato “E7” di perizia;
3. di dare atto che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economico BOTTOLICOSTRUZIONI srl di Mantova, stipulato in data 03.12.2019, Repertorio n. 67083 del 27.11.2019registratoa Modena serie 1T n. 15075 e il successivo Atto aggiuntivo Rep. N. 67095 del 08.04.2021registrato aModena 09.04.2021 Serie 1 T n. 9866 del 09.04.2021, subirà un incremento di euro 44.053,15 (+ IVA10%) già al netto dello sconto del – 17,29% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo delcontratto è così rideterminato in euro 2.534.774,70 (+ IVA 10%) per complessivi euro 2.788.252,17 (IVAcompresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
4. di sub impegnare a favore della BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova la somma complessiva di euro
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48.458,47 sulle disponibilità della voce di bilancio 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI operedi ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012”impegni:- 867/2022 per euro 4.348,38;- 744/2022 per euro 7.615,30;- 743/2022 per euro 28.518,48;- 741/2022 per euro 3.125,20;e sulle disponibilità della voce di bilancio 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzioneimmobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazione danni sisma 2012”impegno:- 754/2022 per euro 4.793,09;- 755/2022 per euro 58,02 (a seguito di rilievo della minor spesa di pari importo sull’impegno);
5. di dare atto:- che il relativo Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma dellascrittura privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi diquanto dal Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. n. 46 del 29.04.2021 per l’ art. 59forma del contratto;- che si concede una proroga di 20 (vendi ) giorni naturali e consecutivi all’operatore economico BOTTOLICOSTRUZIONI srl, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. 720la nuova duratacontrattuale dei lavori, a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese disorta in contrasto con le condizioni contrattuali;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)C92C17000100004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il tracciamento dell’appalto dei lavori è il n.7606854E7D;- che il nuovo Quadro Economico di Progetto come riformulato dalla perizia n. 2 è il seguente:VARIANTE 2

R.E.R.5110.00.30 ASSICURAZIONE5110.00.27
E.R.CENTRISTORICI

5110.00.30

FONDICOMUNALI2021 5110.00.30
TOT I° stralcio

A) LAVORI
1. OPERE DA MURATORE EDAFFINI E IMPIANTI- BOTTOLI COSTRUZIONI srlmuratore ed affini 866.116,00 738.992,80 483.412,00 40.818,98 2.129.339,78

impianti 93.770,33 93.770,33
oneri sicurezza 292.065,72 5.872,39 13.726,48 311.664,59

2. RESTAURATORE- COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 385.886,17 88.723,21 474.609,38
oneri sicurezza 4.976,42 4.976,42

TOTALE LAVORI 866.116,00 1.416.944,69 676.754,35 54.545,46 3.014.360,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SU LAVORI 10% 86.611,60 141.694,47 67.675,43 5.454,54 301.436,03
1 Allacciamenti e imprevisti (ivacompresa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1a) lavori in economia - Spostatocontattore - SOENERGY 1.845,86 1.845,86
1b) lavori in economia - Rimozioneamianto - Protex 17.690,00 17.690,00
1c) Altro'- Vigili del Fuoco 527,00 527,00
2 Comunicazione Banner e ripresevideo (iva compresa): 0,00
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2a) - BARACCHI FEDERICO - Videoriprese 7.100,00 7.100,00
3 incarico assistente e istruttore dicantiere- Ing. Jessica Facchini

26.596,98 26.596,98
4 Validazione progetto- COGEST 7.422,48 7.422,48
5 progettazione strutturale- Ing. Paola Rossi 50.117,60 29.818,80 79.936,40
6 progettazione superfici decorate- Noemi Mondadori 3.660,00 3.660,00
7 progettazione impianti- Politecnica 26.336,18 26.336,18
8 collaudo amministrativo- Ing. Francesco Minghelli 18.594,18 6.528,05 25.122,23
9 colladuo strutturale 0,00
10 incarico per commissionegiudicatrice gara11 indagini e prelievi RER art 11 c9 0,0011a) - Bizzarri Laboratorio Dipinti 4.200,00 4.200,0011b) - Life Laboratorio IngegneriaFerrara 4.589,64 2.025,20 6.614,84
12 indagini e prelievi RER art 11 c10 0,00
13 indagini geologiche: 0,00

13a) - Archeosistemi Soc. Coop. 29.160,44 29.160,44
13b) - Triches Riccardo Tecnogeo 4.520,79 4.520,79
14 rilievo geometrico 0,00

14a) - Fogliani Eleonora 2.602,00 2.602,00
15 coordi. Sicurezza progettazione- Geom. Guido Barbieri 6.344,00 6.344,00
16 coordi. Sicurezza esecuzione- Ing. Giorgio Fiocchi 19.032,00 7.168,72 26.200,72
17 Incentivi per funzioni tecniche 38.282,17 38.282,1718 ribassi d'asta ed risparmio IVARESTAURO 0,00
19 ribassi d'asta ed risparmio IVAEDILI E AFFINI 15.866,37 15.866,37
20 Spese gara 975,00 975,00

TOTALE SOMME ADISPOSIZIONE 189.684,00 314.055,31 123.245,65 5.454,54 632.439,49
TOTALI 1.055.800,00 1.731.000,00 800.000,00 60.000,00 3.646.800,00

- che la Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n. 2 con concordamento nuoviprezzi di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI VARIANTE:- E1 Relazione tecnico illustrativa generale;- E.1.1 Relazione tecnica opere strutturali;- E.1.2 Relazione del RUP;- E2 Computo metrico estimativo di variante numero 2 suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E3 Computo metrico estimativo di raffronto pre e post variante suddiviso per varie fonti difinanziamento;- E4 Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti di finanziamento;- E5 Documentazione fotografica;- E6 Analisi nuovo prezzo;- E7 Schema atto di sottomissione con protrazione del tempo utile e verbale di concordamento nuovi
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prezzi sottoscritto dall’Appaltatore preventivamente per accettazione (Prot. Gen.le n. 22018 del08.04.2022);- Tavola di dettaglio architrave porta corpo basso.PARERI E DICHIARAZIONI- 22_5444 soprintendenza presa atto II variante;- 22_6956 nulla osta RER variante;- 17-2019_MUR_A.15-D.9_ASSEVERAZIONE_VNS-Rev.sett.2019;- Dichiarazione legale rappresentante art 13 comma10;- Dichiarazione progettista con asseverazione RUP;- Dichiarazione RUP Art 13 comma 11.
Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad essodovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6. di dare atto inoltre:- che l’esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell’anno 2022, pertanto l’esigibilità della spesa, in basea quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine dipagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verificheconcernenti l'idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,come prescritte dalla normativavigente, e alla sussistenza in generale dei presupposticondizionanti l'esigibilità del pagamento, ivicompreso l'assolvimento degli obblighi inmateria di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni aifornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e siimpegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazioneelettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore FinanzaBilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamentodei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensidell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cesare Sereni.Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico delTorrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012”(I° Stralcio) Approvazioneperizia di variante non sostanziale in corso d’opera n. 2, con concordamento nuovi prezzi e proroga deilavori. CUP C92C17000100004.
Premessoche:- con l’Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissariodelegato, approvava il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismicidel 20 e 29 maggio 2012 e autorizzava la spesa Piani Annuali 2013-2014;- con la deliberazione n. 1388 del 30.09.2013 la Giunta Regionale approvava il Programma delle OperePubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario e relativi PianiAnnuali 2013-2014;- con l’Ordinanza n. 120 del 11.10.2013 e successive modifiche e integrazioni il Presidente della Regione
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Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato approvava i Piani annuali di attuazione del Programmadelle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, con ultimo aggiornamento al novembre 2020, identificando ilprogetto in oggetto con il codice regionale 3141;- con la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 25.11.2013veniva approvato il Piano di ripartizione dei fondiricevuti a titolo di indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del maggio2012;- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014veniva approvato il Progetto Preliminare A4 n. 237/14“Ripristino danni sisma 2012 - Torrione degli Spagnoli” a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli eGeom. Franco Zona, e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesacomplessiva presunta di euro 1.731.000,00 finanziato con rimborsi assicurativi;- il Comune di Carpi ha acquisito la proprietà dell’immobile in data 26.11.2014;- il Comune di Carpi è pertanto divenuto l’ente attuatore degli interventi di ripristino sismico finanziati dallaRegione Emilia Romagna per euro 1.055.800,00 e di quelli finanziati dall’Accordo di Programma di“Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma” per euro 800.000,00;- che la Fondazione Cassa Risparmio di Carpi ha finanziato ulteriori euro 2.500.000,00 per il completamentodegli impianti e delle finiture per il riuso del Torrione degli Spagnoli riferiti al II Stralcio di progetto;
Richiamatii seguenti atti:- la delibera di Giunta comunale n. 21 del 31.01.2017di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico edeconomico A7 n. 237/14 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degliSpagnoli (I° e II° stralcio), a firma dei tecnici progettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Franco Zona, e vistatodal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni per una spesa complessiva di euro 6.086.800.00suddiviso in due stralci, il primo di euro 3.586.800,00 (finanziato per euro 1.731.000,00 con fondi assicurativicomunali, per euro 1.055.800,00 con fondi regionali sisma e per euro 800.000,00 con altri fondi RegioneEmilia Romagna), e il secondo stralcio di euro 2.500.000,00 finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmiodi Carpi;- la delibera di Giunta comunale n. 119 del 27.06.2017di approvazione del Progetto esecutivo A7 n. 237/14“Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” per una spesacomplessiva di euro 3.586.800,00, I° stralcio redatto dall’Arch. Giovanni Gnoli per la parte architettonica e daicollaboratori alla progettazione Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs e vistato dal Responsabile delProcedimento Ing. Norberto Carboni;- la determinazione dirigenziale n. 866 del 26.10.2017di nomina dell’Arch. Diego Tartari quale ResponsabileUnico del Procedimento relativamente al Progetto A7 237/14;- la determinazione dirigenziale n. 493 del 03.07.2019di nomina dell’Arch. Cesare Sereni quale ResponsabileUnico del Procedimento in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari;- la determinazione dirigenziale n. 698 del 25.09.2018di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata delleopere edili e di restauro, di cui al Progetto A7 n. 237/14 I stralcio, alla Bottoli Costruzioni srl di Mantova (C.F. eP.IVA 02264720208), per l’importo di euro 1.869.844,13 + IVA 10%, contratto stipulato in data 27.11.2019mediante atto pubblico Repertorio 67083 del 27.11.2019registrato a Modena il 03.12.2019;- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021di approvazione della Perizia di variante non sostanzialein corso d’opera e suppletiva n 1 dove la spesa relativa alle opere da muratore ed affini, affidate allaBOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova, viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavoridell’importo complessivo di euro 620.877,42 (+IVA 10%) e vengono concordati nuovi prezzi e concessa unaproroga lavori;
Dato atto che, con la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021di cui sopra, la spesa complessivadell’intervento viene integrata, al fine di eseguire le opere non riconosciute dalla congruità di spesadell’Agenzia della Ricostruzione a contributo ma risultanti urgenti e indifferibili per il completamento degliinterventi strutturali che porteranno al miglioramento sismico del fabbricato del Torrione degli Spagnoli, conmezzi propri dell’Amministrazione comunale per euro 60.000,00, previsti alla voce di bilancio n. 05110.00.30“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio2012”, integrando e modificando l’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 3.646.800,00;
Visto il Quadro Economico di progetto, come da ultima riformulazione a seguito delle aggiudicazioni eaffidamenti avvenuti fino da ora, suddiviso con le seguenti risultanze:
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A) LAVORI R.E.R.5110.00.30 ASSICURAZIONE5110.00.27 E.R. CENTRISTORICI5110.00.30
FONDICOMUNALI2021 5110.00.30

TOT I°stralcio

1. OPERE DA MURATORE EDAFFINI E IMPIANTI- BOTTOLI COSTRUZIONI srl
muratore ed affini 833.267,11 740.287,90 480.570,90 40.360,86 2.094.486,77
impianti 93.770,33 93.770,33
oneri sicurezza 286.360,54 5.872,39 10.231,52 302.464,45

2. RESTAURATORE-COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
385.886,17 88.723,21 474.609,38

oneri sicurezza 4.976,42 4.976,42
TOTALE LAVORI 833.267,11 1.412.534,61 673.913,25 50.592,38 2.970.307,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SU LAVORI 10% 83.326,71 141.253,46 67.391,33 5.059,24 297.030,74

1 Allacciamenti e imprevisti (ivacompresa) 7.615,30 4.851,09 3.125,20 4.348,38 19.939,97
1a) lavori in economia - Spostatocontattore - SOENERGY 1.845,86 1.845,86

1b) lavori in economia - Rimozioneamianto - Protex 17.690,00 17.690,00
1c) Altro'- Vigili del Fuoco 527,00 527,00
2 Comunicazione Banner eriprese video (iva compresa): 0,00

2a) - BARACCHI FEDERICO - Videoriprese 7.100,00 7.100,00
3 incarico assistente e istruttoredi cantiere- Ing. Jessica Facchini

26.596,98 26.596,98

4 Validazione progetto- COGEST 7.422,48 7.422,48
5 progettazione strutturale- Ing. Paola Rossi 50.117,60 29.818,80 79.936,40
6 progettazione superficidecorate- Noemi Mondadori

3.660,00 3.660,00

7 progettazione impianti- Politecnica 26.336,18 26.336,18
8 collaudo amministrativo- Ing. Francesco Minghelli 18.594,18 6.528,05 25.122,23
9 Collaudo strutturale 0,00
10 incarico per commissionegiudicatrice gara11 indagini e prelievi RER art 11c9 0,00

11a) - Bizzarri Laboratorio Dipinti 4.200,00 4.200,00
11b) - Life Laboratorio IngegneriaFerrara 4.589,64 2.025,20 6.614,84
12 indagini e prelievi RER art 11 c10 0,00
13 indagini geologiche: 0,00



OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’Patrimonio Tutelato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

13a) - Archeosistemi Soc. Coop. 29.160,44 29.160,44
13b) - Triches Riccardo Tecnogeo 4.520,79 4.520,79
14 rilievo geometrico 0,00

14a) - Fogliani Eleonora 2.602,00 2.602,00
15 coordi. Sicurezzaprogettazione- Geom. Guido Barbieri

6.344,00 6.344,00

16 coordi. Sicurezza esecuzione- Ing. Giorgio Fiocchi 19.032,00 7.168,72 26.200,72

17 Incentivi per funzioni tecniche 38.282,17 38.282,17
18 ribassi d'asta ed risparmio IVARESTAURO 0,00
19 ribassi d'asta ed risparmio IVAEDILI E AFFINI 44.384,85 44.384,85
20 Spese gara 975,00 975,00

TOTALE SOMME ADISPOSIZIONE 222.532,89 318.465,39 126.086,75 9.407,62 676.492,65
TOTALI 1.055.800,00 1.731.000,00 800.000,00 60.000,00 3.646.800,00

Considerato che:- i lavori principali alla Bottoli Costruzioni srl sono stati consegnati il data 22.10.2018;- i lavori suddetti sono stati sospesi in maniera totale a causa dell’emergenza epidemiologica dal 13.03.2020 al05.05.2020, in maniera parziale dal 26.06.2020 e poi totale dal 30.06.2020 e ripresi in data 16.03.2021, poisospesi in attesa seconda perizia in data 16.07.2021, come da esatti Verbali;- è stata concessa una proroga di 150 giorni con Prot. Gen.le n. 67591/2019 del 03.12.2019 e ulteriori 130giorni a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante n. 1, fissando così la durata contrattuale dei lavoriin giorni 700 (settecento);- durante l’esecuzione delle opere sono sorte problematiche impreviste e imprevedibili tali da richiederel’esecuzione di lavorazioni necessarie ma non previste, all’atto della stesura del progetto esecutivo e dellaprima variante, come autorizzato e meglio specificato nell’elaborato di perizia allegato al presente atto “E1Relazione tecnica illustrativa generale”, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giulia Ghini e sottoscritta dalRUP Arch. Cesare Sereni;
Visto:- la PERIZIA di variante in corso d’opera n. 2 relativa al Progetto A7 N. 237/2014 “Restauro e risanamentoconservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici delmaggio 2012” (I° Stralcio), a firma del RUP Arch. Cesare Sereni e dell’D.L. Arch. Giulia Ghini in cui la spesaper l’affidamento delle opere principali alla BOTTOLI COSTRUZIONI srl viene riformulata per effetto deinuovi e maggiori lavori per l’importo di euro 44.053,15 (+IVA 10%), come evidenziato nel quadro economicodi raffronto elaborato – “E4_Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti difinanziamento” allegato al presente atto quale elaborato di variante, ancorchè non materialmente riportatonella presente delibera per le notevoli dimensioni che lo renderebbero illeggibile;-che la perizia di cui sopra è costituita dai seguenti allegati:ELENCO ELABORATI VARIANTE:- E1 Relazione tecnico illustrativa generale;- E.1.1 Relazione tecnica opere strutturali;- E.1.2 Relazione del RUP;- E2 Computo metrico estimativo di variante numero 2 suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E3 Computo metrico estimativo di raffronto pre e post variante suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E4 Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti di finanziamento;- E5 Documentazione fotografica;- E6 Analisi nuovo prezzo;
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- E7 Schema atto di sottomissione con protrazione del tempo utile e verbale di concordamento nuovi prezzisottoscritto dall’Appaltatore preventivamente per accettazione (Prot. Gen.le n. 22018 del 08.04.2022);- Tavola di dettaglio architrave porta corpo basso.PARERI E DICHIARAZIONI- 22_5444 soprintendenza presa atto II variante;- 22_6956 nulla osta RER variante;- 17-2019_MUR_A.15-D.9_ASSEVERAZIONE_VNS-Rev.sett.2019;- Dichiarazione legale rappresentante art 13 comma10;- Dichiarazione progettista con asseverazione RUP;- Dichiarazione RUP Art 13 comma 11.
Dato atto che il presente Progetto di variante non sostanziale in corso d’opera n. 2:- è stato autorizzato con nota agli atti del Prot. Gen.le n. 6956 del 07.02.2022 dalla Struttura Tecnica delCommissario Delegato, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.C. n. 852/2021 e Ordinanza n.17/2021 – Allegato “E”);- con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 5444 del 31.01.2022 il MIC ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D.Lgs.n.42/2004 prendeva atto della documentazione di cui alla Perizia di variante in corso d’opera “…concernentesostanzialmente in alcune integrazioni a lavorazioni già autorizzate”;
Dato atto che:- l'esecuzione di tali lavori supplementari e integrativi da parte dell’esecutore contraente originale, cherappresentano dal punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazione dell’opera principale, saldandosiinscindibilmente con essa, giustificando l ’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva a un unicoesecutore, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progettoesecutivo originario, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 2.534.774,70(euro 1.869.844,13 + euro620.877,42 1’ perizia + euro 44.053,15 2’ perizia ) + IVA 10%, con un incremento pari al 2,36% circadell’appalto opere aggiudicato, a norma dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;- a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di 20 giorninaturali e consecutivi;- che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto di cui sopra,sottoscrivendo lo Schema di Atto di Sottomissione, Allegato E7 alla presente quale parte degli elaborati diPerizia , agli atti del Prot. Gen.le n. 22018 del 08.04.2022;
Dato atto inoltre- che la spesa di progetto relativa al I stralcio di euro 3.646.800,00 con CUP C92C17000100004 – ID 6890trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere diricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012”con fondi Regionali sisma per euro1.055.800,00, fondi Regionali Centri Storici per euro 800.000,00 e fondi comunali per euro 60.000,00 e allavoce di bilancio n. 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dalsisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazione danni sisma2012”per euro 1.731.000,00;- che la maggiore spesa per lavori alla Bottoli Costruzioni srl di euro 44.053,15 +IVA 10% per complessivieuro 48.458,47 trova copertura finanziaria all’interno del Quadro Economico di progetto, in parte alla voce didi bilancio n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiatidal sisma del 20-29 maggio 2012”e in parte alla voce di bilancio n. 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazionedanni sisma 2012”;- che la maggior spesa di euro 48.458,47 (IVA compresa)relativa alla presente perizia di variante n. 2 saràesigibile nel 2022;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)C92C17000100004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è iln. 7606854E7D, utileanche per il presente affidamento;
Considerato:
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- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cesare Sereni, come sopra indicato;- con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010n. 136, e lamancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzionedelcontratto;- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, ècompatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183,comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 delD. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014;- in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture èsubordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva delcontraente a riscuoteresomme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l’esigibilità delpagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, adoggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUPSeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo diGestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi epassivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione2021/2023 e 2022/2024”
Richiamata la seguente normativa:- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” ;- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia dinormativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia disicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misureurgenti in materia di sicurezza;- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicatoconcernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e allacostituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolarel’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione dellacorruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 e successivi di attuazione del Programma delle OperePubbliche e dei Beni Culturali;
Richiamati altresì:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4“Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.
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- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 art.59 forma del contratto;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n 2 con concordamentonuovi prezzi e proroga lavori relativi al Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo conmiglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012” (I°Stralcio) così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Giulia Ghini, in cui la spesa relativa alle opere damuratore ed affini e impianti viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo di euro44.053,15 (+IVA 10%) di cui euro 34.853,01 per lavori ed euro 9.200.14 per oneri della sicurezza, comeevidenziato nel quadro economico di confronto elaborato “E4” di perizia ;
2. di affidarel’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico BOTTOLI COSTRUZIONI srl consede in Mantova, in Via Vespucci n. 2, C.F. e P.IVA 02264720208, che ha dichiarato la propria disponibilitàmediante l’accettazione preventiva dello Schema di Atto di sottomissione, agli atti del Prot. Gen.le n. 22018del 08.04.2022, elaborato “E7” di perizia;
3. di dare atto che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economico BOTTOLICOSTRUZIONI srl di Mantova, stipulato in data 03.12.2019, Repertorio n. 67083 del 27.11.2019registratoa Modena serie 1T n. 15075 e il successivo Atto aggiuntivo Rep. N. 67095 del 08.04.2021registrato aModena 09.04.2021 Serie 1 T n. 9866 del 09.04.2021, subirà un incremento di euro 44.053,15 (+ IVA10%) già al netto dello sconto del – 17,29% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo delcontratto è così rideterminato in euro 2.534.774,70 (+ IVA 10%) per complessivi euro 2.788.252,17 (IVAcompresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
4. di sub impegnare a favore della BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova la somma complessiva di euro48.458,47 sulle disponibilità della voce di bilancio 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI operedi ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012”impegni:- 867/2022 per euro 4.348,38;- 744/2022 per euro 7.615,30;- 743/2022 per euro 28.518,48;- 741/2022 per euro 3.125,20;e sulle disponibilità della voce di bilancio 05110.00.27 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzioneimmobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall’assicurazione danni sisma 2012”impegno:- 754/2022 per euro 4.793.09;- 755/2022 per euro 58,02 (a seguito di rilievo della minor spesa di pari importo sull’impegno);
5. di dare atto:- che il relativo Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma dellascrittura privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilitàdei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi diquanto dal Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. n. 46 del 29.04.2021 per l’ art. 59forma del contratto;- che si concede una proroga di 20 (vendi ) giorni naturali e consecutivi all’operatore economico BOTTOLICOSTRUZIONI srl, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. 720la nuova duratacontrattuale dei lavori, a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese disorta in contrasto con le condizioni contrattuali;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)C92C17000100004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il tracciamento dell’appalto dei lavori è il n.
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7606854E7D;- che il nuovo Quadro Economico di Progetto come riformulato dalla perizia n. 2 è il seguente:VARIANTE 2
R.E.R.5110.00.30 ASSICURAZIONE5110.00.27

E.R.CENTRISTORICI
5110.00.30

FONDICOMUNALI2021 5110.00.30
TOT I° stralcio

A) LAVORI
1. OPERE DA MURATORE EDAFFINI E IMPIANTI- BOTTOLI COSTRUZIONI srlmuratore ed affini 866.116,00 738.992,80 483.412,00 40.818,98 2.129.339,78

impianti 93.770,33 93.770,33
oneri sicurezza 292.065,72 5.872,39 13.726,48 311.664,59

2. RESTAURATORE- COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 385.886,17 88.723,21 474.609,38
oneri sicurezza 4.976,42 4.976,42

TOTALE LAVORI 866.116,00 1.416.944,69 676.754,35 54.545,46 3.014.360,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SU LAVORI 10% 86.611,60 141.694,47 67.675,43 5.454,54 301.436,03
1 Allacciamenti e imprevisti (ivacompresa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1a) lavori in economia - Spostatocontattore - SOENERGY 1.845,86 1.845,86
1b) lavori in economia - Rimozioneamianto - Protex 17.690,00 17.690,00
1c) Altro'- Vigili del Fuoco 527,00 527,00
2 Comunicazione Banner e ripresevideo (iva compresa): 0,00

2a) - BARACCHI FEDERICO - Videoriprese 7.100,00 7.100,00
3 incarico assistente e istruttore dicantiere- Ing. Jessica Facchini

26.596,98 26.596,98
4 Validazione progetto- COGEST 7.422,48 7.422,48
5 progettazione strutturale- Ing. Paola Rossi 50.117,60 29.818,80 79.936,40
6 progettazione superfici decorate- Noemi Mondadori 3.660,00 3.660,00
7 progettazione impianti- Politecnica 26.336,18 26.336,18
8 collaudo amministrativo- Ing. Francesco Minghelli 18.594,18 6.528,05 25.122,23
9 colladuo strutturale 0,00
10 incarico per commissionegiudicatrice gara11 indagini e prelievi RER art 11 c9 0,0011a) - Bizzarri Laboratorio Dipinti 4.200,00 4.200,0011b) - Life Laboratorio IngegneriaFerrara 4.589,64 2.025,20 6.614,84
12 indagini e prelievi RER art 11 c10 0,00
13 indagini geologiche: 0,00

13a) - Archeosistemi Soc. Coop. 29.160,44 29.160,44
13b) - Triches Riccardo Tecnogeo 4.520,79 4.520,79
14 rilievo geometrico 0,00
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14a) - Fogliani Eleonora 2.602,00 2.602,00
15 coordi. Sicurezza progettazione- Geom. Guido Barbieri 6.344,00 6.344,00
16 coordi. Sicurezza esecuzione- Ing. Giorgio Fiocchi 19.032,00 7.168,72 26.200,72
17 Incentivi per funzioni tecniche 38.282,17 38.282,1718 ribassi d'asta ed risparmio IVARESTAURO 0,00
19 ribassi d'asta ed risparmio IVAEDILI E AFFINI 15.866,37 15.866,37
20 Spese gara 975,00 975,00

TOTALE SOMME ADISPOSIZIONE 189.684,00 314.055,31 123.245,65 5.454,54 632.439,49
TOTALI 1.055.800,00 1.731.000,00 800.000,00 60.000,00 3.646.800,00

- che la Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n. 2 con concordamento nuoviprezzi di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI VARIANTE:- E1 Relazione tecnico illustrativa generale;- E.1.1 Relazione tecnica opere strutturali;- E.1.2 Relazione del RUP;- E2 Computo metrico estimativo di variante numero 2 suddiviso per varie fonti di finanziamento;- E3 Computo metrico estimativo di raffronto pre e post variante suddiviso per varie fonti difinanziamento;- E4 Quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante suddiviso per fonti di finanziamento;- E5 Documentazione fotografica;- E6 Analisi nuovo prezzo;- E7 Schema atto di sottomissione con protrazione del tempo utile e verbale di concordamento nuoviprezzi sottoscritto dall’Appaltatore preventivamente per accettazione (Prot. Gen.le n. 22018 del08.04.2022);- Tavola di dettaglio architrave porta corpo basso.PARERI E DICHIARAZIONI- 22_5444 soprintendenza presa atto II variante;- 22_6956 nulla osta RER variante;- 17-2019_MUR_A.15-D.9_ASSEVERAZIONE_VNS-Rev.sett.2019;- Dichiarazione legale rappresentante art 13 comma10;- Dichiarazione progettista con asseverazione RUP;- Dichiarazione RUP Art 13 comma 11.
Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente;
6. di dare atto inoltre:
- che l’esecuzione dei lavori di perizia sono previsti nell’anno 2022, pertanto l’esigibilità della spesa, in basea quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno;- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine dipagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verificheconcernenti l'idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,come prescritte dalla normativavigente, e alla sussistenza in generale dei presupposticondizionanti l'esigibilità del pagamento, ivicompreso l'assolvimento degli obblighi inmateria di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai
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fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e siimpegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazioneelettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore FinanzaBilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamentodei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensidell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cesare Sereni.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo conmiglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventisismici del maggio 2012" (I° Stralcio) Approvazione perizia di variante nonsostanziale in corso d'opera n. 2, con concordamento nuovi prezzi e prorogadei lavori. CUP C92C17000100004.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
4.348,38 2.02.01.09.999 51100030 2022 7606854E7D 00867.002
7.615,30 2.02.01.09.018 51100030 2022 7606854E7D 00744.001
28.518,48 2.02.01.09.018 51100030 2022 7606854E7D 00743.001
4.793,09 2.02.01.09.018 51100027 2022 7606854E7D 00754.004
3.125,20 2.02.01.09.018 51100030 2022 7606854E7D 00741.001
58,02 2.02.01.09.018 51100027 2022 7606854E7D 00755.001

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

11/04/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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