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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Progetto Esecutivo 03-01/2019 "Affidamento dei lavori di miglioramento strutturale e sismicodel Cavalcaferrovia di via Lama a Carpi" (PNRR Missione m2c4 - Componente c4 -Investimento 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienzaenergetica dei comuni). Affidamento delle opere ditta Samoter Del Geom. Munno Antonio.CUP C92C20000220001 - CIG DERIVATO 9823399D4A. Concessione di proroga n. 2 di 85giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.
Richiamati:• il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007);• versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarieapplicabili al bilancio generale dell’Unione;• il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per laripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;• il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;• la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degliinvestimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazionisull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmicofinanziati con i fondi strutturali europei”;• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione delConsiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consigliocon nota del 14 luglio 2021;. il Decreto-legge 6maggio 2021, n. 59, convertito conmodificazioni dalla legge 1° luglio 2021,n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale diripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

• il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e primemisuredi rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delleprocedure”;
• il decreto-legge 9 giugno2021, n. 80, convertito conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa dellepubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;• il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
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di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;• il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti perla rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascunprogetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché deimilestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativiprevisti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedurerelative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1,comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell’Economiaedelle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii;• la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio delDNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…).
Richiamati inoltre:- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio dinon arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione dellaCommissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “nonarrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e laresilienza”;- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivoclimatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo diprotezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivifinanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241,per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma odi un investimento;
Richiamati i seguenti atti:- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n.142 del 30/08/2022, con la quale èstato approvato il progetto definitivo - esecutivo in questione, successivamente modificata condeliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 220 del 06.12.2022, con la quale sonostati adeguati alcuni elaborati progettuali in sostituzione di quelli approvati con la sopra richiamatadeliberazione n.142/2022 dell’importo complessivo di euro 900.000,00- la determinazione dirigenziale n. 327 del 24/05/2023 con la quale è stato preso atto ed approvatal’aggiudicazione a favore della ditta SAMOTER del geom. Munno Antonio con sede in MacerataCampania (CE)–via G. Falcone Vico 1 n.36 –P.IVA 02997860610, che ha offerto per i lavori oggettoun ribasso percentuale del - 9,36% pari ad euro 53.498,57 corrispondente ad un importocontrattuale di euro 549.264,58 inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 31.197,28 oltre IVA;
Premesso che: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 14.07.2023 come da verbale agli atti al prot.50364 del 31.07.2023; il termine per l'ultimazione è pari a 98 giorni dal verbale di consegna suddetto, ai sensi dell'art.13 del capitolato speciale d'appalto e quindi il 20.10.2023; con nota del 04.08.2023, acquista al protocollo del comune di Carpi in pari data al n. 51438l'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in Macerata Campania(CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per
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una proroga di 120 (centoventi) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causache ha determinato il ritardo rispetto al cronoprogramma di progetto la nota difficoltà nelreperimento degli appoggi con tempi di attesa che arrivano fino a quattro mesi dall’ordine eche tempi così lunghi derivano dalla particolare complessità di tali appoggi che devonosoddisfare i requisiti RFI e che richiedono una specifica progettazione; il Direttore dei lavori con propria relazione del 08.08.2023, acquisita agli atti del procedimentoin data 08.08.2023 al prot. n. 51879, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresaSAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO e, soprattutto, gli eventi che hanno determinatoil ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza, haespresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 120 giorni naturalie consecutivi; con nota del del 31.08.2023 il RUP ha ritenuto di poter autorizzare la proroga di 120 gg; con Determinazione del Dirigente del Settore S5 n. 665/2023 del 31.08.2023 è stataconcessa la proroga di 120 gg per l'ultimazione dei lavori; di conseguenza il termine perl'ultimazione è stato fissato al 17.02.2024; con ulteriore nota del 26.10.2023, acquista al protocollo del comune di Carpi in pari data aln. 68616 l'impresa SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO con sede in MacerataCampania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, ha formalmente avanzato, in tempo utile, unaulteriore richiesta di proroga di 85 (ottantacinque) giorni per ultimare i lavori in oggetto,adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori,la definizione del tipo di contropiastra da adottare per i nuovi apparecchi di appoggio ed itempi per la fornitura in cantiere degli apparecchi stessi, che si prevede avverrà verso metàfebbraio;
Visto che: il Direttore dei lavori con propria relazione del 28.10.2023, acquisita agli atti del procedimentoin data 28.10.2023 al prot. n. 69241, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'impresaSAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO e, soprattutto, gli eventi che hanno determinatoil ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore o a sua colpa o negligenza, haespresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 85 giorni naturalie consecutivi.
Vista l’allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini in data30.10.2023, nella quale condivide il parere favorevole espresso dalla Direzione dei Lavoriprecisando che il termine di l’ultimazione dei lavori verrebbe stabilito alla data del 12.05.2024;
Visto altresì:

• il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisceilD.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;• l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita “A decorrere dalla data incuiil codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui aldecretolegislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti incorso.”;
Richiamati:

- l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;- l’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, con
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modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla SAMOTERDELGEOM.MUNNOANTONIO con sede in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone 1° Vico n.36, una prorogan....2di ulteriori 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi per il termine di l’ultimazione dei lavoridi “MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA”;
2. di dare atto:- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 12/05/2024;- che la SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO di Macerata Campania (CE) non possaaccampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto giàcontrattualmentedefinito.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


