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DESCRIZIONE DOPO VARIANTE DIFFERENZA

A LAVORI PROGETTO REGIONALE ASSICURATIVO ASSEGNAZIONI REGIONALE ASSICURATIVO imp. Ribassati REGIONALI ASSICURATIVO REGIONALI ASSICURATIVO

a b c d e f g h i g - d h - e i - f

1 OPERE EDILI ed affini € 167.168,56 € 147.780,92 € 19.387,64 € 126.197,21 € 106.036,99 € 20.160,22 € 140.863,24 € 135.433,16 € 5.430,08 € 14.666,03 € 29.396,17 -€ 14.730,14

2 OPERE IMPIANTISTICHE € 52.470,46 € 12.087,40 € 40.383,06 € 39.610,48 € 0,00 € 39.610,48 € 58.303,63 € 12.060,33 € 46.243,30 € 18.693,15 € 12.060,33 € 6.632,82

3 ONERI SICUREZZA € 6.513,80 € 5.341,00 € 1.172,80 € 6.513,80 € 5.341,00 € 1.172,80 € 13.443,63 € 7.501,96 € 5.941,67 € 6.929,83 € 2.160,96 € 4.768,87

Totale Lavori € 226.152,82 € 165.209,32 € 60.943,50 € 172.321,49 € 111.377,99 € 60.943,50 € 212.610,50 € 154.995,45 € 57.615,05 € 40.289,01 € 43.617,46 -€ 3.328,45

B SOMME A DISPOSIZIONE

1

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 

50/2016) € 1.236,40 € 1.000,00 € 236,40 € 1.236,40 € 551,41 € 684,99 € 1.236,40 € 1.000,00 € 236,40 € 0,00 € 448,59 -€ 448,59

2 Spese tecniche esterne:

Progettazione DL e contabilità € 11.049,52 € 8.839,52 € 2.210,00 € 11.049,52 € 8.839,52 € 2.210,00 € 11.049,52 € 8.839,52 € 2.210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazione  impiantistica e DL operativa € 4.880,00 € 2.880,00 € 2.000,00 € 5.500,00 € 2.880,00 € 2.620,00 € 5.500,00 € 2.880,00 € 2.620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Coordinamento sicurezza € 2.364,43 € 1.891,55 € 472,88 € 3.144,44 € 1.891,55 € 1.252,89 € 3.144,44 € 1.891,55 € 1.252,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cassa ed IVA su spese tecniche esterne € 4.976,55 € 3.658,68 € 1.317,87 € 5.854,52 € 4.107,27 € 1.747,25 € 5.854,52 € 3.658,65 € 2.195,87 € 0,00 -€ 448,62 € 448,62

IVA sui lavori 10% € 22.615,28 € 16.520,93 € 6.094,35 € 17.232,15 € 11.137,80 € 6.094,35 € 21.261,05 € 15.499,54 € 5.761,51 € 4.028,90 € 4.361,74 -€ 332,84

3 Spese di gara € 225,00 € 0,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4 Pulizia guano € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

5 Somme per imprevisti (IVA compresa) € 6.500,00 € 6.500,00 € 3.422,02 € 3.422,02 € 7.083,28 € 7.083,28 € 3.661,26 € 0,00 € 3.661,26

Totale somme a disposizione € 53.847,18 € 34.790,68 € 19.056,50 € 48.464,05 € 29.407,55 € 19.056,50 € 56.154,21 € 33.769,26 € 22.384,95 € 7.690,16 € 4.361,71 € 3.328,45

6 Ribasso d'asta indisponibile Regione € 59.214,46 € 59.214,46 € 11.235,29 € 11.235,29 -€ 47.979,17 -€ 47.979,17 € 0,00

Totale Finanziamenti € 200.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00

FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO

€ 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00


