
S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 -INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI,FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP: C95B22000070001 -FINANZIATO NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRAPOLIVALENTE NEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (PROG. S5 N. 67/22) -AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONEDEI LAVORI - CIG DERIVATO 97525781F7. Approvazione ulteriore proroga di n. 28 giorninaturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo.

Premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 81 del 22/02/2023, a firma del Dirigente del Settore S5 “Opere pubbliche- Manutenzione della città” del Comune di Carpi, Dott. Ing. Norberto Carboni, è stato dato mandato allaStazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine di esperire una nuova procedura aperta, inmodalità telematica tramite la piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna,ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 45, comma 8, della L. n.108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base delmiglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. econ applicazione dell’art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione delleofferte anomale, volta all’affidamento dell’appalto integrato in oggetto;- che, in esito all’esperimento della procedura di gara, con Determinazione n. 266 del 30.03.2023 del Dirigentedel Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, è stata approvata laproposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata, visti gli artt. 32e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta di cui trattasi “a favore del CONSORZIO INTEGRASOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – 40132 Bologna - C.F. e P.IVA:03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in ViaPastore n. 27 – 41033 Concordia Sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (nonmandante in R.T.I.): MATE Società Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. eP.IVA: 03419611201, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 70,00 punti perl’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica).- l’importo contrattuale dell’appalto integrato di cui trattasi è pari ad € 3.333.604,82 (di cui € 99.028,70 peroneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, corrispondente alla somma dell’importoofferto per i servizi di progettazione, pari ad € 158.496,99, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA, edell’importo offerto per i lavori pari ad € 3.175.107,82 (comprensivo degli oneri della sicurezza relativi ai lavoriammontanti ad € 99.028,70), oltre IVA, così distinto: € 3.076.079,12 per i lavori ed € 99.028,70 per oneri dellasicurezza relativi ai lavori, oltre IVA”;- che con determinazione del Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della città n. 198 del 31.03.2023si è preso atto dell’aggiudicazione in attesa di efficacia dell’appalto integrato in oggetto;- che il Consorzio aggiudicatario, come da documentazione prodotta in sede di gara, ha partecipato in qualità
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di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., per conto della consorziata esecutrice “SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVOROB.A.T.E.A.” Società Cooperativa - Sede: CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) VIA PASTORE, 27 CAP 41033– CF/PIva 00154960363 e ha “indicato”, quanto allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, qualeProgettista, ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis, del DLgs. 50/2016, “MATE Società Cooperativa” con sede inBologna CAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;- che, in ragione della soluzione organizzativa prescelta dall’operatore economico affidatario in conformità alledisposizioni di cui all’art. 59, comma 1bis, del D.lgs. 50/2026, l’Aggiudicatario provvederà all'espletamentodell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,per mezzo del progettista qualificato “MATE Società Cooperativa” con sede in Bologna CAP 40122 Via SanFelice n 21 C.F./PIva n. 03419611201;- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l’attività istruttoria relativa alla conferma del possessodei requisiti di legge in capo al consorzio aggiudicatario, alla consorziata esecutrice ed al progettista indicato,con conseguente verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;- che, con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante n. 819 del21.08.2023, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’operatore economico suddetto chesi è posizionato primo in graduatoria, presentando un’offerta economica pari ad euro 3.333.604,82 (di cui euro99.028,70 per oneri della sicurezza), oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA;- che, con verbale acquisito al prot. n. 56186 del 04.09.2023, si è dato avvio all'esecuzione del contratto invia d'urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 595 del 28.11.2023ad oggettoPIANO NAZIONALE DIRIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 -INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP: C95B22000070001 -FINANZIATO NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE NELPIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI" (PROG. S5 N. 67/22) - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATODI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIESECUZIONE DEI LAVORI - CIG DERIVATO 97525781F7. Approvazione proroga di n. 28 giorni naturali econsecutivi per la consegna del progetto definitivo;
Richiamato inoltre il contratto di appalto integrato sottoscritto in data 29.11.2023 rep. num. 67112;
Dato altresì atto che, come per la summenzionata proroga concessa, in seguito alle risultanze delle provegeologiche trasmesse, si rendeva necessario porre in essere ulteriori approfondimenti ai fini della redazionedella relazione geologica e del progetto strutturale e constatata la complessità delle modifiche necessarie perlo sviluppo della progettazione del sistema fondale, si rende pertanto necessaria una ulteriore proroga deitermini per la consegna del progetto definitivo;
Dato atto che con comunicazione a mezzo PEC in data 18.12.2023 assunta agli atti del protocollo com.le n.80964/2023 del 19/12/2023, MATE Società Cooperativa con sede in Bologna CAP 40122 Via San Felice n 21C.F./PIva n. 03419611201 inoltrava formale richiesta di proroga dei tempi di consegna degli elaborati dellaprogettazione definitiva per ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di cui sopra;
Richiamati:

 l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, conmodificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
 la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
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Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di concedere in accoglimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, all’operatore economicoindividuato e nominato quale progettista esterno all’R.T.I. MATE Società Cooperativa con sede in BolognaCAP 40122 Via San Felice n 21 C.F./PIva n. 03419611201 un’ulteriore proroga per l’ultimazione del serviziodella progettazione definitiva per il progetto n. 67/22 “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTENEL PIAZZALE DELLE PISCINE A CARPI”;
2. di dare atto: che il nuovo termine di ultimazione del servizio è il 15.01.2024; che il CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Via Marco Emilio Lepido n.182/2 – 40132 Bologna - C.F. e P.IVA: 03530851207, Consorziata esecutrice: SOCIETÀCOOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore n. 27 – 41033 Concordia SullaSecchia (MO) - C.F. e P.IVA: 00154960363, Progettista indicato (non mandante in R.T.I.): MATESocietà Cooperativa con sede in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna - C.F. e P.IVA: 03419611201non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto giàcontrattualmente definito;- la presente proroga viene rilasciata nel rispetto delle milestone e target previsti e non dovrà generare innessun modo ritardi nelle scadenze previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1”.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


