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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Progetto S5 n. 35/22 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADECOMUNALI , DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DELLA CITTA' DICARPI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla DittaASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C. SNC. con sede in via Carreri n.15- Mirandola (MO) - Svincolo della polizza fidejussoria per l'anticipazione lavori e dellapolizza fidejussoria definitiva.
Richiamati i seguenti atti: la D.G.C. n. 97 del 14.06.2022 di approvazione del progetto S5 n. 35/22“Manutenzione straordinaria delle strade Comunali, dei marciapiedi e dell’arredourbano della Città di Carpi” per una spesa lorda complessiva del progetto di €210.000,00 di cui € 149.500,00 per opere a base di gara;

 la Determinazione Dirigenziale S5 n. 554 del 15/07/2022 di aggiudicazione dei lavoridel progetto sopraccitato alla Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINIFRANCESCO & C. SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO) P. IVA00779800366, per l'importo netto di € 144.790,53 , al netto di ribasso del 3,20%,comprensivi di oneri di sicurezza di € 2.329,06 non soggetti a ribasso, oltre IVA22 % di legge pari ad Euro 31.853,92, così per complessivi € 176.644,45 - conCODICE UNICO DI PROGETTO n. C97H22001280005 e CIG n. 9281718BFDattribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento di cui sopra;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1056 del 22.12.2022 di approvazione della periziadi variante e suplettiva n.1 del prog. S5 n.35/2022 in oggetto, formalizzata con Atto diSottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi formalizzato con Prot. n. 8872del 07.02.2023, che aggiorna l'importo netto contrattuale ad € 164.046,37 +I.V.A. 22 % con conseguente maggiorazione di € 19.255,84+ I.V.A, pari al13,30%circa, rispetto al contratto precedente;
 il contratto d’ appalto n. 2771 formalizzato con Prot. n. 65008 del30.09.2022stipulato con la Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINIFRANCESCO & C. SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO);

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori Ing. GiuseppeBitonti e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 07.03.2023 chene verificano e attestano la correttezza, anche dei conteggi;
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Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica conProt. INAIL numero 36591764 con validità fino alla data dell’30.05.2023;
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto eseguite dalla Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINIFRANCESCO & C. SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO), a saldo di ognisuo avere, risulta il seguente saldo finale:

importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 144.790,53
importo netto della Perizia di Variante Euro 19.255,84nuovo importo netto contrattuale Euro 164.046,37ammontare complessivo dei lavori eseguiti Euro 164.036,36ammontare dei pagamenti precedenti Euro 100.091,74credito dell'impresa a saldo Euro 63.954,62iva al 22 % Euro 14.070,02Totale importo da liquidare Euro 78.024,64
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DETERMINA
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori inoggetto eseguiti dalla Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C.SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO)nelle risultanzesopradescritte;
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Programmazione – Controllo – SegreteriaAmministrativa del Settore S5 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento delresiduo credito alla Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO & C.SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO) P. IVA 00779800366, perun importo complessivo di €. 78.024,64 I.V.A. compresa;
3. di prendere atto che il contratto con la Ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINIFRANCESCO & C. SNC con sede legale in via Carreri n. 5 – Mirandola (MO), perquanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restandoquanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo oC.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dallasua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente
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approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore rispondeper la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purchédenunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE)assuma carattere definitivo;
DETERMINA ALTRESI'

4. lo svincolo della cauzione per l’anticipazione lavori costituita da polizza fidejussoria n.789375260-03 emessa da ALLIANZ VIVA S.p.A. in data 02/09/2022;5. lo svincolo della cauzione della polizza fidejussoria definitiva n. 789381280-03emessa da ALLIANZ VIVA SPA in data 22/09/20222;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


