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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. A3 n. 74/2021 -"Ripavimentazione di alcune strade urbane ed extraurbane delterritorio comunale di Carpi"- APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla Ditta R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀCOOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀCOOPERATIVA Mandataria) e a CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) -CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), CIG 922961466ACUP: C97H21006170004, svincolo della polizza fidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:
 la Determina dirigenziale n. 719 del 13/10/2021 con la quale il Responsabile del Settore S5 OperePubbliche - Manutenzione della Città nominava i seguenti dipendenti del settore S5: l’Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del Procedimento; l’Ing. Calogero Filippello quale Progettista e Direttore dei Lavori; l’Ing. Giuseppe Bitondi quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 26/10/2021 con la quale è stato approvato il progettoesecutivo n. 74/2021 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANEDEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI" per complessivi € 1.120.000,00 di cui €. 857.674,22 comeimporto a base di gara di cui € 10.000.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato il progettoesecutivo inerente all’AGGIORNAMENTO del progetto ESECUTIVO n. 74/2021"RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIOCOMUNALE DI CARPI". Revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L 27 gennaio 2022, n. 4,convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25” di complessivi € 1.120.000,00 (validato dal RUP converbale prot. 28875 del 09/05/2022) ripartiti in €. 849.422,77 come importo a base di gara e 10.000 peroneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la Determinazione n. 477 del 20/06/2022 con la quale si aggiudicavano i lavori di cui al progettoESECUTIVO n. 74/2021 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANEDEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI". al R.T.I. tra CME Soc. Coop. (Mandataria) con sede inModena in Via Malavolti, 33 C.F./P.I.: 00916510365 e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) consede in Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, C.F./P.I. 00674130356 e Capiluppi Lorenzo S.n.c. diCapiluppi Claudio & C. (Mandante) con sede in Borgo Virgilio (MN) Via Verga -Borgoforte 1070,C.F./P.I. 00570220202, che ha offerto un ribasso complessivo percentuale del 10,20% determinandoun importo complessivo dell’opera € 1.120.000,00 con un importo totale dei lavori d’appalto di €.772.781,65 di cui 10.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; la Determinazione n. 536 del 06/07/2022 con cuisi dava atto del subentro dei seguenti dipendenti delsettore S5: l’Ing. Calogero Filippello quale Responsabile Unico del Procedimento; il Geom. Fabbri Marcello quale Direttore dei Lavori; in data 04.10.2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto mediante scrittura privata Prot. Generalen. 75574/2022 con la R.T.I. CME Soc. Coop. (Mandataria) e Calcestruzzi Corradini S.p.A.(Mandante)e Capiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)per l’esecuzione degli
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interventi di “RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE” – prog. S5n. 74/21; laDeterminazione Dirigenziale 474 del 23.06.2023relativa all’Approvazione Perizia n° 1relativamente al progetto n. 74/21 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE EDEXTRAURBANE, così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Marcello Fabbri, in cui la spesaviene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, per una maggior spesa di € 130.035,23 + iva22% rispetto al contratto principale, per un totale complessivo dell’opera 1.120.000,00 con un totaleimporto dei lavori d’appalto di € 902.816,88 comprensivi di 10.000 euro di oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori geom. Marcello Fabbri e delResponsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello agli atti del Prto. N. 58259 del 13/09/2023 che neverificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla datadel 04.10.2023 per IL CME Soc. Coop (mandataria), del 10.10.2023 per la Ditta Calcestruzzi Corradini(mandante) e del 08.10.23 per Capiluppi Claudio &Co;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di CME Soc. Coop. (Mandataria) e Calcestruzzi Corradini S.p.A.(Mandante) e Capiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante)ha avuto regolare corso e, chedalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldofinale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 772.781,65importo netto lavori a seguito di perizia Euro 130.035,23Importo netto lavori affidati Euro 902.816,88Totale lavori eseguiti Euro 902.805,70ammontare dei pagamenti precedenti Euro 675.845,38credito dell'impresa a saldo Euro 226.960,32Iva al 22% Euro 49.931,27Totale importo da liquidare Euro 276.891,59Economia Euro 11, 18
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato diCollaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dallaR.T.I. costituito dall’Impresa CME Soc. Coop. (Mandataria) con sede in Modena in Via Malavolti, 33C.F./P.I.: 00916510365 e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) con sede in Casalgrande (RE), viaXXV Aprile, 70, C.F./P.I. 00674130356 e Capiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio & C.(Mandante) con sede in Borgo Virgilio (MN) Via Verga -Borgoforte 1070, C.F./P.I. 00570220202 nellerisultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandato all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche emanutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito allaDitta CME Soc. Coop. (Mandataria) con sede in Modena in Via Malavolti, 33 C.F./P.I.: 00916510365diEuro 276.891,59 I.V.A. compresa;3. di prendereatto che il contratto con la R.T.I. costituito dall’Impresa CME Soc. Coop. (Mandataria)e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) e Capiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio & C.(Mandante), per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando
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quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. hacarattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso taletermine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 delcodice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE)assuma carattere definitivo;
DISPONE ALTRESI'1. lo svincolo della cauzione a garanzia DEFINITIVA costituita da polizza fidejussoria n.820016.91.019536emessa da GALGANO S.p.A. - MILANOin data 27.09.2022 per l’importo di€39.411,86;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


