
S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 73/2021 "LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI SPECIALIDELLA RSA "IL CARPINESITA IN VIA DONATORI DEL SANGUE, 1 A CARPI (MO)" -APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE alla Ditta RLIMPIANTI SRL - CIG 9169458C1B - CUP: C94E21001560004, svincolo della polizzafidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:
 la determinazione dirigenziale n.852 del 30/11/2021, relativamente al progetto n.73/2021“LAVORI DIRIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI SPECIALI DELLA RSA “IL CARPINE” SITA IN VIADONATORI DEL SANGUE, 1 CARPI”, con la quale veniva nominata quale Responsabile Unico delProcedimento l’Ing. Anna Castiglia, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi e contestualmentesi affidava l’incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, consegna del C.R.E. e praticaVV.FF. all’Ing. Stefano Salvarani con studio in via Pezzana n.16 – CAP 41012 - Carpi (MO) – P.IVA02589730361, per un importo netto pari ad € 7.884,61 + € 315,38 per oneri previdenziali 4% + €1.804,00 per iva 22%, così per complessivi € 10.003,99, come da Trattativa diretta n. 1904565acquisita sul portale Mepa di Consip con Codice Univoco Offerta n. 1171034; la Delibera della Giunta Comunale n.21 del 22/02/2022, con la quale veniva approvato il progettoesecutivo dei “LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTISPECIALI DELLA RSA “ILCARPINE” SITA IN VIA DONATORI DEL SANGUE, 1 –CARPI (MO”, per l’importo complessivo di €104.000,00 di cui €. 75.550 a base d’appalto e €. 28.450 per somme a disposizionedell’Amministrazione; con determinazione Dirigenziale n. 248 del 12/04/2022 si disponeva di assegnare i lavori inoggetto alla dittaRL IMPIANTI SRL con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sulPanaro (MO)- P.I 02885000360, per un importo complessivo di € 72.823,15(di cui 70.773,15 per lavoried € 2.050,00 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso) mediante affidamento diretto, ai sensidell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20, cosi come modificata dal D.L. 77/21 (c.d. Decretosemplificazioni del 2021), più € 16.021,09 per iva 22% così per un importo lordo complessivo di88.844,240 in data 12.09.2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto mediante scrittura privata Prot. Generale n.0058387/2022 con l’operatore economico RL IMPIANTI SRL per l’esecuzione dei “LAVORI DIRIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI SPECIALI DELLA RSA IL CARPINE– prog. S5 n. 73/21; la Delibera di Giunta comunale n.163 del 27/09/2022 è stata approvata la perizia di variante nonsostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. 73/2021 in oggetto, integrando e modificandol’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 132.000,00 (104.000,00 + 28.000,00); la Determinazione Dirigenziale n. 907 del 27.09.2022 con la quale è stata approvata la modificacontrattuale alla ditta R.L. IMPIANTI SRL portando ad un nuovo importo contrattuale dei lavori inappalto pari ad euro 90.155,60 (euro 72.823,15+ euro € 17.332,45 per importo di perizia) +Iva 22%,con un incremento pari al 23,80% circa, a norma dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; la Determinazione n. 73 del 20/02/2023 con cui si dava atto del subentro della Geom. Cristina Merighi,dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, insostituzione dell’Ing. Anna Castiglia;
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Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Geom.Cristina Merighi agli atti del Prot. N. Prot.0062637-02/10/2023 che ne verificano e attestano l'esattezza, anchedei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla datadel 07.10.2023;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di RL Impianti ha avuto regolare corso e, che dalla contabilitàfinale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:
Importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 72.823,15Importo netto lavori a seguito di perizia Euro 17.332,45Importo netto lavori affidati Euro 90.155,60Totale lavori eseguiti Euro 90.155,60ammontare dei pagamenti precedenti Euro 30.228,23credito dell'impresa a saldo Euro 59.927,37Iva al 22% Euro 13.184,02Totale importo da liquidare Euro 73.111,39
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato diCollaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalladitta RL IMPIANTI SRL con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)-P.I 02885000360 nelle risultanze sopra descritte;2. di autorizzare e dare mandato all'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche emanutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito allaDittaRL IMPIANTI SRL con sede in con sede legale in Via degli Artisti, 115 - 41038 San Felice sulPanaro (MO)- P.I 02885000360 di Euro 73.111,39 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con la RL IMPIANTI SRL per quanto riguarda i lavori realizzati risultaconcluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Ilcertificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due annidalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizidell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante primache il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
DISPONE ALTRESI' lo svincolo della polizza garanzia fidejussoria assicurativa n.2022/13/6630217 rilasciata da ITALIANAASSICURAZIONI SPA in data 28/07/2022 per un importo di € 3.641,16, eseguita dalla Ditta “RLIMPIANTI SRL”, in quanto non risultano crediti e non gravano vincoli d’alcun genere nei confronti delComune di Carpi da parte della Ditta sopracitata, relativamente ai servizi succitati e che Nulla Osta allachiusura della pratica in oggetto.
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO


