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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durantelasettimana dal 15 al 20 maggio 2023, approvati con D.G.C. n. 97 del 08/06/2023, ratificati conD.C.C. n. 47 del 06/07/2023. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE alla Ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL,986318910D;CIG 986318910D CUP: C95F23000370004.

Vista la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza, acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 35724/2023 del01/06/2023, inerente all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dello stato di fatto antecedentegli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio2023, eseguiti in via dell’Industria – tratto fra via nuova Ponente e via Castellani Tarabini,in cui venivaindividuata la ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in MODENA, Via RAIMONDODALLA COSTA n. 180/a Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02932420363, per un importo lordo complessivo pariad € 183.000,00 (Iva 22% compresa);
Richiamati i seguenti atti:

 la delibera di Giunta comunale n. 97 del 08/06/2023 ad oggetto: “Approvazione lavori pubblici disomma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionalieventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023.Approvazione dei verbali di somma urgenza emessi dal Settore S5 e della proposta di finanziamentodella spesa da sottoporre al Consiglio comunale”; la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 06/07/2023 ad oggetto: “Riconoscimento di spese disomma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 - Lavori di sommaurgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 08 giugno 2023”; la delibera di Giunta comunale n. 124 del 11/07/2023 ad Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo diGestione PEG 2023/2025 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 06/07/2023avente ad oggetto "Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previstedall'art.194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioniverificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 e conseguenti variazioni al bilancio diprevisione 2023-2025 – Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 97del 08 giugno 2023”; la Determinazione n. 583 del 03/08/2023 con la quale si impegnavano spese inerenti ai “lavori pubblicidi somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionalieventi atmosferici e forti precipitazioni verificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023” perprestazioni di servizi di manutenzione, infrastrutture, viabilità, segnaletica e semafori alla ditta ArlettiPavimentazioni stradali SRL con sede in Modena, via Raimondo Dalla Costa n. 180/a Codice Fiscalee Partita I.V.A. 02932420363, per un importo lordo complessivo pari ad € 183.000,00 (Iva 22%
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compresa); il contratto tramite scrittura privata agli atti del Prot. Generale n. 57088/2023 con la ditta ArlettiPavimentazioni stradali SRL per l’esecuzione dei Lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli eccezionali eventi atmosferici e forti precipitazioniverificatesi durante la settimana dal 15 al 20 maggio 2023;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori e Responsabile delProcedimento Ing. Calogero Filippello agli atti del Prto. N. 72968 del 15/11/2023che ne verificano e attestanol'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla datadel 10/12/2023 per la ditta Arletti Pavimentazioni stradali SRL;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di Arletti Pavimentazioni stradali SRL ha avuto regolare corso e,che dalla contabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldofinale:

Importo complessivo lavori Euro 183.000,00 (di cui IVA 33.000,00)Totale lavori eseguiti Euro 182.933,90Economia Euro 6,10Ammontare dei pagamenti precedenti Euro 182.933,90Credito dell'impresa a saldo Euro 0,00
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificatodi Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla laditta Arletti Pavimentazioni stradali SRL con sede in Modena, via Raimondo Dalla Costa n. 180/a CodiceFiscale e Partita I.V.A. 02932420363 nelle risultanze sopradescritte;2. di prendere atto che il contratto con la la ditta Arletti Pavimentazioni stradali SRL per quanto riguarda ilavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume caratteredefinitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per ladifformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazioneappaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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