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Settore S5 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ 
 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N. 91, 41012 CARPI (MO) - 

C.F. 00184280360 

 

LAVORI DI: Progetto A3 n. 58/2021: REALIZZAZIONE DI 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SICURI CON 

ILLUMINAZIONE A LED NELLA CITTA’ DI CARPI.   

IMPRESA APPALTATRICE: BMR COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. 

 

CONTRATTO: n. 2724, IN DATA 14/02/2022 PROT. N. 8707 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro € 62.706,41 + IVA  

 

CIG: 8892327461 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i. 

 

Il progetto originario è stato approvato con DELIBERA G.U.  n. 138 del 20/07/2021 in forma 
esecutiva, per l’importo complessivo dell’opera di € 100.000,00 nelle seguenti risultanze: 

VOCE DI PROGETTO IMPORTO IN € SOMME 
A) Importo lavori opere Edili 13.724,37 €  

B) Importo lavori opere Impiantistiche 60.411,20 €  

Totali lavori A + B   74.135,57 € 

C) Oneri per la sicurezza 3.000,00 €  

Totali lavori e oneri sicurezza A + B + C  77.135,57 € 

D) Importo lanterne semaforiche 8.790,00 €  

Importo complessivo dei lavori A + B + C + D  85.925,57 € 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA al 10% sull’importo dei lavori A + B + C 7.713,56 €  

IVA al 22% sull’importo dei lavori D 1.933,80 €  

Incentivi tecnici  2% 1.718,51 €  

Imprevisti (Importo lordo) 2.708,56 €  

Totali somme a disposizione  14.074,43 € 

Importo totale  100.000,00  € 
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Affidamento lavori: con Determina dirigenziale A3 n. 638 del 10/09/2021 si aggiudicano detti 

lavori alla Società BMR SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE S.R.L. con sede  

legale in Viale dell’Industria n°11 – 35030 Veggiano (PD) C.F. e P.I n.02654520283, per un 

importo complessivo di aggiudicazione pari a € 69.736,51 oltre IVA, al netto del ribasso del 28,00 

%, comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

 

VOCE DI PROGETTO IMPORTO IN € SOMME 
A) Importo lavori opere Edili 13.724,37 €  

B) Importo lavori opere Impiantistiche 60.411,20 €  

Totali A + B a base d’asta  74.135,57 € 

Ribasso offerto su A e B del 28%   - 20.757,96 € 

C) Oneri per la sicurezza 3.000,00 €  

Totale A + B + C netto aggiudicato  56.377,61 € 

D) Importo lanterne semaforiche 8.790,00 €  

Ribasso offerto su D del 28%   - 2.461,20 € 

Totale D netto aggiudicato  6.328,80 € 

Totale A + B + C + D netto aggiudicato  62.706,41 € 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA al 10% sull’importo dei lavori A + B + C 5.637,76 €  

IVA al 22% sull’importo dei lavori D 1.392,34 €  

Importo complessivo IVA  7.030,10 €  

Importo lordo complessivo agiudicato  69.736,51 € 

 

Finanziamento: la spesa ammontante complessivamente ad € 100.000,00 trova copertura 

finanziaria nel Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili – Piste Ciclabili e pedonali” (ID 

7800) del bilancio di previsione 2021 – 2023 (annualità 2021); 

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determina del Dirigente di settore n. 401 in data 

11/06/2021 nella persona dell’Ing. Giuseppe Bitondi dipendente del Settore A3 del Comune di 

Carpi; 

La consegna dei lavori è avvenuta il 09/03/2022, come da Verbale di consegna lavori in pari data, 

prot. 14554 del 10/03/2022 , con ultimazione entro 120 giorni dal loro inizio 

Contratto d’Appalto A3 n. 2724 del 14/02/2022 prot. n. 8707  

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive che ha 

comportato variazione dell’importo contrattuale. 
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Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori non si è reso necessario 

redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d’opera. 

Sospensioni: durante l’esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o interruzione. 

Proroghe: non ne sono state richieste. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/07/2022, come risulta da relativo verbale del 

06/07/2022. 

Il tempo l’esecuzione dei lavori è stata di gg. 120 naturali e consecutivi. 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.  

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 

Accordi bonari 

Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre riserva 

alcuna. 

Pagamenti in acconto: non è stato effettuato alcun pagamento in acconto. 

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o 

temporanee su proprietà privata. 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei 

lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

    
   Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 

Importo finale dei lavori………….…...………………...………………€      59.486,46 

                                                                                               Sommano  €      59.486,46 

      Oneri della sicurezza……………………………………………………€.        3.000,00 

                                                               Totale oneri sicurezza………..….. €     3.000,00 

     IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI…………...…………...€      62.486,46 

Restano da liquidare….………...……………………………………..……..€      62.486,46 

 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto contrattuale ……………………   ……………….€.    62.706,41 
       
      Importo totale netto dei lavori eseguiti………………..………...€     62.486,46 
 

                          SPESI IN MENO ……………………..…..……..€           219,95 
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Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono 

constati nella realizzazione di impianti specifici per l’illuminazione di alcuni attraversamenti 

pedonali, la finalità dell’intervento è quella di rendere più sicuro l’attraversamento stradale da parte 

di cicli e  pedoni durante le giornate con scarsa visibilità e durante gli orari serali e notturni.  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluogo in data 06/07/2022 e sulla scorta del contratto e degli atti 

contabili 

CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 62.486,46 

(sessantaduemilaquattrocentottantasei/46) pari al credito da pagarsi alla Società BMR SRL 

COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede  legale in Viale dell’Industria n°11 – 

35030 Veggiano (PD) C.F. e P.I n.02654520283, a saldo di ogni loro avere per l’esecuzione delle 

opere in oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 10% sui lavori delle opere edili, impiantistiche e sugli 

oneri della sicurezza pari ad € 5.453,77 (cinquemilaquattrocentocinquantatre/77) e oltre 

all’importo per I.V.A al 22% sui lavori delle opere svolte sulle lanterne semaforiche pari ad € 

1.748,74 (millesettecentoquarantotto/74) così per un importo lordo complessivo di € 69.688,97 

(sessantanovemilaseicentoottantotto/97). 

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

Carpi lì, 15/12/2022 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Ing. Giuseppe Bitondi 
(Firmato Digitalmente) 

……………………….. 

BMR SRL COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE E  IMPIANTI  

Sig. Guido Bonollo 
(Firmato Digitalmente) 

……………………….. 
 

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Calogero Filippello 

(Firmato Digitalmente) 

……………………….. 
 


