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VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA 

(Art. 17 comma 8 E 9 e allegato II.14 art.3 del d.lgs 36/2023) 
 
Oggetto:  Prog. 62/23 – Adeguamento e Manutenzione segnaletica del Piazzale 
dell'Autostazione delle corriere – CIG: ZF93C2688D 
 
 
STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) 

– CF:  00184280360 

IMPRESA APPALTATRICE:   GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Mottegiana Mn 

via Don primo Mazzolari, 23 - P.IVA 02408390207 

 

IMPORTO CONTRATTUALE:            € 3.426,82 oltre IVA 

 

CONTRATTO:                  prot. 56812 del 06.09.2023 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 52 comma 7 D.Lgs. 36/2023 

Finanziamento 
L’opera è stata finanziata con fondi comunali 

Contratto 
Il contratto è stato stipulato in data 06/09/.2023 ed è stato protocollato al prot. 56812 del 
06.09.2023 

Perizie suppletive e di variante: nessuna 

Consegna dei lavori 
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 18.08.2023. Il verbale di 
consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve; 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 
Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è il  02.09.2023; 

Sospensione e ripresa dei lavori: nessuna 

Concessione di proroghe: nessuna 
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Ultimazione dei lavori 
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/09/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato  
 

Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore  

Ordini di servizio 
Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio 

Pagamenti in acconto : nessuno 
 

Resta, pertanto, un credito netto per l’Impresa di Euro 3.426,54 

Confronto tra somme autorizzate e spesa 
La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
- Importo netto autorizzato dei lavori:                                         Euro 3.426,82 
- Importo del Conto Finale dei lavori:                                           Euro 3.426,54 

Minore spesa: Euro 0,28 

Accordi bonari 
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 
bonario  

Andamento dei lavori 

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le 
previsioni di progetto, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del 
Direttore dei lavori. 

CERTIFICA 

che i lavori di Prog. 62/23 – Adeguamento e Manutenzione segnaletica del Piazzale 
dell'Autostazione delle corriere – CIG: ZF93C2688D appaltati dall’ Impresa GOVONI 
SEGNALETICA SRL con sede in Mottegiana Mn via Don primo Mazzolari, 23 - P.IVA 02408390207 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 
e 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’Impresa come segue: 

1. A) Importo netto del Conto Finale Euro 3.426,54 

che può essere corrisposto all’Impresa GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Mottegiana Mn 
via Don primo Mazzolari, 23 - P.IVA 02408390207 a saldo di ogni suo avere  

Carpi, 10/10/2023 
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L’Esecutore GOVONI SEGNALETICA SRL                        Il Direttore dei Lavori  Ing. Cupo Stefania 
 
 

il Responsabile del Progetto 

Ing. Calogero Filippello 
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