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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto A7 n. 237/2014 - Opere di restauro delle superfici decorate relative al "Restauro erisanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiatodagli eventi sismici del maggio 2012" (I° stralcio)" -Approvazione Certificato di RegolareEsecuzione COOPERATIVA ARCHEOLOGIA e svincolo polizze

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 27 giugno 2017 di approvazione del progettoesecutivo A7 n. 237/2014 - “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico delTorrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio” a firma deiprogettisti Arch. Giovanni Gnoli e Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs, per le strutture Ing.Paola Rossi e Coord. alla sicurezza fase di progettazione Dott. Guido Barbieri, vistato dalResponsabile di Procedimento Ing. Norberto Carboni- la determina dirigenziale A7 n. 528 del 30.06.2017 di nominadell’Arch. Giulia Ghini, del settore A7,Direttore dei Lavori e del Geom. Franco Zona, del settore A7, Assistente alla Direzione dei Lavori econtabilità nell’ambito del progetto A4 n. 237/2014 - Restauro e risanamento conservativo conmiglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli (I° e II° stralcio);- la determinazione dirigenziale A7 n. 866 del 26.10.2017 con la quale l’Arch. Diego Tartarisubentrava all’Ing. Carboni, in relazione al presente procedimento per migliori condizioni e sinergienel processo esecutivo, essendo Dirigente del Settore di Restauro;- la determinazione dirigenziale n. 493 del 3.07.2019, con la quale l’Arch. Cesare Sereni subentravanel ruolo di Responsabile di Procedimento all’Arch. Diego Tartari, avendo cessato il suo incarico daDirigente;- la determinazione dirigenziale n. 552 del 25.07.2018, di affidamento delle opere di restauro per lesuperfici decorate in favore all’operatore economico “Cooperativa Archeologia soc. coop.” diFirenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p. iva 03185890484 per un importo di € 479.585,79 + IVA10%,di cui euro 474.609,37 per lavori ed euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,avendo offerto uno sconto del -25,00%, pari ad euro 158.203,13, sull’importo a base di gara di euro637.788,92, di cui euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso-il contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata di cottimo fiduciario Rep. Com.le. n.67081 del 08.05.2019;
Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 22.12.2023 dal Direttore deiLavori Arch. Giulia Ghini e dal Geom. Franco Zona assistente alla D.L. e coordinamento tecnico esottoscritto dal Legale Rappresentante della Cooperativa Archeologia soc. coop e dal ResponsabileUnico di Procedimento Arch. Cesare Sereni nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmenteeseguiti e si attesta un credito € 2.357,41 + 10% IVA e una minore spesa di € 8.103,96 rispettoall’importo di aggiudicazione come da tabella sottostante:
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Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per lasicurezza per € 4.976,42 (IVA esclusa) aggiudicati € 479.585,79
b. Importo netto dei lavori eseguiti € 471.481,83-c. Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:Anticipazione contrattuale del 10/12/2018 95.917,161. certificato di pagamento del 24/05/2019 66.716,172. certificato di pagamento del 07/05/2020 60.727,323. certificato di pagamento del 04/11/2020 83.167,694. certificato di pagamento del 13/09/2021 99.760,595. certificato di pagamento -corrispondente al finaledel 30/05/2023 62.835,49

Importo liquidato € 469.124,42=Totale credito netto per l’impresa € 2.357,41
Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi siemette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Arch. Cesare Sereni posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in cuiconferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformitànell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;
Accertato:- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicatariaCooperativa Archeologia soc. coop in merito al cantiere in oggetto;- che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura alle voci di bilancio n. 05110.00.27“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29maggio –finanziati dalla’assicurazione danni sisma 2012 “ a cui è stato attribuito il seguente CUPC92C17000100004 - CIG 75699242E7;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28.12.2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026”;- la delibera del Consiglio comunale n. 85 del 28.12.2023, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2024 - 2026”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 279 del 28.12.2023, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026 Parte finanziaria”, dichiarataimmediatamente eseguibile;
Richiamata la seguente normativa vigente:– D. Lgs. n. 50/2016, art. 105 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei Contratti";– Regolamento Generale d'Esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, art. 170;- D.Lgs 36/2023 art.226 comma 2 lettera a che prevede l’applicazione del D.Lgs 50/2016 in



S5 OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’Patrimonio Tutelato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

fase transitoria, in caso di procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice laprocedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquistaefficacia;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, agli atti del prot. gen. n 9344 del 07.02.2024relativo ai lavori in oggetto aggiudicati all’operatore economico Cooperativa Archeologia soc. coopcon sede di Firenze, via Luigi La Vista n. 5 (P. IVA e C:F. 03185890484), redatto dal Direttore deiLavori dal Direttore dei Lavori Arch. Giulia Ghini e dal Geom. Franco Zona assistente alla D.L. ecoordinamento tecnico e sottoscritto dal Legale Rappresentante dalla Cooperativa Archeologia soc.coop e dal Responsabile Unico di Procedimento Arch. Cesare Sereni nelle risultanze sopra descritte,quale atto finale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza fidejussoria n.161869525 emessa il 18.09.2019 dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOL SAI e lo svincolo dellapolizza fideiussoria a garanzia per l’anticipazione contrattuale n.1648310405 emessa il 30.01.2019dalla Compagnia di Assicurazione i Assicurazioni S.p.A.;
3. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
4. di prendere atto che il contratto con Cooperativa Archeologia soc. coop per quanto riguarda ilavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 delDlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assumecarattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E.si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatorerisponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purchédenunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE) assuma caratteredefinitivo;
5. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 delD.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazionetrasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


