


DESCRIZIONE LAVORI R.E.R. - Fondi Sisma

 € 1.055.800,00  € 1.731.000,00  € 800.000,00  € 3.586.800,00  € 2.500.000,00 

A) LAVORI
1 - OPERE DA MURATORE ED AFFINI e IMPIANTI
Opere da Muratore ed affini  € 830.836,72  € 780.641,14  € 352.880,67  € 1.964.358,53  € 1.350.000,00 
Impianti  € 113.057,51  € 113.057,51  € 395.000,00 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  € 151.613,32  € 151.613,32  € 90.000,00 
2 - OPERE DA RESTAURATORE  € 514.514,89  € 118.297,61  € 632.812,50  € 169.000,00 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  € 4.976,42  € 4.976,42  € 5.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI  € 830.836,72  € 1.446.769,35  € 589.212,21  € 2.866.818,28  € 2.009.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE

 € 47.173,58  € 37.665,80  € 53.674,40  € 138.513,78  € 49.341,81 

 € 25.000,00  € 25.000,00  € 14.000,00 

SPESE TECNICHE INTERNE  € 38.282,17  € 38.282,17  € 27.176,00 

 € 30.000,00 
 € 30.000,00  € 32.000,00 

 € 7.422,48  € 7.422,48  € 8.000,00 

 € 50.117,60  € 50.117,60  € 20.000,00 

 € 3.660,00  € 3.660,00  € 8.000,00 

 € 26.336,18  € 26.336,18  € 27.000,00 

 € 18.594,18  € 18.594,18  € 18.607,19 

 € 9.360,08  € 9.750,00  € 19.110,08 

 € -    € 5.000,00 
Spese per Incarico Commissione giudicatrice gara d'appalto  € 5.000,00  € 5.000,00  € 5.000,00 

Indagini e prelievi - RER art. 11 comma 9  € 4.589,64  € 4.200,00  € 6.000,00  € 14.789,64 

Indagini e rilievi  - RER art. 11 comma 10  € 7.500,00  € 6.000,00  € 13.500,00 

Indagini Geologiche  € 4.520,79  € 3.500,00  € 8.020,79 

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione  € 6.344,00  € 6.344,00  € 5.000,00 
Coordinatore Sicurezza in fase d'Esecuzione Lavori  € 19.032,00  € 19.032,00  € 20.000,00 

Realizzazione rilievo geometrico  € 2.602,00  € 6.000,00  € 8.602,00 

Progettazione Illuminotecnica  € 10.000,00 

Progettazione Allestimenti  € 40.000,00 

I.V.A. sui lavori 10%  € 83.083,67  € 144.676,94  € 58.921,22  € 286.681,83  € 200.900,00 

Spese di gara  € 975,00  € 975,00  € 975,00 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  € 224.963,28  € 284.230,65  € 210.787,79  € 719.981,73  € 491.000,00 

TOTALE  € 1.055.800,00  € 1.731.000,00  € 800.000,00  € 3.586.800,00  € 2.500.000,00 
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Amm.ne Com.le - 
Rimborsi assicurativi

E.R. - Accordo 
programma centri 

storici

 Totale Importo        
             1° 
STRALCIO

Progetto in corso di 
Elaborazione Importo          

           2° STRALCIO

Somme a disposizione per allacciamenti e imprevisti (compr. IVA 
22%)
Spese per comunicazione Digitale, Banner e riprese video 
(compreso IVA)

Spese per incarico Assistente con funzione di ispettore di 
cantiere per tutta la durata del cantiere 

SPESE TECNICHE ESTERNE per Incarico Validazione Progetto 
(compr. 4% + iva 22%)

SPESE TECNICHE ESTERNE - Progettazione strutturale - Prel. - 
Definitivo - Esecutivo + DL. ( compreso IVA e spese Inarcassa).

SPESE TECNICHE ESTERNE - Progettazione e D.L. su pareti 
decorate(compreso IVA )
SPESE TECNICHE ESTERNE - Progettazione Prel. Def. Impianti 
(compreso IVA e Inarcassa )
Spese Tecniche Collaudo Amministrativo (comp. IVA 22%
+Inarcassa 4%)

Spese Tecniche Collaudo Strutturale (comp. IVA 22%+ Inarcassa 
4%)
Spese tecniche per Collaudo Tecnico-funzionale Impianti (compr. 
IVA 22% + Inarcassa 4%)


