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I m p e g n o  d i  s p e s a



Progetto  A3  n.  22/14  “Adeguamento  e  rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione 
pubblica  e  adeguamento  alle  norme  CEI  –  impianti  ad  alta  efficienza  luminosa”. 
Modifica  contratto  stipulato  con  Ing.  Mauro  Massari  per  attività  di  progettazione 
esecutiva di variante.  Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  94  del  16/06/2015  di  approvazione  del  progetto 
Definitivo   A3  n.  22/14  “  Adeguamento  e  rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione 
pubblica e adeguamento alle norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa” per  una 
spesa complessiva di euro 3.650.000,00;

- la Determinazione dirigenziale n. 1008 del 31/12/2016 di aggiudicazione in via definitiva,  
al  Raggruppamento temporaneo di  Imprese tra MARTINI&MARTINI SNC (mandataria) 
-SIRAM  SPA  (mandante)  -  BOSI  IMPIANTI  ELETTRICI  di  Bosi  Paolo  e  C.  SNC 
(mandante),  con sede presso la mandataria in Magnacavallo (MN) – via Giliola n. 43 
(C.F.e P.IVA della mandataria 01693760207), che ha presentato l'offerta economicamente 
più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  D.Lgs.  163/06,  per  l'appalto  relativo  alla 
“Progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  e  rifacimento  dei 
vecchi impianti di pubblica illuminazione ed adeguamento alle norme CEI  - impianti ad 
alta efficienza luminosa” per l’importo di € 2.251.107,39 + I.V.A., comprensivo degli oneri  
per la sicurezza, ammontanti ad € 68.575,20, al netto del ribasso offerto del –21,18 %,  
pari ad € 586.475,92, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a corpo, di € 
2.837.583,31  +  I.V.A.,  di  cui  €.  2.743.008,11  per  lavori,  €  68.575,20  per  oneri  della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  ed  €  26.000,00  quale  corrispettivo  per  la  
redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
soggetti a ribasso di gara;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  919  del  17/11/2017  con  la  quale  è  stato  affidato 
l’incarico dei servizi di ”Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  dei  lavori”  di  cui  al  progetto  A3  n.  22/14  in  oggetto,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, all’ing. Mauro Massari, 
con  sede  in  Strada  Via  dei  Due  Martiri  n.  2  -  San  Mauro  Pascoli  (FC)  (C.F. 
MSSMRA52R10D899P),  per un importo netto pari ad € 30.875,00 + € 1235,00 per 4% 
oneri previdenziali +  € 7.064 per iva 22% così per complessivi  € 39.174,20, come da sua 
offerta  agli  atti  del  prot.  Gen.le  n.  45705  del  02/09/2017  (Contratto  Prot.  21963  del  
17/04/2018);

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  963  del  29/11/2017   di  approvazione  del  progetto 
Esecutivo  A3  n.  22/14  “Adeguamento  e  rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione 
pubblica e adeguamento alle norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa, presentato 
in data 08/09/2017dal tecnico progettista p.i. Simone Bellini dello Studio tecnico “Restart  
Progetti”, acquisito agli atti del prot. n. 27614/2017,  integrato in data 12/10/2017 prot.  
0053403  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  18/04/2016  n°  50  e  succ.  mod  ed  int.,  e 
sottoscritto  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Antonio  Morini,  per  una  spesa 
complessiva di  € 3.202.925,70, a conferma del quadro economico approvato con D.T. 
1008/2016;
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- la Determinazione dirigenziale n. 570 del 31/07/2018 con la quale è stata approvata  la  
PERIZIA di variante e suppletiva n. 1 per opere di carattere generale al Progetto A3 n. A3 
n.  22/14  “Adeguamento  e  rifacimento  vecchi  impianti  di  illuminazione  pubblica  e 
adeguamento alle norme CEI – impianti ad alta efficienza luminosa”  ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera c)  del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  così  come redatta  dal  
Direttore dei  Lavori  Ing.  Mauro Massari,  ed è stato ridefinito  il  quadro economico di  
spesa nel modo seguente:

 Progetto di gara (€) Contratto (€)
Contratto e 
Variante (€)

Scostamento 
(€)

OPERE     

1. Lavori        2.743.008,11           2.157.532,19 2.307.754,80 150.222,61 
2. Oneri di 
sicurezza Prog. 
Esec. (D.Lgs. n. 
81/08) 68.575,20 68.575,20 72.330,77 3.755,57 

A - Totale OPERE           2.811.583,31           2.226.107,39 
         

2.380.085,57 153.978,18 

SOMME A 
DISPOSIZIONE

    

1.  Iva 22% sui 
lavori          618.548,33 489.743,63             523.618,83 

      33.875,20 

2. Attività di 
progettazione 
esecutiva               26.000,00 25.000,00 25.000,00 

                  -   

3. Attività di 
progettazione 
esecutiva di 
Variante da parte 
della D.L.                 17.000,00 

      

 17.000,00 

2.  Contributo    
cassa    4%     sul    
progetto esecutivo                 1.040,00                 1.000,00                 1.680,00 

           680,00 

3.  Iva 22% su 
progettazione 
esecutiva                 5.948,80                 5.720,00                 9.609,60 

          3.889,60 

4.  Oneri   per   
licenza   d’uso   
software   di 
telecontrollo               5.423,18                5.423,18                 5.423,18 

 

5.  Oneri  per  
spese  da  erogare  
a  Enel  per 
interventi vari              17.280,00              17.280,00              17.280,00 

 

6.  Spese tecniche 
esterne per 
progettazione 
definitiva 14.000,00              14.000,00              14.000,00 

 

7. Contributo 
integrativo 4% su  

560,00                  560,00 560,00  
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spese tecniche 
esterne per 
progettazione 
definitiva
8.  Iva  22%  su  
spese  tecniche  
esterne  per 
progettazione 
definitiva 3.203,20 3.203,20                 3.203,20 

 

9.  Spese  tecniche 
per  Direzione  
lavori  e Sicurezza 
(Iva inclusa)             117.011,20 117.011,20            117.011,20 

 

10. Spese tecniche 
interne              20.242,00               20.242,00              20.242,00 

 

11. Spese di 
pubblicazione 3.000,00                3.000,00                3.000,00 

 

12. Imprevisti (Iva 
compresa) 6.159,98 6.159,98 6.159,98 

 

B - Totale SOMME 
A DISPOSIZIONE

           838.416,69            708.343,19 763.787,99 55.444,80 

     
C - 

DISPONIBILITA' 
RESIDUA              268.475,12              59.052,14 

 

     
IMPORTO 

COMPLESSIVO: 
A+B+C        3.202.925,70        3.202.925,70 

          3.202.925,7
0       209.422,98 

Considerato che,  come  evidenziato  nel  quadro  economico  sopra  riportato,  l’attività  di 
progettazione esecutiva di variante è stata eseguita dall’Ing. Mauro Massari, per un importo 
netto pari ad € 17.000,00 + € 680,00 per 4% oneri previdenziali +  € 3.889,60 per iva 22% 
così per complessivi  € 21.569,60;

Ritenuto economicamente  congruo  l'onorario  richiesto  e  valutata  idonea  la  capacità  ed 
esperienza professionale riguardo al tipo d’incarico da assegnare;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi  dell’art. 106 comma 1 lettera  b) del D.L. 50/2016 e 
s.m.i. , alla modifica del contratto Prot. Gen. 21963 del 17/04/2018, stipulato con l’Ing. Mauro 
Massari,  con  sede  in  Strada  Via  dei  Due  Martiri  n.  2  -  San  Mauro  Pascoli  (FC)  (C.F.  
MSSMRA52R10D899P), per un importo lordo di € 21.569,60;  

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
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- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 19/03/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2017/2019 E 2018/2020”;

Dato atto:
che la spesa lorda complessiva di € 21.569,60, relativa all’attività di progettazione 
esecutiva di variante, da affidare all’Ing. Mauro Massari, trova copertura finanziaria 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione alla Voce di Bilancio 7310.00.01 
“Acquisizione  di  beni  immobili  –  Impianti  di  illuminazione  pubblica”  (ID  440), 
sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);
che ai  lavori  oggetto  della  presente determinazione è stato assegnato un codice 
unico  di progetto  (CUP)  C91E15000160004 ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e 
successive deliberazioni del CIPE;
che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente all’attività di 
progettazione esecutiva di variante in oggetto, è il seguente: Z4B24D2F04;
che con la stipula del relativo contratto d'incarico le parti  contraenti  dichiarano di  
assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari 
connessi,  così  come  stabilito  all'art.  3  della  legge  13.08.2010  n.  136  e  la  sua 
inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

Visto il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  rilasciato  con  numero  di 
protocollo INAIL 11771237 del 21/05/2018 (scadenza validità 18/09/2018), dal quale risulta la 
regolarità contributiva dell’Ing. Massari Mauro;

Accertato  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 
1 , lettera c) ;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;
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Visto il regolamento di contabilità approvato con D.G.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare e affidare     le attività suppletive relative alla progettazione esecutiva di 
variante, di cui al Progetto A3 n. 22/14 “Adeguamento e rifacimento vecchi impianti di 
illuminazione pubblica e adeguamento alle norme CEI – impianti  ad alta efficienza 
luminosa”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
all’Ing.  Mauro Massari,  con sede in  Strada Via dei  Due Martiri  n.  2  -  San Mauro 
Pascoli (FC) (C.F. MSSMRA52R10D899P),  per un importo netto pari ad € 17.000,00 
+ € 680,00 per 4% oneri previdenziali +  € 3.889,60 per iva 22% così per complessivi  
€ 21.569,60;

2. di dare atto   che, a seguito dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 
e delle attività suppletive relative alla progettazione esecutiva di variante, il Quadro 
economico del Progetto 22/2014 in oggetto viene così rideterminato:

 

 
Contratto (€)

Contratto e 
Variante (€)

D.T. 570/2018 +
 Attività suppletive 

affidate con il 
presente atto

OPERE   
1. Lavori           2.157.532,19 2.307.754,80 
2. Oneri di sicurezza Prog. Esec. (D.Lgs. n. 
81/08) 68.575,20 72.330,77 

A - Totale OPERE           2.226.107,39 
         

2.380.085,57 

SOMME A DISPOSIZIONE   
1.  Iva 22% sui lavori 489.743,63             523.618,83 
2. Attività di progettazione esecutiva 25.000,00 25.000,00 
3. Attività di progettazione esecutiva di Variante 
da parte della D.L.                17.000,00 
2.  Contributo    cassa    4%     sul    progetto 
esecutivo                 1.000,00                 1.680,00 
3.  Iva 22% su progettazione esecutiva                 5.720,00                 9.609,60 
4.  Oneri   per   licenza   d’uso   software   di 
telecontrollo                5.423,18                 5.423,18 
5.  Oneri  per  spese  da  erogare  a  Enel  per 
interventi vari              17.280,00              17.280,00 
6.  Spese tecniche esterne per progettazione 
definitiva              14.000,00              14.000,00 
7. Contributo integrativo 4% su  spese tecniche 
esterne per progettazione definitiva                  560,00 560,00 
8.  Iva  22%  su  spese  tecniche  esterne  per 3.203,20                 3.203,20 
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progettazione definitiva
9.  Spese  tecniche  per  Direzione  lavori  e 
Sicurezza (Iva inclusa) 117.011,20            39.174,20
10. Spese tecniche interne               20.242,00          21.350,56 
11. Spese di pubblicazione                3.000,00                3.000,00 
12. Imprevisti (Iva compresa) 274.635,10 136.865,36
13 Spese per commissione giudicatrice (Iva 
compresa) 5.075,20

B - Totale SOMME A DISPOSIZIONE 976.818,31 822.840,13 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO        3.202.925,70           3.202.925,70 

3. di subimpegnare   la  spesa lorda complessiva di  € 21.569,60, relativa alle attività 
suppletive  affidate  all’Ing.  Mauro  Massari,   alla  Voce  di  Bilancio  7310.00.01 
“Acquisizione  di  beni  immobili  –  Impianti  di  illuminazione  pubblica”  (ID  440), 
sull’impegno n.  61/2018 (reimputato con D.G.C. 52/2018);

4. di integrare    di € 1.108,56, somma relativa alle spese tecniche interne per  variante, 
l’impegno  n.  61-03/2018,  alla  Voce  di  Bilancio  7310.00.01  “Acquisizione  di  beni 
immobili – Impianti di illuminazione pubblica” (ID 440);

5. di dare atto:   
- che l’importo contrattuale relativo all’incarico affidato all’Ing. Mauro Massari passa da 

€   39.174,20  ad  €  60.743,80 (39.174,20  per  Direzione  lavori,  contabilità  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  +  21.569,60  per 
progettazione esecutiva di variante), oneri previdenziali ed Iva compresa;
che l’esecuzione del servizio in oggetto è prevista nell’anno 2018, pertanto l’esigibilità 
della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del Tuel, avverrà nell’anno 2018; 

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  
quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,  
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in forza 
al Settore A3;

- che si  ottempera a quanto disposto dall’art.  12 comma 1 del  D.L.  87/2018,  mediante 
esclusione dello split payment  alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati 
a  ritenuta d’acconto;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013  
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
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- che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore S2 alla competente sezione della 
Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto 
disposto  dall'art.1,comma 173,  della  Legge  266/05  (finanziaria  2006)  e  ribadito  dalla 
delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 , c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla  
Gazzetta  Ufficiale  nazionale,  mediante  comunicazione  ad  ANAC,  e  mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

5. di modificare    il rapporto contrattuale con l’Ing. Mauro Massari mediante scambio di 
corrispondenza commerciale,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 del  D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.. 
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: P ro g e t to  A3 n.  2 2/1 4   "Adeg u a m e n to  e  rifaci m e n to  vecc hi impian ti  di  illu min azion e  
p u b blic a  e  a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI -  impia n ti a d  a l t a  efficienza  lu minos a". Mo difica  con t r a t to  
s tip ula to  co n  Ing. M a u ro  M a s s a ri  p e r  a t tivit à  di  p ro g e t t azion e  e s ec u tiva  di  va ri an t e .   Im p e g no  di 
s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 8 2 1 5 6 9.6 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 1 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
Im pia n ti di  illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG Z4B24D 2 F0 4 CUP C91 E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  2 2/1 4   "Adeg u a m e n to  e  r if acim e n to  vecchi impian ti di  
illu min azion e  p u b blic a  e  a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI -  impian ti  a d  al t a  
efficienza  lu minos a". In t e g r azion e  con t r a t to  s tip ula to  con  Ing.  M a u ro  
M a ss a ri  p e r  a t tivit à  di  p r o g e t t azion e  e s ec u tiva  di  va ria n t e .   

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 8 1 1 0 8.5 6 0 7 3 1 0.0 0.0 1

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 6 1 3

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
Im pia n ti di  illu min az. p u b blic a

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CUP C91 E 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .22/20 1 4  P rog e t t azion e  e s ec u tiva  e d  e s ec uzion e  lavori 
ine r e n ti  il p ro g e t to  di  a d e g u a m e n to  e  r ifacim e n to  vecc hi impia n ti  di  
illu min azion e  p u b blic a  e  a d e g u a m e n to  alle  no r m e  CEI Im pian ti a d  al t a  
efficienza  lu minos a--In t e g r azion e  Inc en tivi p e r  funzioni t e c nich e   ai  s e n si  
d ell ' a r t .1 1 3  D.Lgs.5 0/2 0 1 6  a  s e g ui to  di  va ria n t e .

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   683  DEL 20/09/2018 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 0/09/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A3  n .  2 2 / 1 4   "Ad e g u a m e n t o  e  rifa c i m e n t o  v e c c h i  i m pi a n t i  d i  
i l l u m i n a z i o n e  p u b bl i c a  e  a d e g u a m e n t o  a l l e  n or m e  CEI -  i m pi a n t i  a d  a l t a  
e f f i c i e n z a  l u m i n o s a". M o d i f i c a  c o n tr a t t o  s t i p u l a t o  c o n  I n g .  M a u r o  M a s s ari  
p er  a t t iv i t à  d i  pr o g e t t a z i o n e  e s e c u t iva  d i  varia n t e .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  
2 3 1  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  d a t a   0 6/0 9/201 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


