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 Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
39/05  “Realizzazione  di  una  rotatoria  nell’incrocio  fra  le  Vie  Guastalla  e 
dell’Industria  con  conseguente  eliminazione  dell’impianto  semaforico  ”. 
Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 15 gg.  Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

-  la  Determina  dirigenziale  n.  600  del  10/09/2015  con  la  quale  è  stato  affidato 
l’incarico di Progettazione esecutiva e di Direzione lavori, relativamente al progetto 
A3  n.  39/05  ”Lavori  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  tra  le  vie  Guastalla  e 
dell’Industria con conseguente eliminazione dell’impianto semaforico”, all’Ing. Marco 
Poli con sede a Reggio Emilia, Via A. Einstein n. 9 (C.F. PLOMRC58D23B967Z e 
P.IVA 01326000351), per un importo netto complessivo di € 10.000,00 + € 400,00 
per Contrib. 4% + € 2.288,00 per IVA 22%, così per complessivi € 12.688,00;

-  la Deliberazione di Giunta comunale  n. 209 del 18/10/16  con cui è stato approvato 
il progetto esecutivo A3 n. 39/05 ”Lavori per la realizzazione di una rotatoria tra le vie 
Guastalla e dell’Industria con conseguente eliminazione dell’impianto semaforico”, 
redatto dal tecnico progettista incaricato Ing. Marco Poli e validato dal Responsabile 
del  Procedimento  Ing.  Antonio  Morini,  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
2.400.000,00;

- la Determina dirigenziale n. 1142 del 29/12/2017 con la quale sono stati affidati i  
lavori  del prog. A3 n. 39/05 in oggetto alla Ditta PIGNATTI DARIO srl con sede in via 
Muzzioli  n.  180/B,  Ravarino  (MO),  C.  FISCALE  e  P.IVA:  02316340369,  che  ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 
del  D.Lgs.  50/2016  con  il  punteggio  complessivo  di  90,040  punti,  per  l’importo 
complessivo  di  aggiudicazione di  534.164,90 + IVA 10%, così  per  complessivi  € 
587.581,39, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo 
Parziale

Importo 
Totale

IMPORTO LAVORI 
-  Lavori  in  appalto  per  la 
realizzazione  di  rotatoria  tra  le  vie 
Guastalla e dell’Industria

509.256,90

- Oneri di Sicurezza non soggetti a 
ribasso

24.908,00

Totale Opere in appalto 534.164,90
SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
a) per IVA 10% lavori in appalto 53.416,49
b)  Incentivi  per  funzioni  tecniche 
(Art. 113  D.Lgs n. 50/2016)

6.000,00

c) Espropriazioni (oneri compresi) 1.668.708,60
d)  Spese  tecniche  progetto 
esecutivo (IVA inclusa)

12.668,00

e)  Spese  tecniche  coordinamento 8.000,00
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della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  (IVA 
inclusa)
f) Oneri Telecom (IVA inclusa) 29.616,20
g) Oneri ENEL (IVA inclusa) 1.049,26
h) Spese generali, ulteriori incarichi 
collaudo e pubblicità (IVA inclusa)

17.434,00

i) Imprevisti (IVA inclusa) e arrotondamenti 37.223,94
l) Ribasso di gara (IVA inclusa) 31.718,61
Totale  somme  a  disp.ne 
dell’Amm.ne

1.865.835,10

IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL 
PROGETTO

2.400.000,00

Considerato che :
- durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  sono  riscontrate  circostanze  impreviste  e 

imprevedibili,  nonché la presenza di  rinvenimenti  imprevisti  e non prevedibili  nella 
fase  progettuale,   in  particolare  durante  l’esecuzione  dello  strato  di  base  delle 
fondazioni stradali,   delle fondazioni dei muretti  di  sostegno delle barriere stradali.  
( Art. 106 D. Lgs. 50/2016  e s.m.i., comma 1 lettera c );

- in particolare, durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione dello strato di base 
dell’anello  della  rotatoria  zona  nord  sono  stati  rinvenuti   rottami  probabilmente 
derivanti da precedenti demolizioni effettuate. Ciò  comporta il trasporto a rifiuto delle 
macerie, con conseguenti oneri di discarica, oltre alla bonifica delle stesse con terra 
stabilizzata. Durante lo scavo per le fondazioni dei muretti di sostegno per le barriere 
fonoassorbenti  è  stata  intercettata  una  condotta  in   cemento  di  acque  di  scolo 
meteoriche non segnalata, pertanto è stato necessario modificare  le fondazioni del 
muretto.  In sede di demolizione delle aiuole  spartitraffico  esistenti e degli scavi per il  
riposizionamento  dei  sottoservizi  esistenti  sono  emerse  situazioni  del  sottofondo 
stradale in ghiaia in natura che hanno portato alla creazione zone di abbassamento 
dello stesso per effetto dell’intenso traffico veicolare  

- l’Amministrazione Comunale ha inoltre chiesto al  Direttore dei Lavori,  a seguito di 
accordi bonari  con i  proprietari  dei terreni confinanti,  nell’ambito del finanziamento 
dell’opera,  di  realizzare opere aggiuntive concordate  in  corso d’opera dai  tecnici 
comunali con gli stessi;

- in sede di valutazione delle offerte in miglioria il RUP ha deciso quanto segue: vista  
l’area di influenza del  traliccio  e dei cavi di alta tensione  e le specifiche di distanze  
di rispetto richiamate dall’ente proprietario,  non  è fattibile prevedere la realizzazione 
del   generatore  fotovoltaico  “Smartflower  Pop”  e  delle  opere  connesse   come  i 
cavidotti; parimenti l’elevazione di collinette alberate  e infine l’utilizzo dei materiali 
provenienti dalla demolizione dell’edificio per la formazione di uno strato di drenaggio 
perimetrale all’anello  interno della rotatoria.;

- l’importo di variante non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto e di 
aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Poli, e per accettazione preventiva,  
da parte dell'impresa PIGNATTI DARIO srl per un maggior importo dei lavori in appalto di 
euro 58.870,30 + iva 10%;
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Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 39/05 “Realizzazione di una 
rotatoria nell’incrocio fra le Vie Guastalla e dell’Industria con conseguente eliminazione 
dell’impianto semaforico”, così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Poli, in cui  
la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel 
seguente quadro economico di confronto:

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la Delibera di Giunta comunale n. 52 del 19/03/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

(D.T. 1142 del 
29/12/2017)

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

A OPERE
 Lavori  di realizzazione di 
rotatoria tra le vie Guastalla e 
dell’Industria

509.256,90
567.127,25

Oneri di Sicurezza non soggetti a 
ribasso

24.908,00
24.908,00

TOTALE 534.164,90 592.035,25
B SOMME A DISPOSIZIONE 

a) per IVA 10% lavori in appalto 53.416,49 59.203,52
b) Incentivi per funzioni tecniche 
(Art. 113  D.Lgs n. 50/2016)

6.000,00
6.000,00

c)  Espropriazioni  (oneri 
compresi)

1.668.708,60 1.668.708,60

d)  Spese  tecniche  progetto 
esecutivo (IVA inclusa)

12.668,00 12.668,00

e) Spese tecniche coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione (IVA 
inclusa)

8.000,00 8.000,00

f) Oneri Telecom (IVA inclusa) 29.616,20 29.616,20
g) Oneri ENEL (IVA inclusa) 1.049,26 1.049,26
h) Spese generali, ulteriori 
incarichi collaudo e pubblicità 
(IVA inclusa)

17.434,00
19.718,54

i)  Imprevisti  (IVA  inclusa)  e 
arrotondamenti

37.223,94
0,00

l) Ribasso di gara (IVA inclusa) 31.718,61 0,00
m) Spese tecniche per redazione 
perizia (Oneri ed Iva inclusi)

2.980,63

Totale somme a disposizione 1.865.835,10 1.807.964,75
TOTALE GENERALE  (A + B) 2.400.000,00 2.400.000,00
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D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2017/2019 E 2018/2020”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
57.870,35  +  €  5.787,04  per   iva  10%,  così  per  complessivi  €  63.657,39  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione come segue:

- per  €  24.404,75   sull’  impegno  n.  578/2018  (ex  Impegno 
176/2017);

- per € 39.252,64 sull’impegno n. 58/2018;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 592.035,25 (€  
534.164,90 per lavori principali + € 57.870,35 per importo di perizia) +Iva 10%,  con un 
incremento di  € 57.870,35,  a norma dell’art.  106  comma 1 lettera c) del  D.LGS. 
50/2016;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C91B07000060004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 76248690F4;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2018; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA
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1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 39/05 “Realizzazione di una rotatoria nell’incrocio fra le 
Vie Guastalla e dell’Industria con conseguente eliminazione dell’impianto semaforico ” 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così 
come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Poli, ridefinendo il quadro economico 
di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori  di  cui trattasi  alla ditta  PIGNATTI DARIO srl  con 
sede in via Muzzioli n. 180/B, Ravarino (MO), C. FISCALE e P.IVA: 02316340369, che 
ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema 
Atto di sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 15, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

       PV.00 - ELENCO ELABORATI;       
       PV.01 - PERIZIA DI VARIANTE;       
       PV.02 - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;     
       PV.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;      
       PV.04 - QUADRO COMPARATIVO;        
       PV.05 - PLANIMETRIA VIABILITA’ - STATO DI VARIANTE;     
       PV.06 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI - STATO DI VARIANTE;    
       PV.07 – CALCOLO COMPETENZE PROFESSIONALI.        

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

57.870,35  +  €  5.787,04  per   iva  10%,  così  per  complessivi  €  63.657,39  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione come segue:

- per  €  24.404,75   sull’  impegno  n.  578/2018  (ex  Impegno 
176/2017);

- per € 39.252,64 sull’impegno n. 58/2018;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 592.035,25 (€  
534.164,90 per lavori principali + € 57.870,35 per importo di perizia) + 59.203,52 per 
Iva 10%,  così per complessivi € 651.238,77;

6. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 63.657,39 (€ 57.870,35 per lavori da perizia 
+ € 5.787,04 per Iva 10%) alla Voce di Bilancio 7210.00.10 (ID 1853)  del PEG 2018 – 
2020 (annualità 2018) come segue:

- € 24.404,75  sull’ impegno n. 578/2018 (ex Impegno  176/2017);

- € 39.252,64 sull’impegno n. 58/2018;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
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obblighi in materia di tracciabilità;
- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 

solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla 
Gazzetta  Ufficiale  nazionale  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

7. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga formalizzato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura 
del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai  
sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;

8. di  formalizzare   l’incarico  relativo  alla  modifica  del  contratto  con l’ing.  Marco  Poli, 
incaricato con D.T.  600/2015, con successivo atto dirigenziale.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n .  1  r el a tiva m e n t e  al  P rog e t to  A3 n .  3 9/05   
Re alizzazion e  di  u n a  ro t a to ri a  n ell '  inc rocio fr a  le  Vie Gu as t alla  e  d ell'Ind us t r ia  con  co ns e g u e n t e  
elimin azion e  d ell 'impian to  s e m aforico. Approvazion e  p ro ro g a  d ei lavori di  ul t e r io ri 1 5  g g.   Im p e g no  
di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 8 2 4 4 0 4.75 0 7 2 1 0.0 0.1 0

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 5 7 8 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
S t r a d e  VIABILITA' SEG NALETICA 

SE MAFORI :INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 6 2 4 8 6 9 0 F 4 CUP C91B07 0 0 0 0 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

VIABILITA' SEG NALETICA 
SE MAFORI :INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PROGETTO A3 N.39/05  REALIZZAZION E DI U NA ROTATORIA 
N ELL'INCROCIO TRA LE VIE GUASTALLA E  DELL'INDU STRIA-PERIZIA 
N. 1  PARTE ASSEG NAZIO NE MAGGIORI  LAVORI DITTA PIGNATTI 
DARIO SRL

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 8 3 9 2 5 2.64 0 7 2 1 0.0 0.1 0

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 5 8 4

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
S t r a d e  VIABILITA' SEG NALETICA 

SE MAFORI :INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 6 2 4 8 6 9 0 F 4 CUP C91B07 0 0 0 0 6 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

VIABILITA' SEG NALETICA 
SE MAFORI :INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PROGETTO A3 N.39/05  REALIZZAZION E DI U NA ROTATORIA 
N ELL'INCROCIO TRA LE VIE GUASTALLA E  DELL'INDU STRIA-PERIZIA 
N. 1  PARTE ASSEG NAZIO NE MAGGIORI  LAVORI DITTA PIGNATTI 
DARIO SRL

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   687  DEL 20/09/2018 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 0/09/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n .  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  3 9 / 0 5   R e a l izz a z i o n e  d i  u n a  ro t a t ori a  n e l l' i n cr o c i o  fra  l e  Vi e  
Gu a s t a l la  e  d e l l'In d u s tr i a  c o n  c o n s e g u e n t e  e l i m i n a z i o n e  d e l l' i m p i a n t o  
s e m a f or i c o .  Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori  1 5  g g .   I m p e g n o  d i  
s p e s a  ” ,  n°  2 4 2  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   1 7/09/201 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


