
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  8 2 7  d e l  3 1 / 1 0 / 2 0 1 8

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  2 8 8  d el  2 2/1 0/20 1 8

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  varia n t e  s u p p l e t iv a  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  7 8 / 1 7   Lav ori  d i  
m a n u t e n z i o n e  s t r a or di n ari a  n e l  f a b bri c a t o  
c o m u n a l e  s e d e  Vi g i l i  d e l  Fu o c o  i n  via  Parri  n .  7  a  
Carpi .   Appr ov azi o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  
u l t e r i ori  2 5  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 78/17 “Lavori 
di manutenzione straordinaria nel fabbricato comunale sede Vigili del Fuoco in via 
Parri n. 7 a Carpi”.  Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 25 gg.  Impegno di 
spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determina dirigenziale n. 746 del 18/09/2017  con la quale, relativamente alla  
realizzazione del Prog. 78/17 in oggetto,  sono stati nominati i seguenti dipendenti 
del Settore A3 del Comune di Carpi:

 l’Ing.  Antonio  Morini  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
procedimento;

 la Geom. Cristina Merighi in qualità di Progettista,  Direttore dei lavori  
e  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  26/09/2017  ad  oggetto 
‘’Approvazione  progetto  ESECUTIVO  A3  n.  78/17  –  lavori  di  manutenzione 
straordinaria nel fabbricato comunale sede Vigili del Fuoco in via Parri n.7 a Carpi” 
per una spesa complessiva del progetto pari a € 125.000,00;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  118  del  12/03/2018  con  la  quale  sono  stati 
aggiudicati i lavori di cui al prog. A3 n. 78/17 in oggetto alla ditta BETA PIÙ srl con 
sede a Modena, via C. della Chiesa n.293, PIVA 03445810363, per un importo 
complessivo pari a € 68.799,76 oltre IVA, di cui € 64.665,45 per le opere di progetto 
oltre  a  €  4.134,31  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  così  per 
complessivi 83.935,71 IVA 22%INCLUSA, riformulando il nuovo Quadro economico 
nel modo seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  
1. Lavori di rifacimento copertura  € 35.787,31 
2. Lavori di rifacimento serramenti e portoni a serranda  € 27.415,43 
3. Ripristini vari (recinzioni, lampioni)  € 1.462,71 
4. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 4.134,31 
Totale opere a base d'appalto  € 68.799,76 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
1. Imprevisti (iva compresa)  € 8.400,00 
2. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/16)  €1.800,00 
3. Spese tecniche esterne relative al calcolo delle scariche 
atmosferiche (Iva compresa)  € 5.000,00 
4. Per IVA 22% sui lavori A)  € 15.135,95 
Somma ribasso di gara (compresa iva 22%) € 25.864,29
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne  € 56.200,24 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 125.000,00 

Considerato  che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  sono  riscontrate  le  seguenti 
circostanze:
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- a  seguito  di  richiesta,  da  parte  dei  Vigili  del  fuoco,  d'  integrare  con  una  porta 
pedonale uno dei tre portoni elettrici a serranda, da sostituire sul prospetto Nord, si  
è proceduto a soddisfare tale esigenza in quanto, per procedure interne al servizio, 
la stessa risulta fondamentale per la gestione della sicurezza, soprattutto nel caso 
d' interruzione elettrica;

- altra  necessità  è  incorsa  per  ripristinare  il  cablaggio  esistente  della  centralina 
precedente, che non comunicava con il nuovo sistema di apertura, organismi non 
compatibili per motivi di software realizzati in anni troppo distanti tra loro;

- inoltre,  nel corso dei lavori,  durante la sostituzione della tapparella della cucina, 
smontando una parte di  serramento ci  si  è trovati  impossibilitati  a  rimontarlo in 
quanto  eccessivamente  compromesso;  finestra  tra  l'altro  già  oggetto  di 
segnalazioni in passato  perché,  non garantendo più tenuta all'acqua, provocava 
enormi  disagi  relativi  ad  abbondanti  infiltrazioni.  Si  vuole  quindi  procedere  alla 
sostituzione completa del serramento.

l’importo di variante non supera il 10% e rientra nel quadro economico di progetto e di 
aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto;
  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla variante suppletiva n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori  Geom. Cristina Merighi, e per accettazione 
preventiva,  da parte  dell'impresa BETA PIU’ SRL per  un maggior importo dei  lavori  in 
appalto di euro 5.801,88 + iva 22%;

Vista la Variante suppletiva n. 1 relativa  al Progetto A3 n. 78/17 “Lavori di manutenzione 
straordinaria nel fabbricato comunale sede Vigili del Fuoco in via Parri n. 7 a Carpi”, così  
come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Merighi del Settore A3, in cui la spesa 
viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente 
quadro economico di confronto:
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Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06/02/2018  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2018-2020”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
5.801,88  +  €  1.276,41  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  7.078,29  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione sull’impegno n.  253-02/2018;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 74.601,64 (€ 
68.799,76 per lavori principali + € 5.801,88 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un 
incremento di € 5.801,88;

- che la perizia si colloca come tipologia nell’art. 106  comma 2 lettera b) del D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico 
di progetto (CUP) C94E17000740006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

(D.T. 118/2018)

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

1 OPERE
1.1  Per Lavori  64.665,45 70.467,33

1.2
Oneri di Sicurezza non 
soggetti a ribasso

4.134,31
4.134,31

TOTALE 68.799,76 74.601,64
2 SOMME A DISPOSIZIONE 

2.1 Imprevisti (Iva compresa) 8.400,00 8.400,00

2.2
Spese  tecniche  interne  (art. 
113 D.Lgs. 50/2016)

1.800,00
1.800,00

2.3 Iva sui lavori 15.135,95  16.412,36

2.4

Spese  tecniche  esterne 
relative   al  calcolo  delle 
scariche  atmosferiche  (Iva 
compresa)

5.000,00   5.000,00

2.5
Ribasso  di  gara  (Iva 
compresa)

25.864,29 18.786,00

Totale somme a disposizione 56.200,24 50.398,36
TOTALE COMPLESSIVO 125.000,00 125.000,00
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- che il  Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per i  lavori  assegnati  alla  
ditta  BETA PIU’ SRL relativi al progetto 78/17 in oggetto, è il seguente: 7273389E77;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti  approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, 
comma 2 , lettera b) ;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 
per le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2018; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente  al  Progetto  A3  n.  78/17  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  nel 
fabbricato comunale sede Vigili del Fuoco in via Parri n. 7 a Carpi”, ai sensi dell’art. 
106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal 
Direttore  dei  Lavori  Geom.  Cristina  Merighi  del  Settore  A3,  ridefinendo  il  quadro 
economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta BETA PIU’ SRL con sede a 
Modena, via C. della Chiesa n.293, PIVA 03445810363,  che ha dichiarato la propria 
disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 25, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

All. 01 Relazione tecnica con quadro economico di variante
All. 02 Computo metrico estimativo di variante
All. 03 Quadro comparativo di confronto
All. 04 Schema Atto di Sottomissione (da sottoscrivere, quale atto aggiuntivo, da parte 
del  dirigente  competente  e  da  parte  della  ditta  assegnataria  dei  lavori)  e 
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concordamento nuovi prezzi

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

5.801,88  +  €  1.276,41  per   iva  22%,  così  per  complessivi  €  7.078,29  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione sull’impegno n.  253-02/2018;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 74.601,64 (€ 
68.799,76 per lavori principali + € 5.801,88 per importo di perizia) +Iva 22%,  così per  
complessivi € 91.014,00;

6. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 7.078,29 (€ 5.801,88 per lavori da perizia + € 
1.276.41 per Iva 22%) alla Voce di Bilancio 5110.00.05 (ID 960)  del PEG 2018 – 2020 
(annualità 2018) sull’Impegno n. 253-02/2018;  

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2018;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  comunicazione ad ANAC entro  
trenta  giorni  dal  perfezionamento  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga formalizzato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura 
del competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai  
sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  vari an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n .  7 8/17   Lavori di  
m a n u t e nzion e  s t r ao r din a ri a  n el  fab b rica to  co m u n ale  s e d e  Vigili d el  F uoco  in via  Pa r ri  n .  7  a  Ca r pi.  
App rovazion e  p ro ro g a  d ei  lavori di  ul t e r io ri  2 5  g g .   Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 8 7 0 7 8.2 9 0 5 1 1 0.0 0.0 5

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 2 5 3 2 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
m a n u t e nzion e  s t r ao r din a ri a  fab b ric a ti  

co m u n ali dive r si

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 2 7 3 3 8 9 E 7 7 CUP C94 E 1 7 0 0 0 7 4 0 0 0 6

C e n tr o  d i  
c o s t o

p a t ri mo nio im mo bilia r e  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A3 n .  7 8/1 7  m a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria   d ella  s e d e  d ei  vigili d el  
fuoco  -p e rizia  s u p ple t tiva- affid a m e n to  ul t e rio ri lavori di t t a  Be t a  Più  s rl

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   827  DEL 31/10/2018 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 3 1/10/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  varia n t e  s u p pl e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  
7 8 / 1 7   Lavori  d i  m a n u t e n z i o n e  s tr a ord i n ari a  n e l  fa b bri c a t o  c o m u n a l e  s e d e  
Vi g i l i  d e l  Fu o c o  i n  via  P arri  n .  7  a  Carpi .   Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  
d i  u l t er i ori  2 5  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  2 8 8  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   
2 2/1 0/201 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  0 6/11/20 1 8  al  gio r no  
2 1/1 1/201 8.


