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OGGETTO: Approvazione perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo A4 n. 263/2014 "Immobili 
vincolati e del centro storico: interventi di restauro anno 2015".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Diego Tartari Architetto

Premesso che:

 nel  Piano  poliennale  degli  Investimenti  2018/2020  è  previsto  all'identificativo  (ID)  2460 
l’intervento ad oggetto "Immobili vincolati e del centro storico: interventi di restauro anno 
2015" per un importo di € 100.000,00;

 con  la  determinazione  A4  n.  118  del  24/02/2014  si  affidava  direttamente  l’incarico  per 
progettazione, direzione lavori e certificazione degli impianti allo Studio TA srl di Chiossi 
Simone P.I., per un compenso di € 3.000,00 (+ 2% e 22% iva );

 con  la  determinazione  A4  n.  119  del  24/02/2014  si  affidava  direttamente  l’incarico  per 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  al  Dott.  Guido 
Barbieri di Carpi, per un compenso di € 1.000,00 (+ 2% + 22% iva);

 con  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  209  del  15/12/2014  si  approvava  il  progetto 
preliminare A4 n. 263/14 “Immobili vincolati e del centro storico: interventi di restauro anno 
2015” redatto dal Settore A4 a firma del tecnico progettista Geom. Mirco Massari e vistato 
dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa  complessiva 
presunta di euro 100.000,00;

 con la delibera di Giunta comunale n. 192 del 17/11/2015 si approvava il progetto esecutivo 
A4 n. 263/14 “Immobili vincolati  e del centro storico: interventi di restauro anno 2015” a 
firma del RUP Arch. Giovanni Gnoli e per la parte architettonica a firma dei progettisti Arch. 
Cesare Sereni,  Arch.  Giulia  Ghini  e  Geom. Mirco Massari  del  Settore  A4,  per  la  parte 
impiantistica a firma del P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl e per la sicurezza a firma del 
Dott. Guido Barbieri per una spesa complessiva di € 100.000,00;

 con  la  determinazione  n.  61  del  16/02/2016  si  aggiudicavano le  opere  da  imbianchino 
relative al progetto in oggetto all’operatore economico Beta più srl con sede in Via C. Della 
Chiesa, 293 – 41126 Modena (C. F. e P.IVA 03445810363) per l’importo di € 28.326,16 
comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza per  € 1.400,00 +  IVA 22% per  complessivi  € 
34.557,91, formalizzando l’aggiudicazione con il contratto di cottimo fiduciario stipulato tra le 
parti con scrittura privata agli atti del prot. gen. con n. 20100 del 12/04/2016;

 con  la  determinazione  n.  148  del  18/03/2016  si  aggiudicavano  le  opere  impiantistiche 
meccaniche relative al progetto in oggetto all’operatore economico Sitema Srl Via Cicogna, 
30 - 440068 San Lazzaro di Savena (BO) (C.F. e P.IVA: 03071641207) per l’importo di € 
24.250,13  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  per  €  1.616,10  +  IVA  22%  per 
complessivi € 29.585,16, formalizzando l’aggiudicazione con il contratto di cottimo fiduciario 
stipulato tra le parti con scrittura privata agli atti del prot. gen. con n. 23625 del 29/04/2016;

 a  seguito  delle  suddette  aggiudicazioni,  il  quadro  economico  veniva  riformulato  come 
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segue:

 

Progetto A4 n. 263/14 Immobili vincolati e 
del centro storico: manutenzione 

straordinaria anno 2015 
DESCRIZIONE

Quadro economico
di progetto

Quadro economico
ASSESTATO

A LAVORI   

1
Opere da imbianchino (compresa sicurezza 
€ 1.400,00) Beta più srl

 € 39.228,27  € 28.326,16 

2
Impianti meccanici (compresa sicurezza € 
1.250,00) Sitema Srl

 € 34.875,93  € 24.250,13 

 Totale lavori  € 74.104,20  € 52.576,29 
 Oneri di sicurezza totali cantiere  € 2.650,00  € 2.650,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE   
1 I.V.A. sui lavori principali (22%)  € 16.302,92  € 11.566,78 
2 lavori e forniture in economia (IVA compr.)  € 1.000,00  
 Sericart 2   € 756,40 

3

imprevisti e ribassi
(IVA compresa e altre somme a 
disposizione)
sostituzione di isolante presente nel 
sottotetto ovest del Palazzo della Pieve e 
opere edili minute di manutenzione

 € 2.591,20  € 28.558,90 

4 altre imposte e spese di gara  € -  € - 
5 spese tecniche interne € 1.024,08  € 1.564,03 
6 spese tecniche esterne  € 4.000,00  
 Inarcassa spese tecniche esterne (2%)  € 80,00  
 IVA spese tecniche esterne (22%)  € 897,60  

6a
progettazione impianti Studio TA (2% 
Inarcassa e 22% IVA compresi)

  € 3.733,20 

6b
Coord. sicurezza Dott. Guido Barbieri (2% 
Inarcassa e 22% IVA compresi)

  € 1.244,40 

7 rilievi accertamenti e indagini  € - € -

8
indagini diagnostiche per valutare le 
caratteristiche dei materiali e prove di 
laboratorio connesse (IVA compresa)

 € -  € - 

9
trasloco e deposito temporaneo (IVA 
compresa)

 € -  € - 

10
Art. 240 D.Lgs. 163/2006                                
(accantonamento per eventuali accordi 
bonari 3%)

 € -  € -

Totale somme a disposizione  € 25.895,80  € 47.423,71 
A+
B

IMPORTO TOTALE  € 100.000,00  € 100.000,00 

 con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari 
quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Considerato:

 che durante l’esecuzione dei lavori sugli impianti meccanici e idrici si è reso necessario 
apportare alcune varianti non sostanziali alle previsioni originarie del progetto approvato 
a causa di sopraggiunte necessità dal punto di vista funzionale ed impreviste; 



 che si ritiene inoltre opportuno realizzare una controsoffittatura in alcuni uffici del piano 
terra, lato est e nord, caratterizzati ora da una notevole altezza (più di cm 500), al fine di 
migliorarne  il  confort,  l’isolamento  e  l’illuminazione  artificiale,  come  nel  dettaglio 
specificato nella Relazione tecnica, a firma del Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni 
ed inoltre vistata dal RUP Diego Tartari Arch., allegata al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

 che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
variante che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta dalla voce 
“Imprevisti” delle somme a disposizione dell’Amministrazione, senza modificare l’importo 
complessivo del progetto;

Accertato:

 che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano 
fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 
1 lettera c) del D. lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Diego 
Tartari,  a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti,  ha verificato le 
cause  delle  condizioni  e  dei  presupposti  che  a  norma dell’  art.  205  comma 4  del   D. 
lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

 che  l’operatore economico  Beta più srl di Modena si è reso disponibile ad effettuare le 
opere di  completamento necessarie,  nei  tempi e nei  modi  richiesti  dall’Amministrazione, 
sottoscrivendo lo Schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi – opere da 
imbianchino (Allegato E) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

 che  i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  del  contratto  principale  stipulato  con 
l’operatore  economico  Beta  più  srl di  Modena,  di  euro 4.247,49  (+  IVA  22%)  per 
complessivi euro 5.181,94 (IVA compresa) inferiore quindi al 20% del suo valore iniziale di € 
28.326,16 (+ IVA 22%) e sono finanziati con le somme a disposizione dell’Amministrazione 
relative  ad  economie  per  ribassi  d'asta  che  risultano  disponibili  all’interno  dello 
stanziamento del progetto originario;

 che l’operatore economico Sitema Srl di San Lazzaro di Savena (BO) si è reso disponibile 
ad  effettuare  le  opere  di  completamento  necessarie,  nei  tempi  e  nei  modi  richiesti 
dall’Amministrazione,  sottoscrivendo lo  Schema di  atto  di  sottomissione con verbale 
nuovi prezzi – impianti meccanici (Allegato H) al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale.

 che  i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  del  contratto  principale  stipulato  con 
l’operatore economico Sitema Srl di San Lazzaro di Savena (BO), di euro 3.467,27 (+ IVA 
22%) per complessivi euro 4.230,07 (IVA compresa) inferiore quindi al 20% del suo valore 
iniziale  di  €  24.250,13  (+  IVA 22%)  e  sono  finanziati  con  le  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione  relative  ad  economie  per  ribassi  d'asta  che  risultano  disponibili 
all’interno dello stanziamento del progetto originario;

 che  quindi  la  variante  rientra  nella  fattispecie  di  cui  all’art.  205  comma  4  del  D.  lgs 
163/2006: “Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le  
varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali  
si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili  
nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso  
necessario  per  la  salvaguardia  del  bene  e  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  
dell'intervento”;

 che l’ANAC, nella FAQ n. 1 relativa all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e 
di coordinamento” limita l’applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai soli appalti aggiudicati prima 
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dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  50/2016  e  comunque la  nuova  disciplina  in  materia  di 
contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., come previsto 
dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli  
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 
19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;

 che comunque la variante in oggetto, rimanendo all’interno del 20% del contratto iniziale, 
ottempera anche a quanto disposto dall’art.  149 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 e risulta 
quindi ammissibile;

Vista la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo A4 n. 263/2014 "Immobili vincolati e del centro 
storico: interventi di restauro anno 2015" a firma del Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni ed inoltre 
vistata dal RUP Diego Tartari Arch., per una spesa complessiva invariata di euro 100.000,00 come 
evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Progetto A4 n. 263/14 Immobili vincolati e del 
centro storico: manutenzione straordinaria anno 

2015
DESCRIZIONE

Quadro 
economico di 

progetto

Quadro 
economico 

ASSESTATO
PERIZIA N. 1

CONFRONTO 
FRA PERIZIA N. 
1 e ASSESTATO

A LAVORI     

1
Opere da imbianchino (compresa 
sicurezza € 1.400,00) Beta più srl

 € 39.228,27  € 28.326,16  € 32.573,65  € 4.247,49 

2
Impianti meccanici (compresa sicurezza € 
1.250,00) Sitema Srl

 € 34.875,93  € 24.250,13  € 27.717,40  € 3.467,27 

 Totale lavori  € 74.104,20  € 52.576,29  € 60.291,05  € 7.714,76 
 Oneri di sicurezza totali cantiere  € 2.650,00  € 2.650,00  € 2.650,00  € -   
B SOMME A DISPOSIZIONE     
1 I.V.A. sui lavori principali (22%)  € 16.302,92  € 11.566,78  € 13.264,03  € 1.697,25 

2
lavori e forniture in economia (IVA 
compresa)

 € 1.000,00    

 Sericart 2   € 756,40  € 756,40  € -   

3

imprevisti e ribassi
(IVA compresa e altre somme a 
disposizione)
sostituzione di isolante presente nel 
sottotetto ovest del Palazzo della Pieve 
e opere edili minute di manutenzione

 € 2.591,20  € 28.558,90  € 19.146,89 - € 9.412,01 

4 altre imposte e spese di gara  € -  € -  € -  € -
5 spese tecniche interne € 1.024,08  € 1.564,03  € 1.564,03  € -

6
spese tecniche esterne (2% Inarcassa e 
22% IVA compresi)

 € 4.977,60    

6a
progettazione impianti Studio TA (2% 
Inarcassa e 22% IVA compresi)

  € 3.733,20   € 3.733,20  € -

6b
Coord. sicurezza Dott. Guido Barbieri 
(2% Inarcassa e 22% IVA compresi)

  € 1.244,40  € 1.244,40 .€ -

7 rilievi accertamenti e indagini  € - € - € - € - 

8
indagini diagnostiche per valutare le 
caratteristiche dei materiali e prove di 
laboratorio connesse (IVA compresa)

 € -  € -  € -  € -

9
trasloco e deposito temporaneo (IVA 
compresa)

 € -  € -  € -  € -

10
Art. 240 D.Lgs. 163/2006 
(accantonamento per eventuali accordi 
bonari 3%)

 € -  € -  € -  € -



Totale somme a disposizione  € 25.895,80  € 47.423,71  € 39.708,95 - € 7.714,76 
A+B IMPORTO TOTALE  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € - 

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio 
di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

 la delibera di  Giunta Comunale n.  26 del 06.02.2018, ad oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2018 – 2020”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni 
dei Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020”;

Acquisiti agli atti di Settore i seguenti DURC con esito “positivo”:

 per l’operatore economico Beta più srl con sede in Via C. Della Chiesa, 293 – 41126 Modena 
(C. F. e P.IVA 03445810363)  prot. INPS_9865918 del 06/03/2018 valido fino al 04/07/2018;

 per l’operatore economico Sitema Srl Via Cicogna, 30 - 440068 San Lazzaro di Savena (BO) 
(C.F. e P.IVA: 03071641207) prot. INPS_9685719 del 20/02/2018 valido fino al 20/06/2018;

Accertato:

 che  le  maggiori  spese  della  perizia  ammontano  ad  euro  7.714,76  (+  IVA 22%)  per 
complessivi  euro  9.412,01 (IVA 22% compresa)  e  trovano  copertura  con  le  somme a 
disposizione dell'Amministrazione voce di bilancio 6510.00.08, ID 2460 come segue:

 euro 4.247,49 (+ IVA 22%) per complessivi euro 5.181,94 (IVA compresa) per 
l’operatore economico Beta più srl di Modena, impegno n. 2018/909;

 euro 3.467,27 (+ IVA 22%) per complessivi euro 4.230,07 (IVA compresa) per 
l’operatore economico Sitema srl di San Lazzaro di Savena (BO), impegno n. 
2018/910;

 che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di 
Progetto  C94E14001170004   ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni 
del CIPE;

 che i  CIG attribuiti  dall'Autorità  per  la  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture, come disposto dal presente atto sono i seguenti:

 per le opere impiantistiche meccaniche, operatore economico  Sitema Srl di 
San Lazzaro di Savena (BO) n. 6524684391 

 per le opere da imbianchino, operatore economico Beta più srl di Modena n. 
Z2C17ACD5B;

 che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia 
di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla 
legge 13/08/2010 n. 136;

 che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni  di  spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
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Richiamata la seguente normativa vigente:

 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con 
particolare  attenzione  all’art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,  all’art.  183 
“Impegno di spesa”;

 Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163, in particolare l’art. dell'art. 
132 comma 1 lettera c) “Varianti in corso d'opera” ancora vigente per il presente appalto;

 Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05/10/2010, n. 207 ancora 
vigente per il presente appalto;

 la  Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in  materia di  normativa antimafia"  così  come modificata dal  D.L.  n.  187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

 Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in 
particolare  riferimento  all’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti 
amministrativi” e all’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture;

 L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge  di  stabilità  2015)”  art.  1  relativo  alla  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

 D. L.  n.  66/2014 “Misure urgenti  per la  competitività e la  giustizia sociale”  che,  all’art.  25, 
prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

 D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, con particolare riferimento al titolo VI, capo III 
Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D.Lgs n. 56 del 19.04.2017;

 D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del 
D.  Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

 Regolamento  dei  contratti  del  Comune di  Carpi  approvato con delibera  di  Consiglio 
comunale n. 148 del 22.12.2015 in particolare l’art  65 c. 4 “modifiche contrattuali  ed 
aumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto”;

 Regolamento di  contabilità del Comune di  Carpi approvato con delibera di  Consiglio 
comunale  n.  165  del  14.12.2017  in  vigore  dal  9  gennaio  2018  art.  n.  4  “Parere  di 
regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

Tutto ciò premesso,



DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo A4 n. 263/2014 "Immobili vincolati 
e del centro storico: interventi di restauro anno 2015"  a firma del Direttore dei Lavori Arch. 
Cesare Sereni  ed inoltre  vistata dal  RUP Diego Tartari  Arch.,  per  una spesa complessiva 
invariata  di  euro  100.000,00  come  evidenziato  nel  quadro  economico  di  confronto  in 
premessa;

2. di affidare

 l’esecuzione delle maggiori opere da imbianchino all’operatore economico Beta più srl,  con 
sede in  Via C.  Della  Chiesa,  293 – 41126 Modena (C.  F.  e P.IVA 03445810363),  che ha 
dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di 
sottomissione;

 l’esecuzione delle maggiori opere impiantistiche meccaniche all’operatore economico Sitema 
srl,  con sede in Via Cicogna, 30- 440068 San Lazzaro di Savena (BO). FISCALE e P.IVA: 
03071641207,  che ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva 
dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto che, per effetto della presente perizia:

 il contratto stipulato con l’operatore economico Beta più srl di Modena, prot. gen. n. 20100 del 
12/04/2016 subirà un incremento di euro 4.247,49 (+ IVA 22%) già al netto dello sconto del – 
28,82%  offerto  in  sede  di  gara,  e  che  quindi  l’importo  complessivo  del  contratto  è  così 
rideterminato in  euro 32.573,65 (+ IVA 22%) per complessivi  € 39.739,85 (IVA compresa), 
ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

 il  contratto stipulato con l’operatore economico Sitema Srl di San Lazzaro di Savena (BO), 
prot. gen. n. 23625 del 29/04/2016 subirà un incremento di euro 3.467,27 (+ IVA 22%) già al 
netto dello sconto del – 31,60% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del 
contratto è così rideterminato in euro 27.717,40  (+ IVA 22%) per complessivi € 33.815,23 (IVA 
compresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

4. di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  agli  operatori  economici  Beta  più  srl  e 
Sitema Srl e al Direttore Lavori Arch. Cesare Sereni;

5. di dare atto che la Perizia  di variante n. 1  di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
A. Relazione tecnica di perizia;
B. Quadro economico generale con confronto;
C. Computo metrico estimativo di perizia – opere da imbianchino;
D. Quadro di confronto – opere da imbianchino;
E. Schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi – opere da imbianchino.
F. Computo metrico estimativo di perizia – impianti meccanici;
G. Quadro di confronto – impianti meccanici;
H. Schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi – impianti meccanici.

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso 
dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6. di sub impegnare la spesa relativa alla perizia di variante per lavori suppletivi n. 1  di euro 
7.714,76 (+ IVA 22%) per complessivi  euro 9.412,01  (IVA 22% compresa) con le somme a 
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disposizione dell'Amministrazione voce di bilancio 6510.00.08, ID 2460, come segue:

 per   €  5.181,94 (IVA compresa)  a  favore  dell’operatore  economico  Beta  più  srl CUP n. 
C94E14001170004 e CIG n. Z2C17ACD5B, impegno n. 2018/909;

 per   €  4.230,07 (IVA compresa)  a  favore  dell’operatore  economico  Sitema  Srl  CUP n. 
C94E14001170004 e CIG n. 6524684391, impegno n. 2018/910;

7. di stabilire che gli Atti  di sottomissione  con verbale nuovi prezzi per entrambi gli  operatori 
economici  vengano formalizzati nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità 
elettronica  a  cura  del  competente  ufficio  del  Settore  A7  Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione Economica e Turistica, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi 
di quanto previsto dall’ art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell’art 65 c. 4 del Regolamento 
dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 (Allegati 
E ed H);

8. di dare atto altresì: 

 che l’esecuzione delle opere è prevista per l’anno 2018: ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2018;

 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti 
l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

 che,  conseguentemente,  le  fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

 che sono stati acquisiti agli atti di Settore i seguenti DURC con esito “positivo”:

 per l’operatore economico Beta più srl con sede in Via C. Della Chiesa, 293 – 41126 
Modena (C. F. e P.IVA 03445810363)  prot. INPS_9865918 del 06/03/2018 valido fino al 
04/07/2018;

 per l’operatore economico Sitema Srl Via Cicogna, 30 - 440068 San Lazzaro di Savena 
(BO) (C.F. e P.IVA: 03071641207) prot. INPS_9685719 del 20/02/2018 valido fino al 
20/06/2018;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 
190/2012 e ai  sensi dell’art.  29 D.Lgs.  50/2016 nella  sottosezione “bandi di  gara e 
contratti; 

 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Diego Tartari;

 che viene allegata  (allegato I) alla  presente  determinazione la  check-list  di  controllo  sugli 
obblighi di pubblicazione.
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SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E 
TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo A4 n. 263/2014 "Immobili 
vincolati e del centro storico: interventi di restauro anno 2015".

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 5181.94 06510.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 909 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 
Manutenzione straordinaria Immobili  vincolati e 

del centro storico

Codice Creditore

CIG Z2C17ACD5B CUP C94E14001170004

Centro di 
costo

patrimonio storico 
investimenti

Natura di 
spesa

Note PROGETTO  A4 N. 263/2014 IMMOBILI VINCOLATI  DEL CENTRO STORICO 
:INTERVENTI DI RESTAURO ANNO 2015.Approvazione perizia di variante n. 1 
-maggiori lavori ditta Beta Più srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 4230.07 06510.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 910 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 
Manutenzione straordinaria Immobili  vincolati e 

del centro storico

Codice Creditore

CIG 6524684391 CUP C94E14001170004

Centro di 
costo

Patrimonio storico 
investimenti

Natura di 
spesa

Note PROGETTO  A4 N. 263/2014 IMMOBILI VINCOLATI  DEL CENTRO STORICO 
:INTERVENTI DI RESTAURO ANNO 2015. Approvazione perizia di variante n. 1 
-maggiori lavori ditta Sitema srl

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  286  DEL 26/04/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 26/04/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Approvazione perizia di variante n. 1 al progetto esecutivo A4 n. 263/2014 
"Immobili vincolati e del centro storico: interventi di restauro anno 2015". 
”,  n° 74 del registro di Settore in data  20/04/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


