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s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante  suppletiva  n°  1 relativamente al  Progetto A3  n. 
78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la funzionalità dell’arredo 
verde  delle aree verdi pubbliche comunali”.  Approvazione proroga dei lavori di 
ulteriori 60 giorni.  Impegno della spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

la Determina dirigenziale n. 534 del 23/07/2018 con la quale sono stati  nominati  i 
seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del 
Progetto n. 78/2018 in oggetto:  Geom. Paolo Malvezzi quale Responsabile Unico 
del  procedimento  e  P.A.  Alfonso  Paltrinieri  quale  tecnico  incaricato  per  la 
Progettazione e Direzione  dei lavori;

la Delibera di Giunta comunale n. 150 del 24/07/2018 con la quale è stato approvato il  
Progetto esecutivo A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la 
funzionalità dell’arredo verde  delle aree verdi pubbliche comunali” per una spesa 
complessiva di euro 30.000,00;

la Determina dirigenziale n. 843 del 06/11/2018 con la quale sono stati affidati i lavori 
inerenti al Progetto A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e la 
funzionalità  dell’arredo  verde   delle  aree  verdi  pubbliche  comunali”,  alla 
COOPERATIVA  AGRICOLA  FORESTALE  CASA  FONTANA  (C.F.  e  P.I. 
02834960367), con sede legale in via G. Pascoli n. 1 – 41026 Pavullo nel Frignano 
(Mo), per un importo netto complessivo di € 17.252,70  (al netto del ribasso offerto 
del 28,92% (pari ad € 6.940,80) sull’importo a base di gara di € 24.000,00 + € 
193,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 3.795,59 per IVA 22% così  
per  complessivi  €  21.048,29,  riformulando  il  quadro  economico  nel  modo 
seguente:

Importo Parziale Importo Totale 

A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA euro euro 

Interventi straordinari sulle alberature poste nelle 
aree verdi urbane 

17.059,20 

Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 193,50 

Totale lavori a base d'appalto 17.252,70 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% su A 3.795,59 

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 
50/16) 

483,87 

Ribasso (Iva compresa) e arrotondamenti 8.467,84 

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 12.747,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 30.000,00 
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Considerato che :
si ravvisa la necessità di estendere gli interventi previsti su altre alberature meritevoli di  

intervento,  a  completamento  degli  interventi  urgenti  destinati  alla  messa  in 
sicurezza di alberature presenti sul territorio comunale;

si  è  quindi  ritenuto  opportuno  procedere  alla  redazione  della  presente  Perizia  di  
Variante e Suppletiva, ai  sensi dell’art.  106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 a s.m.i., ed a quanto previsto dall’art. 12 bis del Disciplinare 
d’appalto;

con la  presente  perizia  si  quantifica  una maggior  spesa interamente  coperta  dalle 
somme   a  disposizione  dell’Amministrazione  per  ribasso  di  gara,  senza 
modificare l’importo complessivo del progetto;

Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori P. Agr.co Alfonso Paltrinieri , e per accettazione 
preventiva, da parte della COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CASA FONTANA, per 
un maggior importo dei lavori in appalto di euro 2.587,90 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per 
la  messa  in  sicurezza  e  la  funzionalità  dell’arredo  verde   delle  aree  verdi  pubbliche 
comunali”, così come redatta dal Direttore dei Lavori P. Agr.co Alfonso Paltrinieri, in cui la 
spesa viene riformulata  per  effetto  dei   nuovi  e  maggiori  lavori,  come evidenziato  nel 
seguente quadro economico di confronto:

Quadro economico 
dopo 

l’aggiudicazione 
(D.T. 843 del 
06/11/2018) 

€

Quadro 
economico  a 
seguito della 

variante
€ 

A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 

Interventi straordinari sulle alberature poste nelle 
aree verdi urbane 

17.059,20 19.647,10

Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 193,50 193,50

Totale lavori a base d'appalto 17.252,70 19.840,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% su A 3.795,59 4.364,93

Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 
50/16) 

483,87 483,87

Ribasso (Iva compresa) e arrotondamenti 8.467,84 5.310,60

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 12.747,30 10.159,40

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 30.000,00 30.000,00

Richiamate: 
la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

la Delibera di Consiglio comunale  n. 23 del 28/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;

la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del Piano 
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Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;
la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  19/03/2019  ad  oggetto:  “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto: 

che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 
2.587,90  +  €  569,34  per   IVA  22%,  così  per  complessivi  €  3.157,24  per  la 
realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura con 
le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce 8010.00.08 “Acquisizione di 
beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – Verde Pubblico – 
Investimenti” nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 806/2019 (ex 
impegno n. 1389/2018 riaccertato con D.G.C.  n. 42/2019);

che  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  19.840,60  (€ 
17.252,70  per contratto principale + € 2.587,90  per importo ulteriori lavori) + Iva 22%, 
con un incremento di € 2.587,90 ( pari al 15% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 
lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

che  l’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2019, pertanto l’esigibilità della spesa, in 
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2019;

che ai lavori  oggetto del presente atto è stato assegnato un Codice Unico di  Progetto 
C95I18000150004   ai  sensi  della  Legge n.144/1999 e successive deliberazioni  del 
CIPE;

che il  CIG attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  per  l'affidamento  di  ulteriori 
opere , è il seguente: Z882561D3E; 

che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli  
obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  così 
come stabilito all'art.  3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle 
norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per le 

norme ancora applicabili;
la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 
3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 
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tutto ciò premesso,
DETERMINA

di  approvare,   per  le  motivazioni  richiamate in  premessa,  la  variante suppletiva n°  1 
relativamente al Progetto A3 n. 78/2018 “Pronto intervento per la messa in sicurezza e 
la funzionalità dell’arredo verde  delle aree verdi pubbliche comunali”, ai sensi dell’art. 
106 comma 2 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal 
Direttore dei  Lavori  P. Agr.co Alfonso Paltrinieri,  ridefinendo il  quadro economico di  
spesa come evidenziato  in premessa;

di  affidare l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  COOPERATIVA  AGRICOLA 
FORESTALE CASA FONTANA (C.F. e P.I. 02834960367), con sede legale in via G. 
Pascoli  n.  1  –  41026  Pavullo  nel  Frignano  (Mo),  che  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

di prorogare, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
di ulteriori gg. 60, oltre a quelli originariamente previsti;

di dare atto che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al 
presente atto:

RELAZIONE ESPLICATIVATECNICA
QUADRO DI RAFFRONTO
COMPUTO METRICO DI PERIZIA
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

di dare atto:
che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior  spesa  di  € 

2.587,90  +  €  569,34  per   IVA  22%,  così  per  complessivi  €  3.157,24  per  la 
realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura con 
le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021, 
sull’impegno  n.  806/2019  (ex  impegno  n.  1389/2018  riaccertato  con  D.G.C.   n. 
42/2019);

che  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  19.840,60  (€ 
17.252,70  per  contratto  principale  +  € 2.587,90  per  importo  ulteriori  opere)  +  € 
4.364,93 per Iva 22%, così per complessivi € 24.205,53;

di subimpegnare la spesa di € 3.157,24 alla Voce 8010.00.08 “Acquisizione di beni 
immobili  –  Manutenzione  straordinaria  arredi  e  verde  pubblico  –  Verde 
Pubblico – Investimenti” nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno 
n. 806/2019 (ex impegno n. 1389/2018 riaccertato con D.G.C.  n. 42/2019);

di dare atto: 
che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  

quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
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approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
n. 207/2010;

che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Paolo Malvezzi  in 
forza al Settore A3;

che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  Internet 
dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti 
e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c.  8  e c.  14 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.; 

di  stabilire che  l’Atto  di  sottomissione  venga  formalizzato  mediante  scambio  di 
corrispondenza  commerciale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art  65  c.  4  del 
Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del  
22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  7 8/2 0 1 8  
"Pro n to  in t e rv e n to  p e r  la  m e s s a  in  sicu r ezza  e  la  funzion ali t a  d ell ' a r r e do  ve r d e  d elle  a r e e  ve r di 
p u b blich e  co m u n ali".  App rovazion e  p ro ro g a  d ei lavori di  ul t e rio ri 6 0  gio r ni.  Imp e g no  d ella  s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 3 1 5 7.2 4 0 8 0 1 0.0 0.0 8

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 8 0 6 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI: 
M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ri a  a r r e di  e  ve r d e  

p u b blico-VERDE PUBBLICO 
INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG Z88 2 5 6 1D 3E CUP C95I18 0 0 0 1 5 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

VERDE PUBBLICO 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  E SECUTIVO A3 n.  7 8/2 0 1 8   "Pron to  in t e rve n to  p e r  la  m e s s a  in 
sicu r ezza  e  la  funzion ali t à  d ell ' a r r e do  ve r d e   d elle  a r e e  ve r di p u b blich e  
co m u n ali" -App rovazion e  p e rizia  e  a s s e g n azion e  ul t e rio ri lavori alla  COOP.  
AGRICOLA FORESTALE CASA FO NTANA

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   273  DEL 15/04/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 1 5/04/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  7 8 / 2 0 1 8  "Pro n t o  i n t erv e n t o  p e r  la  m e s s a  i n  s i c ur e z z a  e  l a  f u n z i o n a l i t a  
d e l l'arr e d o  v er d e  d e l l e  ar e e  v er di  p u b b l i c h e  c o m u n a l i".  Appr ov az i o n e  
pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori  6 0  g i or n i .   I m p e g n o  d e l l a  s p e s a  ” ,  n°  7 2  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   1 2/04/20 1 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


