
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  3 3 9  d e l  0 9 / 0 5 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 0 2  d el  0 8/0 5/20 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  8 0 / 1 5  
"Re a l izz a z i o n e  d i  u n  n u ov o  C e n tr o  Di ur n o  /  Car e  
R e s i d e n c e  p e r  a n z i a n i  i n  via  N u o v a  P o n e n t e  n .  2  
a  Carpi".   Appr ov azi o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  
u l t e r i ori  3 0  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via 
Nuova Ponente n. 2 a Carpi”.  Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 30 gg.  
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29/01/2015, con la quale, tra l’altro, è 

stata adottata variante specifica minore al P.R.G. vigente n. 34;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 137 del 26/11/2015 relativa all'approvazione 

definitiva  della  variante  urbanistica  minore  al  PRG vigente  n.  34,  esecutiva  dal 
14.12.2015, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul BURERT n. 
342 del 30.12.2015;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2016 con cui è stato approvato 
il  Progetto  PRELIMINARE  A3  n.  80/15  “Realizzazione  di  un  nuovo  Centro 
diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”,  per una 
spesa complessiva presunta di euro 4.000.000,00;

- la Determinazione dirigenziale  n. 387 del 19.05.2017 con cui sono stati affidati i  
servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva-esecutiva delle strutture e direzione 
operativa, impianti idrico - sanitari, di scarico, gas, cucine ecc. e direzione operativa,  
impianto di riscaldamento – raffrescamento e direzione operativa, impianti elettrici e 
speciali  e  direzione  operativa,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione,  pratica  di  prevenzione  incendio,  accatastamento, 
relativamente al Prog. 80/15 in oggetto, ad ENERPLAN S.R.L. Società di Ingegneria 
di  Carpi  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA  02656960362,  per   un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione pari a € 101.505,15 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, come 
da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 45416 del 27.09.2016;

- la Determina dirigenziale n. 558 del 12/07/2017 con la quale, relativamente al Prog. 
80/15 in oggetto,  è stato nominato l’Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3, 
quale Responsabile Unico del procedimento;

- la Determina dirigenziale n. 33  del 23/01/2019 con la quale, relativamente al Prog. 
80/15 in oggetto, è stato nominato l’Ing. Davide Grasso, dipendente del Settore A3, 
quale Direttore dei Lavori;

- la Delibera di giunta comunale n. 161 del 12/09/2017 di approvazione del progetto 
esecutivo A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro diurno/Care Residence per 
anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, per una spesa complessiva  di euro 
4.300.000,00;

- la Determina dirigenziale n.  640 del  28/08/2018 con la quale sono stati  affidati  i  
lavori  del  prog.80/15 in  oggetto  alla  ditta  CME Consorzio  Imprenditori  Edili  Soc 
Coop, P.I.: 00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33,  per un importo 
complessivo delle opere di  progetto a corpo ribassato di  € 3.275.000,00, con un 
ribasso rispetto  all’importo a base di  gara pari  ad € 246.667,04,  al  quale vanno 
sommati gli oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso il cui importo ammonta a € 
76.762,35, per un importo totale di aggiudicazione di € 3.351.762,35, riformulando il  
quadro economico nel modo seguente:
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Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  euro E u ro
Importo Lavori 3.275.000,00
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 76.762,35

Totale opere a base d'appalto 3.351.762,35
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori (10%) 335.176,24

 Spese tecniche esterne 140.000,00
 Iva su spese tecniche esterne (22%) 30.800,00
Spese  per  collaudo  tecnico-amministrativo  (Iva 
compresa)

20.000,00

 Rilievi, accertamenti ed indagini (Iva compresa) 5.000,00
Allacciamenti (Iva compresa) 5.000,00
Studio  geologico  geotecnico  –  sismico  con  indagini 
geologiche (Iva compresa)

2.613,24

Relazione  di  verifica  preventiva  dell’interesse 
archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 50/2016) 
(Iva compresa)

1.531,10

Esecuzione  di  prove  preventive  di  carico  su  pali  di 
fondazione (Iva compresa)

14.152,00

Verifiche ai fini della validazione del progetto (art. 26 D. 
lgs. 50/2016) (Iva compresa)

5.709,60

Spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa) 5.000,00
Spese di gara e pubblicità (Iva compresa) 3.500,00
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche (Iva compresa)

5.000,00

Spese tecniche interne (art. 113 D.Lgs n. 50/16) 71.968,59
Imprevisti (Iva compresa) 302.786,88

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 948.237,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 4.300.000,00

Considerato che :
- i lavori sono stati consegnati parzialmente  in data 10/12/2018, definitivamente in 

data 29/04/2019, e sospesi il 01/05/2019; 
- durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  sono  resi  necessari  e  non  erano  inclusi 

nell’appalto iniziale i seguenti lavori supplementari (Art. 106 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., comma 1 lettera b) ): 

1. realizzazione di  una nuova condotta  dell’acquedotto  in polietilene   PE100 
Pn16  De  280mm,  compatibile  con  le  manutenzioni  da  parte  dell’ente 
gestore  in  relazione  ad  interferenze  con  manufatti,  presenze  arboree  e 
arbustive, visto il nulla osta tecnico n.8436 di Aimag, di cui al prot. n. 69482 
del 28/11/2018. Nello specifico, la suddetta realizzazione è da considerarsi 
opera  necessaria  al  fine  di  deviare  la  tubazione  idrica  esistente,  posta 
sottoterra all’interno dell’area di cantiere in cui insistono i fabbricati oggetto 
di demolizione, il tutto al fine di evitare qualsiasi potenziale danneggiamento 
della tubazione stessa e conseguente interruzione del servizio;

2. realizzazione di basamento   in calcestruzzo armato per posizionamento di 
casette in legno ad uso cantina di pertinenza degli alloggi ERP in via Nuova 
Ponente  n.4,  in  sostituzione  delle  loro  attuali  autorimesse,  oggetto  di 
demolizione per far posto al  nuovo Centro diurno/Care residence. Inoltre 
sono stati realizzati n.5 posti auto, n.1 box per cani e n.1 area stenditoio 
sempre di pertinenza degli alloggi ERP;

3. a seguito della richiesta di  integrazione pervenuta dalla Struttura Tecnica 
per la Sismica prot. n. 16738 del 29/03/2018 è stato redatto il progetto di 
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una  rete  di  drenaggi  superficiali.  I  drenaggi  orizzontali  sono  realizzati 
mediante  tubi  PEAD  Fessurati  Ø125  e  Ø200  al  disotto  del  piano  di 
fondazione dei fabbricati F2 ed F3 in adiacenza ai pali di ghiaia;

4. a seguito di sopralluogo del 22/11/2018 si è reso necessario lo spostamento 
del  gruppo  di  misura  relativo  alla  fornitura  elettrica  esistente in  una 
posizione diversa ma adiacente a quella attuale in quanto interferente con le 
opere di progetto dell’area esterna;  

5. nel  progetto  in  appalto  è  prevista   la  demolizione completa  di  fabbricati  
isolati  eseguita  con mezzi  meccanici  con riferimento alla  voce di  elenco 
prezzi  01.05.A006. A, a seguito di  esigenze sopravvenute del  settore A3 
dopo l’approvazione del progetto esecutivo, si è reso necessario il recupero 
con  smontaggio  accurato  della  struttura  metallica  del  box  ufficio  ex 
giardinieri; 

6. l’oasi  felina  non  ricade  all’interno  dell’area  di  cantiere,  ma è  comunque 
inglobata  nell’area  di  progetto  in  appalto,  e  attualmente  riceve  fornitura 
elettrica per alimentazione di corpi illuminanti attraverso una linea area che 
interferisce con l’area oggetto di demolizione; si è resa pertanto necessaria 
l’installazione di una nuova linea di alimentazione provvisoria;

- tutto  quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo  complessivo  del 
progetto;

- l’importo di variante non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto 
e di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore  A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Davide  Grasso,  e  per  accettazione 
preventiva,  da  parte  dell'impresa  CME Consorzio  Imprenditori  Edili  Soc  Coop, per  un 
maggior importo dei lavori in appalto di euro 125.882,73 + iva 10%;

Vista  la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 80/15 “Realizzazione di un 
nuovo Centro Diurno / Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”,  
così  come redatta  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Davide  Grasso,  in  cui  la  spesa  viene 
riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO 
DOPO 

L’AGGIUDICAZIONE
(D.T. 640 del 28/08/2018)

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

 A) IMPORTO LAVORI  euro E u ro
Importo Lavori 3.275.000,00 3.396.882,73
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 76.762,35 80.762,35

Totale opere a base d'appalto 3.351.762,35 3.477.645,08
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
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Iva sui lavori (10%) 335.176,24 347.764,51

 Spese tecniche esterne 140.000,00 140.000,00
 Iva su spese tecniche esterne (22%) 30.800,00 30.800,00
Spese  per  collaudo  tecnico-amministrativo 
(Iva compresa)

20.000,00 20.000,00

 Rilievi,  accertamenti  ed  indagini  (Iva 
compresa)

5.000,00 5.000,00

Allacciamenti (Iva compresa) 5.000,00 5.000,00
Studio  geologico  geotecnico  –  sismico  con 
indagini geologiche (Iva compresa)

2.613,24 2.613,24

Relazione di verifica preventiva dell’interesse 
archeologico e sondaggi (ex art. 25 D. Lgs. 
50/2016) (Iva compresa)

1.531,10 1.531,10

Esecuzione di prove preventive di carico su 
pali di fondazione (Iva compresa)

14.152,00 14.152,00

Verifiche ai fini della validazione del progetto 
(art. 26 D. lgs. 50/2016) (Iva compresa)

5.709,60 5.709,60

Spese  per  commissioni  giudicatrici  (Iva 
compresa)

5.000,00 5.000,00

Spese di gara e pubblicità (Iva compresa) 3.500,00 3.500,00
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e 
verifiche tecniche (Iva compresa)

5.000,00 5.000,00

Spese  tecniche  interne  (art.  113  D.Lgs  n. 
50/16)

71.968,59 74.406,24

Imprevisti (Iva compresa) 302.786,88 161.878,23
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 948.237,65 822.354,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 4.300.000,00 4.300.000,00

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  23  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;

- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;

- la  Delibera di  Giunta comunale n.  42 del  19/03/2019 ad oggetto:  “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
125.882,73 + € 12.588,27 per iva 10%, così per complessivi  €  138.471,00  per la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 8310.00.02 
“Acquisizione di beni immobili – Fabbricati patrimonio disponibile assistenza sociale: 
Investimenti”  (ID  6520)   nel  Bilancio  di  Previsione  2019  –  2021,   sull’impegno  n. 
870/2019 (ex impegno n. 264/2018, riaccertato con D.G.C. 42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 3.477.645,08 (€ 
3.351.762,35 per lavori principali + € 125.882,73 per importo di perizia) +Iva 10%,  con 
un incremento di € 125.882,73 (pari al 3,76% circa), a norma dell’art. 106  comma 1 
lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
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- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C97H17000430009 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 7599400743;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro Diurno / 
Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n. 2 a Carpi”, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal 
Direttore dei Lavori Ing. Davide Grasso, ridefinendo il quadro economico di spesa 
come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta CME Consorzio Imprenditori 
Edili Soc Coop, P.I.: 00916510365 con sede in Modena, via Malavolti n. 33,   che ha 
dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema 
Atto di sottomissione;

3. di prorogare,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 30, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati  
al presente atto:

PV. 01 – RELAZIONE TECNICA; 
PV. 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI VARIANTE; 
PV. 03 - QUADRO COMPARATIVO; 
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PV. 04 – ANALISI DEI PREZZI OPERE IN VARIANTE; 
PV.  05 -  ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI; 
PV. 06 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO; 
PV. 07 – PLANIMETRIA DEVIAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO; 
PV. 08 – PLANIMETRIA RETI DRENAGGI PALI DI GHIAIA (TAV. TE08); 
PV. 09 – PLANIMETRIA TRACCIAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE (TAV. As01.2); 
PV. 10 – PLANIMETRIA TRACCIAMENTO TRAVI DI FONDAZIONE (TAV. As01.3).

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 

125.882,73 + € 12.588,27 per  IVA 10%, così per complessivi €  138.471,00  per la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 
2021,   sull’impegno n.  870/2019 (ex impegno n.  264/2018,  riaccertato con D.G.C. 
42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 3.477.645,08 (€ 
3.351.762,35 per lavori principali + € 125.882,73 per importo di perizia) + € 347.764,51 
per  Iva 10%, così per complessivi € 3.825.409,59;

6. di subimpegnare   alla Voce di Bilancio 8310.00.02 “Acquisizione di beni immobili – 
Fabbricati  patrimonio  disponibile  assistenza sociale:  Investimenti”  (ID  6520)   nel 
Bilancio  di  Previsione  2019  –  2021,   sull’impegno  n.  870/2019  (ex  impegno  n. 
264/2018, riaccertato con D.G.C. 42/2019):

o la  maggiore  spesa  di  €  138.471,00 (€  125.882,73 per  lavori  da  perizia  +  € 
12.588,27 per  IVA 10%); 

o la  spesa di  €  2.437,65 quale  quota  per  spese tecniche interne,  relative  alla 
presente perizia di variante;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 5, c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso 
sulla Gazzetta  Ufficiale nazionale, mediante comunicazione ad ANAC  entro trenta 
giorni  dal  perfezionamento  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
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all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;

8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga formalizzato mediante  atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a 
cura  del  competente  ufficio  Contratti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture 
Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti 
approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  8 0/1 5   
"Realizzazion e  di  u n  n uovo Ce n t r o  Diu r no  / Ca r e  Resid e n c e  p e r  a nziani in  via  N u ova  Pon e n t e  n.  2  a  
Ca r pi".  Approvazion e  p ro r o g a  d ei lavori di  ul t e rio ri 3 0  g g.   Im p e g n o  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 1 3 8 4 7 1 0 8 3 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 8 7 0 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
FABBRICATI PATRIMO NIO DISPO NIBILE  
ASSISTE NZA SOCIALE: INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 5 9 9 4 0 0 7 4 3 CUP C97 H 1 7 0 0 0 4 3 0 0 0 9

C e n tr o  d i  
c o s t o

Assis t enz a  social e  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  a 3  n .  8 0/15  Re alizzazion e  di  u n  n uovo c e n t r o  diu r no  -Ca r e  
Resid e n c e  p e r  a nziani -p a r t e  p ro g e t to  fina nzia to  d a  co n t rib u to  r e gion ale  
d a n ni sis m a  -p e rizia  n .  1  -Affida m e n to  m a g gio ri lavori alla  di t t a  CME  
Con so rzio Im p r e n di to ri  E dili soc.  coop.

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 2 4 3 7.6 5 0 8 3 1 0.0 0.0 2

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 8 7 0 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI 
FABBRICATI PATRIMO NIO DISPO NIBILE  
ASSISTE NZA SOCIALE: INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CUP C97 H 1 7 0 0 0 4 3 0 0 0 9

C e n tr o  d i  
c o s t o

ASSISTE NZA SOCIALE: 
INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  a 3  n .  8 0/15  Re alizzazion e  di  u n  n uovo c e n t r o  diu r no  -Ca r e  
Resid e n c e  p e r  a nziani -p a r t e  p ro g e t to  fina nzia to  d a  co n t rib u to  r e gion ale  
d a n ni sis m a  - in t e g r azion e  s p e s e  t ec nich e  in t e r n e  a r t . 1 1 3  D.Lgs  n .  5 0/16  
in s e g ui to a  p e rizia

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   339  DEL 09/05/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 0 9/05/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i  s o s t i t u i t o  d a  Fra n c e s c o  S c ari n g e l l a



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  8 0 / 1 5   "Re al izz a z i o n e  d i  u n  n u ov o  C e n tr o  D i ur n o  / Car e  R e s i d e n c e  
p er  a n z i a n i  i n  via  N u ov a  P o n e n t e  n .  2  a  Carpi".  Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  
l av ori  d i  u l t er i ori  3 0  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  1 0 2  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  
d a t a   0 8/05/20 1 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


