
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  1 8 9  d e l  2 6 / 0 3 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  3 2  d el   0 7/0 3/2 0 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  8 7 / 1 5  " Lav ori  d i  
a d e g u a m e n t o  d e l l a  via bi l i t à  n e l l a  fraz i o n e  d i  
B u dri o n e  e  cr e a z i o n e  d i  p e d o n a l e  a  M i g l i ari n a".  
Appr ov a zi o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i or i  2 0  
g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
87/15 “Lavori di adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione 
di  pedonale  a  Migliarina”.   Approvazione  proroga  dei  lavori  di  ulteriori  20  gg. 
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta comunale n. 17 del 02/02/2016 di approvazione del progetto 
Preliminare  n.  87/15  “Lavori  di  adeguamento   della  viabilità  nella  frazione  di 
Budrione  e  creazione  di  pedonale  a  Migliarina”,  redatto  dal  Settore  A3  "Lavori  
pubblici, infrastrutture e patrimonio", per una spesa complessiva presunta di euro 
150.000,00;

- la Determina dirigenziale n. 26/06/2017  con la quale sono stati nominati i seguenti  
dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n.  
87/15 in oggetto:  Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del procedimento, 
Geom. Giuliana Alimonti  quale tecnico Progettista,  Geom. Moreno Borghi  quale 
tecnico Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione;

- la Delibera di Giunta comunale n. 113 del 27/06/2017 di approvazione del progetto 
Esecutivo n. 87/15 “Lavori di adeguamento  della viabilità nella frazione di Budrione 
e creazione di pedonale a Migliarina”, così come redatto dal Settore A3 "Lavori 
pubblici, infrastrutture e patrimonio" dai tecnici progettisti Geom. Moreno Borghi e 
Geom. Giuliana Alimonti, validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio 
Morini, per una spesa complessiva di euro 180.000,00;

- la  Determina dirigenziale n.  74 del  26/02/2018 con la quale sono stati  affidati  i 
lavori  del prog. A3 n. 87/15 in oggetto alla Ditta  ROMAGNOLA STRADE Spa con 
sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), C. FISCALE e P.IVA 00123570400 per 
un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 121.911,56 oltre IVA 10%, di 
cui € 118.411,56 per lavori ed  € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, così per complessivi € 134.102,72 IVA INCLUSA, riformulando il quadro 
economico nel modo seguente:

A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE IMPORTO
1. Lavori  € 118.411,56 
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.500,00 
Totale opere AGGIUDICAZIONE  € 121.911,56 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Per imprevisti  € 12.000,00 
2. Per pubblicità e spese accessorie  € 500,00 
3. Per incarichi professionali, collaudi, ecc.  € 3.000,00 
4. Per arredo urbano  € 9.000,00 
5. Per contributi enti gestori servizi  € 2.000,00 
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6. Per IVA 10% su lavori e 22% B1, B2,B3,B4,B5  € 18.021,16 
7. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/16)  € 3.000,00 
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne  € 47.521,16 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €169.432,72 

Considerato che :
- i lavori sono stati consegnati in data 01/10/2018, come risulta da verbale in pari  

data, e sospesi il 27/11/2018;
- durante il corso degli stessi, che sono stati eseguiti per più della metà, si sono 

presentate  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili,  dalle  quali  è  emersa  la 
necessità di eseguire alcune modifiche che per altro non alterano né modificano 
la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.  
Lgs. 50/2016  e s.m.i. ;

- su  richiesta  dell’Ente  proprietario  del  Canale  Bentivoglio  nella  frazione  di 
Migliarina, si sono dovuti modificare gli innesti del tombinamento in costruzione 
con le condotte esistenti sia monte che a valle, eseguendoli in linea retta con 
scatolare di c.a. anziché con raccordi inclinati in polietilene;  inoltre si è pensato 
opportuno realizzare un ulteriore piccolo tratto  di  tombamento più  a sud,  che 
andrà di fatto a costituire un ponticello, completo di spallette in c.a. e parapetti  
metallici,   di  raccordo tra  le  due aree destinate a verde pubblico di  proprietà 
comunale; 

- tutto  quanto descritto  comporta una maggior  spesa solo in  parte  compensata 
dalla  mancate  realizzazione  di  altre  opere  previste  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione  per  Imprevisti  ed  Arredo  Urbano,  senza 
modificare l’importo complessivo del progetto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A3,  firmato dal  Direttore dei  Lavori  Geom. Moreno Borghi,  e  per  accettazione 
preventiva,  da parte  dell'impresa Romagnola Strade SPA, per un maggior  importo dei 
lavori in appalto di euro 18.082,02 + iva 10%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 87/15 “Lavori di adeguamento  
della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina”, così come 
redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Moreno Borghi, in cui la spesa viene riformulata per 
effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di 
confronto:
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Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  23  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021”;

- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
18.082,02  +  €  1.808,20  per   IVA 10%,  così  per  complessivi  €  19.890,22  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
con le somme a disposizione dell'Amministrazione, nel Bilancio di Previsione 2019 – 
2021,  sull’impegno n. 229/2018, in fase di riaccertamento;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 139.993,59 (€  
121.911,57 per lavori principali + € 18.082,02 per importo di perizia) +Iva 10%,  con un 
incremento di  € 18.082,02 (pari  al  14,83% circa),  a norma dell’art.  106  comma 1 
lettera c) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C97H17000350004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 72517415FB;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

(D.T. 74 del 26/02/2018)
€

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

€
A OPERE
a1  Per lavori 118.411,56 136.493,59
a2 Oneri di Sicurezza 3.500,00 3.500,00

TOTALE 121.911,57 139.993,59
B SOMME A DISPOSIZIONE 
b1 Per imprevisti 12.000,00 0,00
b2 Per pubblicità e spese accessorie 500,00 500,00
b3 Per incarichi, collaudi, ecc. 3.000,00         3.000,00
b4 Per Arredo Urbano 9.000,00      3.917,98
b5 Contributi interventi Enti Gestori 2.000,00     1.000,00
b6 Per spese tecniche interne 3.000,00     3.361,64

b7
IVA  (10% su A e 22% su 
b1,2,3,4,5,)

Totale somme a disposizione 47.521,16 29.439,14
TOTALE GENERALE  (A + B) 169.432,73 169.432,73
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modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente  al  Progetto  A3  n.  87/15  “Lavori  di  adeguamento  della  viabilità  nella 
frazione di Budrione e creazione di pedonale a Migliarina”, ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera c ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei  
Lavori  Geom.  Moreno  Borghi,  ridefinendo  il  quadro  economico  di  spesa  come 
evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta ROMAGNOLA STRADE Spa 
con sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), C. FISCALE e P.IVA 00123570400, che 
ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema 
Atto di sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 20, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A  RELAZIONE TECNICA
B  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C  QUADRO DI CONFRONTO
D SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
E  DISEGNI

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 

18.082,02  +  €  1.808,20  per   IVA 10%,  così  per  complessivi  €  19.890,22  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 
7210.00.15 (ID 740) nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 229/2018, 
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in fase di riaccertamento; 

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 139.993,59 (€  
121.911,57 per lavori principali + € 18.082,02 per importo di perizia) + € 13.999,36 per 
Iva 10%,  così per complessivi € 153.992,95;

6. di impegnare   alla Voce di Bilancio 7210.00.15 “Acquisizione di beni immobili – Piste 
ciclabili e pedonali – Viabilità segnaletica e semafori: Investmenti” (ID 740)  del Bilancio  
di Previsione 2019 – 2021,  sull’impegno n. 229/2018, in fase di riaccertamento:

- la  maggiore  spesa  di  €  19.890,92 (€  18.082,02  per  lavori  da  perizia  +  € 
1.808,20 per Iva 10%);

- la  spesa di  € 361,64, quale quota per spese tecniche interne, relative alla 
presente perizia di variante;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini  in 
forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla 
Gazzetta  Ufficiale  nazionale  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata a  cura del competente 
ufficio  Contratti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture  Patrimonio,  ai  sensi  di 
quanto  previsto  dall’art  65  c.  4  del  Regolamento  dei  contratti  approvato  con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  8 7/1 5  " 
Lavori di  a d e g u a m e n to  d ella  viabili t à  n ella  fr azion e  di  Bu d rion e  e  c r e azion e  di  p e do n ale  a  
Miglia rin a".  App rovazion e  p ro ro g a  d ei  lavori di  ul t e rio ri 2 0  g g.   Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 1 9 8 9 0.92 0 7 2 1 0.0 0.1 5

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 9 0 2 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Pis t e  
ciclabili e  p e do n ali VIABILITA' 

SEG NALETIC SE MAF:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 2 5 1 7 4 1 5 FB CUP C97 H 1 7 0 0 0 3 5 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

viabili t à  s e g n ale tic a  s e m afori  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e  P ro g e t to  A3 n.  8 7/1 5  " Lavori di  a d e g u a m e n to  d ella  viabilit à  n ella  
fr azion e  di  Bud rion e  e  c r e azion e  di  p e d o n ale  a  Miglia rin a". Pe rizia  n .  1- 
Inc r e m e n to  lavori di t t a  Ro m a g nola  S t r a d e  s p a  -(ex imp e g no  n.  2 2 9/20 1 8) 

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 3 6 1.6 4 0 7 2 1 0.0 0.1 5

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 9 0 2 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI Pis t e  
ciclabili e  p e do n ali VIABILITA' 

SEG NALETIC SE MAF:INVESTIME NTI

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CUP C97 H 1 7 0 0 0 3 5 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

viabili t à  s e g n ale tic a  s e m afori  
inves ti m e n ti

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to   e s ec u tivo A3 n .  8 7/15  - Lavori di  a d e g u a m e n to  d ella  viabili t à  
n ella  fr azion e  di  Bud rion e  e  c r e azion e  di  p e d o n ale  a  Miglia rin a.  
In t e g r azion e  ince n tivi p e r  funzioni t e cnich e   in  s e g ui to  a  p e rizia  (ex 
imp e g no  n .  2 2 9/2 0 1 8)

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:



Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   189  DEL 26/03/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 6/03/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  8 7 / 1 5  " Lavori  d i  a d e g u a m e n t o  d e l l a  via b i l i t à  n e l l a  fraz i o n e  d i  
B u dri o n e  e  cr e a z i o n e  d i  p e d o n a l e  a  M i g l i ari n a".  Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  
l av ori  d i  u l t er i ori  2 0  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  3 2  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  
d a t a   0 7/03/20 1 9

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


