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Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
08/18 “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
EXTRAURBANE”.  Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 20 gg.  Impegno di 
spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Giunta comunale n. 64 del 05/04/2018 di approvazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica  A3 n. 08/18 “Rifacimento della pavimentazione 
di alcune strade comunali extraurbane” per una spesa complessiva presunta di 
euro 950.000,00;

- la Determinazione dirigenziale n. 273 del 23/04/2018 con la quale è stato affidato 
l’incarico  per  progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori,  Coordinatore  della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, contabilità e collaudo, di 
cui  al  Progetto  A3  08/2018  in  oggetto,   all’ING.  IEMMI  ALEX  (C.F. 
MMILXA72A09H223R),  con sede in via San Bartolomeo n. 2/1 –  Reggio Emilia, 
per un importo netto dell’onorario  pari ad € 12.135,00 + € 485,40 per 4% oneri 
previdenziali + € 2.776,49 per Iva 22%, così per complessivi € 15.396,89, come da 
sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 16207 del 21/03/2018;

- la Determinazione dirigenziale n. 446 del 22/06/2018 con la quale, relativamente 
alla realizzazione del progetto esecutivo A3 n. 08/18 in oggetto,  è stato nominato  
l’Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi,  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento;

- la Delibera di Giunta comunale n. 128 del 26/06/2018 di approvazione del progetto 
Esecutivo  A3  n.  08/18  “Rifacimento  della  pavimentazione  di  alcune  strade 
comunali extraurbane” così come redatto dal tecnico progettista Ing. Iemmi Alex, 
con sede a Reggio  Emilia,  e  validato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing. 
Antonio Morini, del Settore A3 "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio",   per 
una spesa complessiva di euro 950.000,00

- il Provvedimento del Comune, agli atti del Prot. Gen.le n.  42425 del 20/07/2019, 
con  cui  si  sostituisce  l’Ing.  Antonio  Morini  con  il  dipendente  comunale  Geom. 
Paolo Malvezzi, in qualità di RUP anche per il prog. 08/18 in oggetto;

- la Determinazione dirigenziale n. 685 del 20/09/2018  con cui sono stati affidati i  
lavori  del Progetto 08/18 in oggetto alla ditta ADIGE STRADE SRL – STRADA 
CADALORA N.  1  –  TREVENZUOLO(VR),   che  ha  offerto  un  ribasso  unico 
percentuale del 13,900%, (pari ad € 101.755,73) sull’importo a base  di gara di € 
732.055,61, oltre ad € 11.450,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo di aggiudicazione di € 641.750,14 più € 141.185,03 per  IVA 22%, 
così per complessivi € 782.935,17, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 
40552 del 20/07/2018, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

A) IMPORTO LAVORI IMPORTO Euro
A1. Lavori   630.299,88 
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   11.450,26 
Totale opere  641.750,14 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. IMPREVISTI 15.000,00
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B2. IVA su IMPREVISTI  3.300,00 
B3. SPESE PUBBLICITA’ (Iva compresa)  2.500,00  
B4. Spese tecniche esterne (al lordo di Iva e cassa 
previdenziale)  15.396,88  
B5. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)  14.870,12  
B6. IVA LAVORI      su A                                         141.185,03 
B7. PROVE LABORATORIO al lordo di Iva e cassa 
previdenziale)  3.500,00  
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 195.752,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 837.502,17

Considerato che :
- in data 04/04/2019 è stato stipulato il contratto repertorio n. 67076 registrato a Carpi 

in data 05/04/2019 al n. 2746;
- i   lavori  sono  stati  consegnati  in  data  10/05/2019,  come  risulta  da  verbale   di 

consegna Prot. n. 27341;
- nel  corso  della  realizzazione  delle  opere  di  RIFACIMENTO  DELLA 

PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI, si rendono 
necessarie modifiche ad alcune opere progettate,  nonché opere complementari ed 
aggiuntive non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo quali: 

o modifica della tipologia di opere da realizzare su Via Valle,  in riferimento 
alla  volontà  dell'Amministrazione,  anche  a  seguito  di  un  precedente 
intervento  di  ristrutturazione  della  massicciata  stradale,  di  monitorare 
durante  il  corso  della  stagionalità  annuale  il  comportamento 
dell'infrastruttura  senza  escludere  in  futuro  la  possibilità  di  un  nuovo 
intervento di pavimentazione in conglomerato bituminoso; 

o opere di  rifacimento del  tappetino di  usura su Via Caselle  a seguito  del 
peggioramento dello stato della pavimentazione stradale riscontrato negli 
ultimi mesi;

o realizzazione  di  fresature  di  attacco  per  connettere  in  modo  ottimale  le 
porzioni oggetto di riasfaltatura con quelle esistenti;

- si  sono  inoltre  presentati,  nel  corso  delle  opere,  imprevisti  non 
prevedibili al momento della redazione del progetto; in particolare: 

� sottofondi  ammalorati  e  cedimenti  degli  strati 
sottostanti  al  tappetino  su  alcune  vie  (Via 
Ponticello); 

� banchine  ammalorate  in  diversi  punti  e  dunque 
pericolose per la circolazione dei veicoli;

� presenza di pozzetti e chiusini coperti e non visibili 
in  fase  di  progettazione  e  dunque  necessità  di 
provvedere alla messa in quota degli stessi;

- tutto  quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende   necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante e Suppletiva che prevede interventi  che, tenendo conto delle ulteriori  
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a 
disposizione  dell’Amministrazione  per  Imprevisti,  senza  modificare  l’importo 
complessivo del progetto;

  
Visto  l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
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Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Ing. Iemmi Alexi, e per accettazione preventiva,  
da parte dell'impresa Adige Strade SRL, per un maggior importo dei lavori in appalto di 
euro 14.156,54 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 08/18 “RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DI  ALCUNE  STRADE  COMUNALI  EXTRAURBANE”,  così  come 
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Iemmi Alex, incaricato con D.T. n. 273/2018, in cui la  
spesa viene riformulata  per  effetto  dei   nuovi  e  maggiori  lavori,  come evidenziato  nel 
seguente quadro economico di confronto:

QUADRO 
ECONOMICO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE

(D.T. 685/2018)
€

QUADRO 
ECONOMICO A 

SEGUITO DELLA 
VARIANTE

€
A) IMPORTO LAVORI 
A1. Lavori   630.299,88 644.456,42
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   11.450,26 11.450,26
Totale opere  641.750,14 655.906,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. IMPREVISTI e arrotondamenti (Iva compresa) 18.300,00 700,19
B2. SPESE PUBBLICITA’ (Iva compresa)  2.500,00  2.500,00
B3. Spese tecniche esterne (al lordo di Iva e cassa 
previdenziale)  15.396,88  15.396,88  
B4. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)  14.870,12  15.198,96
B5. IVA LAVORI      su A                                         141.185,03 144.299,47
B6. PROVE LABORATORIO al lordo di Iva e 
cassa previdenziale)  3.500,00  3.500,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 195.752,03 181.595,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 837.502,17 837.502,17

Richiamate: 
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  23  del  28/02/2019  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021” e s.m.i.

- la Delibera di Giunta comunale n. 32 del 05/03/2019 ad oggetto: Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2019 – 2021 e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta comunale n. 42 del  19/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021”;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
14.156,54 + iva 22%, così per complessivi  €  17.270,98  per la realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  nel  Bilancio  di  Previsione  2019  –  2021, 
sull’impegno  n.  808/2019  (ex  impegno  n.  1350/2018  riaccertato  con  D.G.C.  n. 
42/2019);
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- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 655.906,68 (€  
641.750,14 + € 14.156,54 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un incremento di €  
14.156,54 (pari al 2,211% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 lettera b) del D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C97H18000270001 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 76200643BD;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3  n. 08/18 “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI 
ALCUNE  STRADE  COMUNALI  EXTRAURBANE”.  ai  sensi  dell’art.  106  comma  2 
lettera b ) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Iemmi Alex, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in  
premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  ADIGE STRADE SRL – 
STRADA CADALORA N.  1  –  TREVENZUOLO(VR),  che  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 20, oltre a quelli originariamente previsti;
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4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A  RELAZIONE TECNICA
B  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C  QUADRO COMPARATIVO
D SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
E  VERBALE NUOVI PREZZI

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggiore spesa di € 

14.156,54+  €  3.114,44  per   IVA 22%,  così  per  complessivi  €  17.270,98  per  la 
realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante  sopraindicata, trova copertura 
finanziaria con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 
7210.00.06  (ID  8180)  nel  Bilancio  di  Previsione  2019  –  2021,   sull’impegno  n. 
808/2019 (ex impegno n. 1350/2018 riaccertato con D.G.C. n. 42/2019);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 655.906,68 (€  
641.750,14 + € 14.156,54 per importo di perizia) + € 144.299,47 per Iva 22%, così per 
complessivi € 800.206,15;

6. di subimpegnare   alla Voce di Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di beni immobili  – 
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” (ID 8180)  del Bilancio di Previsione 
2019 – 2021,  sull’impegno n. 808/2019 (ex impegno n. 1350/2018 riaccertato con 
D.G.C. n. 42/2019):

- la  maggiore spesa di  €  17.270,98  (€  14.156,54 per  lavori  da perizia  + € 
3.114,44 per  IVA 22%;

-  la spesa di € 325,84, quale quota per spese tecniche interne, relative alla 
presente perizia di variante;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Geom. Paolo Malvezzi,  
in forza al Settore A3;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.; 
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8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con il Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga formalizzato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a 
cura  del  competente  ufficio  Contratti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture 
Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti 
approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  Pe rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  r el a tiva m e n t e  al  P ro g e t to  A3 n.  0 8/1 8  
RIFACIME NTO DELLA PAVIME NTAZIONE DI ALCUNE  STRADE CO MU NALI EXTRAURBANE.  
App rovazion e  p ro ro g a  d ei  lavori di  ul t e r io ri  2 0  g g .   Im p e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 1 7 2 7 0.98 0 7 2 1 0.00.06

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 8 0 8 1

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI  M a n u t e nzion e  
s t r ao r din a ri a  inf r a s t r u t t u r e  via rie

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 6 2 0 0 6 4 3BD CU P C9 7 H 1 8 0 0 0 2 7 0 0 0 1

C e n tr o  d i  
c o s t o

VIABILITÁ SEGNALETIC 
SE MAF:INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PPROG.. A3 N.  0 8/18   "RIFACIME NTO DELLA PAVIME NTAZIONE  DI 
ALCUNE  STRADE COMU NALI EXTRAURBANE"-App rovazion e  Pe rizia  di  
va ri an t e  s u p ple tiva  n°  1  -Ass eg n azion e  lavori di t t a   ADIGE STRADE SRL

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

2 2 0 1 9 3 2 5.8 4 0 7 2 1 0.00.06

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 8 0 8 2

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIONE DI BE NI IMMOBILI  M a n u t e nzion e  
s t r ao r din a ri a  inf r a s t r u t t u r e  via rie

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P C9 7 H 1 8 0 0 0 2 7 0 0 0 1

C e n tr o  d i  
c o s t o

VIABILITÁ SEGNALETIC 
SE MAF:INVESTIME NTI

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e PROG.. A3 N.  0 8/18   "RIFACIME NTO DELLA PAVIME NTAZIONE DI 
ALCUNE  STRADE COMU NALI EXTRAURBANE". INCE NTIVI PER 
FU NZIO NI TEC NICHE  -in t e g r azion e  a  s e g ui to  di  p e rizia

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  



D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   603  DEL 22/08/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 2 2/08/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  0 8 / 1 8  RIFACIME NTO DELLA PAVIME NTAZIO NE DI ALCU NE STRADE 
COM U NALI EXTRAUR BA NE.   Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori  
2 0  g g .   I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  1 7 3  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   2 0/08/20 1 9
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CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


