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OGGETTO: Progetto n. 291/17 Manutenzione straordinaria immobili vincolati e arredo urbano 
del centro storico – anno 2017. Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1 – impegno di 
spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Ing. Norberto Carboni 

Premesso che:
-  con la delibera di Giunta Comunale n. 215 del 21.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo A7 

n. 291/17 “Manutenzione straordinaria immobili vincolati e arredo urbano del Centro Storico - anno 
2017” a firma dei tecnici progettisti Geom. Mirco Massari e Arch. Cesare Sereni per la parte edile,  
nonché dall’Ing. Giuseppe Bitondi per quella del coordinamento della sicurezza, firmato dall’allora 
Responsabile del procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva presunta di euro 
170.000,00, finanziata con fondi comunali;

- con la determinazione dirigenziale n. 380 del 04.06.2018 si aggiudicavano le opere edili relative al 
Progetto A7 n. 291/17 all’operatore economico Costruzioni Boccaletti srl di Carpi (CIG 7395026880) 
per un  importo  di  euro  46.782,25,  oltre  euro 2.216,77 per  oneri  della  sicurezza non soggetti  a 
ribasso,  per  complessivi  euro  48.999,02  oltre  IVA 22%,  al  netto  del  ribasso  del  –  16,70%,  si 
riformulava il Quadro Economico nel modo seguente:

LAVORI Importo in Euro 

Opere edili ed affini (compresa sicurezza per € 2.216,77) “Costruzioni Boccaletti” srl 48.999,02

Opere da imbianchino (compresa sicurezza per € 758,88) "L'Arca" srl 19.501,39

Opere da falegname (compresa sicurezza per € 1.261,42) "Falegnameria Maletti Alfredo e Figli" srl 35.790,39

Opere da elettricista (compresa sicurezza per € 445,56) "M.P.L. Impianti" srl 8.226,03

TOTALE LAVORI 112.516,83

di cui per oneri della sicurezza 4.682,63

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori 24.753,70

imprevisti (IVA compresa) 5.472,35

ribassi (IVA compresa) da A1, A2, A3, A4. 20.638,45

altre imposte - tasse per gare 30,00

spese tecniche interne 2.588,67

spese tecniche esterne -

rilievi accertamenti e indagini 1.000,00

allacciamenti a pubblici servizi -

acquisizione aree immobili -

accantonamento rival. Inflaz. -

spese per attività di consulenza o di supporto 1.000,00

spese per commissioni giudicatrici -

spese pubblicità -

spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, ecc… 2.000,00

somme a disposizione -

arrotondamento -

Totale somme a disposizione 57.483,17

TOTALE  PROGETTO 170.000,00

Considerato che :
- i lavori sono stati consegnati in data 03.08.2018, come risulta da verbale agli atti del Prot. Gen.le n. 



44935 in pari data, ed attualmente sospesi a far data dal 03.12.2018 (Verbale Prot. Gen.le n. 74282 
del 20.12.2018;

-  durante  il  corso  degli  stessi,  che  sono  stati  eseguiti  per  più  della  metà,  si  sono  presentate 
circostanze  impreviste  ed  imprevedibili,  dalle  quali  è  emersa  la  necessità  di  eseguire  alcune 
modifiche che per altro non alterano né modificano la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 
149 comma 1 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. ;

- durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di effettuare diversi e maggiori  
lavori che interesseranno il Campo di Fossoli, realizzando una recinzione sul lato sud e realizzando 
opere  di  manutenzione  sulla  recinzione  fronte-strada,  mentre  all’interno  dell’area  si  rende 
necessario intervenire per rimuovere le staccionate ormai degradate, un tempo per realizzate per 
delimitare i percorsi didattici;

-  per  le  opere  sopracitate  è  stato  ottenuto  il  parere  favorevole  da  parte  della  Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio agli atti del prot. gen. 58443 del 10/10/2018;

- si è quindi ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 149 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  
alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, che prevede interventi che, tenendo 
conto  delle  ulteriori  lavorazioni,  quantifica  una  maggior  spesa  interamente  coperta  dalla  voce 
“Imprevisti”  delle  Somme  a  Disposizione  dell’Amministrazione,  senza  modificare  l’importo 
complessivo del progetto, né la natura complessiva del contratto.

Visto lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 1, depositato 
agli atti del Settore A7, firmato dal RUP Ing. Norberto Carboni e dal Direttore dei Lavori Arch. Cesare 
Sereni, e per accettazione preventiva da parte dell’operatore economico Costruzioni Boccaletti srl di 
Carpi in cui si evidenzia un maggior importo dei lavori in appalto di euro 4.800,36 + iva 22%;

Vista  la  perizia  di  variante  n.1  per  i  lavori  suppletivi  al  Progetto  n.  291/17  Manutenzione 
straordinaria immobili  vincolati  e arredo urbano del centro storico – anno 2017,  a firma dei 
tecnici  progettisti  Geom.  Mirco  Massari  e  Arch.  Cesare  Sereni  e  firmato  Responsabile  del 
procedimento Ing. Norberto Carboni, per un importo complessivo invariato di € 170.000,00, il Quadro 
economico viene riformulato per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, così come evidenziato:

LAVORI Importo in €

lavori assegnati

Importo in € 

 perizia variante n.1

differenza tra lavori 
assegnati e perizia 

Opere edili ed affini (compresa sicurezza per € 2.216,77) 
“Costruzioni Boccaletti” srl

48.999,02 53.799,38 4.800,36

Opere da imbianchino (compresa sicurezza per € 758,88) 
"L'Arca" srl

19.501,39 19.501,39 0,00

Opere da falegname (compresa sicurezza per € 1.261,42) 
"Falegnameria Maletti Alfredo e Figli" srl

35.790,39 35.790,39 0,00

Opere da elettricista (compresa sicurezza per € 445,56) 
"M.P.L. Impianti" srl

8.226,03 8.226,03 0,00

TOTALE LAVORI 112.516,83 117.317,19 4.800,36

di cui per oneri della sicurezza 4.682,63 4682,63

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori 24.753,70 25.809,78 1.056,08

imprevisti (IVA compresa):

Assegnazione MOLPASS 3.545,93 3.545,93

Assegnazione GARA srl 6.685,60 6.685,60

Assegnazione MC VETROARREDO srl 5.831,60 5.831,60

Assegnazione TECNOVERDE 1.464,00 1.464,00

altre imposte - tasse per gare 30,00 30,00 0,00

spese tecniche interne 2.588,67 2.588,67 0,00



spese tecniche esterne  

rilievi accertamenti e indagini 1.000,00 - 1.000,00 

allacciamenti a pubblici servizi

acquisizione aree immobili

accantonamento rival. Inflaz.

spese per attività di consulenza o di supporto 1.000,00 - 1.000,00 

spese per commissioni giudicatrici

spese pubblicità

spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, ecc… 2.000,00 2.000,00  0,00

somme a disposizione / ribassi 20.638,45 4.727,23 - 15.911,22

arrotondamento

Totale somme a disposizione 57.483,17 52.682,81 4.800,36

TOTALE  PROGETTO 170.000,00 170.000,00 0,00

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2019 di Approvazione della nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2019 “Approvazione programma triennale lavori 

pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.02.2019 di Approvazione Bilancio di Previsione 2019-

2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05.03.2019 avente a oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione anni 2019-2021”;
-  la  delibera di  Giunta Comunale n.  42 del 19.03.2019,  ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei 
bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021;

Dato atto:
- che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta;
- che la maggiore spesa per lavori di  € 4.800,36 +IVA 22% per complessivi € 5.856,44 è prevista 

all’ID 2460  e trova copertura finanziaria  alla  Voce di  Bilancio 06510.00.08 “ACQUISIZIONE DI 
BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico” sull’impegno n. 
2019/615;

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto 
C99D17000630004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e il  CIG 
attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’appalto 
di cui all’oggetto, è il seguente 7395026880 ;

- che la maggior spesa di € 5.856,44  relativa alla presente perizia di variante n. 1 sarà esigibile nel 
2019;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 53.799,38 (€ 48.999,02 per 
contratto principale + €  4.800,36 per importo di perizia) + Iva 22%, con un incremento dei lavori 
pari al 8,92 % circa, rispetto all’importo netto del contratto, a norma dell’art. 149  comma 1 del 
D.LGS. 50/2016;

-  che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità 
rispetto al progetto esecutivo originario;

Accertato  che il  programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. 
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 



267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l’art. 106 

comma 1 lettera c);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per le norme 

ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 
urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi 
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare l’art.  23 “Obblighi di  pubblicazione concernenti  i  provvedimenti 
amministrativi”;

- D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il  regolamento di  contabilità  approvato  con D.C.C.  n.  165 del  14/12/2017 e modificato  con 
D.C.C. n. 14 del 21/02/2019; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare   la perizia di variante n.1 per i lavori suppletivi al Progetto n. 291/17 Manutenzione 
straordinaria immobili  vincolati e arredo urbano del centro storico – anno 2017, ai sensi 
dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come redatta a firma dei tecnici  
progettisti Geom. Mirco Massari e Arch. Cesare Sereni e firmato  Responsabile del procedimento 
Ing. Norberto Carboni per un importo complessivo invariato di € 170.000,00, ridefinendo il Quadro 
Economico di spesa come evidenziato in premessa, nelle seguenti risultanze: QE

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’operatore economico Costruzioni Boccaletti srl 
di Carpi che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema 
Atto di sottomissione;

3. di autorizzare una proroga di  30 (trenta) giorni naturali  e consecutivi all’operatore economico 
Costruzioni  Boccaletti  srl.,  per  l'ultimazione  dei  lavori  in  oggetto,  fissando  quindi  a  gg.  210 
( duecentodieci)  la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga 
motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

4. di dare atto   che, per effetto della presente Perizia, il contratto stipulato con la ditta  Costruzioni 
Boccaletti srl di Carpi subirà un incremento di € 4.800,36 (+ IVA 22%) già al netto dello sconto del 
– 16,70%, offerto in sede di gara, rideterminando l’importo complessivo del contratto in €53.799,38 
(+ 22% per IVA) di cui € 2.216,77 per oneri della sicurezza; 

5. di dare atto     altresì   che la Perizia di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
2 - QUADRO ECONOMICO
3 - QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO 
4 - COMPUTO DI PERIZIA (OPERE EDILI ED AFFINI)
5 - QUADRO DI CONFRONTO PER INTERVENTI (OPERE EDILI ED AFFINI)
6  –  SCHEMA ATTO  DI  SOTTOMISSIONE  E  VERBALE  NUOVI  PREZZI  (OPERE  EDILI  ED 
AFFINI)
7 – RIDEFINIZIONI ONERI PER LA SICUREZZA (OPERE EDILI ED AFFINI)

Tali  elaborati  costituiranno  l'originale  che  sarà  acquisito  agli  atti  del  Settore  unitamente  alla 



presente determina, ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento 
della pratica;

6. di dare atto inoltre:  
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta;
- che la maggior spesa di cui alla perizia n. 1 sopraindicata risulta pari a complessivi  € 5.856,44 

(IVA 22% compresa);
- che la maggiore spesa complessiva di € 5.856,44 trova copertura con le Somme a disposizione 

dell'Amministrazione  alla  Voce  di  Bilancio  06510.00.08 “ACQUISIZIONE DI  BENI  IMMOBILI 
Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico” sull’impegno n. 2019/615  (ID 
2460) a cui è stato attribuito un  CUP n.  C99D17000630004 ai sensi della Legge n.144/99 e 
successive deliberazioni del CIPE e un CIG n. 7395026880 ;

-  che il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  53.799,38  (di  cui  € 
48.999,02  per contratto principale + €  4.800,36 per importo di perizia) + €  11.835,86 per Iva 
22%, così per complessivi € 65.635,24 con un incremento dei lavori  pari al 8,92% circa, rispetto 
all’importo netto del contratto, a norma dell’art. 149 comma 1 del D.LGS. 50/2016;

6. di sub-impegnare   la somma complessiva di  € 5.856,44 (IVA 22% compresa) quale maggior 
spesa assegnata alla Costruzioni Boccaletti srl di Carpi utilizzando le disponibilità accantonate 
alla voce di bilancio n. 06510.00.08 all’ impegno n. 2019/615 ;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 

termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla 
normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del 
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

-  che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 per le parti 
ancora vigenti ;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante la  pubblicazione sul  sito  Internet  dell’Ente,  sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei 
dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106  c. 5 e 
c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio 
tramite le sezioni regionali. 

8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con l’Allegato Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga  formalizzato  in  forma pubblica  amministrativa  e  in  modalità  elettronica  a  cura  del 
competente ufficio Contratti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di 
quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti  approvato con deliberazione 
Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015;
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