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Regione Emilia-Romagna 
 
 
Comune di Carpi 
Provincia di Modena 
 
 
Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, Corso S. 
Cabassi e Corso M. Fanti. 
CUP C92F17003930004 _ CIG 7456395BCC  
 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  -  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 
 

 
Premesso: 
 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 in data 28/11/2017 è 
stato approvato il progetto esecutivo A7 n. 296/17 dei lavori di 
“manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, Corso S. Cabassi e Corso M. 
Fanti”, nell’importo complessivo di € 260.000,000 così ripartito: 
 
   
 
A) LAVORI E ONERI  DELLA SICUREZZA 
     a base d’appalto 

 
 
 

 

IMPORTO LAVORI C.so CABASSI  
IMPORTO LAVORI C.so FANTI  
 
TOTALE IMPORTO LAVORI 
(soggetti a ribasso d'asta) 

€       49.989,88 
€     117.267,10 
 
€     167.256,98 

 

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  
D.Lgs.81/08  (non soggetti a ribasso d'asta) 

 
€       12.000,00 

 

Importo lavori e oneri a base d’asta €     179.256,98 €   179.256,98 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  

Spese tecniche esterne progettazione, direzione 
dei lavori e contabilità, al netto del ribasso offerto  

 
€       19.878,29 

 

Spese tecniche interne €         3.585,14  
Contributo CNPAIA 4% spese tecniche esterne  €            795,13  
IVA spese tecniche esterne 
22%  

 
€         4.548,15        

 

IVA sui lavori 
22%  

 
€       39.436,54 
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Spese gara, pubblicità e comunicazione €         1.500,00  
 
Imprevisti e arrotondamenti 

 
€       10.999,77 

 

Totale somme a disposizione €       80.743,02 €     80.743,02 
 
IMPORTO COMPLESSIVO  

 
€   260.000,00 

   
  
 
- che la spesa complessiva di € 260.000,00 risulta finanziata con fondi 
comunali e trova copertura finanziaria alla Missione-Programma 10.5 Trasporti 
e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali, voce di bilancio 
7210.00.25  
 
- che con Determinazione a contrarre  n. 1019 in data 12/12/2017 del 
Dirigente Responsabile del Settore A7 si stabiliva di affidare l’esecuzione dei 
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art. 95 
comma 4 lettera a), mediante ribasso espresso con percentuale unica di sconto 
sull’importo a base di gara;  
 
- che con Determinazione n. 1280 in data 27/12/2017 della Centrale Unica di 
Committenza  dell’Unione delle Terre d’Argine venivano approvati gli atti di 
gara; 
 
- che con lettera prot. gen.  n. 67918 in data 28/12/2017 venivano invitati 
alla procedura  n. 15 operatori sorteggiati; 
 
- che a seguito dell’espletamento della procedura di gara d’appalto per 
l’assegnazione dei lavori di cui sopra, con verbale pubblico di gara in data 
22/02/2018 – prot. n. 11225 del 01/03/2018, risultava  migliore offerente la 
Ditta: APPIA ANTICA srl, con sede in Palosco (BG), Via Mornico n. 73, con un 
ribasso offerto del 26,77% sull’importo a base di gara;  
 
- che a seguito delle richieste di giustificazioni inerenti l’eventuale offerta 
anomala  (prot. n. 11439/2018 e n. 14449/2018) e della documentazione 
nonché dei riscontri forniti dall’operatore economico (prot. n.14369/2018 e n. 
17086/2018), il RUP, con propria relazione, emetteva valutazione positiva di 
congruità dell’offerta presentata; 
 
- che con Determinazione n. 226 in data 04/04/2018 la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine formulava proposta di 
aggiudicazione alla ditta APPIA ANTICA srl; 
 
- che con Determinazione n. 257 in data 20/04/2018, il Dirigente del Settore 
A7 del Comune di Carpi, arch. Diego Tartari,  aggiudicava definitivamente i 
sopratetti lavori di “manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, Corso S. 
Cabassi e Corso M. Fanti” alla ditta APPIA ANTICA srl di Palosco (BG) per 
l’importo complessivo di € 134.482,28 (di cui € 122.482,28 per lavori ed € 
12.000,00 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso d’sta del 26,77%; 
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- che in data 29/08/2018 - Prot. n. 49652, veniva sottoscritto il relativo 
Contratto d’Appalto, per l’ importo contrattuale di € 134.482,28; 
 
- che a seguito di tutto ciò il quadro economico veniva così modificato: 
 

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO 
 
   
 
A) LAVORI E ONERI  DELLA SICUREZZA 
    di contratto 

 
 
 

 

 
TOTALE IMPORTO LAVORI 
(al netto del ribasso d'asta del 26,77%) 

 
 
€     122.482,28 

 

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  
D.Lgs.81/08  (non soggetti a ribasso d'asta) 

 
€       12.000,00 

 
 

Importo lavori e oneri a base d’asta €     134.482,28 €   134.482,28 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  

Spese tecniche esterne progettazione, direzione 
dei lavori e contabilità, al netto del ribasso offerto  

 
€       19.878,29 

 

Spese tecniche interne €         3.585,14  
Contributo CNPAIA 4% spese tecniche esterne  €            795,13  
IVA spese tecniche esterne 
22%  

 
€         4.548,15        

 

IVA sui lavori 
22%  

 
€       29.586,10 

 

Spese gara, pubblicità e comunicazione €         1.500,00  
Ribasso d’sta (-26,77%) €       44.774,69  
 
Imprevisti e arrotondamenti 

 
€       20.850,22 

 

Totale somme a disposizione €     125.517,72 €   125.517,72 
 
IMPORTO COMPLESSIVO  

 
€   260.000,00 

   
 
-  tutto ciò premesso,  
 
durante l’esecuzione dei lavori, sulla scorta dello stato accertato di 
deterioramento di Corso Pio, di dissesto del parcheggio di Piazza Ramazzini e 
dei marciapiedi di Via San Francesco e Via Berengario, conseguente ai non 
prevedibili trascorsi eventi stagionali che, associati agli effetti di carico 
dinamico indotti dal traffico veicolare, hanno determinato condizioni di pericolo 
per l’incolumità pubblica (transito veicolare, ciclabile e pedonale),  
in relazione alla richiesta dell’Amministrazione di procedere ai necessari 
interventi di ripristino e manutenzione, si è ravvisata la necessità, nell’esclusivo 
interesse dell’Amm.ne Comunale di Carpi, di apportare variazioni ed integrazioni 
agli interventi originariamente previsti, finalizzati al miglioramento dell’opera e 
alla sua funzionalità.  
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Pertanto, in recepimento delle istanze dell’Amministrazione ed in ragione di 
obbiettive esigenze, determinate da circostanze sopravvenute e non 
prevedibili, sono stati previsti interventi  parziali di ripavimentazione e 
risistemazione del parcheggio di Piazza Ramazzini, di Corso Pio e di parte dei 
marciapiedi delle strade sopraccitate, tali di conferire un adeguato livello di 
qualità migliorandone le condizioni di sicurezza, fruibilità, funzionalità e 
durabilità, senza apportare modificazioni ai contenuti ed alle finalità del 
progetto originario nonché alla natura complessiva del contratto. 
 
Sulla base di quanto sopra, a seguito di circostanze sopravvenute impreviste e 
non prevedibili ascrivibili all’art. 106, comma 1, lett. c.1-2 del D.Lgs 50/2016 
integrato con correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.,, si è predisposta una 
conseguente Perizia Suppletiva e di Variante nella quale risultano introdotte le 
variazioni necessarie alla esecuzione delle opere aggiuntive sopraccitate. 
 
Per il compimento delle  nuove e diverse opere  previste, è stato valutato come 
necessario un ulteriore tempo, oltre  quello contrattuale, pari a giorni 10 (dieci) 
naturali e consecutivi  
 
E' stato inoltre necessario, per la realizzazione dei nuovi lavori indicati in 
perizia, introdurre n. 12 nuovi prezzi unitari concordati, elencati e descritti nel 
relativo Verbale Nuovi Prezzi n.2. 
 
E’ stato infine valutato un incremento degli oneri della sicurezza di € 650,00 in 
relazione alla tipologia delle maggiori e variate lavorazioni introdotte con la 
presente perizia, elevando l’importo afferente alla sicurezza da € 12.000,00 a 
€ 12.650,00. 
  
I documenti costituenti la perizia sono:  
- Relazione Illustrativa e Quadro Economico 
- Verbale Nuovi Prezzi Concordati  
- Computo Metrico Estimativo Variante Suppletiva 
- Quadro Comparativo  
- Schema Atto Aggiuntivo 
 
Dal quadro comparativo di confronto si evidenzia una variazione per lavori in 
più, al lordo del ribasso offerto, di € 13.273,04.       Pertanto la variazione 
complessiva al netto del medesimo ribasso d’asta contrattuale del 26,77% è di 
€ 10.369,85 di cui € 9.719,85 per lavori ed € 650,00 per oneri della 
sicurezza,   determinando  un  aumento dell’importo contrattuale da € 
134.482,28 a € 144.852,13 (di cui € 132.202,13 per lavori ed € 12.650 per 
oneri della sicurezza), corrispondente al 7,71% dell’importo del contratto 
principale, inferiore alla soglia del 10%. 
 
Pertanto il nuovo quadro economico, in considerazione delle variazioni 
sopraesposte, oltre all’adeguamento dell’incentivo, delle spese tecniche per 
perizia e dell’IVA, sarà: 
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QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

 
 
   
 
A) LAVORI E ONERI  DELLA SICUREZZA 
     DI PERIZIA 

 
 
 

 

 
TOTALE IMPORTO LAVORI 
(al netto del ribasso d'asta del 26,77%) 

 
 
€     132.202,13 

 

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  
D.Lgs.81/08  (non soggetti a ribasso d'asta) 

 
€       12.650,00 

 
 

Importo lavori e oneri a base d’asta €     144.852,13 €   144.852,13 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

  

Spese tecniche esterne progettazione, direzione 
dei lavori e contabilità, al netto del ribasso offerto  

 
€       19.878,29 

 

Spese tecniche esterne perizia €         2.000,00  
Spese tecniche interne €         3.863,60  
Contributo CNPAIA 4% spese tecniche esterne  €            875,13  
IVA spese tecniche esterne 
22%  

 
€         5.005,75        

 

IVA sui lavori 
22%  

 
€       31.867,47 

 

Spese gara, pubblicità e comunicazione €         1.500,00  
Ribasso d’asta offerto (-26,77%) €       44.774,69  
 
Imprevisti e arrotondamenti 

 
€         5.382,94 

 

Totale somme a disposizione €     115.147,87 €   115.147,87 
 
IMPORTO COMPLESSIVO  

 
€   260.000,00 

   
 
 

Dal raffronto tra il quadro  economico  di  perizia e quello di  contratto,   si 
evince che l’importo di perizia trova copertura nelle somme preventivate per 
imprevisti senza determinare modificazioni dell’importo complessivo  finanziato.    
 
Carpi li, 24 giugno 2019 
                                    
                                      Il DIRETTORE DEI LAVORI 
                                      dott. ing. arch. Francesco Minghelli                 


