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OGGETTO: Progetto n.  295/17 Ex Casino Magiera di  Budrione.  Opere di  completamento 
messa in sicurezza –sisma 2012 - approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 per 
lavori suppletivi – impegno di spesa.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Premesso che:
- sono terminati i lavori concernenti il Progetto definitivo-esecutivo A4 n. 227/14 "Ex Casino 

Magiera (Località  Budrione)  -  ripristino danni  sisma 2012" approvato con la  delibera di 
Giunta comunale n. 180 del 18.11.2014 per l’importo complessivo di euro 200.000,00 CUP 
Master C92C14000070004 approvati con l’Ordinanza n. 111 del 27.09.2013 del Presidente 
Regione Emilia-Romagna in qualità  di  Commissario delegato all’interno del  Programma 
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del maggio 2012, inseriti 
col cod. reg. 2969, progettati dall’Arch. Gabriele Marasmi dello studio Fabbricart, incaricato 
con la determinazione dirigenziale n. 231 del 24.03.2014 anche della direzione lavori e 
coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  di 
salvaguardia e messa in sicurezza costituenti il 1° stralcio dell’intervento;

- con la determinazione dirigenziale n. 770 del 12.11.2015 si approvava la perizia di variante, 
autorizzata dalla Soprintendenza con nota agli atti del prot. gen. n. 46488 del 30.09.2015 
per opere di messa in sicurezza della volta a padiglione decorata della sala al 1 piano;

- con  la  determinazione  dirigenziale  n.  295  del  14.04.2017  si  stabiliva  di  approvare   il 
certificato di regolare esecuzione relativo alle opere di messa in sicurezza di cui sopra, con 
le quali si era solo parzialmente arrestato il degrado del fabbricato e rimanevano ancora da 
finanziare  le  opere  richieste  dalla  Soprintendenza  di  selezione  del  materiale  decorato 
recuperato dal crollo parziale della volta a padiglione;

- con  la  nota  di  cui  al  prot.  gen.  n.  33130  del  20/06/2016  (prot.  SBEAP n.  11823  del 
17.06.2016) la Soprintendenza autorizzava ulteriori lavori di salvaguardia delle decorazioni 
pittoriche della volta stessa non compresi nella sopracitata perizia, ai sensi dell’art. 21 c. 4 
del D. Lgs. 42/2004;

- con l’Ordinanza n. 6 del 14.03.2017 del Presidente Regione Emilia-Romagna in qualità di 
Commissario delegato veniva accolta la richiesta (prot.  gen. n. 6081 del 02.02.2017) di 
utilizzare euro 80.000,00 di economie sui fondi regionali assegnandoli ai lavori di ripristino 
delle  superfici  decorate  di  cui  sopra  nel  fabbricato  ex  Casino  Magiera  di  Budrione 
(2°stralcio) cod. reg. n. 12518;

- con  la  determinazione  dirigenziale  n.  954  del  27.11.2017  si  assegnava  l’incarico  di 
progettazione,  direzione  lavori,  contabilità,  rilievi  e  coordinamento  sicurezza,  riguardo  i 
lavori di ripristino delle superfici decorate presso il fabbricato “ex Casino Magiera” all’Arch. 
Alessandro  Migliori  di  Fabbricart  di  Modena  (CUP  n.  C99D17000470002  CIG  n. 
ZAC20B7BBA) con Contratto stipulato tra le parti  agli  atti  del Prot. Gen.le n. 64767 del 
04.12.2017;

- con comunicazione agli atti del ns. prot gen. n. 21682 del 17.04.2018, è stata rilasciata, ai 
sensi  dell’art.  22  comma  1.bis  del  Regolamento  (D.G.R.  1643/2017  -  Allegato  E), 
l’attestazione di congruità della spesa dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico 
Sismico e dei Suoli, che ridefiniva l’importo del finanziamento regionale ad euro 78.734,25 
(IVA compresa); 

- con lettera del 30.08.2018 agli atti del ns. prot gen. n. 49972 del 30.08.2018, acquisita ai 
sensi  dell’art.  21  c.4  del  D.  Lgs  42/2004  e  s.m.i.  si  è  ottenuto  autorizzazione  con 
prescrizioni del MIBACT;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 11.12.2018 veniva approvato il progetto 
esecutivo  A7   n.295/17  Codice  Reg.  n.  12.518  “Opere  di  completamento  messa  in 
sicurezza (sisma 2012) dell’ex Casino Magiera” con CUP C99D17000470002 (collegato al 
CUP Master C92C14000070004) a firma del progettista esterno Arch. Alessandro Migliori e 
vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva 
di  euro  80.000,00  finanziata  per  euro  78.734,25  con  contributo  regionale  e  per  euro 
1.265,75  con  risorse  dell’ente  previste  tra  le  Opere  di  completamento  interventi  di 



ricostruzione post-sisma 2012;
- con determinazione n. 303 del 24/04/2019, veniva aggiudicato definitivamente le opere di 

restauro  di  cui  al  progetto  A7  n.  295/17  “Ex  Casino  Magiera  di  Budrione  –  Opere  di 
completamento messa in sicurezza (sisma 2012)” all’operatore economico MARMIROLI srl 
con  sede  in  Via  Strada  Vecchia  88/1,  42011  Bagnolo  in  Piano  (RE)  C.F.  e  P.IVA 
02078970353  per  l’importo  di  euro  32.854,03,  oltre  euro  13.404,41  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 46.258,44 oltre IVA 10%, al netto del 
ribasso del – 15,50%, pari a euro 6.026,48, rispetto a un importo a base di gara di euro 
52.284,92, di cui euro 13.404,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
10%, come da sua offerta agli atti del prot. gen.le n. 7365 del 06.02.2019 e si riformulava il  
Quadro Economico nel modo seguente:

Progetto A7 n. 295/2017 “Ex Casino Magiera di Budrione – Opere di completamento messa in 
sicurezza (sisma 2012)”.

DESCRIZIONE Finanziamento 
Regionale

Cofinanziamento 
fondi propri 

comune 
Totale Progetto di 

Completamento
INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA  
A) Opere Edili e da restauratore 

MARMIROLI srl €         46.258,44  
    (di cui euro 13.404,41 per oneri 

della sicurezza)
Importi a opere €         46.258,44  €           46.258,44

SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche INTERNE (0,6%) €              313,71  
Spese tecniche  ESTERNE €           3.873,56 €     997,59  
Iva + Inarcassa spese tecniche 

esterne €           1.041,21 €    268,16  
Opere propedeutiche alla 

progettazione (Iva 22% compresa) €         15.037,95  
Imprevisti (Iva compresa) €              952,04  
I.V.A. sui lavori 10% principale €           4.625,84  
Importi somme a disposizione 

dell'Amm.ne €         25.846,68 €   1.265,75  €           25.973,43
RIBASSI ACCANTONATI
FINANZIAMENTO REGIONALE €           6.629,13 €              6.629,13
TOTALE €         78.734,25 €   1.265,75  €           80.000,00

- - in data 21/05/2019 veniva sottoscritto il relativo Contratto d’Appalto agli atti del prot.gen. n 
29786/2019;

Considerato che :
- le  condizioni  del  fabbricato  dopo  la  fase  di  “messa in  sicurezza”  con  installazione  dei 

puntellamenti a protezione dei cedimenti di solai e falde di copertura, posizionati a distanza 
molto ridotta tra  loro,  hanno comportato l’impossibilità  di  accedere e poter  visionare  le 
condizioni delle falde stesse in prossimità dei vani scale. Durante l’esecuzione di alcune 
lavorazioni e sopralluoghi eseguiti con piattaforma dall’esterno, si è riscontrata l’assenza di 
tavolato in legno sottostante il manto in coppi di laterizio a copertura del vano scale. Tale 
situazione ha comportato un rischio per la sicurezza degli operatori durante le lavorazioni di 
posa dei pannelli in “onduline”, con esigenza di creare un piano di protezione nei Corpi 
scale Ovest ed Est

- le  opere  precedentemente  eseguite di  “cerchiatura”  delle  finestre presenti  sui  fronti  del 
fabbricato, costituite da travetti  in legno, presentano situazioni nelle quali gli elementi in 
legno non risultano complanari in tutti i punti. Questo aspetto ha suggerito l’applicazione di 
una pannellatura in MDF, più flessibile che consenta di  seguire ed adattarsi  alla ridotta 
complanarità delle sottostrutture già realizzate 



- si  è quindi  ritenuto opportuno procedere,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1,  lettera c)  del 
D.Lgs.  50/2016  integrato  con  correttivo  D.Lgs.  56/2017  e  s.m.i.,   alla  redazione  della 
presente Perizia di Variante e Suppletiva, che prevede interventi che, tenendo conto delle 
ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalla voce “RIBASSI 
ACCANTONATI FINANZIAMENTO REGIONALE”, senza modificare l’importo complessivo 
del progetto, né la natura complessiva del contratto.

Visto lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti del 
Settore A7, firmato per accettazione preventiva, da parte dell’operatore economico Marmiroli srl 
con sede in Bagnolo In Piano (RE) in cui si evidenzia  un maggior importo dei lavori in appalto di 
euro 6.007,90 + iva 10%;

Vista la perizia di variante n.1 per i lavori suppletivi al Progetto n. A7 n. 295/17 “Ex Casino Magiera 
di Budrione – Opere di completamento messa in sicurezza (sisma 2012)”, a firma del firma del 
progettista esterno Arch. Alessandro Migliori firmato dal Responsabile del Procedimento Geom. 
Mirco  Massari,  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro  80.000,00,come  evidenziato  nel 
seguente quadro economico di confronto:
PROGETTO 

295/17
NUOVO QUADRO ECONOMICO 

DOPO L’ASSEGNAZIONE LAVORI
QUADRO ECONOMICO DELLA 

PERIZIA SUPPLETIVA
DIFFEREN

ZE
Finanziame

nto 
regionale 

Finanzia
mento 

comunale 

Complessiv
o

Finanziame
nto 

regionale 

Finanziam
ento 

comunale 

Complessi
vo

Importo 
complessiv

o
Lavori: 
Opere edili 17.564,33 17.564,33 16.472,23 16.472,23 - 1.092,10
Oneri della 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso su 
opere edili

13.404,41 13.404,41 20.504,41 20.504,41 7.100,00

Opere da 
Restauratore

15.289,70 15.289,70 15.289,70 15.289,70 0,00

Totale 46.258,44 46.258,44 52.266,34 52.266,3
4

6.007,90

Somme a 
disposizione
Spese 
tecniche 
interne 

313,71 313,71 313,71 313,71

Spese 
tecniche 
esterne 

3.873,56 997,59 4.871,15 3.873,56 997,59 4.871,15

IVA 
+inarcassa 
tecniche 
esterne

1.041,21 268,16 1.309,37 1.041,21 268,16 1.309,37

Opere 
propedeutiche 
progett.ne iva 
inclusa

15.037,95 15.037,95 15.037,95 15.037,95

Imprevisti iva 
inclusa

954,41 954,41 954,41 954,41

IVA 10 % sui 
lavori

4.625,84 4.625,84 5.226,63 5.226,63 600,79



Totale 
somme a 
disposizione 
dell’Amm.ne 

25.846,69 1.265,75 27.112,44 26.447,48 1.265,75 27.713,2
3 600,79

Ribassi 
accantonati 
finanziamento 
regionale

6.629,13 6.629,13 20,44 20,44 - 6.608,69

TOTALE 
PROGETTO

78.734,25 1.265,75 80.000,00 78.734,25 1.265,75 80.000,0
0

0,00

Accertato  -  che  i  maggiori  lavori  approvati  mediante  la  perizia  di  variante  summenzionata, 
comportano un aumento del contratto principale stipulato con la ditta Marmiroli  srl con sede in 
Bagnolo In Piano (RE) di euro 6.007,90 + iva 10%, finanziato con le somme alla voce “ribassi 
accantonati finanziamento regionale”;

Dato atto:
- che la spesa complessiva dell’intervento non aumenta;
- che la maggiore spesa per lavori di € 6.007,90 + iva 10%, per complessivi € 6.608,69 a 

favore della Ditta Marmiroli srl è prevista  all’ID 7090 e trova copertura finanziaria alla voce 
di bilancio 05110.00.30 sull’impegno n. 2019/315.002;

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di 
Progetto C99D17000470002 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni 
del CIPE;

- che il CIG già acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, per i lavori assegnati alla ditta Marmiroli srl di Bagnolo In Piano (RE) è il seguente 
n. 7751668EC8;

- che la maggior spesa relativa alla presente perizia di variante n. 1 sarà esigibile nel 2019;
- che l'esecuzione di  tali  lavori  non comporta modifiche sostanziali  dell'opera e della sua 

funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  28.02.2019  di  Approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2019 “Approvazione programma triennale 

lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016”;
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  28.02.2019  di  Approvazione  Bilancio  di 

Previsione 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05.03.2019 avente a oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19.03.2019, ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali 
variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con le  regole  di 
finanza pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183  ,  comma 8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così  modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di 
spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l’art. 
106 comma 1 lettera c);

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, per le 
norme ancora applicabili;



- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “Riordino  della   disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi”;

- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017 e modificato con 
D.C.C. n. 14 del 21/02/2019; 

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la perizia di variante n.1 per i lavori suppletivi al Progetto n. A7 n. 295/17 “Ex 
Casino Magiera di Budrione – Opere di completamento messa in sicurezza (sisma 2012)”, a firma 
del  firma  del  progettista  esterno  Arch.  Alessandro  Migliori  firmato  dal  Responsabile  del 
Procedimento  Geom.  Mirco Massari,  per  una  spesa complessiva  presunta  di  euro  80.000,00, 
ridefinendo il Quadro Economico di spesa come evidenziato in premessa;

2. di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico Marmiroli srl di 
Bagnolo  In  Piano  (RE)  (C.F.  e  P.IVA 02078970353),  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità 
mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3.  di  dare  atto che,  per  effetto  della  presente  perizia,  il  contratto  stipulato  con  l’operatore 
economico  Marmiroli  srl  Prot.  Com.le  n.  29786  del  21/05/2019 subirà  un  incremento  di  Euro 
6.007,90 (+ IVA 10%) e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in Euro 
176.719,60 (IVA 22% compresa), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

4. di dare atto     altresì   che la Perizia di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
- Relazione descrittiva e giustificativa;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico di perizia di variante;
- Quadro di confronto fra computi metrici;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro economico perizia di variante;
- Quadro di confronto fra quadri economici; 
- Schema atto di sottomissione comprendente verbale di concorda mento nuovi prezzi;
- Integrazione al PSC;
- TAV 1 Perizia di variante;
Tali  elaborati  costituiranno  l'originale  che  sarà  acquisito  agli  atti  del  Settore  unitamente  alla 
presente determina, ad esso dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento 
della pratica;

5. di sub impegnare la somma complessiva di euro  6.608,69 (IVA compresa) quale maggiore 
spesa assegnata a favore di Marmiroli srl (CIG  7751668EC8) utilizzando le disponibilità  alla voce 
di Bilancio 05110.00.30 (ID 7090) all’impegno n. 2019/315.002;

6. di dare atto: 
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 



concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010 per le parti ancora vigenti ;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 
c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
nazionale e mediante  comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni 
regionali. 

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mirco Massari;

7. di stabilire che l’Atto di sottomissione con l’Allegato Verbale di Concordamento nuovi prezzi 
venga  formalizzato  in  forma  privata  amministrativa  e  in  modalità  elettronica  a  cura  del 
competente ufficio  del  Settore A7 Restauro,  Cultura,  Commercio e Promozione Economica e 
Turistica, ai sensi di quanto previsto dall’art 65 c. 4 del Regolamento dei contratti approvato con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015;

8.  di  ottemperare:  all’obbligo  imposto  dal   D.  Lgs.  n.  33/2013   e  in  particolare   dall’art.  23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” disponendo la pubblicazione 
sul sito Internet dei dati sotto riportati in formato tabellare.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E  PROMOZION E ECO NO MICA E  
TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: P ro g e t to  n.  2 9 5/1 7  Ex C asino  M a gie r a  di  Bu d rion e.O p e r e  di  co m ple t a m e n to  m e s s a  in 
sicu r ezza  - sis m a  2 0 1 2  - a p p rovazion e  p e rizia  di  va ri an t e  e  s u p ple tiva  n.  1  p e r  lavori s u p ple tivi - 
imp e g no  di s p e s a

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o

1 2 0 1 9 6 6 0 8.6 9 0 5 1 1 0.00.30

An n o  S u bI m p e g n o S u b S u b  s u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 9 U 3 1 5 2 1 N

D e s cr iz i o n e ACQUISIZIO NE DI BENI IMMOBILI op e r e  di  r icos t r uzion e  
im mo bili d a n n e g gia ti d al  sis m a  d el 2 0-2 9  m a g gio 2 0 1 2

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 7 5 1 6 6 8 EC8 CU P C99D1 7 0 0 0 4 7 0 0 0 2

C e n tr o  d i  
c o s t o

1 4.0 7.0 0 0 0 0 2 N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Pro g e t to  A7 n .  2 9 5/1 7  Ex Casino  M a gie r a  di  Bud rion e  - Op e r e  di  
co m ple t a m e n to  m e s s a  in  sicu r ezza  -p r e n o t azion e  d ella  sp e s a  fina nzia t a  
con  co n t rib u to  r e gion ale-p e rizia  n .  1  p e r  lavori s u p ple t tivi-affid a m e n to  
m a g gio ri lavori di t t a   M a r mi roli s rl

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   864  DEL 04/12/2019 (REGISTRO GE NERALE).

Carpi, 0 4/12/20 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   MARIO F ERRARI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  n .  2 9 5 / 1 7  Ex Ca s i n o  M a g i er a  d i  B u dri o n e .O p er e  d i  c o m p l e t a m e n t o  
m e s s a  i n  s i c ur e z z a  - s i s m a  2 0 1 2  - a p pr ov az i o n e  p er iz i a  d i  vari a n t e  e  
s u p p l e t iva  n .  1  p er  l av ori  s u p p l e t ivi  - i m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  2 7 2  d el  r e gi s t ro  
di  S e t to r e  in d a t a   1 8/11/20 1 9

MARIO FERRARI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


