
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  5 3 8  d e l  1 8 / 0 8 / 2 0 2 0

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 6 3  d el  1 3/0 8/20 2 0

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  8 4 / 2 0 1 8  "Lavori  
p e r  i l  ri fa c i m e n t o  d e l l a  p avi m e n t a z i o n e  d e l l a  
p i s t a  a l l'i n t er n o  d e l  Par c o  d e l l e  Ri m e m b r a n z e  a  
Carpi".  Appr ov a zi o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  
u l t e r i ori  4 1  g g .    I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
84/2018 “Lavori per il rifacimento della pavimentazione della pista all’interno del 
Parco delle Rimembranze a Carpi”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 41 
gg.   Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  11/12/2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica A3 n. 84/18 "Lavori per la 
realizzazione di una pavimentazione sportiva polivalente all'interno del Parco delle 
Rimembranze a Carpi", per una spesa complessiva presunta pari ad € 220.000,00;

- la Determina dirigenziale n. 487 del 04/07/2018 di affidamento incarico per Studio 
di  fattibilità,  Progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori  e  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la riqualificazione dell’area 
sportiva sita nel Parco delle Rimembranze a Carpi, di cui al Prog. 84/18 in oggetto,  
all’ ARCH. MANFREDI ALDO (C.F.  MNFLDA61D12F257T e P.I.  01960190369), 
con sede in  via  Carducci  n.  18  -41012 Carpi,  per  un  importo  lordo pari  ad  € 
12.646,36;

- la Determina dirigenziale n. 208 del 28/03/2019 con la quale sono state approvate 
le attività suppletive relative all’ incarico professionale inerente  studio di fattibilità,  
progettazione esecutiva, Direzione lavori  e Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, di cui al  Progetto A3 n. 84/18 in oggetto,  all’Arch. 
Aldo Manfredi (C.F. MNFLDA61D12F257T e P.I. 01960190369), con sede in via 
Carducci n. 18 - 41012 Carpi (Mo), per un importo lordo complessivo pari ad € 
6.251,37;

- la Determina dirigenziale n. 547 del 27/07/2019 ad oggetto: “Nomina della Geom. 
Cristina Merighi, dipendente del Sett. A3 del Comune di Carpi, Responsabile Unico 
del Procedimento, per la realizzazione del Progetto Esecutivo A3 n.  84/18 " Lavori 
per  il  rifacimento  della  pavimentazione  della  pista  all'interno  del  Parco  delle 
Rimembranze a Carpi";

- la Delibera di Giunta comunale n. 129 del 02/08/2019 di approvazione del progetto 
ESECUTIVO A3 n. 84/18 “Lavori per il rifacimento della pavimentazione della pista 
all’interno del Parco delle Rimembranze a Carpi”, per una spesa complessiva  di 
euro 220.000,00;

- la determina dirigenziale n. 887 del 10/12/2019  con cui sono stati affidati i lavori  
di  rifacimento  della  pavimentazione  della  pista  all’interno  del  Parco  delle 
Rimembranze a Carpi (Prog. A3 n. 84/18), alla Ditta EMILIANA RESTAURI soc. 
coop. con sede in Ozzano Emilia (BO), via Marie Curie n. 9, C. FISCALE e P.IVA:  
01325820395, che ha offerto un ribasso unico percentuale del – 20,411%, pari ad 
€ 35.338,03, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 138.475,64 + IVA, 
comprensivo di € 137.794,24  per lavori e di € 681,40 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso,  come da sua offerta agli atti della Procedura Sater Registro di 
sistema  bando  PI259494-19,   riformulando  il  quadro  economico  nel  modo 
seguente:
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A - LAVORI a base d’appalto AGGIUDICATI
Descrizione dei lavori Importi

Lavori 137.794,24  
Oneri relativi alla sicurezza D. lgs. 81/08 € 681,40
Totale opere in appalto € 138.475,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (I.V.A compresa) € 4.002,46
Spese tecniche interne (D.Lgs.n.50/16 e ss. mm) € 3.476,27
Spese tecniche esterne (compresa iva + cassa 4%) € 18.897,73
Spese per pubblicità (compresa iva) € 1.000,00
Lavori di spostamento cablaggi esistenti di videosorveglianza 
(spese propedeutiche alla realizzazione dell'opera - compresa iva) € 1.428,50

I.V.A. sui lavori 10% € 13.847,57
Sconto di gara compreso di IVA

€ 38.871,83

Importo somme a disp.ne dell'Amm.ne
€ 81.524,36

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
€ 220.000,00

Considerato che :

- in data 30/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, Prot. n. 41540 del  
30/07/2020  per  l’importo  complessivo  di  €  138.475,64  +  IVA,  di  cui  € 
137.794,24 per lavori e € 681,40 per oneri della sicurezza;

- in  corso  dei  lavori  è  sorta  l'imminente  necessità  di  procedere  con  la 
realizzazione  di  ulteriori  opere  in  quanto  ritenute  indispensabili,  nonché 
impreviste, per completare il progetto secondo la regola dell'arte;

- le  maggiori  lavorazioni    che hanno determinato  la  necessità  di  redigere la 
perizia di variante e suppletiva, come meglio specificato nell’allegata relazione 
tecnica, sono sommariamente le seguenti:

- revisione dell’impianto elettrico con relativi  quadri  per renderlo conforme alla 
erogazione massima di 120 Kwh.

- creazione  di  una  nuova  polifora  a  servizio  dei  pozzetti  precablati  fino  alla 
posizione della fornitura elettrica;

- I  proiettori  installabili  sui  pali  conici  verranno dotati  di  sbracci  con adeguati 
snodi per una perfetto orientamento degli stessi;

- modifica delle caratteristiche del calcestruzzo con l’utilizzo di additivi e modalità 
controllate del getto realizzato;

- ulteriori lavorazioni per l’allaccio diretto della rete di smaltimento della acque 
piovane nel collettore principale;

- quanto descritto comporta una maggior spesa e rende  necessario concordare alcuni 
ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale;  

- si  è  quindi  ritenuto  opportuno  procedere  alla  redazione  della  presente  Perizia  di  
Variante  e  Suppletiva  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori 
lavorazioni,  quantifica  una  maggior  spesa  interamente  coperta  dalle  somme   a 
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disposizione dell’Amministrazione, per ribasso di gara,  senza modificare l’importo 
complessivo del progetto;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore  A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Arch.  Aldo Manfredi,  dal  Responsabile  del 
procedimento Geom. Cristina Merighi  e per accettazione preventiva  da parte dell'impresa 
EMILIANA RESTAURI soc. coop., per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 
34.985,97 + iva 10%;

Vista  la  PERIZIA di  variante  n.  1  relativa   al  Progetto   A3  n.  84/2018  “Lavori  per  il  
rifacimento della pavimentazione della pista all’interno del  Parco delle Rimembranze a 
Carpi”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Aldo Manfredi,  in cui la spesa viene 
riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO

DOPO 
AGGIUDICAZI

O NE

DT. A3 n.
887/2019

A SEGUITO 
PERIZIA

1 OPERE

Descrizione dei lavori

1.1 Lavori 137 794,24 171 572,11
1.2 Oneri relativi alla sicurezza D. Lgs 81/08 681,40 1 889,50

IMPORTO CONTRATTUALE 138 475,64 173 461,61

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2.1 Imprevisti (I.V.A.) compresa 4 002,46 4 002,46

2.2 Spese tecniche interne (D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.) 3 476,27 3 476,27

2.3 Spese tecniche esterne (compresa I.V.A. e cassa 4%) 18 897,73 18 897,73
2.4 Spese per pubblicità (compresa I.V.A.) 1 000,00 1 000,00

2.5 Lavori spostamento cablaggi video sorveglianza (spese 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera – compresa 
I.V.A.)

1 428,50 1 428,50

2.6 I.V.A. sui lavori 10% 13 847,57 17 346,16

2.7 Residui compreso I.V.A. 38 871,83 387,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

81 524,36 46 538,39

IMPORTO COMPLESSIVO 220 000,00 220 000,00

Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio comunale  n. 20 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto:  “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 
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2020 2022”;
- la Delibera di Consiglio comunale n.  21 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad  oggetto”Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022”  e 
ss.mm.ii.;

- la Delibera di  Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ad oggetto  :  “Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione (P.E.G.) 
esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria”e ss.mm.ii.;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
34.985,97 + iva 10%, così per complessivi  € 38.484,57  per la realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio 
6810.00.05 “Acquisizione di beni immobili – Impianti sportivi. Pista da pattinaggio. Altri  
servizi sportivi: Investimenti” (ID 8020), nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022,  come 
segue:

- per € 5.269,90 sull’impegno n. 222/2020 

- per € 33.214,67 sull’impegno n. 225/2020 

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 173 461,61 (€ 
138.475,64+ € 34.985,97 per importo di perizia) +Iva 10%,  con un incremento di € 
34.985,97  (pari  al  25,265% circa),  a  norma dell’art.  106   comma 1  lettera  c)  del 
D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che  al  progetto   A3  n.  84/2018  in  oggetto  è  stato  assegnato  un  codice unico  di 
progetto  (CUP)  C98B18000370002 ai  sensi  della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
Determina di aggiudicazione n. 887 del 10/12/2019, è il seguente: 8138964590;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: Z842DFB18B;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 84/2018 “Lavori per il rifacimento della pavimentazione 
della  pista  all’interno del  Parco  delle  Rimembranze  a  Carpi”,  ai  sensi  dell’art.  106 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal  
Direttore  dei  lavori  Arch.  Aldo  Manfredi,  incaricato  con  DT.  n.  487/2018  e  DT  n.  
208/2019,   ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta EMILIANA RESTAURI soc. 
coop, con sede in Ozzano Emilia (BO), via Marie Curie n. 9, C. FISCALE e P.IVA:  
01325820395,  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di prorogare,    a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di ulteriori gg. 41, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

- Relazione tecnica
- Schema Atto di sottomissione  e verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo

5. di dare atto  :

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
34.985,97 + iva 10%, così per complessivi  € 38.484,57  per la realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio 
6810.00.05 “Acquisizione di beni immobili – Impianti sportivi. Pista da pattinaggio. Altri  
servizi sportivi: Investimenti” (ID 8020), nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022,  come 
segue:

- per € 5.269,90 sull’impegno n. 222/2020 

- per € 33.214,67 sull’impegno n. 225/2020 

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 173 461,61 (€ 
138.475,64+ € 34.985,97 per importo di perizia) + € 17.346,16 per Iva 10%, così per  
complessivi € 190.807,77;

6) di subimpegnare   la maggiore spesa  di € 38.484,57 (Iva 10% compresa)  per lavori 
da  perizia  n.  1,  alla  Voce di  Bilancio  6810.00.05  “Acquisizione  di  beni  immobili  – 
Impianti sportivi. Pista da pattinaggio. Altri servizi sportivi: Investimenti” (ID 8020), nel 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022,  come segue:

-  € 5.269,90 sull’impegno n. 222/2020 
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-  € 33.214,67 sull’impegno n. 225/2020 

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Cristina Merighi, in 
forza al Settore A3, nominata con DT. n. 547 del 27/07/2019;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante  pubblicazione di avviso sulla 
Gazzetta  Ufficiale  nazionale  e  mediante  comunicazione  da  parte  del  RUP 
all’Osservatorio tramite le sezioni regionali. 

 

8. di  stabilire   che  l’Atto  di  sottomissione  con  Verbale  Concordamento  nuovi  prezzi 
venga formalizzato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a 
cura del competente Ufficio del Settore A3 Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai  
sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 59 c. 1 
del  Regolamento  dei  contratti  approvato  con deliberazione del  consiglio  comunale 
148/2015.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 84/2018 "Lavori per il rifacimento della 
pavimentazione della pista all'interno del Parco delle Rimembranze a Carpi". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 41 gg.   Impegno di 
spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 5269.9 06810.00.05

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 222 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi -Pista di pattinaggio - 
ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z842DFB18B CUP C98B18000370002

Centro di costo ALTRI SERVIZI SPORTIVI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 84/18  Lavori per la realizzazione di una pavimentazione sportiva polivalente all 
interno del Parco delle Rimembranze a Carpi. Quota finanziata da contributo  della Fondazione 
Cassa di Risparmio-Perizia n. 1 parte maggiori lavori ditta  EMILIANA RESTAURI

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 33214.67 06810.00.05

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 225 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi -Pista di pattinaggio - 
ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z842DFB18B CUP C98B18000370002

Centro di costo ALTRI SERVIZI SPORTIVI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 84/18  Lavori per la realizzazione di una pavimentazione sportiva polivalente all 
interno del Parco delle Rimembranze a Carpi. Quota finanziata da contributo  della Fondazione 
Cassa di Risparmio-Perizia n. 1- Parte maggiori lavori ditta  EMILIANA RESTAURI

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  538  DEL 18/08/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 18/08/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  8 4 / 2 0 1 8  "Lavori  p er  i l  rif a c i m e n t o  d e l l a  p avi m e n t a z i o n e  d e l l a  p i s t a  
a l l' in t er n o  d e l  P ar c o  d e l l e  Ri m e m b r a n z e  a  Carpi". Ap pr ov azi o n e  pr or o g a  
d e i  l av or i  d i  u l t er i or i  4 1  g g .    I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n °  1 6 3  d el  r e gis t ro  di  
S e t to r e  in d a t a   1 3/08/202 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


