
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  7 6 8  d e l  0 3 / 1 1 / 2 0 2 0

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  2 3 7  d el  3 1/1 0/20 2 0

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  3 4 / 2 0 2 0  
"RIFACIME NTO  DELLA  PAVIME NTAZIO NE  DI  
ALCU NE  STRADE  DEL  TERRITORIO  
CO M U NALE". I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 
34/2020  “RIFACIMENTO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  DI  ALCUNE  STRADE  DEL 
TERRITORIO COMUNALE”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate
- la  Deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  Carpi  n.  45  del  17/03/2020, 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di 
Accordo  quadro  A3  n.  05/2020 denominato  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria 
strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-
2022”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa (di  
cui € 2.750.00,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre € 55.000,00 + IVA per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- la determinazione dirigenziale n. 315 del 08/06/2020, con cui sono stati nominati i 
seguenti  dipendenti  del  Settore  A3 del  Comune di  Carpi  per  la  realizzazione del  
Progetto n. 34/2020 in oggetto: l’Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del 
procedimento,  e  il  Geom.   Moreno  Borghi  quale  tecnico  incaricato  per  la 
Progettazione;

- la determinazione dirigenziale  n. 333 del 12/06/2020  con cui è stato nominato  il  
tecnico comunale Geom. Moreno Borghi del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture 
e Patrimonio"  del  Comune di  Carpi  quale  Direttore dei  Lavori,  relativamente alla  
realizzazione del progetto A3 n.  34/2020  in oggetto;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  102  del  16/06/2020  di  approvazione  del 
progetto esecutivo A3 n. 34/2020 “Rifacimento della pavimentazione di alcune strade 
del  territorio  comunale”  redatto  dal  tecnico progettista,  Geom. Moreno Borghi,  del 
Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi e validato 
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Antonio  Morini,  per  una  spesa 
complessiva di € 540.000,00;

Preso atto che il  progetto esecutivo 34/2020 in oggetto rientra nell’accordo quadro n. 
5/2020 approvato con D.G.C. n. 45 del  17/03/2020;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 578 del 31/08/2020 con cui sono stati aggiudicati i  
lavori di “Rifacimento della pavimentazione di alcune strade del territorio comunale” – 
Prog. A3 n. 34/2020, oggetto del primo rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54, comma 4, 
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ambito dell’Accordo quadro (Prog. A3 n. 
05/2020) inerente i “lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e 
marciapiedi del Comune di Carpi per il triennio 202-2022”, al  R.T.I. CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME 
SOC.  COOP.  O  CME  SOCIETÀ  COOPERATIVA (Mandataria) con  sede  legale  ed 
operativa in Via  Malavolti  n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365  - 
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.  (Mandante) -  CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di 
Capiluppi Claudio & C. (Mandante), che ha offerto nel rilancio competitivo in questione 
un ribasso percentuale del 0,50% (e, quindi, pari ad € 2.100,00), da aggiungersi a quello 
già presentato nella prima fase dell’Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale 
di ribasso percentuale pari al 10,60%, tale da determinare un’offerta per l’esecuzione dei  
sopra indicati lavori pari ad € 380.480,00 (di cui € 375.480,00 per lavori, detratto il ribasso 
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del 10,60% corrispondente ad € 44.520,00, ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di € 464.185,60, IVA 
al 22% inclusa, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  AGGIUDICATI euro euro

1. Lavori 375.480,00
      2. Oneri di sicurezza non soggetti a     ribasso 
(D.Lgs. n. 81/08)

5.000,00

Totale opere in appalto 380.480,00
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. per imprevisti 4.000,00
2. per pubblicità e spese accessorie 1.000,00
3. per incarichi professionali, collaudi, ecc. 5.500,00
4. per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 

D.Lgs n. 50/16)
8.500,00

5. per Iva 22% (su A, B1, B2, B3) e Arroton.ti 86.205,60
6. per Ribasso di gara (Iva 22% compresa) 54.314,40

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 115.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 540.000,00

Considerato che :

- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in attesa 
della stipula del contratto in data 23/09/2020, come risulta da verbale prot. 52532 
del 24/09/2020;

- il Contrato è in corso di stipula;

- durante le operazioni di tracciamento delle opere da eseguire, la sagomatura del 
piano stradale è risultata  peggiore rispetto a quella esistente al  momento della 
progettazione,  pertanto  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  un  cambiamento  del 
materiale da utilizzare per la pavimentazione del  tratto più deteriorato della via 
Losi,  utilizzando  conglomerato  tipo  ASPHAL  RUBBER  al  posto  del  tappeto 
tradizionale,  in  quanto  l’ASPHAL  RUBBER  (che  contiene  granelli  di  gomma 
riciclata e miscele di  bitumi particolari),  meglio si  presta a resistere alle piccole 
deformazioni  derivanti  dalle  sollecitazioni  dei  carichi  e  degli  agenti  atmosferici,  
avendo anche l’importante proprietà di ridurre in modo sensibile la rumorosità da 
scorrimento. Oltre a ciò si può ridurre la fresatura originariamente prevista;

- la  presente perizia  di  variante  e suppletiva prevede la  sostituzione del  tappeto 
tradizionale con il suddetto materiale nel tratto immediatamente a nord dell’incrocio 
con viale  Peruzzi  e  fino  a  poco  prima dell’incrocio  con la  via  Guastalla.  Verrà 
realizzata  la  ripavimentazione  di  quest’ultimo  incrocio  in  modo  tradizionale 
(decisamente  meno  costoso)  in  quanto  è  in  corso  la  progettazione  delle 
trasformazione rotatoria dello stesso; 

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di  
variante e suppletiva che prevede una maggior spesa interamente coperta dalle 
somme a Disposizione dell’Amministrazione per ribasso di gara , senza modificare 
l’importo complessivo del progetto;

- dal  punto  di  vista  tecnico-costruttivo  è  necessario  concordare  un  solo  nuovo 
prezzo,  appunto  per  l’Asphalt  Rubber,  che  pure  verrà  steso  analogamente  al 
tradizionale e per un eguale spessore, richiedendo però una diversa emulsione di 
attacco. Detto prezzo è stato definito con l’appaltatore dopo logica trattativa in €. 
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12,92 al quintale, da sottoporre  allo stesso ribasso offerto in sede di gara. Il tutto 
come  più  dettagliatamente  specificato  nell’Atto  di  sottomissione  con  stipula  di 
nuovo prezzo unitario facente parte della presente perizia;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore  A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Moreno  Borghi  del  Settore  A3  del 
Comune di Carpi, e per accettazione preventiva  da parte dell'impresa CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI  EDILI -  SOCIETÀ  COOPERATIVA  (Mandataria),  per  un  maggiore 
importo dei lavori in appalto di euro 43.584,40 + iva 22%;

Vista  la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 34/2020 “RIFACIMENTO 
DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE”,  così 
come  redatta  dal  Direttore  dei  lavori  Geom.  Moreno  Borghi,   in  cui  la  spesa  viene 
riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

    
2

per pubblicità e spese accessorie                      1.000,00                        1.000,00

    
3

per incarichi esterni e collaudi                       5.500,00                       5.500,00

    
4

per spese tecniche interne                                 8.500,00                        9.371,69

    
5

per IVA 22% (su A, B1, B2, B3) e 
Arro.ti          

                   86.205,60 .                     95.604,17

    
6

per ribasso comprensivo di IVA                     54.317,40                          459,74 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

     
                 159.520,00

     
                  115.935,60

TOTALE COMPLESSIVO                   540.000,00                    540.000,00

Viste
- la Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, di approvazione della Nota di 

Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  Sezione  strategica 
2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022;

- la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 e ss.mm.ii.;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  62  del  08/04/2020,  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022  Parte finanziaria e ss.mm.ii.;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
43.584,40 + iva 22%, così per complessivi € 53.172,97 per la realizzazione delle opere 

Dopo l’aggiudicazione
(DT. n. 578 del 

31/08/2020)
€

A seguito della perizia 
n. 1

€

A OPERE
Per lavori               375.480,00                      419.064,40  
Oneri per la sicurezza                      5.000,00                        5.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE                  380.480,000                   424.064,400

B SOMME A DISPOSIZIONE
    
1

Imprevisti                     4.000,00                        4.000,00
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di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di 
beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” (ID 520), nel Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022,   sull’impegno n. 1159-05/2020;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 424.064,40 (€  
380.480,00 + € 43.584,40 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un incremento di €  
43.584,40 (pari al 11,50% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 del D.LGS. 50/2016 e 
s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che al Progetto A3 n. 34/2020 in oggetto è stato assegnato un codice unico di progetto 
(CUP)  C97H20000740004  ai  sensi  della  Legge  n.  144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 8381183302  ;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017; 

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 34/2020 “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI 
ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. 
Moreno Borghi del  Settore A3 del  Comune di  Carpi,  incaricato con D.T. n.  333 del 
12/06/2020,   ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  al  R.T.I.  CME  CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale ed 
operativa in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - 
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CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di 
Capiluppi  Claudio  &  C.  (Mandante),  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità 
mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A  Relazione tecnica con Computo metrico estimativo e quadro di confronto
B Schema Atto di sottomissione  e verbale concordamento nuovi prezzi
C Planimetria

4. di dare atto  :

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
43.584,40 + iva 22%, così per complessivi € 53.172,97 per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di 
beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” (ID 520), nel Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022,   sull’impegno n. 1159-05/2020;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 424.064,40 (€  
380.480,00 + € 43.584,40 per importo di perizia) + € 93.294,21 per Iva 22%,  così per 
complessivi € 517.358,81;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante, corrisponde ad  € 871,69  (9.371,69 – 8.500,00);

5. di  subimpegnare   alla  Voce di  Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di  beni  immobili. 
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”  (ID 520),  nel  Bilancio di  Previsione 
2020 – 2022, sull’impegno n. 1159-05/2020 €  53.172,97 quale maggiore spesa per 
lavori da perizia (Iva 22% compresa);

6.  di  integrare   alla  Voce  di  Bilancio  7210.00.06  “Acquisizione  di  beni  immobili. 
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”  (ID 520),  nel  Bilancio di  Previsione 
2020 – 2022,  l’impegno n.  1159-03/2020 di  €  871,69 quale  quota  spese tecniche 
interne, aggiornate con la presente perizia;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini, in  
forza al Settore A3, nominato con DT. n. 315 del 08/06/2020;
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- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.; 

 
8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi 

venga  formalizzato  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla Determinazione n. 272 del 15/05/2020.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 34/2020 "RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE". Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 53172.97 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1159 5 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG 8381183302 CUP C97H20000740004

Centro di costo Viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note PROGETTO ESECUTIVO A3 n. 34/2020 "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE 
STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE" -PERIZIA DI VARIANTE N.1-ASSEGNAZIONE 
MAGGIORI LAVORI R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA   
CALCESTRUZZI CORRADINI-- CAPILUPPI LORENZO S.N.C.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 871.69 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1159 3

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG CUP C97H20000740004

Centro di costo Viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note PROGETTO ESECUTIVO A3 n. 34/2020 "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE 
STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE" --SPESE TECNICHE INTERNE ART.113 DLGS.50/16-
INTEGRAZIONE  A SEGUITO DI PERIZIA

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  768  DEL 03/11/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 03/11/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  3 4 / 2 0 2 0  "RIFACIME NTO DELLA PAVIME NTAZIO NE DI ALCU NE 
STRADE DEL TERRITORIO CO M U NALE". I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  2 3 7  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   3 1/10/20 2 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


