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OGGETTO: Progetto A7 n. 334_2'19 “Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una 
nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive” finanziato 
con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in 
corso d’opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Dott. Giovanni Lenzerini
Premesso:
- che con Prot. Gen.le n. 50443 del 10.09.2019 veniva nominato Responsabile Unico di Procedimento 

il Geom. Mirco Massari;
- che con la determinazione dirigenziale n. 657 del 18.09.2019 si affidava l’incarico relativo alle attività 

tecniche di progettazione e direzione lavori per la sostituzione della caldaia nel Teatro Comunale di 
cui al progetto in oggetto (CIG Z9C298F6D5) allo Studio Termo tecnico del PI Giuliano Goldoni con 
sede  in  Via  P.  Nenni  16/a  a  Carpi  (MO)  (P.IVA 02530880364  C.F.  GLDGLN67B15B819E),  per 
l’importo di euro 5.764,47 (+5% contributi e +22% IVA) come da Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 
54482 del 30.09.2019;

- che il progetto in oggetto è stato comunicato alla Soprintendenza di Bologna, con missiva agli atti del 
Prot. Gen.le n. 53850 del 26.09.2019 ed è in corso di inoltro al Comando VVFF dell’Asseverazione 
del tecnico abilitato da perfezionarsi dopo la prova della nuova motopompa in fase di installazione;

-  che al  Progetto  oggetto  della  presente  determinazione è  stato  assegnato  un  Codice Unico  di 
Progetto (CUP) n. C92I19000100001 ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del 
CIPE; 

- che con la delibera di  Giunta comunale n. 154 del 15.10.2019 si  approvava  il  “Progetto A7 n. 
334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto 
rendimento  e  bassa  emissione  di  sostanze  nocive”  a  firma  del  tecnico  progettista  esterno  PI 
Giuliano Goldoni e dall’Arch. Cesare Sereni dipendente interno all’Amministrazione comunale ed 
inoltre firmato e vistato dal  Responsabile  del  Procedimento Geom. Mirco Massari  per  la  spesa 
complessiva di euro 80.000,00, finanziata con contributo statale Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, suddivisa 
come descritto nel seguente quadro economico:
Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento caldaia Teatro Comunale Importo
A) Lavori

Impianti meccanici sostituzione caldaia 61.380,39
Opere edili 2.454,65
Oneri della sicurezza 1.164,96
Totale Lavori 65.000,00

Somme a disposizione
Iva sui lavori 10% 6.500,00
Spese tecniche interne 650,00
Spese tecniche esterne: 
Incarico di Progettazione DL PI Goldoni 5.764,47
Contributo integrativo 5% su spese tecniche esterne 288,22
IVA 10% su spese tecniche esterne    1.331,59
Totale spese tecniche esterne 7.384,29
Spese di gara 30,00
Imprevisti 134,21
Spese bollettino VVFF 301,50
Totale somme a disposizione 15.000,00 
TOTALE  PROGETTO 80.000,00
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- che con determinazione dirigenziale n. 766 del 29.10.2020 si aggiudicavano, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 le opere principali di cui al Progetto A7 n. 334_2/19 in oggetto 
all’operatore  economico  La  Termoidraulica  srl,  s.s.  Romana  Nord  128,  Carpi  (MO)   P.IVA 
02083580361 per l’importo complessivo di euro 61.859,00 (comprensivo di euro 1.164,96 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 5.623,55 per IVA), al netto del ribasso offerto del –
13,73 % di euro 8.764,55, come da sua preventivo/offerta agli  atti  del  prot.  gen.le n. 59305 del 
24.10.2019, riformulando il Quadro Economico come segue:
Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento caldaia Teatro Comunale Importo
A) Lavori
Impianti meccanici sostituzione caldaia - Opere edili Assegnate alla 
La Termoidraulica srl di Carpi 55.070,49

Oneri della sicurezza 1.164,96
Totale Lavori 56.235,45

Somme a disposizione
Iva sui lavori 10% 5.623,55
Spese tecniche interne 650,00
Spese tecniche esterne: 
Incarico di Progettazione DL PI Goldoni 5.764,47
Contributo integrativo 5% su spese tecniche esterne 288,22
IVA 10% su spese tecniche esterne    1.331,59
Totale spese tecniche esterne 7.384,28
Spese di gara 30,00
Imprevisti e ribassi di gara 9.775,22
Spese bollettino VVFF 301,50
Totale somme a disposizione 23.764,55 
TOTALE  PROGETTO 80.000,00

-  che il  codice identificativo di  gara o CIG acquisito  sul servizio SIMOG di  ANAC per il  contratto 
pubblico stipulato in seguito alla procedura d'appalto di cui sopra e il CIG n. 80672487A5;

- con scrittura privata, agli atti del Prot. Gen.le n. 69926 del 12.12.2019, si stipulava il contratto tra il 
Comune di Carpi e l’operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi;

Considerato:
- che i lavori sono stati consegnati il data 30.10.2019 e che ad oggi risultano sospesi dal 23.03.2019, 

come da verbali agli atti del Settore;
-  che  durante  l’esecuzione  delle  opere  sono  sorte  problematiche  impreviste  non  sostanziali  alle 

previsioni  originarie  del  progetto,  sono  state  recepite  alcune  nuove  prescrizioni  integrative  del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e si sono ripensate alcune soluzioni tecniche compiute in 
sede progettuale;

- che si ritiene necessario provvedere alla sostituzione di diversi generatori di calore, nuovi tubi da 
fumo in PPE, e rifare la coibentazione sui circuiti secondari non oggetto di interventi e l’installazione 
di un addolcitore a servizio di tutto il teatro, compreso i servizi igienici, come nel dettaglio specificato 
nella Relazione tecnica di variante, a firma del Direttore dei Lavori Goldoni PI Giuliano e vistata dal 
RUP Geom. Mirco Massari, (Allegato A) al presente atto parte integrante e sostanziale);

- che tutto quanto sopra descritto comporta una maggior spesa, rende necessario concordare alcuni 
Nuovi Prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale, e prorogare i tempi contrattuali 
per permettere le nuove lavorazioni;

- che ritiene quindi opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di variante in corso 
d’opera  che  prevede  interventi  per  una  maggior  spesa  interamente  coperta  con  le  Somme  a 



disposizione  dell’Amministrazione  alla  voce  Imprevisti  e  ribassi,  senza  modificare  l’importo 
complessivo del progetto;

Accertato:
- che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano fondate e 

identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e s.m.i. e che il Responsabile Unico di Procedimento, Geom. 
Mirco Massari, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti,  ha verificato le 
cause delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, 
approvandone la realizzazione;

- che l’operatore economico La Termoidraulica srl di Carpi si è reso disponibile ad effettuare le opere 
di completamento necessarie, nei tempi e nei modi richiesti dall’Amministrazione, sottoscrivendo per 
accettazione lo Schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi (Allegato H) al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale; 

-  che  i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  del  contratto  principale  stipulato  con  l’operatore 
economico La Termoidraulica srl di Carpi (MO), di euro 4.225,27 (+ IVA 10%) pari al 7,51% in più del 
suo valore iniziale di euro 56.235,45 (+ IVA 10%), somme disponibili all’interno dello stanziamento 
del progetto originario;

- che la variante in oggetto rimanendo all’interno del 20% del contratto iniziale, ottemperando anche a 
quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  risulta ammissibile;

Vista la Perizia di variante in corso d’opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 al  “Progetto A7 n. 
334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto 
rendimento e bassa emissione di sostanze nocive” a firma del tecnico progettista e DL PI Giuliano 
Goldoni e vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari, per la spesa complessiva 
invariata di euro 80.000,00, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Progetto A7 n. 334_2'19 Rifacimento 
caldaia Teatro Comunale

Importo Perizia Var. %

A) Lavori
Impianti meccanici sostituzione 
caldaia - Opere edili Assegnate alla 
La Termoidraulica srl di Carpi 

55.070,49 59.138,76 4.068,27 7,39%

Oneri della sicurezza 1.164,96 1.321,96 157,00 13,48%
Totale Lavori 56.235,45 60.460,72 4.225,27 7,51%

Somme a disposizione
Iva sui lavori 10% 5.623,55 6.046,07 422,52 7,51%
Spese tecniche esterne: 
Incarico di Progettazione DL PI 
Goldoni

5.764,47 6.948,47 1.184,00

Contributo integrativo 5% su spese 
tecniche esterne

288,22 347,42 59,20

IVA 10% su spese tecniche esterne   1.331,59 1.605,10 273,50
Totale spese tecniche esterne 7.384,28 8.900,99 1.516,71 20,54%
Spese tecniche interne 650,00 650,00 - -
Spese di gara 30,00 30,00 -
Noleggio estintori ZEUS 61,00 61,00
Collaudo linea vita copertura teatro 
compreso cestelli, MO ed IVA 22%

1.914,42 1.914,42

Imprevisti e ribassi di gara 9.775,22 935,30 -8.839,92
Spese bollettino VVFF 301,50 301,50
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Pagamenti oneri INAIL per 
omologazione impianto

700,00 700,00

Totale somme a disposizione 23.764,55 19.539,28 -4.224,27 -17,78%
TOTALE  PROGETTO 80.000,00 80.000,00

Visto che la Perizia di cui sopra e costituita dai seguenti allegati:
- Relazione illustrativa perizia di variante; 
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo Metrico Estimativo di perizia;
- Quadro Economico di raffronto;
- Quadro Comparativo di raffronto;
- As built centrale termica;
- Integrazione PSC e costi sicurezza;
- Schema di Atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi e prolungamento tempi;

Considerato che per la redazione della presente Perizia di variante allo Studio Termo tecnico del PI 
Giuliano  Goldoni  con  sede  in  Via  P.  Nenni  16/a  a  Carpi  (MO)  (P.IVA  02530880364  C.F. 
GLDGLN67B15B819E), richiedeva un compenso pari ad euro 1.184,00 (+5% contributi e +10% IVA) 
come da suo preventivo agli atti del prot. gen.le n. 23479 del 30.04.2020, che sommati alla parcella, di 
cui  alla determinazione dirigenziale n. 657 del 18.09.2019 di  euro 5.764,47 determina un importo 
totale di incarico di euro 6.948,47 (+5%+IVA 22%) per un importo complessivo di euro 8.900,99;

Vista  l’allegata relazione tecnica d’integrazione incarico a firma del Responsabile del Procedimento 
Geom. Mirco Massari in data 04.05.2020;

Ritenuto necessario,  a  seguito  di  quanto  sopra  descritto,  integrare  l’incarico  assegnato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  657  del  18.09.2019  relativamente  al  Progetto  A7  n.  334_2'19  in 
oggetto, ammissibile ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, soddisfatti, 
sulla base di quanto previsto dalla suddetta relazione tecnica in data 04.05.2020, i requisiti prescritti 
nel medesimo articolo e ritenuto l’onorario economicamente congruo;

Acquisito  agli atti di Settore il  DURC con esito “positivo” del PI Giuliano Goldoni agli atti del prot. 
gen.le n. 34326 del 26.06.2020, valido fino al 23.10.2020;

Preso atto che sono in corso di acquisizione dell’operatore economico La Termoidraulica srl (P.IVA 
02083580361) il DURC prot. INAIL_22710842 del 24.06.2020 poiché è agli atti un DURC “positivo” 
ma scaduto il 23.06.2020;

Accertato:
- che le maggiori spese di perizia trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione 

alla  voce  di  bilancio  06610.00.05  ACQUISIZIONE  DI  BENI  IMMOBILI  Teatro  TEATRO: 
INVESTIMENTI, sull’impegno 874/2020 finanziate con contributo statale Decreto Legge 30.04.2019 
n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;

- che l’esecuzione dei maggiori lavori e delle prestazioni professionali sono previste nel corrente anno, 
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2020;

- che il CIG attribuito dall’Autorità nazionale Anticorruzione, per i lavori è il  n. 80672487A5  e per 
l’affidamento relativo all’integrazione di incarico è il Z9C298F6D5;

-  che i  lavori  di cui al  presente atto saranno assoggettati  al rispetto della normativa in materia di 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 
13/08/2010 n. 136;

- che il  programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 
118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;



Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 31.10.2019 ad oggetto “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 Sezione operativa 2020/2022”;
- la delibera di  Giunta Comunale n. 33 del 02.03.2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al DUP SeS 2019/2024 – SeO 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.03.2020 ad oggetto “Approvazione dello Schema di 

bilancio di previsione 2020-2022”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20del 07.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2019- 2024 SeO 2020-2022 (che si 
configura come DUP definitivo), dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 08.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria”;

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:
-  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  con 

particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno di 
spesa”;

- Regolamento generale di  esecuzione approvato con D.P.R. del  05/10/2010,  n.  207 per le parti 
ancora vigenti;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di  normativa  antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad oggetto:  "Misure 
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" 
e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-  D.  Lgs.  n.  33/2013  a  oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,  in particolare 
riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 
37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede 
l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

-  L.  n.  208/2015  (legge  di  stabilità  2016)  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

-  D.  Lgs.  50/2016  “Codice  degli  appalti  pubblici”,  così  come  aggiornato  con  il  D.Lgs  n.  56  del 
19.04.2017;

- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, 
ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle 
amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 

14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di  Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in 
particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

-  il  Regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  148  del 
22.12.2015;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare e affidare, sulla base di quanto riportato in premessa e ai sensi dell’art. 106 
comma  1  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  l’integrazione  dell’incarico  per  i  servizi  tecnico 
professionali inerenti la redazione della Perizia di variante in corso d’opera e concordamento 
nuovi prezzi n. 1 del Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente 
con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive” 
allo Studio Tecnico del PI Giuliano Goldoni con sede in Via P. Nenni 16/a a Carpi (MO) (P.IVA 
02530880364  C.F.  GLDGLN67B15B819E)  per  il  maggior  importo  euro  1.184,00  (+5% 
contributi  e  +22%  IVA),  come  da  suo  preventivo  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  23479  del 
30.04.2020, che sommati alla parcella di cui alla Contratto agli atti del Prot. Gen.le n. 54482 
del 30.09.2019 di euro 5.764,47 (+5% contributi e +22% IVA) determina un importo totale di 
incarico  di  euro  6.948,47  (+5%+IVA 22%) per  un  importo  complessivo  di  euro  8.900,99, 
(contributo e IVA compresi), ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

2. di approvare,  sulla base di quanto riportato in premessa e ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lettera c) e dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante in corso d’opera e 
verbale di  concordamento nuovi prezzi n. 1 al  “Progetto A7 n. 334_2'19 Teatro Comunale: 
sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e bassa 
emissione di sostanze nocive” a firma del tecnico progettista esterno PI Giuliano Goldoni e del 
Responsabile del Procedimento Geom. Mirco Massari per la spesa complessiva invariata di 
euro 80.000,00 come evidenziato nel quadro economico di confronto descritto in premessa; 

3. di affidare  l’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico La Termoidraulica srl, 
con sede in s.s.  Romana Nord 128, Carpi (MO)  P.IVA 02083580361, che ha dichiarato la 
propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva con sottoscrizione dello Schema Atto di 
sottomissione (Allegato H) ;

4. di  dare  atto  che,  per  effetto  della  presente  perizia  il  contratto  stipulato  con  l’operatore 
economico  La  Termoidraulica  srl   di  Carpi  (MO),  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  69926  del 
12.12.2019 subirà un incremento di euro 4.225,27 (+ IVA 10%) già al netto dello sconto del –
13,73  %  offerto  in  sede  di  gara,  e  che  quindi  l’importo  complessivo  del  contratto  è 
rideterminato in euro 60.460,72 (+ IVA 10%) per complessivi euro 66.506,79 (IVA compresa), 
concedendo inoltre una proroga del termine dei lavori di giorni 4 /quattro, ferme restando tutte 
le altre condizioni contrattuali;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli operatori economici  La Termoidraulica 
srl  e al Direttore Lavori Geom. Giuliano Goldoni ;

6. di dare atto che la Perizia  di variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
Allegato A)  Relazione illustrativa perizia di variante; 
Allegato B) Elenco nuovi prezzi;
Allegato C) Computo Metrico Estimativo di perizia;
Allegato D) Quadro Economico di raffronto;
Allegato E) Quadro Comparativo di raffronto;
Allegato F) As built centrale termica;
Allegato G) Integrazione PSC e costi sicurezza;
Allegato  H)  Schema  di  Atto  di  sottomissione,  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  e 
prolungamento tempi;

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso 
dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

7. di sub impegnare la spesa relative alla presente determinazione, finanziate  con contributo 



statale con Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, per complessivi euro 6.164,49, alla voce di bilancio 
6610.00.05  ACQUISIZIONE  DI  BENI  IMMOBILI  Teatro  TEATRO:  INVESTIMENTI 
sull’impegno 874/2020 , come segue:

� per  euro 4.647,79 (IVA 10% compresa) a favore dell’operatore economico La Termoidraulica 
srl  CUP n. C92I19000100001 e CIG n. 80672487A5;

� per euro 1.516,70 (contributo ed IVA compresi)  a favore del PI  Goldoni Giuliano  CUP n. 
C92I19000100001 e CIG n. Z9C298F6D5;

8. di stabilire che l’ Atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi (Allegati H);verrà formalizzato 
nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica a cura del competente 
ufficio del Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, e in 
ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari,  così 
come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 11, comma 
13  del  D.Lgs.  163/06  e  dell’art  65  c.  4  del  Regolamento  dei  contratti  approvato  con 
deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 

9. di dare atto altresì: 
- che l’esecuzione dei lavori e del servizio professionale sono previsti nel corrente anno, pertanto 

l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2020;
- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 

e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 
informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che all’assunzione dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della  
fatturazione elettronica;

-  che il  pagamento avverrà sulla  base delle  disposizioni  contenute nella  Circolare del  Settore 
Finanza Bilancio  e Controllo  di  Gestione,  prot.  gen.le  n.  24496 del  30.04.2013,  ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di 
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della 
fattura o attestazione di regolare esecuzione ), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. 
n. 192/2012;

- che è stato acquisito agli atti di Settore il DURC con esito “positivo per il PI Giuliano Goldoni prot. 
gen.le n. 34326 del 26.06.2020 valido fino al 23.10.2020;

-  che è in corso di  acquisizione dell’operatore economico La Termoidraulica srl  il  DURC prot. 
INAIL_22710842  del  24.06.2020  poiché  si  possiede  agli  atti  un  DURC “positivo”  scaduto  il 
23.06.2020;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

� ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;

� ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 
co.  32 L.  190/2012 e ai  sensi  dell’art.  29 D.Lgs.  50/2016 nella sottosezione 
“bandi di gara e contratti; 

- che il Responsabile del Procedimento è l’Geom. Mirco Massari;

10. di  disporre,  infine,  che  il  presente  atto  sia  inviato  a  cura  del  Settore  S2  alla 
competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 
1,  comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria),  come stabilito con deliberazione 
4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni 
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della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna (prot. n. 
0003358 del 16.12.2008 e prot.  n.  1389 del 16.03.2009), in quanto l’importo risulta 
superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a condensazione ad alto rendimento e 
bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto Crescita D.L. 34/2019. CUP C92I19000100001. Approvazione perizia di variante in 
corso d'opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 e modifica tempi contrattuali.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 4647.79 06610.00.05

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 874 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 80672487A5 CUP C92I19000100001

Centro di costo TEATRO: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a 
condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto 
Crescita D.L. 34/2019.Maggiori lavori in seguito a perizia ditta LA TERMOIDRAULICA srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 1516.7 06610.00.05

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 874 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Teatro TEATRO: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo TEATRO: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 334_2'19 "Teatro Comunale: sostituzione caldaia esistente con una nuova a 
condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive" finanziato con Decreto 
Crescita D.L. 34/2019.Integrazione spese in seguito a perizia  STUDIO TECNICO  GOLDONI 
GIULIANO

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  419  DEL 06/07/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 06/07/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  3 3 4_ 2' 1 9  "Teatr o  Co m u n a l e:  s o s t i t u z i o n e  c a l d a i a  e s i s t e n t e  
c o n  u n a  n u ov a  a  c o n d e n s a z i o n e  a d  a l t o  r e n di m e n t o  e  b a s s a  e m i s s i o n e  d i  
s o s t a n z e  n o c iv e" f i n a n zi a t o  c o n  D e cr e t o  Cr e s c i t a  D.L. 3 4 / 2 0 1 9 .  CU P  
C 9 2I 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .  Ap pr ovaz i o n e  p er iz i a  d i  varia n t e  i n  c or s o  d' o p e r a  c o n  
c o n c or d a m e n t o  n u ovi  pr e z z i  n .  1  e  m o d i f i c a  t e m p i  c o n tr a t t u a l i .  ” ,  n °  1 3 2  
d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   0 1/07/202 0

GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


