


Comune di Carpi – C.F. 00184280360 – C.so A. Pio, 91 – 41012 CARPI (MO) 
 

 
SETTORE A7 "RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA" 

 

___***___ 
 

OGGETTO: Prog. A7 334-2/19. Intervento di sostituzione della caldaia esistente con una nuova 

a condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive a servizio del Teatro 

Comunale - approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 c) del D. Lgs. 50 /2016 

e ss.mm.ii. – Variante n.1 

Impresa appaltatrice: La Termoidraulica s.r.l. con sede in Strada Nazionale Romana Nord, 128 

località Fossoli, 41012 Carpi (MO) - P.IVA 02083580361 

Ribasso d’asta: 13,73% - Importo al netto del ribasso d’asta: €. 56.235,45 oltre Iva 10% 

Contratto: Det. Dir. n.766 del 29.10.2019 – contratto stipulato in data 11/12/2019 prot. 69926/’19  

 

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 

 

1) Premessa 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione della caldaia esistente con una nuova a 

condensazione ad alto rendimento e bassa emissione di sostanze nocive a servizio del Teatro 

Comunale, redatto dal Per. Ind. Giuliano Goldoni e dall’Arch. Cesare Sereni. 

L’importo complessivo del progetto ammonta a €. 80.000,00 cosi ripartiti: 

 

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL 
GENERATORE DI CALORE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA, 

A SERVIZIO DELTEATRO COMUNALE DI CARPI 

CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 

A Descrizione dei lavori % Importo lavori 

A.1.1 impianti meccanici (OS28)   61.380,39 € 

A.1.2 opere edili e impianti elettrici (OG2 e OS30)   2.454,65 € 

A.1 Importo totale lavori   63.835,04 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   1.164,96 € 

A Totale opere a Base di gara - CAPO A totale 65.000,00 € 

 

 



CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B Descrizione  % 
Somme a 

disposizione 

B.1 IVA sui lavori 10,00%              6.500,00 €  

B.2.1 progettazione esecutiva imp. mecc ed elettrici e Direzione Lavori                 5.764,47 €  

B.2.2 Contributo integrativo su spese tecniche 5,00%                  288,22 €  

B.2.3 Iva su spese tecniche e contributo integrativo 22,00%               1.331,59 €  

B.2 Spese Tecniche iva e cassa compresa                7.384,29 €  

B.3 
Spese di cui agli articoli 113,  D.Lgs 50/2016 

(Incentivi pubbliche amministrazioni) 1% 
                   650,00 €  

B.4 Spese di gara                      30,00 €  

B.5 Imprevisti (iva compresa)                    134,71 €  

B.6 Pagamento oneri rinnovo VVF                    301,00 €  

B Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B totale € 15.000,00 

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B 

CAPO Descrizione dei lavori % 
Importo 

Intervento 

A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI   65.000,00 € 

B CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   15.000,00 € 

  TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO   80.000,00 € 

 

Con Determinazione Dirig. N. 766 del 29.10.2019 sono stati affidati i lavori di cui all’oggetto 

all’impresa La Termoidraulica s.r.l. con sede in Strada nazionale Romana Nord, 128 località 

Fossoli, 41012 Carpi (MO), che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 

Comunale di Carpi, determinando l’importo dell’appalto in €. 56.235,45 di cui € 55.070,49 per 

lavori ed € 1.164,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%, come da quadro 

tecnico economico allegato allo stesso atto; A seguito dei risultati della gara veniva rimodulato ed 

approvato un nuovo quadro economico di spesa di €. 80.000,00 cosi ripartito: 



A Descrizione dei lavori % Importo lavori

A.1 Importo totale lavori 55.070,49 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.164,96 €

A Totale opere a Base di gara - CAPO A totale 56.235,45 €

B Descrizione %
Somme a 

disposizione

B.1 IVA sui lavori 10,00%                 5.623,55 € 

B.2.1
progettazione esecutiva imp. mecc ed elettrici e Direzione 

Lavori
                5.764,47 € 

B.2.2 Contributo integrativo su spese tecniche 5,00%                     288,22 € 

B.2.3 Iva su spese tecniche e contributo integrativo 22,00%                 1.331,59 € 

B.2 Spese Tecniche iva e cassa compresa                 7.384,28 € 

B.3
Spese di cui agli articoli 113,  D.Lgs 50/2016

(Incentivi pubbliche amministrazioni) 1%
                    650,00 € 

B.4 Spese di gara                       30,00 € 

B.5 Imprevisti (iva compresa)                 9.775,22 € 

B.6 Pagamento oneri rinnovo VVF                     301,50 € 

B Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B totale € 23.764,55

CAPO Descrizione dei lavori %
Importo 

Intervento

A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 56.235,45 €

B CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 23.764,55 €

TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO 80.000,00 €

CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B

 

 

2) Necessità della perizia di variante in corso d’opera 



Nel corso dell’esecuzione dei lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori Per. Ind. Giuliano Goldoni, 

ha ritenuto opportuno redigere una perizia di variante al progetto approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 154 del 15/10/2019, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 18 Aprile 

2016, n. 50: 

• per rispettare i tempi di realizzazione è stato sostituito il generatore di calore in acciaio ad 

alto contenuto d’acqua, con uno a maggiore rendimento medio stagionale in lega di 

silicio/alluminio e basso contenuto d’acqua, di fatto costituito da 2 corpi caldaia che hanno 

reso necessaria l’installazione di 2 circolatori elettronici al posto di uno solo, di fatto 

garantendo il funzionamento al 50% anche in caso di malfunzionamento; 

• a seguito della sostituzione del generatore, con maggiore prevalenza sul lato fumi e stato 

possibile ridurre il diametro del tubo di intubamento della canna fumaria esistente da 

300mmm. a 250mm. utilizzando il PPE e non eseguire il collettore in acciaio con valvole di 

sequenza, ma mantenere i due tubi da fumo separati; 

• le coibentazioni esistenti sulle linee di partenza ai singoli circuiti e dei collettori non 

rispondono pienamente alla richiesta della classe 1 di reazione al fuoco richiesta dal DM 

12/04/96 e per tanto è prevista la sostituzione con materiali idonei e classificati in classe 1; 

• a seguito delle installazioni delle nuove apparecchiature, sono state verificate le condizioni 

interne delle tubazioni esistenti dell’acqua fredda che hanno evidenziato forti depositi di 

ferro e calcare, in grado di rendere vano il condizionamento dei sistemi di dosaggio di 

prodotti condizionanti e antilegionella, a tal punto da rendere necessaria l’installazione di 

un addolcitore dell’acqua non solo a livello tecnologico ma anche per l’idrico sanitario. 

Alla luce di quanto su esposto si rende necessario provvedere alla fpo di diversi generatori di 

calore, nuovi tubi da fumo in PPE, il rifacimento delle coibentazioni sui circuito secondari non 

oggetto di interventi e l’installazione di un addolcitore a servizio di tutto il teatro compresi i servizi 

igienici.  

 

3) Importi previsti nella perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva 
 

La perizia di variante n.1 comporta un incremento dei lavori al netto del ribasso d’asta del 

7,51% di €. 4.225,27, oltre all’Iva del 10% rientranti nel quinto d’obbligo e trova copertura nel 

quadro economico generale di spesa utilizzando le somme accantonate per imprevisti, il risparmio 

in alcune lavorazioni e il ribasso offerto in sede di gara. 

Le opere di variante sono indicate nella documentazione progettuale allegata alla presente 

relazione. 

L’importo complessivo del progetto di variante ammonta a €. 80.000,00 ed è cosi ripartito: 

 



CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 

A Descrizione dei lavori % Importo lavori 

A.1 Importo totale lavori   59.138,76 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   1.321,96 € 

A Totale opere di Perizia - CAPO A totale 60.460,72 € 

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B Descrizione  % 
Somme a 

disposizione 

B.1 IVA sui lavori 10,00%              6.046,07 €  

B.2.1 
progettazione esecutiva imp. mecc ed elettrici e Direzione Lavori, 

rinnovo CPI 
               6.948,47 €  

B.2.2 Contributo integrativo su spese tecniche 5,00%                  347,42 €  

B.2.3 Iva su spese tecniche e contributo integrativo 22,00%              1.605,10 €  

B.2 Spese Tecniche iva e cassa compresa                8.900,99 €  

B.3 
Spese di cui agli articoli 113,  D.Lgs 50/2016 

(Incentivi pubbliche amministrazioni) 1% 
                   650,00 €  

B.4 Spese di gara                      30,00 €  

B.5.1 noleggio estintori ZEUS                      61,00 €  

B.5.2 collaudo linea vita copertura teatro compreso cestelli                 1.914,42 €  

B.5.3 somme a disposizione                    935,80 €  

B.5 totale imprevisti                2.911,22 €  

B.6 Pagamento bollettini rinnovo VVF                    301,00 €  

B.7 Pagamento oneri INAIL per omologazione impianto                    700,00 €  

B Totale a disposizione dell'amministrazione - Capo B totale € 19.539,28 

 

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B 



CAPO Descrizione dei lavori % 
Importo 

Intervento 

A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI   60.460,72 € 

B 
 

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  19.539,28 € 

  TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO   80.000,00 € 

 

4) Nuovi prezzi  

E' stato necessario introdurre n.9 nuovi prezzi desunti dal prezziario opere pubbliche di 

Trento 2019 e della Regione Umbria 2017, accettati dall'Impresa in data 30/04/2020 con la firma 

del Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 1. Tali prezzi sono da assoggettare allo stesso ribasso 

d'asta dell’offerta. 

 

5) Tempi contrattuali 

Per le tipologie di lavorazioni di variante e suppletive proposte in variante è necessario prorogare i 

tempi contrattuali di 4 giorni ulteriori che rispecchiano la proporzione tra l’importo dei lavori ed i 

tempi contrattuali del contratto principale. 

 

6) Allegati alla Perizia di Variante 

Costituiscono allegati alla perizia suppletiva e di variante: 

 Relazione illustrativa perizia di variante 

 Elenco nuovi prezzi 

 Computo metrico estimativo della perizia 

 Quadro Comparativo di raffronto 

 Quadro Economico di raffronto 

 As built centrale termica 

 Integrazione PSC e costi sicurezza 

 Schema di Atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi 

e prolungamento tempi  

 

Carpi, li 30/04/2020           Il Tecnico Progettista 

          Per. Ind. Giuliano Goldoni 

 


