
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  8 8 8  d e l  0 5 / 1 2 / 2 0 2 0

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  2 7 6  d el  0 1/1 2/20 2 0

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  3 3 / 2 0 2 0  
RIFACIME NTO  DEL  TRATTO  STRADALE  DI  VIA 
GR U P PO  COM PRE SO  TRA LA S  .P.  4 1 3  E  LA VIA 
RE ME SI NA ESTER NA. I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante suppletiva  n° 1 relativamente al  Progetto A3  n. 
33/2020 “RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA 
LA S .P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate
- la  Deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  Carpi  n.  45  del  17/03/2020, 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di 
Accordo  quadro  A3  n.  05/2020 denominato  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria 
strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-
2022”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa (di  
cui € 2.750.00,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre € 55.000,00 + IVA per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- la determinazione dirigenziale n.  287 del 22/05/2020, con cui sono stati nominati i 
seguenti  dipendenti  del  Settore  A3 del  Comune di  Carpi  per  la  realizzazione del  
Progetto n. 33/2020 in oggetto: l’Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del 
procedimento,  e  il  Geom.   Moreno  Borghi  quale  tecnico  incaricato  per  la 
Progettazione D.L.  e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  89  del  26/05/2020 di  approvazione  del 
progetto  esecutivo  A3  n.  33/2020  “Rifacimento  del  tratto  stradale  di  Via  Gruppo 
compreso tra la S.P. 413 e la Via Remesina Esterna” redatto dal tecnico progettista, 
Geom. Moreno Borghi, del Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del  
Comune di Carpi e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio 
Morini, per una spesa complessiva di € 460.000,00;

Preso atto che il  progetto esecutivo 33/2020 in oggetto rientra nell’accordo quadro n. 
5/2020 approvato con D.G.C. n. 45 del  17/03/2020;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 579 del 31/08/2020 con cui sono stati aggiudicati 
i  lavori di “Rifacimento del tratto stradale di Via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la Via 
Remesina Esterna” – Prog. A3 n. 33/2020,  oggetto del secondo rilancio competitivo ai 
sensi  dell’art.  54,  comma  4,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  nell’ambito 
dell’Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020) avente ad oggetto i “lavori di manutenzione 
straordinaria  strade,  percorsi  ciclopedonali  e  marciapiedi  nel  Comune di  Carpi  per  il  
triennio  2020-2022”,  al  R.T.I.  CME  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  -  SOCIETÀ 
COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ 
COOPERATIVA (Mandataria) con sede  legale  ed operativa  in  Via  Malavolti  n.  33  – 
41123 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 
(Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), 
che ha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,50% (e, 
quindi,  pari  ad  €  1.725,00),  da  aggiungersi  a  quello  già  presentato  nella  prima fase 
dell’Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al  
10,60%, tale da determinare un’offerta per l’esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 
313.430,00 (di cui € 308.430,00 per lavori, detratto il ribasso del 10,60% corrispondente 
ad € 36.570,00, ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre 
IVA,  e,  quindi,  per  un  importo  complessivo  di  €  382.384,60,  IVA al  22%  inclusa, 
riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:
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Importo Parziale Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI  AGGIUDICATI euro euro

1. Lavori 308.430,00

2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 
n. 81/08)

5.000,00

Totale opere in appalto 313.430,00

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. per imprevisti (Iva 
22% compresa)

13.409,60

2. per  pubblicità  e 
spese accessorie 
(Iva  22% 
compresa) 

2.440,00

3. per  incarichi 
professionali, 
collaudi,  ecc. 
(oneri  4%  +  Iva 
22% compresi)

10.150,40

2. per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs 
n. 50/16)

7.000,00

3. per Iva 22% sui lavori A 68.954,60

4. per Ribasso di gara (Iva 22% compresa) 44.615,40

5. Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 146.570,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

460.000,00

Considerato che :

- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in attesa 
della stipula del contratto in data 23/09/2020, come risulta da verbale prot. 52528 
del 24/09/2020;

- il Contrato è in corso di stipula;

- durante le operazioni di  tracciamento delle opere da eseguire,  il  R.T.I.  che si  è 
aggiudicato  l’appalto  ha  proposto  una Variante  Tecnica alle  opere  da eseguire, 
presentando una apposita relazione. Detta proposta consiste nella realizzazione 
della stabilizzazione per una profondità di cm. 45 anziché di 30 e nella sostituzione 
dello  stato  di  misto  cementato  per  uno  spessore  finito  di  cm.  15,  previsto  in 
progetto, con cm. 10 di misto granulometrico riciclato da fresatura o scarifica di  
pavimentazioni bituminose (certificato inerte previa test di cessione e quant’altro 
previsto dalla normativa). Nel complesso si viene in pratica a costituire uno strato di 
misto  cementato  in  loco  compensando  il  minor  spessore  con  una  maggiore 
profondità  di  stabilizzazione  a  calce  ed  a  cemento.  I  vantaggi  derivanti  dalla 
variazione sono: una riduzione del numero di strati che costituiscono il pacchetto 
stradale, che si traduce in una maggiore uniformità e quindi solidità dello stesso; 
una  maggiore  elasticità  dello  stesso  dovuto  alla  presenza  di  bitume;  un  minor 
impatto  ambientale  dell’opera  nel  suo complesso mediante l’utilizzo  di  elementi 
riciclati; Una riduzione sensibile della durata delle lavorazioni ;



- oltre  a  quanto  descritto  sono  stati  introdotti  anche  alcuni  interventi  aggiuntivi  
migliorativi per la sicurezza complessiva della viabilità, nonché la ripavimentazione 
di alcuni tratti della stessa Via Remesina, che al momento si presentano piuttosto 
degradati con la presenza di cedimenti e fessurazioni;

- si  ritiene  quindi  utile  procedere  al  potenziamento  dell’impianto  di  pubblica 
illuminazione esistente all’incrocio fra la Via Gruppo e la Via Remesina mediante la 
sostituzione delle armature stradali esistenti con altre di maggiore potenza;nonché 
aumentare l’illuminazione all’incrocio della stessa Via Gruppo con la S.P. 413 con 
l’aggiunta  di  un palo  con due armature  di  adeguata potenza,  collegato  per  via 
aerea  al  vicino  impianto  esistente.  Completano  la  serie  delle  opere  aggiuntive 
l’installazione di un pannello di  preavviso del divieto di  accesso e la fornitura e 
posa in opera di alcuni delineatori cilindrici flessibili.

-  si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di  
variante e suppletiva che prevede una maggior spesa interamente coperta dalle 
somme  a  Disposizione  dell’Amministrazione  per  ribasso  di  gara  e  parte  per 
imprevisti, senza modificare l’importo complessivo del progetto;

- Per la realizzazione delle maggiori opere descritte si ritiene opportuno concedere 
un incremento del tempo utile di gg. 30 naturali consecutivi; 

- dal punto di vista tecnico-costruttivo è necessario concordare alcuni nuovi prezzi, 
da  sottoporre  allo  stesso  ribasso  offerto  in  sede  di  gara.  Il  tutto  come  più 
dettagliatamente specificato nell’Atto di sottomissione con stipula di nuovi prezzi 
unitari facente parte della presente perizia;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore  A3,  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Moreno  Borghi  del  Settore  A3  del 
Comune di Carpi, e per accettazione preventiva  da parte dell'impresa CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI  EDILI -  SOCIETÀ  COOPERATIVA  (Mandataria),  per  un  maggiore 
importo dei lavori in appalto di euro 46.523,36 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa  al Progetto  A3 n. 33/2020 “RIFACIMENTO DEL 
TRATTO  STRADALE  DI  VIA  GRUPPO  COMPRESO  TRA  LA  S.P.  413  E  LA  VIA 
REMESINA ESTERNA”,  così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Moreno Borghi, 
in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori, come evidenziato 
nel seguente quadro economico di confronto:

Dopo 
l’aggiudicazione

(DT. n. 579 del 
31/08/2020)

€

A seguito della 
perizia n. 1

€

 A) IMPORTO LAVORI  AGGIUDICATI euro euro

Lavori 308.430,00 354.953,36

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 
n. 81/08)

5.000,00 5.000,00

Totale opere in appalto 313.430,00 359.953,36

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
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1. per 
imprevisti 
(Iva  22% 
compresa)

13.409,60 336,03

2. per 
pubblicità 
e  spese 
accessorie 
(Iva  22% 
compresa) 

2.440,00 2.440,00

3. per 
incarichi 
profession
ali, 
collaudi, 
ecc.  (oneri 
4%  +  Iva 
22% 
compresi)

10.150,40 10.150,40

2. per  Incentivi  per  funzioni  tecniche (Art.  113 
D.Lgs n. 50/16)

7.000,00 7.930,47

3. per Iva 22% sui lavori A 68.954,60 79.189,74

4. per Ribasso di gara (Iva 22% compresa) 44.615,40 0,00

5. Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 146.570,00 100.046,64 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

460.000,00 460.000,00

Viste
- la Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 07/04/2020, di approvazione della Nota di 

Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  Sezione  strategica 
2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022;

- la Delibera del Consiglio comunale n. 21 del 07/04/2020, di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 e ss.mm.ii.;

- la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  62  del  08/04/2020,  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022  Parte finanziaria e ss.mm.ii.;

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
46.523,36 + iva 22%, così per complessivi € 56.758,50 per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.06 “Acquisizione di 
beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” (ID 520), nel Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022,   sui seguenti impegni:

� € 17.615,40 sull’impegno n. 1058-02/2020;

� € 27.000,00 sull’impegno n. 1059-03/2020;

� € 12.143,10 sull’impegno n. 1059/2020;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 359.953,36 (€  



313.430,00 + € 46.523,36 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un incremento di € 
46.523,36 (pari al 14,81% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 del D.LGS. 50/2016 
e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che  al  Progetto  A3  n.  33/2020 in  oggetto  è  stato  assegnato  un  codice unico  di 
progetto (CUP)  C97H20000590004  ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 83812190B8;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 33/2020 “RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI 
VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S.P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA”,  ai 
sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta  
dal  Direttore dei lavori  Geom. Moreno Borghi del Settore A3 del Comune di  Carpi,  
incaricato con D.T. n. 287 del 22/05/2020, ridefinendo il quadro economico di spesa 
come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  al  R.T.I.  CME  CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale ed 

5



operativa in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - 
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di 
Capiluppi  Claudio  &  C.  (Mandante),  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità 
mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A  Relazione tecnica con Computo metrico estimativo e quadro di confronto
B Schema Atto di sottomissione  e verbale concordamento nuovi prezzi
C Tavole n. 1 e 2

4. di  prorogare,   a  seguito  della  Variante  n.  1  in  oggetto,  il  tempo  utile  per 
l’esecuzione dei lavori, di ulteriori 30 giorni oltre a quelli originariamente previsti;

5. di dare atto  :

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
46.523,36 + iva 22%, così per complessivi € 56.758,50 per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante   sopraindicata,  trova  copertura  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio  7210.00.06 “Acquisizione di 
beni immobili. Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie” (ID 520), nel Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022,   sui seguenti impegni:

� € 17.615,40 sull’impegno n. 1058-02/2020;

� € 27.000,00 sull’impegno n. 1059-03/2020;

� € 12.143,10 sull’impegno n. 1059/2020;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 359.953,36 (€  
313.430,00 + € 46.523,36 per importo di perizia) +Iva 22%,  con un incremento di €  
46.523,36 (pari al 14,81% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 del D.LGS. 50/2016 
e s.m.i.;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante, corrisponde ad  € 930,47  (7.930,47 – 7.000,00);

5. di  subimpegnare   alla  Voce di  Bilancio  7210.00.06 “Acquisizione di  beni  immobili. 
Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie”  (ID 520),  nel  Bilancio di  Previsione 
2020 – 2022:

- € 56.758,50 quale maggiore spesa per lavori da perizia (Iva 22% compresa) nel 
modo seguente:

€ 17.615,40 sull’impegno n. 1058-02/2020;

€ 27.000,00 sull’impegno n. 1059-03/2020;

€ 12.143,10 sull’impegno n. 1059/2020;

- € 930,47 sull’impegno  n. 1059-02/2020,  quale quota spese tecniche interne, 
aggiornate con la presente perizia;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2020;
- che  al  Progetto  A3  n.  33/2020 in  oggetto  è  stato  assegnato  un  codice unico  di 



progetto (CUP)  C97H20000590004  ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: 83812190B8;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale  Ing. Antonio Morini, in  
forza al Settore A3, nominato con DT. n. 287 del 22/05/2020;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art.  37 c. 1 lett.  b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.; 

 
8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi 

venga  formalizzato  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla Determinazione n. 272 del 15/05/2020.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 33/2020  RIFACIMENTO DEL TRATTO 
STRADALE DI VIA GRUPPO COMPRESO TRA LA S .P. 413 E LA VIA REMESINA ESTERNA. Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 17615.4 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1058 2 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG 83812190B8 CUP C97H20000590004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 33/2020  Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la 
via Remesina Esterna. (fonte MUTUO)- perizia di variante n.1 -Maggiori lavori  R.T.I. CME 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI- CALCESTRUZZI CORRADINI SPA E CAPILUPPI 
LORENZO SNC

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 27000 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1059 3 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG 83812190B8 CUP C97H20000590004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 33/2020  Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la 
via Remesina Esterna. (fonte avanzo )- perizia di  variante n.1- maggiori lavori  R.T.I. CME 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -CALCESTRUZZI CORRADINI SPA -CAPILUPPI LORENZO 
SNC

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2020 12143.1 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1059 5

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG 83812190B8 CUP C97H20000590004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 33/2020  Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la 
via Remesina Esterna. (fonte avanzo )-Perizia di variante n. 1- Maggiori lavori RTI CME  
-CALCESTRUZZI CORRADINI SPA  E CAPILUPPI LORENZO SNC

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2020 930.47 07210.00.06

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1059 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie

Codice Creditore

CIG CUP C97H20000590004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori investimenti Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 33/2020  Rifacimento del tratto stradale di via Gruppo compreso tra la S.P. 413 e la 
via Remesina Esterna. (fonte avanzo )-Integrazione  spese tecniche interne  a seguito di perizia.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  888  DEL 05/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 05/12/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  3 3 / 2 0 2 0   RIFACIME NTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA GRU P PO 
COM PRE SO TRA LA S  .P. 4 1 3  E LA VIA REME SI NA ESTER NA. I m p e g n o  d i  
s p e s a  ” ,  n°  2 7 6  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   0 1/12/202 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


