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OGGETTO: Progetto A7 n. 296/17 “Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Martiri, 
Corso S.Cabassi e Corso M.Fanti”- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

Il Dirigente del Settore A7

Richiamati i seguenti atti:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 28/11/2017 veniva approvato il progetto esecutivo 
A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fant –Cabassi” a firma del 
tecnico  progettista  esterno  Ing.  Arch.  Francesco  Minghelli  e  Ing.  Giuseppe  Bitondi  per  il 
coordinamento della sicurezza, firmato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per 
una spesa complessiva di euro 260.000,00

-la determinazione dirigenziale n° 257 del 20/04/2018 sono state affidate le opere in oggetto all’  
operatore economico Appia Antica srl di Palosco (BG), che ha offerto di realizzare i lavori per un 
importo di euro 134.482,28, di cui euro 12.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, al netto 
del  ribasso  offerto  del  -26,770% sull’importo  a  base  di  gara  di  euro  179.256,98,  di  cui  euro 
12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, come da sua offerta agli 
atti del prot. gen.le n. 8923 del 19.02.2018;

-il contratto di appalto è stato formalizzato con scrittura privata in data 29/08/2018 agli atti del Prot 
prot n° 49652 del 29/08/2018;

-la  determinazione dirigenziale  n.  476 del  24/06/2019 con cui  si  nominava il  Geom. Maurizio 
Benetti  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  progetto  n.  A7  296/17  “Manutenzione 
straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fant –Cabassi”

-la  determinazione  dirigenziale  n.  641  del  11/09/2019  con cui  è  stato  approvata  la  perizia  di 
variante per lavori suppletivi n. 1 al Progetto n. A7 n. 296/17 “Manutenzione straordinaria di Piazza 
Martiri  e  Corso  Fanti-Cabassi”,  a  firma  del  tecnico  progettista  esterno  Ing.  Arch.  Francesco 
Minghelli  firmato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Geom.  Maurizio  Benetti,  per  una  spesa 
complessiva presunta di euro 260.000,00;

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 500.000,00 e quindi  si emette 
Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto  l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione  (allegato A), redatto in data 20/12/2019 dal 
Direttore  lavori  Ing.  Arch.  Francesco  Minghelli  e  firmato  dal  RUP Geom.  Maurizio  Benetti  e 
controfirmato dal Legale Rappresentante dalla ditta aggiudicatrice  Appia Antica srl nel quale si 
certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito pari a € 701,70+ 
IVA:

a) Ammontare  complessivo  dei  lavori  eseguiti  al  netto  del  ribasso  e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 140.150,70

b) Certificati  di 
acconto rilasciati e 
già liquidati:

- 1° certificato di pagamento lavori
- 1° certificato di pagamento oneri
- 2° certificato di pagamento lavori
- 2° certificato di pagamento oneri
-

€ 86.500,00-
€ 8.517,36-

€  40.300,00-
€ 4.132,64-

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 701,70



Vista l'attestazione del  Responsabile di Procedimento Geom. Maurizio Benetti, posta in calce al 
Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  ai  sensi  dell'art.  237  comma  2  Dpr  n.  207/2010,  in  cui 
conferma quanto contenuto  nel  Certificato  stesso precisando che non vi  sono state difformità 
nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto; 

Accertato:

� che  è  stato  emesso  dagli  Enti  previdenziali  preposti  DURC  positivo  per  la  ditta 
aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;

� che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 07210.00.25, a 
cui è stato attribuito il seguente CUP n. C92F17003930004 e CIG n. 7456395BCC;

Richiamata la seguente normativa vigente:

� D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici”

� D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto; 

� D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” 
per le disposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare  Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, aggiudicati 
dalla Ditta Appia Antica srl nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto 
così formalmente chiuso (allegato A);

2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per 
il pagamento del residuo credito alla Ditta Appia Antica srl;

3. di  svincolare la  Polizza  Fideiussoria  n°  66708  rilasciata  da  Banco  BPM Spa in  data 
01/06/2018 a garanzia del contratto;

4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
37  del  D.Lgs  33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  2 9 6 / 1 7  "Lavori  d i  m a n u t e n z i o n e  s tr a or d i n ari a  d i  P i az z a  
M ar t iri ,  Cor s o  S .Ca b a s s i  e  Cor s o  M .Fa n t i"- Appr ov az i o n e  C ert i f i c a t o  d i  
R e g o l ar e  E s e c u z i o n e  ” ,  n °  1 5 5  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   3 1/07/20 2 0

N O R BERTO CAR BO NI p er  
GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


