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Approvazione  Perizia  di  variante  n°  1  relativamente  al  Progetto  A3  n.  04/18 
“COMPLETAMENTO  DEI  PERCORSI  CICLOPEDONALI  NELLA  FRAZIONE  DI  S. 
MARINO”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti: 
- la  Determinazione  dirigenziale  n.  853  del  29/11/2019,  con  la  quale  sono  stati 

nominati i seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi:
 l’Ing. Antonio Morini in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 l'Arch. Davide Prandini in qualità di progettista e Direttore dei Lavori;

- la Delibera di Giunta comunale  n. 197 del 03/12/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  Esecutivo  A3  n.  04/2018 
“Completamento dei percorsi  ciclo pedonali  nella frazione di  S. Marino”,  per una 
spesa complessiva di euro 150.000,00 così come segue:

Importo Parziale Importo Totale

 A)  IMPORTO  LAVORI   A 
BASE D’APPALTO

euro e u ro

1. Lavori 100.793,26

2. Oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso

4.146,74

Totale  opere  a  base 
d'appalto

104.940,00

B)  SOMME  A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Imprevisti 4.350,00

2. pubblicità  e  spese 
accessorie

1.000,00

3. incarichi  professionali 
esterni

1.260,00

4. opere  elettriche  e 
impiantisiche

20.000,00

5. Incentivi  per  funzioni 
tecniche (Art.  113 D.Lgs 
n. 50/16)

2.098,80

6. Iva 10% su A e 22% su 
B1   B2   B3   B4  e 
arrotondamenti

16.351,20

Totale  somme  a  disp.ne 
dell'Amm.ne

45.060,00

IMPORTO  COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO

150.000,00
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- la Determinazione dirigenziale n. 125 del 10/03/2020, con la quale è stato nominata 
in qualità di Responsabile del Procedimento, la Geom. Merighi Cristina dipendente 
del Settore A3 del Comune di Carpi, in sostituzione dell’Ing. Morini Antonio;

- la Determinazione dirigenziale n. 822 del 20/11/2020, con la quale è stato nominato 
in qualità di Direttore dei Lavori, l’Ing. Calogero Filippello dipendente del Settore A3 
del Comune di Carpi, in sostituzione dell’Arch Davide Prandini;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 359 del 22.06.2020 con cui sono stati aggiudicati 
i  lavori principali relativamente al Prog. 04/18 in oggetto alla ditta TIMA S.R.L., con sede 
legale in CALCINATO (BS) via Stazione n. 92 - 25011 frazione: PONTE SAN MARCO,  per 
l'importo di euro 95.989,56 (al netto del ribasso offerto del  8,88% pari ad euro 8.950,44) sull' 
importo  a  base di  gara  (di  euro  100.793,26  oltre  ad euro  4.146,74  per  oneri  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso)  +  euro  9.598,96  per  IVA  10%  così  per  complessivi  euro 105.588,52 
riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale

 A)  IMPORTO  LAVORI  A 
BASE D’APPALTO

euro e u ro

1. Lavori 91.842,82

2  Oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso

4.146,74

Totale  opere  a  base 
d'appalto

95.989,56

B)  SOMME  A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Imprevisti 4.350,00

2.  pubblicità  e  spese 
accessorie

1.000,00

3.  incarichi  professionali 
esterni

1.260,00

4.  opere  elettriche  e 
impiantisiche

20.000,00

5.  Incentivi  per  funzioni 
tecniche  (Art.  113  D.Lgs  n. 
50/16)

2.098,80

6. Iva 10% su A e 22% su B1 
B2  B3  B4 e arrotondamenti

15.456,16

7. Ribasso e relativa Iva 9.845,48

Totale  somme  a  disp.ne 
dell'Amm.ne

54.010,44

IMPORTO  COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO

150.000,00

Considerato che :

- in  data  08.09.2020 è  stato  sottoscritto  il  contratto  n.  2545,  agli  atti  del  Prot. 
Gen.le  n. 48596/2020;

- in data 01/12/2020 con verbale assunto al prot. n° 68071/2020 in pari data, venivano 
consegnati i lavori all’impresa TIMA S.r.l.;

- gli stessi lavori venivano sospesi dal 21/12/2020 al 07/01/2021 per le motivazioni 



riportati  nel  verbale  di  sospensione  del  21/12/2020  assunto  al  prot.  n° 
72077/2020 in pari data;

- a  seguito  della  ripresa  dei  lavori,  verbale  prot.  922/2021  del  07/01/2021,  e 
durante il corso dei lavori è sorta la necessità di procedere con la realizzazione 
di  ulteriori  opere  e  modifiche  di  quelle  in  progetto,  in  quanto  ritenute 
indispensabili, nonché impreviste, per completare il progetto secondo la regola 
d’arte, rendendo necessario aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
con conseguente aggiornamento dei costi specifici per la sicurezza;

- le  motivazioni  che  hanno  determinato  la  necessità  di  redigere  la  perizia  di 
variante  e  suppletiva,  come meglio  specificato  nell’allegata  relazione tecnica, 
sono sommariamente le seguenti:

o Adeguamento oneri per la sicurezza al fine di ottemperare al protocollo 
COVID-19;

o Opere propedeutiche impianto semaforico;

o Opere riguardanti i nuovi tratti di pista ciclabile all’interno delle aree verdi;

o Revisione segnaletica orizzontale e verticale;

- quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare 
alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale; 

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori  lavorazioni,  
quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a disposizione 
dell’Amministrazione, per ribasso di gara ed imprevisti, senza modificare l’importo 
complessivo del progetto;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore A3 Prot.  Gen.le  n.  8932 del  09.02.2021, per  accettazione preventiva da parte 
dell'impresa TIMA SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 13.904,89 + 
iva 22%;

Vista  la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n.  04/18 “Completamento dei 
percorsi ciclo pedonali nella frazione di S. Marino”, così come redatta dal Direttore dei 
lavori Ing. Filippello Calogero, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e  
maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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Dopo 
aggiudicazione 

(DT. 359 del 
23.06.2020

A seguito Perizia n. 1

 A) IMPORTO LAVORI  euro euro

Lavori aggiudicati 91.842,82€          103.770,13€                    
Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso 4.146,74€            6.124,32€                         
Totale opere aggiudicate              95.989,56 109.894,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti 4.350,00€            1.000,00€                         
Pubblicità e spese accessorie 1.000,00€            1.000,00€                         
Incarichi professionali esterni 1.260,00€            1.260,00€                         
Opere impianto semaforico 20.000,00€          20.000,00€                      
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113
D.Lgs n. 50/16) 2.098,80€            2.400,15€                         
Iva 10% su A e 22% su imprevisti ecc. 15.456,16€          11.429,45€                      
Ribasso di gara iva inclusa 9.845,48€            3.015,95€                         
Totale somme a disp.ne
dell'Amm.ne

54.010,44 40.105,55

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

150.000,00 150.000,00

Richiamati i seguenti atti:
- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  111  del  30.12.2020,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento 
al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  DUP  SeS  2019/2024  SeO 
2021/2023”, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici,  
elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui  
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  112 del  30.12.2020,  di  “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;

- la delibera di Giunta comunale n. 277 del 31/12/2020, ad oggetto “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  esercizi  2021-2023  Parte  finanziaria”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
13.904,89 + iva  22%,  così  per  complessivi  € 15.295,38 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione, per parte ribasso di gara ed imprevisti, alla Voce di 
Bilancio 7210.00.15 “Acquisizione di beni immobili Piste ciclabili e pedonali -Viabilita' 
Segnaletica Semafori: investimenti” così come segue:

- per  €  6.829,05 sull’imp.  244/2020  sub.  2  (Annualità  2021)  in  fase  di 
riaccertamento;

- per € 8.466,33 sull’imp. 244/2020  (Annualità 2021) in fase di riaccertamento;



- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 109.894,45 (€  
95.989,56  +  €  13.904,89  importo  di  perizia)  +Iva  22%,  con  un  incremento  di  € 
13.904,89 (pari al 14,48% circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e 
s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che  ai  lavori  in  oggetto  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di  Progetto 
C91B19000050004 ai  sensi  della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni  del 
CIPE;

- che il  CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento 
relativamente all'intervento di cui all'oggetto, e' il seguente: 8303794B93  ;  

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  , per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 04/18 “Completamento dei percorsi ciclo pedonali nella 
fraznione di S. Marino”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippello Calogero, incaricato 
con DT. n. 822/2020, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in 
premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta TIMA SRL, con sede legale in 
CALCINATO  (BS)  via  Stazione  n.  92  -  25011  frazione:  PONTE  SAN  MARCO,  che  ha 
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dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto 
di sottomissione;

3. di NON prorogare,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione 
dei lavori, oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A
RELAZIONE DI PERIZIA

B
COPIA COMPUTO METRICO DI PROGETTO

C COPIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

D ANALISI DEI NUOVI PREZZI

E
ELENCO DEI NUOVI PREZZI

F
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA

G
QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

H

ATTO DI SOTTOMISSIONE  E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI

I ELABORATI GRAFICI DI PERIZIA

L
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di  € 

13.904,89 +  iva  22%,  così  per  complessivi  € 15.295,38 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione, per parte ribasso di gara ed imprevisti, alla Voce di 
Bilancio 7210.00.15 “Acquisizione di beni immobili Piste ciclabili e pedonali -Viabilita' 
Segnaletica Semafori: investimenti” così come segue:

- per  €  6.829,05 sull’imp.  244/2020  sub.  2  (Annualità  2021)  in  fase  di 
riaccertamento;

- per € 8.466,33 sull’imp. 244/2020  (Annualità 2021) in fase di riaccertamento;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 109.894,45 (€  
95.989,56  +  €  13.904,89  importo  di  perizia)  +Iva  22%,  con  un  incremento  di  € 
13.904,89 (pari al 14,48% circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e 
s.m.i.;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante, corrisponde ad  € 301,35  (2400,15 – 2.098,80);

6. di subimpegnare   la maggiore spesa  di  € 15.596,73 (€ 15.295,38 per Perizia + € 
301,35  per  Incentivi  2%  D.Lgs.  50/2016),  alla  Voce  di  Bilancio  7210.00.15 
“Acquisizione di beni immobili Piste ciclabili e pedonali -Viabilita' Segnaletica Semafori: 
investimenti” così come segue:

- per € 6.829,05 per Perizia di variante suppletiva n. 1 sull’imp. 244/2020 sub. 2 
(Annualità 2021) in fase di riaccertamento;

- per  €  8.466,33 per  Perizia  di  variante  suppletiva  n.  1 sull’imp.  244/2020 



(Annualità 2021) in fase di riaccertamento;

- per  € 301,35 per incentivi 2% D. Lgs. 50/2016 sull’imp.  244/2020   (Annualità 
2021) in fase di riaccertamento;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che  ai  lavori  in  oggetto  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di  Progetto 

C91B19000050004 ai  sensi  della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni  del 
CIPE;

- che il  CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento 
relativamente all'intervento di cui all'oggetto, e' il seguente: 8303794B93  ;  

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Merighi cristina, in 
forza al Settore A3, nominata con DT. n. 125/2020;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che,  relativamente alla modifica del contratto,  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante comunicazione da parte della 
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.; 

 
8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi 

venga formalizzato mediante scrittura privata tra le parti in modalità elettronica, ai  
sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento dei contratti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.  
50/2016.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 04/18 COMPLETAMENTO DEI PERCORSI 
CICLOPEDONALI NELLA FRAZIONE DI S. MARINO. Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

Anno  Sub Sub sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa relativa alla presente perizia  trova copertura finanziaria  tra le somme a disposizione  del progetto  sugli impegni n. 
244/2020 e 244/2020 sub. 2 in fase di riaccertamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  140  DEL 09/03/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 09/03/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  0 4 / 1 8  
COM PLETAME NTO DEI PERCOR SI CICLOPEDO NALI N ELLA FRAZIO NE DI 
S .  MARI NO. I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  5 4  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   
0 3/0 3/202 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


