
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  2 5 7  d e l  1 9 / 0 4 / 2 0 2 1

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 0 3  d el  0 9/0 4/20 2 1

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  
r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A 3  n .  8 3 / 2 0 2 0"  R ME  
PROGETTO  DI  M O BILITA'  DI  E MERGE NZA 
PIA NO  DI  AZIO NE  PER  LA  M O BILITA'  PO ST  
COVID 1 °  STRALCIO". I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione Perizia  di  variante suppletiva  n° 1 relativamente al  Progetto A3  n. 
83/2020 “RME PROGETTO DI MOBILITA’ DI EMERGENZA PIANO DI AZIONE PER LA 
MOBILITA’ POST COVID 1° STRALCIO”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Viste
-  la Delibera di  Consiglio Comunale n. 111 del  30.12.2020 ad oggetto “Approvazione 
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 
2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del  
bilancio di previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.”;
 - la delibera di Giunta comunale n. 47 del 30/03/2021 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL 
D.LGS.  118/2011  E  CONTESTUALI  VARIAZIONI  DEI  BILANCI  DI  PREVISIONE 
2020/2022 E 2021/2023”;

Richiamate
-  la  determinazione  dirigenziale  n.  459  del  14/07/2020  con  cui  sono  stati  nominati  i 
seguenti dipendenti del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 83/2020 in 
oggetto:

� l’  Ing.  Antonio  Morini  del  Settore  A3  "Lavori  Pubblici  Infrastrutture  e 
Patrimonio" in qualità di  Responsabile Unico del Procedimento;

� il  Geom. Franco Zona del  Settore A7 "  Restauro,  cultura,  commercio, 
promozione economica e turistica”,   quale  Progettista  e  Direttore dei 
Lavori

- la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 04/08/2020 con cui è stato approvato il  
progetto 83/2020 “RME 2020 – PROGETTO DI RETE DI MOBILITA’ D’EMERGENZA. 
PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA’ URBANA POST COVID - 1° STRALCIO”, così 
come redatto dal tecnico Progettista Geom. Franco Zona  e validato dal Responsabile  
del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 51.900,00;

- la  determinazione  dirigenziale  del  Settore  A3  n.  602  del  08/09/2020  con  cui  si 
disponeva l’Aggiudicazione definitiva  dei  lavori  in  oggetto  alla  ditta  SI.SE SISTEMI 
SEGNALETICI  SPA  con  sede  in  Via  dell’Industria,  41  CASTIGLIONE  DELLE 
STIVIERE (MN) per un importo € 18.279,63 (comprensivi di 943,14 € per la sicurezza) 
+ IVA 22% al netto del ribasso offerto pari al 55,55 % (cinquantacinque/55 %) per un 
totale  di  Euro  22.301,15  come  da  offerta  ricevuta  Prot.  n.  46110  del  25.08.2020, 
riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

A) IMPORTO CONTRATTUALE

per lavori                                                         €.    17.336,49  

                                                      Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso
  €.        943,14  
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Totale importo contrattuale  €.    18.279,63

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:

1. per imprevisti  (Iva inclusa)                                 €.       

2.367,74

2. Iva  22% sui lavori                                             €.        4.021,52 

3. Spese tecniche (2% dei lavori)                            €.           

798,91
4. Ribasso di gara (Iva 22% inclusa)                      €.       

26.432,20

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne
      €.      

33.620,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.    51.900,00

Considerato che :

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in attesa 
della stipula del contratto in data 15/09/2020, come risulta da verbale prot. 50938 
del 17/09/2020;

- il  Contratto  è  poi  stato  stipulato  in  data  17/11/2020  con  il  n.  2575  prot.  n. 
65290/2020 del 19/11/2020, per l’importo complessivo di €. 18.279,63  più IVA 
22%, di cui 17.336,49 € per lavori effettivi e 943,14 € quali oneri per la sicurezza;

- nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono evidenziati imprevisti e problematiche 
che non sono  state comprese nel progetto esecutivo originale, la cui risoluzione 
è necessaria a garantire la sicurezza stradale;

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di 
variante e suppletiva che prevede una maggior spesa interamente coperte dalle 
somme a Disposizione dell’Amministrazione per  Imprevisti  e  ribasso di  gara, 
senza modificare l’importo complessivo del progetto;

- dal  punto  di  vista  tecnico-costruttivo  è necessario  concordare  un solo  nuovo 
prezzo,  relativo  alla  posa di  strumenti  di  segnalazione di  passaggi  pedonali, 
NP1, nel quale si  intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte 
che, come da verbale di concordamento, risulta pari ad €. 1.000,00/cadauno, da 
sottoporre allo stesso ribasso del 55,55% offerto in sede di gara;

  

Preso atto  che per la realizzazione delle opere, di cui al progetto 83/20 in oggetto, di 
importo  complessivo  pari  ad  €  51.900,00,  è  stato  assegnato  dalla  Regione  Emilia 
Romagna un cofinanziamento di € 36.330,00 (70% dell’importo complessivo);

Vista la comunicazione, acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 22278 del 09/04/2021, inviata  
dall’Arch. Marco Zagnoni, Responsabile della Promozione della mobilità sostenibile e della 
mobilità  ciclabile  della  Regione  Emilia  Romagna,  che  precisa  che,  relativamente  alla 
variante in oggetto, i ribassi d'asta come in generale tutte le eventuali economie di spesa 
durante l'esecuzione delle opere, possono essere utilizzati a completamento delle stesse;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  



Settore A3, firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Franco Zona del Settore A7 del Comune 
di  Carpi,  e  per  accettazione  preventiva  da  parte  dell'impresa  SI.SE  SISTEMI 
SEGNALETICI SPA, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro € 2.712,00 + IVA 
22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 83/2020 “RME PROGETTO DI  
MOBILITA’ DI  EMERGENZA PIANO DI  AZIONE PER LA MOBILITA’ POST COVID 1° 
STRALCIO”, così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Franco Zona, in cui la spesa 
viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente 
quadro economico di confronto:

OPERE Dopo aggiudicazione A seguito perizia

Per lavori  €.                    

17.336,49  

€.                    20.048,49 

A Oneri per la sicurezza  €.                         

943,14  

€.                         943,14

IMPORTO CONTRATTUALE €.                     

18.279,63

€.                     

20.991,63

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Imprevisti (Iva inclusa) €.                      2.367,74 €.                      2.367,74

B.2 Iva   22% sui lavori €.                      4.021,52 €.                      4.618,16

B.3 Spese tecniche (2% dei lavori) €.                         798,91 €.                         853,15

B.5 Ribasso  di  gara  (Iva  22% 

inclusa) 

€.                    26.432,20 €.                    23.069,32

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

     
€.                    33.620,37

     
€.                    30.908,37

TOTALE COMPLESSIVO €.                    51.900,00 €.                    51.900,00

 

Dato atto: 

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
2.712,00 + iva  22%, così  per  complessivi  €  3.308,64 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.35 “Acquisizione di 
beni  immobili  –  Modifiche  alla  viabilità  –  Viabilità  Segnaletica  Semafori: 
Investimenti”  (ID 8670) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023,  come segue:

- per  €  2.316,05  sull’imp.  924/2021  (ex  Impegno  n.  1306-03/2020 
riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);

- per  €  992,59  sull’imp.  925/2021  (ex  imp.  1307/2020  riaccertato  con 
D.G.C. n. 47/2021)

- che la spesa sarà esigibile nel 2021;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 20.991,63 (€  
18.279,63+ € 2.712,00 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 
2.712,00 (pari al 14,84% circa), a norma dell’art. 106  comma 2 del D.LGS. 50/2016 

3



e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 

funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico 
di progetto (CUP) C97H20001050006  ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive 
deliberazioni del CIPE;

- che  il  CIG  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  lavori  di  cui  alla 
variante in oggetto, è il seguente: Z642E33DA8 ;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto il  Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale  n.  165  del  14.12.2017  così  come  modificato  dalla  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed 
art. n. 25 “L’impegno di spesa”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  ,  per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente  al  Progetto  n.  A3  n.  83/2020  “RME  PROGETTO  DI  MOBILITA’  DI 
EMERGENZA PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA’ POST COVID 1° STRALCIO”, ai 
sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta  
dal  Direttore  dei  lavori  Geom.  Franco  Zona  del  Settore  A7  del  Comune  di  Carpi, 
incaricato con D.T. n. 459 del 14/07/2020, ridefinendo il quadro economico di spesa 
come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  SI.SE  SISTEMI 
SEGNALETICI  SPA,  con  sede  in  Via  dell’Industria,  41  CASTIGLIONE  DELLE 
STIVIERE  (MN),  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:



  A - Relazione tecnica – allegata al presente atto
  B -  Computo metrico comparato – allegato al presente atto
  C  -  Schema  Atto  di  sottomissione   e  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  – 
sottoscritto per preventiva accettazione dall’impresa esecutrice, trattenuto agli atti del 
Settore A3

4. di dare atto  :

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
2.712,00 + iva  22%, così  per  complessivi  €  3.308,64 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.35 “Acquisizione di 
beni  immobili  –  Modifiche  alla  viabilità  –  Viabilità  Segnaletica  Semafori: 
Investimenti”  (ID 8670) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023,  come segue:

- per  €  2.316,05  sull’imp.  924/2021  (ex  Impegno  n.  1306-03/2020 
riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);

- per  €  992,59  sull’imp.  925/2021  (ex  imp.  1307/2020  riaccertato  con 
D.G.C. n. 47/2021)

- che la spesa sarà esigibile nel 2021;

- che il  nuovo importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  €  20.991,63 
(€18.279,63+ € 2.712,00 per importo di perizia) + € 4.618,16 per Iva 22%, così per 
complessivi € 25.609,79;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante, corrisponde ad € 54,24;

5. di subimpegnare   alla Voce di Bilancio 7210.00.35 “Acquisizione di beni immobili – 
Modifiche alla viabilità – Viabilità Segnaletica Semafori:  Investimenti”  (ID 8670) del 
Bilancio di Previsione 2021 – 2023 la maggiore spesa per la perizia in oggetto nel 
modo seguente :

- € 2.316,05 sull’imp.  924/2021 (ex Impegno n.  1306-03/2020 riaccertato  con 
D.G.C. n. 47/2021) quale maggiore spesa per lavori  da perizia, finanziati  da 
contributo regionale;

- €  992,59  sull’imp.  925/2021  (ex  imp.  1307/2020  riaccertato  con  D.G.C.  n. 
47/2021),  quale  maggiore  spesa  per  lavori  da  perizia,  finanziati  da  risorse 
comunali;

- € 37,97  sull’imp. 924/2021 (ex Imp.  1306-03/2020 riaccertato con D.G.C. n. 
47/2021),  quale  quota  spese  tecniche  interne,  aggiornate  con  la  presente 
perizia, finanziati da contributo regionale;

- €  16,27  sull’imp.  925/2021  (ex  Imp.  1307/2020  riaccertato  con  D.G.C.  n. 
47/2021),  quale  quota  spese  tecniche  interne,  aggiornate  con  la  presente 
perizia, finanziati da risorse comunali

6. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 

giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
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presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il  Responsabile del procedimento è il  tecnico comunale Ing. Antonio Morini,  in 
forza al Settore A3, nominato con DT. n. 459/2020;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art.  37 c. 1 lett.  b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 8  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della  
stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali; 

7. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi venga 
formalizzato mediante  scambio di corrispondenza commerciale,, ai sensi dell'art. 59 
comma  3  lettera  a)  del  Regolamento  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 148/15 e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 83/2020" RME PROGETTO DI MOBILITA' DI 
EMERGENZA PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA' POST COVID 1° STRALCIO". Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 2316.05 07210.00.35

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 924 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Modifiche alla viabilità VIABILITA' 
SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z642E33DA8 CUP C97H20001050006

Centro di costo VIABILITA' SEGNALETICA 
SEMAFORI:INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 83/2020  "RME 2020 - PROGETTO DI RETE DI MOBILITA' D' EMERGENZA. 
PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA' URBANA POST COVID  - 1° STRALCIO"-Quota finanziata 
da contributo regionale -Perizia n. 1 -parte assegnazione maggiori lavori ditta SI.SE SISTEMI 
SEGNALETICI SPA

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 992.59 07210.00.35

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 925 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Modifiche alla viabilità VIABILITA' 
SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z642E33DA8 CUP C97H20001050006

Centro di costo VIABILITA' SEGNALETICA 
SEMAFORI:INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 83/2020  "RME 2020 - PROGETTO DI RETE DI MOBILITA' D' EMERGENZA. 
PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA' URBANA POST COVID  - 1° STRALCIO"-Quota finanziata 
da risorse comunali-perizia n. 1 parte maggiori lavori  ditta SI.SE SISTEMI  SEGNALETICI SPA

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2021 37.97 07210.00.35

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 924 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Modifiche alla viabilità VIABILITA' 
SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C97H20001050006

Centro di costo VIABILITA' SEGNALETICA 
SEMAFORI:INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 83/2020  "RME 2020 - PROGETTO DI RETE DI MOBILITA' D' EMERGENZA. 
PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA' URBANA POST COVID  - 1° STRALCIO"-Quota finanziata 
da contributo regionale -integrazione incentivi per funzioni tecniche a seguito di perizia

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2021 16.27 07210.00.35

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 925 3

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Modifiche alla viabilità VIABILITA' 
SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C97H20001050006

Centro di costo VIABILITA' SEGNALETICA 
SEMAFORI:INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 83/2020  "RME 2020 - PROGETTO DI RETE DI MOBILITA' D' EMERGENZA. 
PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITA' URBANA POST COVID  - 1° STRALCIO"-Quota finanziata 
da risorse comunali-integrazione incentivi per funzioni tecniche   a seguito di perizia

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  257  DEL 19/04/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 19/04/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  s u p p l e t iva  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  
A 3  n .  8 3 / 2 0 2 0" R ME P ROGETTO DI MO BILITA' DI  E MERGE NZA PIA NO DI  
AZIO NE PER LA MO BILITA' PO ST COVID 1 °  STRALCIO". I m p e g n o  d i  s p e s a  
”,  n°  1 0 3  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   0 9/04/202 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  0 5/05/20 2 1  al  gio r no  
2 0/0 5/202 1.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


