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"Riq u a l i f i c a z i o n e  e  m e s s a  i n  s i c ur e z z a  d e l'  e x  
p i s c i n a  c o m u n a l e". I m p e g n o  d i  s p e s a



Approvazione  Perizia  di  variante  n°  1  relativamente  al  Progetto  A3  n.  91/19 
“Riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex piscina comunale”. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti: 

- la  determinazione  dirigenziale  n.  1023  del  30/12/2019  con  cui  è  stato  affidato 
l’incarico  per  Progettazione  esecutiva,  Direzione  Lavori,  Coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  relativamente  alle  attività 
tecniche riguardanti il Prog. A3 n. 91/2019 “Riqualificazione e messa in sicurezza 
dell’ex piscina comunale”, all’Ing. Michele Bonaretti, con studio in via 3 Febbraio 
1/D – 41012 Carpi (Mo), per un importo lordo complessivo pari ad € 11.799,84;

- la determinazione dirigenziale n. 142 del 18/03/2020 con la quale, relativamente 
alla  realizzazione del  Prog.  91/2019 in oggetto,  è stato nominato l’Ing.  Antonio 
Morini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unico 
del procedimento;

- la Delibera di Giunta comunale n. 53 del 24/03/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  Esecutivo  A3  n.  91/19 
“Riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex piscina comunale”, per una spesa 
complessiva di euro 270.000,00= così suddivisa:

A - IMPORTO A BASE D’APPALTO:

Importo 
parziale
Euro

Importo totale 
Euro

Lavori 194.264,34

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.251,75

Totale importo a base d’appalto: 
198.516,09

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE:
1. per imprevisti  1.941,02

2. per spese tecniche esterne 14.000,00

3. per spese di gara e pubblicità  1.500,00

4. per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche

 1.600,00

5. per contributo enti gestori  500,00

6. per incentivo funzioni tecniche 2% (art.113 
D.Lgs.50/16)

3.970,32

7. IVA 22% su A, B1-B2-B3-B4-B5 e arrot. 47.972,56

Importo somme a disposizione:
71.483,91

IMPORTO COMPLESSIVO:
270.000,00

Vista la Determinazione dirigenziale n. 336 del 13/06/2020 con cui sono stati aggiudicati i 
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lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex piscina comunale di Carpi - Progetto 
esecutivo  A3  n.  91/19,  alla  Ditta  DI  FIORE  RITA con sede  in  Borgetto  (PA),  via  R. 
Luxemburg n. 4, P.IVA: 05299310820, che ha offerto un ribasso unico percentuale del – 
27,48%,  pari ad  €  53.383,84,  per  un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  di  € 
145.132,25 + IVA, comprensivo di € 140.880,50 per lavori e di € 4.251,75 per oneri della 
sicurezza non soggetti  a ribasso, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a 
corpo, di € 198.516,09 + IVA, di cui € 194.264,34 soggetti a ribasso, come da sua offerta 
agli  atti della Procedura Sater  Registro di  sistema bando PI094952-20,  riformulando il 
nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

A - IMPORTO A BASE D’APPALTO:

Importo 
parziale

Euro

Importo 
totale 
Euro

Lavori 140.880,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 4.251,75

Totale importo d’appalto: 
145.132,25

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE:
1. per imprevisti  2.941,02

2. per spese tecniche esterne 14.000,00

3. per spese di gara e pubblicità  500,00

4. per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche

 1.600,00

5. per contributo enti gestori  500,00

6. per incentivo funzioni tecniche 2% 
(art.113 D.Lgs.50/16)

3.970,32

7. IVA 22% su A, B1-B2-B3-B4-B5 e 
arrot. 36.228,13

8. Sconto di gara compresa IVA 22% 65.128,28

Importo somme a disposizione:
124.867,75

IMPORTO COMPLESSIVO:
270.000,00

Considerato  che  il  lavoro  previsto  nella  perizia  di  variante  in  oggetto  è  caratterizzato 
dall’individuazione delle seguenti categorie di intervento:

1. a) le modifiche necessarie per l’adeguamento del progetto d’appalto per la 
parte di riempimento scavo locali interrati piscina ed a criteri normativi e di 
funzionalità  tali  da consentire un’opera corretta.; tali modifiche hanno 
comportato una modifica della metodologia  di  riempimento  scavo  con 
l’introduzione  di  una  prima  serie  sostanziale  di  nuovi lavori  da  effettuare; 
durante gli scavi si è evidenziato che tutta l’area fu oggetto di inghiaiamento 
con ghiaia lavata di  fiume ,  e quindi  non è possibile ripristinare la zona a  
terreno vegetale, senza ipotizzare una imponente azione di scavo di 
splateamento globale;

2. b) l’individuazione dei lavori necessari allo smaltimento delle guaine trovate 



sotto il  primo strato di  impermeabilizzazione, probabilmente quello originale 
sormontato dai massetti aggiunti alle strutture durante il primo ampliamento degli 
anni  90.  Oltre  a  ciò  una  serie  di  strati di guaine sono stati trovati sotto le 
strutture delle vasche.

3. c) Individuazione dei costi necessari per lo smaltimento degli impianti cogeneratori  
Totem (N°2) posti nell’interrato con relativi macchinari.

Preso atto che:

- le modifiche apportate al progetto sono finalizzate al miglioramento dell’opera 
e della sua funzionalità e non comportano modifiche sostanziali  al progetto 
originario;

- le modifiche apportate al progetto,  a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) 
del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., si sono rese necessarie per un duplice motivo: in 
primo luogo per il ritrovamento, non prevedibile, di ulteriori guaine al di sotto 
della vasca interna, che sono state smaltite unitamente a quelle rimosse in 
copertura; in secondo luogo per la presenza di un consistente strato di ghiaia 
lavata al  di  sotto dell’intero fabbricato (non prevedibile in fase progettuale), 
che ha di fatto reso necessario una modifica al progetto della sistemazione 
dell’area  esterna.  Quest’ultima  scelta,  nonostante  un  incremento  dei  costi 
relativi alla sistemazione dell’area, ha permesso di non eliminare un bene che 
sarà  sicuramente  utile  per  i  futuri  interventi  che  saranno  eseguiti  nell’area 
medesima;

- quanto descritto comporta una maggior spesa e rende necessario concordare 
alcuni  ulteriori  Nuovi  Prezzi,  sui  quali  sarà  applicato  il  ribasso  d’asta 
contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia 
di  Variante  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori 
lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a 
disposizione  dell’Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  senza  modificare 
l’importo complessivo del progetto;

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore A3,  per  accettazione preventiva da parte  dell'impresa DI  FIORE RITA, per  un 
maggiore importo dei lavori in appalto di euro 44.371,57 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 91/19 “Riqualificazione e messa 
in  sicurezza  dell’ex  piscina  comunale”, così  come redatta  dal  Direttore  dei  lavori  Ing. 
Michele Bonaretti, incaricato con DT. n.  1023/2019, in cui la spesa viene riformulata per 
effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di 
confronto:

A - IMPORTO A BASE 
D’APPALTO

DOPO 
L'AGGIUDICAZION
E

 
euro

A  SEGUITO 
DELLA 
PERIZIA

euro

Lavori 140.880,50
185.252,07

Oneri per la sicurezza non soggetti 4.251,75
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a ribasso
4.251,75

Totale importo d’appalto: 145.132,25
189.503,82

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE:
1. per imprevisti  2.941,02 2.941,02

2. per spese tecniche esterne 14.000,00 14.000,00

3. per spese di gara e pubblicità  500,00  500,00

4. per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche

 1.600,00 1.600,00

5. per contributo enti gestori  500,00 500,00

6. per incentivo funzioni tecniche 
2% (art.113 D.Lgs.50/16)

3.970,32 3.970,32

7. IVA 22% su A, B1-B2-B3-B4-B5 e 
arrot. 36.228,13

45.989,96

8. Sconto di gara compresa IVA 
22% 65.128,28

10.994,98

Importo somme a disposizione: 124.867,75
80.496,28

IMPORTO COMPLESSIVO: 270.000,00
270.000,00

Richiamati i seguenti atti:
- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  111  del  30.12.2020,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento 
al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  DUP  SeS  2019/2024  SeO 
2021/2023”, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici,  
elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui  
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  112 del  30.12.2020,  di  “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;

- la delibera di Giunta comunale n. 277 del 31/12/2020, ad oggetto “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  esercizi  2021-2023  Parte  finanziaria”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  47  del  30/03/2021  ad  oggetto: 
“RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  AI  SENSI 
DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI 
BILANCI DI PREVISIONE 2020/2022 E 2021/2023”;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
44.371,57 + iva 22%, così per complessivi € 54.133,32 per la realizzazione delle opere 
di  cui  alla  perizia  di  variante  n.  1  sopraindicata,  trova copertura  con le  somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio 
6810.00.02  “Acquisizione  di  beni  immobili  –  Impianti  sportivi.  Altri  servizi  sportivi: 
Investimenti”  (ID 7790), del  Bilancio di  previsione 2021-2023,  sull’impegno n.  621-
04/2021 (ex impegno n. 731/2020, riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 189.503,82 (€ 



145.132,25 + € 44.371,57 per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 
44.371,57 (pari al 30,6% circa), a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.LGS.  
50/2016 e s.m.i., per le motivazioni precedentemente riportate;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che  ai  lavori  in  oggetto  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di  Progetto 
C94C20000050004 ai  sensi  della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni  del 
CIPE;

- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), relativo alla perizia 
n. 1 in oggetto, è il seguente: 8728232CE4;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare  , per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 91/19 “Riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex 
piscina comunale”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016,  
n.  50  e  s.m.i.,  così  come  redatta  dal  Direttore  dei  lavori  Ing.  Michele  Bonaretti,  
incaricato  con  DT  n.  1023/2019,  ridefinendo  il  quadro  economico  di  spesa  come 
evidenziato in premessa;

2. di affidare   l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta DI FIORE RITA con sede in 
Borgetto (PA), via R. Luxemburg n. 4, P.IVA: 05299310820, che ha dichiarato la propria  
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disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di dare atto   che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al 
presente atto:

- Relazione di perizia
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di confronto
- Schema atto di sottomissione, trattenuto agli atti del Settore A3
- verbale concordamento nuovi prezzi

5. di dare atto  :
– che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  non  aumenta  e  che  la  maggior 

spesa di € 44.371,57 + iva 22%, così per complessivi  € 54.133,32 per la 
realizzazione delle opere di  cui alla perizia di  variante n. 1 sopraindicata, 
trova  copertura  con  le  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione,  per 
ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio  6810.00.02  “Acquisizione  di  beni 
immobili – Impianti sportivi. Altri servizi sportivi: Investimenti” (ID 7790), del 
Bilancio di previsione 2021-2023, sull’impegno n. 621-04/2021 (ex impegno 
n. 731/2020, riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);

– che  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad  € 
189.503,82 (€  145.132,25 + € 44.371,57 per importo di perizia) +Iva 22%, 
con un incremento di € 44.371,57 (pari al 30,6% circa), a norma dell’art. 106 
comma 1 lettera c) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

6. di subimpegnare   la maggiore spesa di € 54.133,32 per perizia n. 1, alla Voce di 
Bilancio 6810.00.02 “Acquisizione di beni immobili – Impianti sportivi. Altri servizi 
sportivi:  Investimenti”  (ID  7790), del  Bilancio  di  previsione  2021-2023, 
sull’impegno n. 621-04/2021 (ex impegno n. 731/2020, riaccertato con D.G.C. n. 
47/2021);

7. di dare atto:   

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che  ai  lavori  in  oggetto  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di  Progetto 

C94C20000050004 ai  sensi  della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni  del 
CIPE;

- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), relativo alla perizia 
n. 1 in oggetto, è il seguente: 8728232CE4;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il  Responsabile del procedimento è il  tecnico comunale Ing. Antonio Morini,  in 
forza al Settore A3, nominato con DT. n. 142 del 18/03/2020;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 



Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.  
106  c. 5  e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al  
riguardo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)  e  mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali; 

 
8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi 

venga formalizzato in forma di scrittura privata a cura del competente Ufficio del 
Settore A3 - Lavori  Pubblici,  Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 91/19 "Riqualificazione e messa in sicurezza del' ex piscina 
comunale". Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 54133.32 06810.00.02

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 621 4 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi  ALTRI SERVIZI 
SPORTIVI: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 8728232CE4 CUP C94C20000050004

Centro di costo ALTRI SERVIZI SPORTIVI: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note Prog. A3 n. 91/2019 Riqualificazione e messa in sicurezza dell ex piscina comunale. Aprovazione 
perizia di variante n. 1 -Assegnazione maggiori lavori ditta DI FIORE RITA

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  313  DEL 06/05/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 06/05/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  9 1 / 1 9  
"Riq u a l i f i c a z i o n e  e  m e s s a  i n  s i c u r e z z a  d e l' e x  p i s c i n a  c o m u n a l e". I m p e g n o  
d i  s p e s a  ” ,  n°  1 2 4  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   2 4/04/202 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 7/05/20 2 1  al  gio r no  
0 1/0 6/202 1.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


