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Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 08/20 “Lavori 
di adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, Via Bertuzza 6/B, Carpi (Mo) - 
Lotto 1 “Opere Edili  ed Affini” -  Lotto 2 “Opere da fabbro” -  Lotto 3 “Opere da 
elettricista”. Impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti: 
- la determinazione dirigenziale  n. 315 del 08/06/2020 con cui sono stati nominati i 

seguenti dipendenti del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio"  del 
Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto n. 08/2020 in oggetto:

o l’ Arch. Davide Prandini in qualità di  Responsabile Unico del Procedimento;
o  la Geom. Cristina Merighi quale  Progettista ;

- la Delibera di Giunta comunale  n. 150 del 08.09.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  Esecutivo  A3  n.  08/2020 
“Lavori di  adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via Bertuzza 6/B,  
a Carpi (MO)”, per una spesa complessiva di euro 150.000,00 così come segue:

Descrizione dei lavori Importi in 
Euro

- LAVORI A BASE D’APPALTO

Lotto 1 – Opere edili ed affini 33.824,83

Lotto 1  - Oneri di sicurezza  183,34

                                                                           Totale Lotto 1 34.000,17

Lotto 2 – Opere da fabbro 70.043,40

Lotto 2  - Oneri di sicurezza  366,43

                                                                              Totale Lotto 2 70.409,83

Lotto 3 – Opere da elettricista 15.000,00

Lotto 3  - Oneri di sicurezza  82,00

                                                                              Totale Lotto 3 15.082,00

Totale Lotti - opere a base d’appalto: 119.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Imprevisti (I.V.A compresa) 1.820,00

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 2.390,00

I.V.A. 22% sui lavori a base d’appalto (A) 26.290,00

Importo somme a disposizione: 30.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 150.000,00
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- la determinazione dirigenziale n. 724 del 19.10.2020 con cui è stata nominata la 
Geom. Merighi Cristina dipendente del Settore A3 "Lavori Pubblici Infrastrutture e 
Patrimonio"  del  Comune  di  Carpi,  in  qualità  di  Direttore  dei  Lavori,  per  la 
realizzazione del Progetto n. 08/2020 in oggetto;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 724 del 19.10.2020 con cui, tra l’altro, sono stati 
aggiudicati i seguenti lavori:

- lavori del Lotto n. 1 “Opere edili ed affini” relativamente al Prog. 08/20 in oggetto 
alla ditta ICOED SRL, con sede in via Grecia n. 15/17 – 41122 Modena (P.IVA/C.F. 
03365040363), come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 52867 del 
25.09.2020,  che  ha  offerto  una  percentuale  di  ribasso  unico  del  14,72% 
(quattordicivirgolasettantadue%) sull’importo posto a base di gara di  € 33.824,83 + 
€ 183,34 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso,  per un importo netto 
complessivo  di  €  29.029,16  +  €  6.386,42  per  IVA 22%  così  per  complessivi  € 
35.415,58;

- lavori del  Lotto n. 2 relativamente al Prog.  08/20 in oggetto alla ditta  HOPS SRL, 
con sede in 24057 Martinengo (BG) - via Romano n. 16, (P.IVA/C.F. 04333700161), 
come da sua offerta acquisita gli atti del Prot. Gen.le 53224 del 28.04.2020, che ha  
offerto una percentuale di ribasso unico del 13,00% (tredici%) sull’importo posto a 
base di gara di  € 70.043,40 + € 366,43 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  per un importo netto complessivo di € 61.304,19 + € 13.486,92 per IVA 
22% così per complessivi € 74.791,11;

- lavori del Lotto n. 3 relativamente al Prog. 08/20 in oggetto alla ditta ELECTRICAL 
SOLUTIONS  di  Falanga  Domenico,  con  sede  in  41012  Carpi  (MO)  Via  San 
Giacomo n. 53/D, (P.IVA 03515430365), come da sua offerta acquisita gli  atti  del 
Prot. Gen.le 53460 del 28.09.2020 che ha offerto una percentuale di ribasso unico 
del 30,00% (trenta%) sull’importo posto a base di gara di  € 15.000,00 + € 82,00 per  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  per un importo netto complessivo di € 
10.582,00 + € 2.328,04 per IVA 22% così per complessivi € 12.910,04;

e con la quale, a seguito delle suddette aggiudicazioni, il nuovo Quadro Economico è stato 
rideterminato nel modo seguente:

Descrizione dei lavori Importi in 
Euro



A - LAVORI 

Lotto 1 – Opere edili ed affini aggiudicate 28.845,82

Lotto 1  - Oneri di sicurezza  183,34

                                                                           Totale Lotto 1 29.029,16

Lotto 2 – Opere da fabbro aggiudicate 60.937,76

Lotto 2  - Oneri di sicurezza  366,43

                                                                              Totale Lotto 2 61.304,19

Lotto 3 – Opere da elettricista aggiudicate 10.500,00

Lotto 3  - Oneri di sicurezza  82,00

                                                                              Totale Lotto 3 10.582,00

Totale Lotti aggiudicati: 100.915,35

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Imprevisti (I.V.A compresa) 1.820,00

Ribasso Lotto n. 1-2-3 Iva compresa 22.673,27

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 2.390,00

I.V.A. 22% sui lavori a base d’appalto (A) 22.201,38

Importo somme a disposizione: 49.084,65

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 150.000,00

Considerato che :

- Relativamente ai lavori del Lotto n. 1 “Opere edili ed affini”,    affidati alla ditta   
ICOED SRL:

o in data 26.01.2021 è stato sottoscritto il  contratto n. 2596, agli  atti  del 
Prot. Gen.le  n. 5536/2021;

o Durante  i  sopralluoghi  per  l'organizzazione  dei  lavori  si  sono  valutate 
alcune  criticità  riguardanti  la  caldana  pendenzata  e  il  basamento  del 
nuovo box a nord, le quali pavimentazioni necessitano di un maggiore 
isolamento dal fondo in quanto la pulizia con acqua corrente quotidiana 
creerebbe enormi problemi al calcestruzzo ma anche alla superficie, che 
risulterebbe  scivolosa  per  gli  operatori;  qui  la  decisione  di  posare  un 
pavimento per esterno con un grip idoneo. (NP 04);

o Per quanto riguarda la voce 52, riguardante la recinzione a pannelli  a 
maglia larga, l'utenza ha manifestato la necessità di preferirla a maglia 
stretta, in quanto alcuni cani tendono ad aggredirsi anche attraverso la 
rete e la maglia larga agevola l'intento. Per cui la voce 52 viene azzerata 
e sostituita dalla voce NP01, che sarà a carico del LOTTO 2;

o La  voce  NP02  riguarda  invece  una  manodopera  da  effettuarsi 
obbligatoriamente  in  quanto  la  zona  dove  deve  entrare il  mezzo 
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escavatore è recintata, quindi occorre creare un'apertura da ripristinare 
successivamente;

o Per la tettoia da rimuovere, operazione parzialmente valutata alla voce 
70 come riprisitino ci si è accorti che la stessa presenta delle saldature 
arrugginite  e  molto  pericolose,  quindi,  ai  fini  della  sicurezza  degli 
operatori è opportuno rimuoverla tutta e smaltirla. (voce NP3 con leggero 
ribasso della voce 70);

o Per quanto riguarda i pluviali, la richiesta è nata dalle utenze, che hanno 
segnalato che i discendenti ancorati ai pilastri, a confine con i box interni, 
durante le piogge fanno entrare acqua e umidità all'interno e a causa di 
una pendenza  inadeguata  l'umidità  ristagna  nel  box  esterno  creando 
problemi  ai  muretti,  recinzioni  e  basamento, l'obiettivo  è  quella  di 
allontanarla dal fabbricato e avvicinarla al punto di scarico, in modo da 
agevolare il suo scorrimento lontano dai box. (VOCE NP 05); 

o Altra richiesta riguarda la voce NP15, a seguito di alcuni acquisti per la 
cucina tra cui una cappa di aspirazione nasce la necessità di collegarla 
con l'esterno tramite tubazione e relativo carotaggio sul muro;

o Si  prevede  un  carotaggio  per  l’uscita  dei  fumi  della  cappa  appena 
montata dalle utenze (VOCE NP-15);

o Ultimo nuovo prezzo, NP16, riguarda un cordolo su cui andrà una nuova 
rete di separazione, presso il box a Nord Est. L’esistenza di uno spessore 
importante di ghiaia non aveva permesso di evidenziare tale problema, in 
quanto era già presente una vecchia rete, la quale però non presentava 
un cordolo di fondazione;

o quanto  descritto  comporta  una  maggior  spesa  e  rende  necessario 
concordare alcuni ulteriori Nuovi Prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso 
d’asta contrattuale;

o si  è  quindi  ritenuto opportuno procedere alla  redazione della presente 
Perizia  di  Variante  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle 
ulteriori  lavorazioni,  quantifica una maggior spesa interamente coperta 
dalle somme  a disposizione dell’Amministrazione, per ribasso di gara ed 
imprevisti, senza modificare l’importo complessivo del progetto;

-   Relativamente ai  lavori  del Lotto n. 2 “Opere da fabbro”   affidali  alla ditta   
HOPS SRL:

o in data 05.02.2021 è stato sottoscritto il  contratto n. 2609, agli  atti  del 
Prot. Gen.le  n. 8653/2021;

o In  corrispondenza  dei  sopralluoghi  per  pianificare  i  lavori,  le  utenze 
segnalano un cancello compromesso ormai prossimo al ribaltamento, in 
quanto la base corrosa dalla ruggine non riesce più a sostenere tutta la 
struttura, nonostante i tentativi un po' raffazzonati di manutenzione dello 
stesso da parte dei volontari. Con l' NP06 si intende sostituire la struttura;

o Per quanto riguarda il nuovo prezzo NP01, lo stesso, come già spiegato 
nella relazione del LOTTO 1, è in sostituzione della voce 52, riguardante 
la recinzione a pannelli a maglia larga, in quanto l'utenza ha manifestato 
la necessità di preferire la maglia stretta, per diminuire le conseguenze di 
eventuali aggressioni tra cani;



o La  voce  NP07,  invece,  riguarda  una  recinzione  anti-scavalcamento, 
sempre  in  sostituzione  di  quella  a  pannelli  (voce  52),  perchè  quello 
sgambatoio è destinato a cani  che hanno la caratteristica di  saltare e 
arrampicarsi;

o Il prezzo NP08 si riferisce a una piccola modifica applicata alla rete degli 
sgambatoi,  per  l'aggiunta di  pannelli  in  pvc a consolidamento dei  box 
divisori ma soprattutto per renderli in parte ciechi, al fine di rendere la 
convivenza tra cani confinanti meno problematica;

o A tal proposito si sottolinea che la struttura in questione è perlopiù abitata 
da cani con differenti problematiche comportamentali, e che l'obbiettivo è 
garantire  la  sicurezza  degli  operatori  che quotidianamente  devono far 
fronte a tutte queste problematiche;

o Si approfitta  delle modifiche sopra elencate per  scorporare dalla  voce 
105 il rifacimento parziale di tettoia in quanto essendo struttura unica si 
ipotizza un intervento futuro che la comprenda tutta, mentre per la voce 
70 la porzione riguardante lo smontaggio si è trasferita al LOTTO 1 per 
motivi logistici di cronoprogramma.

- Relativamente ai lavori del Lotto n. 3 “Opere da elettricista”   affidali alla ditta   
ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico:

o in data 25.11.2020 è stato sottoscritto il contratto n. 2580, agli atti del Prot. 
Gen.le  n. 66765/2020;

o Poco  prima  di  iniziare  i  lavori  è  saltato  l'impianto  telefonico  di  tutta  la 
struttura,  probabilmente  per  motivi  di  estrema  vetustà  dello  stesso  e  in 
considerazione  del  fatto  che  i  locali  non  sono  riscaldati  e  l'umidità 
costantemente  presente  deteriora  prematuramente  anche  le  componenti 
impiantistiche; per cui, considerata già la presenza sul posto di un tecnico 
elettricista, si ritiene opportuno che lo stesso possa risolvere la problematica 
imprevista;

o Inoltre, a seguito di ulteriori richieste da parte delle utenze, sempre in termini 
di sicurezza degli operatori che sostano quotidianamente nel fabbricato fino 
a tarda sera, riguardanti l'implementazione dell'illuminazione esterna;

o si ritiene opportuno rispondere positivamente a questa esigenza. Le zone 
attualmente più buie e/o prive di  illuminazione sono le seguenti:  ingresso 
principale su Via Bertuzza, box esterno in angolo Nord-Ovest dove risiede un 
molossoide dal carattere piuttosto reattivo (motivo per cui è meglio tenere 
ben illuminato il suo sgambatoio) e area esterna dell'ambulatorio Ausl, dove 
sono già  presenti  due punti  luce ma con caratteristiche molto  ridotte  per 
poter illuminare l'intera e vasta area. La scelta di rispondere a quest'ultima 
esigenza nasce anche dal  fatto  che il  fabbricato  in  questione è  piuttosto 
isolato e la mancanza di adeguata illuminazione non agevola i volontari nel 
prestare servizio in sicurezza, soprattutto nei periodi invernali;

o Altra  esigenza,  sempre  richiesta  dalle  utenze,  è  la  possibilità  di 
implementare le prese interne per poter riscaldare anche gli ultimi 10 box 
che  ne  sono  privi.  Tale  necessità  deriva  soprattutto  dal  fatto  che  la 
copertura della struttura presenta delle aperture su tutta  la lunghezza, 
che  non  sono  mai  state  chiuse  con  idonei  vetri  o  serramenti;  questo 
rende molto problematica la gestione di cani malati e anziani soprattutto 
di notte durante la stagione fredda, l'unica soluzione temporanea rimane 
l'utilizzo di  lampade scaldanti  che hanno bisogno di  prese esclusive e 
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specifiche;
Visti:

- l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1 del Lotto 1, depositato agli 
atti del Settore A3 Prot. Gen.le n. 28073/2021 per accettazione preventiva da parte 
dell'impresa  ICOED SRL,  per  un maggiore importo dei  lavori  in  appalto  di  euro 
3.176,62 + iva 22%;

- l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1 del Lotto 2, depositato agli 
atti del Settore A3 Prot. Gen.le n. 18533/2021 per accettazione preventiva da parte 
dell'impresa  HOPS SRL,  per  un  maggiore  importo  dei  lavori  in  appalto  di  euro 
8.565,51 + iva 22%;

- l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1 del Lotto 3, depositato agli 
atti del Settore A3 Prot. Gen.le n. 18533/2021 per accettazione preventiva da parte 
dell'impresa  ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico, per un maggiore 
importo dei lavori in appalto di euro 4.670,00 + iva 22%;

Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Lotto n. 1-2-3 del Progetto A3 n. 08/20 “Lavori 
di adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)”,  
così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Merighi Cristina, in cui la spesa viene 
riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro 
economico di confronto:

Dopo 
aggiudicazione 

(DT. 724 del 
19.10.2020

A seguito Perizia n. 1

 A) IMPORTO LAVORI  euro euro

Lotto 1 - Opere edili ed affini 28.845,82€          32.022,44€                      
Lotto 1 - Oneri di sicurezza 183,34€               183,34€                            

Totale Lotto n. 1 29.029,16€          32.205,78€                      
Lotto 2 - Opere da fabbro 60.937,76€          69.503,27€                      
Lotto 2 - Oneri di sicurezza 366,43€               366,43€                            

Totale Lotto n. 2 61.304,19€          69.869,70€                      
Lotto 3 - Opere da elettricista 10.500,00€          15.170,00€                      
Lotto 3 Oneri di sicurezza 82,00€                  82,00€                              

Totale Lotto n. 3 10.582,00€          15.252,00€                      
Totale opere aggiudicate           100.915,35 117.327,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti Iva compresa 1.820,00€            1.820,00€                         
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113
D.Lgs n. 50/16) 2.390,00€            2.794,40€                         
Iva 22% su A 22.201,38€          25.812,05€                      
Ribassi di gara iva inclusa 22.673,27€          2.246,07€                         
Totale somme a disp.ne
dell'Amm.ne

49.084,65 32.672,52

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

150.000,00 150.000,00

Richiamati i seguenti atti:



- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  111  del  30.12.2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento 
al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  DUP  SeS  2019/2024  SeO 
2021/2023”, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici,  
elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui  
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  112 del  30.12.2020,  di  “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;

- la delibera di Giunta comunale n. 277 del 31/12/2020, ad oggetto “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  esercizi  2021-2023  Parte  finanziaria”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  47  del  30/03/2021 ad  oggetto: 
“RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  AI  SENSI 
DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI 
BILANCI DI PREVISIONE 2020/2022 E 2021/2023”;

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
16.412,13 +  iva  22%,  così  per  complessivi  € 20.022,80 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 relativamente ai Lotti n. 1-2-3- sopraindicati, 
trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per parte ribasso di 
gara,  alla  Voce  di  Bilancio  8010.00.10 “Acquisizione  di  beni  immobili  –  Fabbricati 
patrim. Indisponibile – Canile San Marino” (ID 8090) sull’imp.  930/2021 sub. 4 (EX 
Imp. 1425/2020 sub. 4)  (Annualità 2021) riaccertato con D.G. n. 47 del 30.03.3021;

- che i nuovi importi contrattuali risultano i seguenti:

o Lotto n. 1 – “Opere edili ed affini” Affidato alla ditta ICOED SRL risulta 
pari  ad  € 32.205,78 (€ 29.029,16 importo iniziale + € 3.176,62 importo di 
perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 3.176,62 (pari al 10,94% circa), a 
norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

o Lotto n. 2 – “Opere da fabbro” Affidato alla ditta HOPS SRL risulta pari 
ad € 69.869,70 (€ 61.304,19 importo iniziale + € 8.565,51 importo di perizia) 
+Iva 22%, con un incremento di € 8.565,51 (pari al 13,97% circa), a norma 
dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

o Lotto  n.  3  –  “Opere  da  elettricista”  Affidato  alla  ditta  ELETTRICAL 
SOLUTIONS di Falanga Domenico risulta pari ad € 15.252,00 (€ 10.582,00 
importo iniziale + € 4.670,00 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento 
di € 4.670,00 (pari al 44,13% circa); si ritiene che tale perizia possa essere 
collocata,  come  tipologia,  per  l’importo  corrispondente  ad  €  770,00  nel 
comma 1 lettera c) dellart. 106 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, mentre per la 
cifra rimanente corrispondente ad € 3.900,00 a norma dell’art. 106 comma 2 
lettera b) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 
di  Progetto C94E20002410004 ai  sensi  della  Legge  n.144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 1 - 
ditta ICOED SRL di cui all’oggetto è il seguente: ZED2EA30E0;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 2 - 
ditta HOPS SRL di cui all’oggetto è il seguente: 846523119D;
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- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 3 - 
ditta  ELETTRICAL  SOLUTIONS  di  Falanga  Domenico di  cui  all’oggetto  è  il 
seguente: Z492EA91DC;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto  Legislativo n.  33  del  14 marzo 2013 ad oggetto  “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  , per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 
relativamente ai Lotti n. 1–2–3 del Progetto A3 n. 08/20 “Lavori di adeguamento box e  
recinzioni del Canile Comunale, in Via Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)”, ai sensi dell’art.  
106 comma del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore 
dei lavori Geom. Merighi Cristina, incaricato con DT. n. 724/2020, ridefinendo il quadro 
economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di affidare:  

- l’esecuzione dei lavori di cui al  Lotto n. 1 – “Opere edili ed affini”  alla ditta 
ICOED SRL,  con  sede  in  via  Grecia  n.  15/17  –  41122  Modena  (P.IVA/C.F. 
03365040363), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

- l’esecuzione dei lavori di cui al Lotto n. 2 – “Opere da fabbro” alla ditta HOPS 
SRL,  con  sede  in  24057  Martinengo  (BG)  -  via  Romano  n.  16,  (P.IVA/C.F. 
04333700161), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;



- l’esecuzione dei lavori di cui al  Lotto n. 3 – “Opere da elettricista”  alla ditta 
ELETTRICALSOLUTIONS di  Falanga Domenico, con sede in  41012 Carpi 
(MO)  Via  San  Giacomo n.  53/D,  (P.IVA 03515430365), che  ha  dichiarato  la 
propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello  Schema Atto  di 
sottomissione;

3. di NON prorogare,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione 
dei lavori di cui al  Lotto n. 1 – “Opere edili ed affini”, oltre a quelli originariamente 
previsti;

4. di NON prorogare,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione 
dei  lavori  di  cui  al  Lotto n.  2 – “Opere da fabbro”,  oltre  a  quelli  originariamente 
previsti;

5. di PROROGARE,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori di cui al  Lotto n. 3 – “Opere da elettricista”, di ulteriori  7 giorni oltre a quelli 
originariamente previsti;

6. di dare atto   che la Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al  
presente atto:

A
1.a RELAZIONE GENERALE EQ.E. - LOTTO 1-2-3

B
ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO N.P Lotto 1

C ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO N.P Lotto 2

D ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO N.P Lotto 3

E
RAFFRONTO COMPUTI-ESECUTIVO CON VARIANTE LOTTO 1

F
RAFFRONTO COMPUTI-ESECUTIVO CON VARIANTE LOTTO 2

G
RAFFRONTO COMPUTI-ESECUTIVO CON VARIANTE LOTTO 3

H
ELENCO PREZZI DI VARIANTE

I COMPUTI METRICI DI VARIANTE

L
TAVOLA UNICA VARIANTE

5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di  € 

16.412,13 +  iva  22%,  così  per  complessivi  € 20.022,80 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 relativamente ai Lotti n. 1-2-3- sopraindicati, 
trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, per parte ribasso di 
gara,  alla  Voce  di  Bilancio  8010.00.10 “Acquisizione  di  beni  immobili  –  Fabbricati 
patrim. Indisponibile – Canile San Marino” (ID 8090) sull’imp.  930/2021 sub. 4 (EX 
Imp. 1425/2020 sub. 4)  (Annualità 2021) riaccertato con D.G. n. 47 del 30.03.2021;

- che i nuovi importi contrattuali risultano i seguenti:

o Lotto n. 1 – “Opere edili ed affini” Affidato alla ditta ICOED SRL risulta 
pari  ad  € 32.205,78 (€ 29.029,16 importo iniziale + € 3.176,62 importo di 
perizia) +Iva 22%, con un incremento di € 3.176,62 (pari al 10,94% circa), a 
norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

o Lotto n. 2 – “Opere da fabbro” Affidato alla ditta HOPS SRL risulta pari 
ad € 69.869,70 (€ 61.304,19 importo iniziale + € 8.565,51 importo di perizia) 
+Iva 22%, con un incremento di € 8.565,51 (pari al 13,97% circa), a norma 
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dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

o Lotto  n.  3  –  “Opere  da  elettricista”  Affidato  alla  ditta  ELETTRICAL 
SOLUTIONS di Falanga Domenico risulta pari ad € 15.252,00 (€ 10.582,00 
importo iniziale + € 4.670,00 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento 
di € 4.670,00 (pari al 44,13% circa); si ritiene che tale perizia possa essere 
collacata,  come  tipologia,  per  l’importo  corrispondente  ad  €  770,00  nel 
comma 1 lettera c) dellart. 106 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, mentre per la 
cifra rimanente corrispondente ad € 3.900,00 a norma dell’art. 106 comma 2 
del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante n.1, corrisponde ad  € 404,40  (2.794,40 – 2.390,00);

6. di subimpegnare   la maggiore spesa  di  € 20.427,20 (€ 20.022,80 per Perizie + € 
404,40  per  Incentivi  2%  D.Lgs.  50/2016),  alla  Voce  di  Bilancio  8010.00.10 
“Acquisizione di beni immobili – Fabbricati patrim. Indisponibile – Canile San Marino” 
(ID 8090) sull’imp.  930/2021 sub. 4 (EX Imp. 1425/2020 sub. 4)  (Annualità 2021) 
riaccertato con D.G. n. 47 del 30.03.2021 nel modo seguente:

- per € 3.875,48 per Perizia di variante suppletiva n. 1 relativa al   Lotto n. 1  ;

- per € 10.449,92 per Perizia di variante suppletiva n. 1 relativa al   Lotto n. 2  ;

- per € 5.697,40 per Perizia di variante suppletiva n. 1 relativa al   Lotto n. 3  ;

-  per € 404,40 per incentivi funzioni tecniche 2% D. Lgs. 50/2016;

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 

di  Progetto C94E20002410004 ai  sensi  della  Legge  n.144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 1 - 
ditta ICOED SRL di cui all’oggetto è il seguente: ZED2EA30E0;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 2 - 
ditta HOPS SRL di cui all’oggetto è il seguente: 846523119D;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per i lavori del LOTTO 3 - 
ditta  ELETTRICAL  SOLUTIONS  di  Falanga  Domenico di  cui  all’oggetto  è  il 
seguente: Z492EA91DC;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Geom. Merighi cristina, in 
forza al Settore A3, nominata con DT. n. 724/2020;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 



contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto: 

� del Lotto n. 1 e 2 si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106  c. 8  e c. 14 del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  mediante  comunicazione  da  parte  della  stazione 
appaltante  all’ANAC entro  trenta  giorni  dal  suo perfezionamento  e  mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;

� del Lotto n. 3 si assolve agli obblighi previsti nel modo seguente:
 per € 3.900,00   ai sensi dell’art. 106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

e  s.m.i.,  mediante  comunicazione  da  parte  della  stazione 
appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e 
mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite 
le sezioni regionali;

 per € 4.670,00   ai sensi dell’art. 106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
e  s.m.i.,  mediante  pubblicazione  di  un  avviso  al  riguardo  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni 
regionali;

8. di stabilire   che gli Atti di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi 
vengano formalizzati nel modo seguente:

� per il  LOTTO N. 1, mediante  scambio di  corrispondenza commerciale,  ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

� per il LOTTO N. 2, mediante scrittura privata tra le parti, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

� per il  LOTTO N. 3, mediante  scambio di  corrispondenza commerciale,  ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;.

1 1



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 08/20 Lavori di adeguamento box e recinzioni del Canile 
Comunale, Via Bertuzza 6/B, Carpi (Mo)    Lotto 1 Opere Edili ed Affini    Lotto 2 Opere da fabbro    Lotto 3 Opere da elettricista. Impegni di 
spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 3875.48 08010.00.10

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 930 4 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE 
SAN MARINO:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG ZED2EA30E0 CUP C94E20002410004

Centro di costo CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 08/2020 "Lavori di  adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via 
Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)- Opere edili e affini -Integrazione spese a seguito di perizia  ditta  
ICOED SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 10449.92 08010.00.10

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 930 4 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE 
SAN MARINO:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 846523119D CUP C94E20002410004

Centro di costo CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 08/2020 "Lavori di  adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via 
Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)- Opere da fabbro- Integrazione spese a seguito  di perizia ditta HOPS 
srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2021 5697.4 08010.00.10

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 930 4 3

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE 
SAN MARINO:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z492EA91DC CUP C94E20002410004

Centro di costo CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 08/2020 "Lavori di  adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via 
Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)- Opere da elettricista-Integrazione spese a seguito  di perizia  ditta 
ELECTRICAL SOLUTIONS

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2021 404.4 08010.00.10

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 930 4 4

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati patrim. indisponibile CANILE 
SAN MARINO:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C94E20002410004

Centro di costo CANILE SAN MARINO:INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 08/2020 "Lavori di  adeguamento box e recinzioni del Canile Comunale, in Via 
Bertuzza 6/B, a Carpi (MO)- Integrazione spese tecniche interne art. 113  D. Lgs. 50/2016 a seguito 
di perizia

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  345  DEL 18/05/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 18/05/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  0 8 / 2 0  
Lavori  d i  a d e g u a m e n t o  b ox  e  r e c i n z i o n i  d e l  Ca ni l e  Co m u n a l e ,  Via  B e r t u z z a  
6 / B ,  Carpi  ( M o )     Lot t o  1  Op er e  Edi l i  e d  Affi n i     Lot t o  2  Op er e  d a  fab br o     
Lot t o  3  Op er e  d a  e l e t tr i c i s t a .  I m p e g n i  d i  s p e s a  ” ,  n°  1 3 0  d el  r e gi s t ro  di 
S e t to r e  in d a t a   0 6/05/202 1

N OR BERTO CAR BO NI
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